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Le laboratoire GANIL a été créé par deux organismes de recherche associés, à parts
égales, pour sa construction et son fonctionnement : le CEA et l’IN2P3. Sa forme
juridique est celle d’un Groupement d’Intérêt Economique. La Région Basse-
Normandie a soutenu le projet en apportant une contribution appréciable au financement
de la réalisation. La décision de construction a été prise en août 1975 et la première
expérience réalisée en janvier 1983.
Le GANIL a pour vocation de contribuer à l’avancement des connaissances dans le
domaine de la physique nucléaire, de la physique atomique et de la matière condensée,
mais aussi en astrophysique et en biologie. C’est un laboratoire d’accueil qui, depuis
1993, est reconnu Grande Installation Européenne pour la recherche. Il se veut un outil à
la disposition de la communauté scientifique nationale et internationale. Les 250 agents
du GANIL ont pour mission essentielle de rendre possible des recherches
expérimentales en fournissant les moyens nécessaires : les faisceaux d’ions lourds, les
grands équipements des salles d’expériences et les ordinateurs d’enregistrement des
données expérimentales. Chaque année, environ 600 physiciens français et étrangers
viennent au GANIL, pour quelques jours ou quelques semaines, afin d’y réaliser les
expériences qu’ils ont d’abord préparées et qu’ils analysent ensuite dans leurs propres
laboratoires. Les expériences menées au GANIL concernent la physique nucléaire, mais
aussi pour 10 à 15 % du temps la physique de l’atome et la physique de la matière
condensée. Ces disciplines bénéficient de l’appui d’un laboratoire local, le CIRIL,
implanté sur le site du GANIL. Il se consacre à l’étude de l’interaction des ions lourds
avec la matière.
Maintenant que le décor est planté, nous pouvons affirmer que le GANIL est un
formidable sujet d’études diverses bien entendu en physique, mais également en
sociologie et en histoire des sciences. Nous profiterons de cet instant pour adresser nos
chaleureux remerciements à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce
mémoire de maîtrise : Tout d’abord M. Jean-Pierre Daviet et Mme Catherine Nicault
qui sont à l’initiative de ce projet, mais également la Direction du GANIL qui nous a
permis de réaliser un stage au sein du laboratoire afin de pouvoir consulter tous les
documents nécessaires à notre étude et par ailleurs de pouvoir discuter et interviewer
certains acteurs importants de l’histoire du GANIL. Nous pensons ici à Rémy Anne,
Eric Baron, Maurice Van Den Bossche, Joël Galin, François De Oliveira Santos, Jean-
Marc Casandjian, Laurent Beauvais, et les membres du groupe des aires expérimentales
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auxquels nous adressons un clin d’œil particulier. J’aimerais surtout remercier la
personne qui a toujours été présente pour m’aider et me renseigner, me présenter à
différents ingénieurs, techniciens et physiciens du laboratoire, et qui m’a toujours
permis de consulter les archives du GANIL sans aucune restriction, à savoir Mme
Monique Bex. Chère Monique, merci de tout cœur.
Je voudrais conclure ce préambule en revenant un instant sur les archives du
laboratoire. Il est vrai qu’il est difficile de discerner l’intérêt historique d’un document
après seulement quelques années d’existence. Pour pallier ce handicap, nous avons
décidé de nous intéresser à toute la production scientifique, technique et administrative
du laboratoire de 1972 à nos jours. Cet exercice représente un travail colossal qui a
constitué l’essentiel de nos recherches. De plus, ces archives n’étaient pas classées selon
un système qui pourrait ressembler à celui des archives départementales : mis à part
quelques rapports numérotés selon l’année et le mois de rédaction, il faut plutôt parler
de familles d’archives dont nous parlons dans le tome 2. Une partie de ces documents
étaient classés à la documentation du GANIL, et d’autres étaient éparpillés dans divers
placards et armoires de rangement. Il nous a donc fallu retrouver tous ces documents
épars afin de combler les nombreux vides de la documentation. Le résultat de cette
opération est vraiment satisfaisant : le GANIL dispose désormais de toutes ses archives
réunies en un même endroit, archives qui pourront ainsi être cotées, ce qui représentera
ainsi une collection intéressante. Ce travail de recherche et d’analyse qui fut long et
harassant a également nécessité une remise à niveau en physique pour nous permettre de
comprendre les différents documents relatifs aux dispositifs expérimentaux et à la
physique mise en œuvre au GANIL. Le résultat de ces démarches est maintenant sous
vos yeux. Nous espérons qu’il vous satisfera sous tous les points, et vous fera apprécier
l’étude de l’histoire de la physique nucléaire à travers l’exemple du GANIL.
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INTRODUCTION
La découverte des rayons X a été annoncée par Röntgen fin décembre 1895, la
semaine même où les frères Lumière projetaient à Paris leur premier film de cinéma.
Dix semaines plus tard, Henri Becquerel, au cours d’expériences effectuées pour
comprendre l’origine de ces rayonnements, découvrait la radioactivité. Dans la suite de
ces travaux et un an plus tard, Thomson identifiait l’électron, puis, en 1898, Pierre et
Marie Curie montraient la présence, dans la nature, d’autres corps radioactifs, le
polonium et le radium, qui émettent des rayonnements très intenses grâce auxquels il
devenait possible d’étudier la radioactivité. En trois ans, la physique classique avait été
remise en cause. La matière que l’on croyait immuable apparaissait  périssable,
changeante. Les principes de conservation de la masse et de l’énergie, fondements de la
physique classique, étaient mis en défaut par la radioactivité. La vision qui était imposée
par les sens sur la matière, l’énergie, devait évoluer. Entre 1903 et 1905, les travaux de
Max Planck et d’Albert Einstein jettent les bases de nouvelles physiques, celles de la
mécanique quantique et de la relativité qui se sont rapidement imposées car elles seules
pouvaient rendre compte des phénomènes à l’échelle de l’infiniment petit et de
l’infiniment grand. Ce prodigieux tournant dans l’histoire des sciences oblige à repenser
les concepts sur la matière, l’espace et le temps. L’étude du noyau de l’atome fait partie
de ces nouveaux concepts, puisqu’il devient possible de rendre compte de ce qui se
passe en son sein.
Le GANIL, le Grand Accélérateur National d’Ions Lourds, est un instrument de
choix pour la recherche fondamentale en physique nucléaire, la physique du noyau. Au
début des années 70, les physiciens qui travaillent sur l’étude du noyau se trouvent de
plus en plus limités dans le domaine des énergies. Il est ainsi impossible de valider par
l’expérience des concepts théoriques qui sont peut-être erronés. Cette communauté de
chercheurs décide alors avec l’accord des grands organismes de recherche de rédiger un
rapport qui propose la création d’un accélérateur d’ions lourds qui doit permettre
d’améliorer les connaissances sur le noyau. Cet accélérateur, ce sera le GANIL. En août
1975, la décision de construire ce laboratoire à Caen pour une somme de 250 millions
de francs est prise. Le premier faisceau est quant à lui délivrer en novembre 1982, et la
première expérience a lieu en janvier 1983. Durant les 19 années qui suivent, le
laboratoire n’a de cesse de se développer et d’acquérir une grande réputation au sein de
la communauté internationale des chercheurs en physique nucléaire. Il devient même en
septembre 2001 le leader mondial de l’accélération des faisceaux secondaires.
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Cette structure de recherche est très intéressante sous divers aspects et nous permet
de poser de nombreuses questions. Pourquoi la décision de construire un tel équipement
coûteux a-t-elle été prise dans un contexte économique difficile ?  Quels étaient les
enjeux de la construction de ce laboratoire ? Pourquoi deux structures aussi différentes
que le CEA et l’IN2P3 se sont-elles unis autour de ce projet ? Pourquoi est-ce la ville de
Caen qui a été choisie pour recevoir ce grand équipement ? Comment le laboratoire a-t-
il évolué et quels choix scientifiques et technologiques ont été faits ? Ce sont-ils révélés
pertinents ? Et quel est l’avenir du GANIL aujourd’hui ? Autant de questions auxquelles
nous essayerons de répondre. Il ne s’agit bien évidemment pas de retracer l’histoire de
la physique nucléaire des 25 dernières années, mais plutôt de s’intéresser à une structure
singulière qui a su attirer les chercheurs et devenir un moteur de la recherche mondiale
en physique nucléaire. Il s’agit de se tourner vers le passé pour distinguer quelques
lignes de force de l’histoire du GANIL. Nous suivrons ainsi une approche assez
chronologique, la seule à notre sens capable de bien rendre compte des évolutions du
laboratoire. Elle s’articulera autour de phases majeures de l’existence du laboratoire.
Les origines du projet, la réalisation du laboratoire et ses deux décennies d’existence
seront les principaux thèmes abordés tout au long de cette étude, dans le but de répondre
à la question ultime : GANIL a-t-il concrétisé tous les espoirs que la communauté
internationale de physique nucléaire avait placés en lui ? C’est ce que nous essayerons
de comprendre aux moyens des sources écrites et de témoignages oraux. Alors
replongeons-nous, après une présentation du laboratoire en 2001,  exactement 30 années





I / Le GANIL aujourd’hui : un laboratoire
international :
A / Un survol rapide des structures et des installations :
   1 / L’implantation du GANIL :
Le GANIL est implanté en Basse-Normandie, à la périphérie nord de la ville de
Caen, sur un plateau qui porte le nom de campus Jules Horowitz. Il occupe 18ha sur un
site de 33ha situé précisément sur les communes d’Epron, de Caen et Hérouville-saint-
Clair. Construit il y a 25 ans au milieu des champs, le GANIL est aujourd’hui situé au
milieu d’une technopole universitaire et industrielle qui fait la réputation de la ville de
Caen1. Sur le site en lui-même on peut distinguer principalement 3 bâtiments 2:
Ä Le bâtiment ingénieurs et physiciens, siège de la direction, de
l’administration et des principaux secteurs scientifiques et techniques.
Ä Le bâtiment machine, à l’intérieur duquel se situe l’ensemble accélérateur, à
savoir les sources d’ions, les 2 cyclotrons injecteurs, les 2 cyclotrons à
secteurs séparés, les lignes de transfert des faisceaux, SISSI, dispositif
permettant de délivrer des faisceaux d’ions exotiques, le cyclotron CIME, les
lignes de faisceau de SPIRAL et des galeries techniques.
Ä Le bâtiment des aires expérimentales, prolongeant le bâtiment machine à
l’est, qui se compose d’une salle de distribution de faisceau appelée « arête
de poisson » et de salles d’expériences au nombre de huit dans lesquelles
sont dirigés les faisceaux accélérés.
 Il faut également ajouter à ces trois grands ensembles les structures directement liées
à l’accélérateur :
Ä Le bâtiment énergie qui assure la fourniture en eau de refroidissement, en
électricité et en particulier en courant continu et auquel sont accolées des
tours de réfrigération.
                                                          
1 Audition par l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, 13 septembre 1993
2 Annexe 1, plan général du GANIL et photographie aérienne
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Ä Le bâtiment Contrôle/Commande, qui abrite le poste de commande principal
et destiné à assurer le contrôle et la commande de l’installation.
Ä  Les bâtiments d’acquisition nord et sud, qui accueillent les appareillages
électroniques de mesures et de traitement des données nécessaires pour les
expériences.
Ä  Le laboratoire CIRIL, qui accueille des chercheurs réalisant des expériences
dans le domaine de la physique atomique, de la physique de la matière
condensée et de la radiobiologie.
Tous ces bâtiments, mis à part le bâtiment ingénieurs et physiciens, sont situés dans
une enceinte INB (installation nucléaire de base) close, référencée INB 113, et dont
l’accès est soumis à la réglementation en vigueur. Il existe d’ailleurs un service de
radioprotection, le SPR, responsable du contrôle radiologique des hommes et des
installations. Citons enfin les autres constructions du campus :
Ä L’atelier du GANIL et le hall d’essais, à l’intérieur desquels s’organisent des
activités de fraisage, de tournage, de montage d’éléments mécaniques, de
tests de vide de grands ensembles, de montage et d’essais de sources d’ions
et des expériences avec des faisceaux d’ions de très basse énergie.
Ä Le poste de transformation EDF, qui comporte deux transformateurs de
90kV/20kV à huile et de puissance 100 MVA.
Ä Le bâtiment chaufferie et traitement des eaux, qui abrite la chaufferie à gaz
du GANIL et le système de déminéralisation de l’eau des circuits destiné à
refroidir les éléments des accélérateurs et des salles d’expériences.
Ä Le restaurant, qui sert 300 repas par jour, et la maison d’hôtes qui compte 40
chambres et accueille les expérimentateurs de passage au GANIL.
Ä Le laboratoire CYCERON qui exploite un cyclotron à protons de faible
énergie pour la fabrication et les tests de traceurs biologiques pour
diagnostics médicaux. Il s’agit d’un établissement indépendant du GANIL
avec lequel est passée une convention concernant d’éventuels concours en
matière de radioprotection.
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   2 / Le statut du laboratoire :
Le Grand Accélérateur national d’Ions Lourds (GANIL) est un laboratoire commun
au CNRS et au CEA associés à parts égales dans un Groupement d’Intérêt Economique
(GIE) créé en 1976. Il dépend aujourd’hui de l’IN2P3, l’Institut National de Physique
Nucléaire et de Physique des Particules, Institut du CNRS, et de la DSM, la Direction
des Sciences de la Matière, une des directions du CEA. Sa vocation première est de
contribuer à l’avancement des connaissances dans les domaines de la physique
nucléaire, de la physique atomique et de la matière condensée3. Son directeur est
actuellement M. Dominique GOUTTE, et le directeur adjoint M. Marek
LEWITOWICZ.  Le rôle de secrétaire générale du GIE GANIL est en outre assuré par
M. Laurent Beauvais.
   3 / Une structure à l’écoute des besoins scientifiques :
Le GANIL possède différents comités et instances décisionnelles qui gèrent le
fonctionnement administratif et juridique du laboratoire. Il existe ainsi un Comité de
direction, un Conseil scientifique international, un Comité d’expériences en physique
nucléaire, un Comité d’expériences en recherche pluridisciplinaire, un Bureau des
utilisateurs, un Conseil de laboratoire et des délégués du personnel. Nous reviendrons
plus tard sur le rôle de chacune de ces instances. Il faut évidemment ajouter à ces
structures le Secrétariat général du GIE GANIL. Ces organes travaillent tous dans le but
commun de placer le GANIL dans un rôle de leader de la recherche fondamentale en
physique nucléaire.
   4 / Deux spécificités : le budget et le personnel :
En effet, le GANIL possède un budget propre, mais uniquement consacré aux
dépenses de fonctionnement et d’investissement. Le GIE, qui a la responsabilité de la
gestion de ce budget, ne possède pas de personnel propre. Ce sont les organismes de
tutelle, le CNRS et le CEA, qui détachent du personnel auprès du GANIL. Nous
reviendrons plus tard sur les raisons de ce choix relatif à la création du GIE en 1976.
Ainsi, les deux membres du GIE, le CNRS et le CEA contribuent à parts égales au
budget du GANIL. Le laboratoire reçoit également des subventions de la région et de
l’Union européenne, du fait de sa reconnaissance comme grande installation
européenne, et il peut également passer des marchés avec des entreprises privées qui
souhaitent utiliser les installations du GANIL pour tester ou réaliser des produits
industriels.
                                                          
3 Règlement intérieur du laboratoire GANIL, Documentation GANIL
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   5 / L’accélérateur et les dispositifs expérimentaux :
Le GANIL se présente avant tout comme un laboratoire d’accueil et un outil
pluridisciplinaire au service des utilisateurs français ou étrangers. Techniquement
parlant, ce laboratoire possède un ensemble accélérateur composé de trois cyclotrons en
cascade, un cyclotron injecteur et 2 cyclotrons à secteurs séparés, mais nous reviendrons
plus tard sur ces spécificités. Cet ensemble fournit donc des faisceaux d’ions lourds
dans une très large gamme de masse, du carbone à l’uranium, et d’énergie, de 100 KeV
à 100 MeV. Un nouvel ensemble de production et d’accélération de faisceaux exotiques,
nommé SPIRAL, est d’ailleurs entré en service le 23 septembre 2001. L’ouverture
européenne s’affirme également forte avec ce projet, puisque la construction des
dispositifs expérimentaux nécessaires à SPIRAL est réalisée grâce à des soutiens
financiers significatifs qui viennent de l’Union européenne. Enfin, il existe une volonté
au GANIL de proposer à la communauté scientifique des équipements expérimentaux
performants et adaptés aux derniers objectifs de la physique nucléaire. Dans cet objectif,
il existe plusieurs programmes scientifiques basés sur la collaboration avec des
partenaires européens.
   6 / GANIL, un laboratoire régional, national, européen :
La décision de construire le GANIL à Caen est à replacer dans un contexte de
décentralisation décidée par l’Etat au cours des années 70. Nous reviendrons plus en
détail sur cette période, mais nous devons tout de même remarquer que depuis cette
époque, la région Basse-Normandie fut toujours un partenaire privilégié du GANIL. La
région participe d’ailleurs tous les ans au budget du laboratoire. De plus, il existe
également plusieurs accords de coopération avec l’Université de Caen, l’Institut des
sciences de la matière et du rayonnement, l’ISMRA, et le laboratoire médical
CYCERON placé à quelque pas du GANIL sur le campus Jules Horowitz. Dans cette
optique, le GANIL accueille environ 80 stagiaires et doctorants par an. Enfin, le
GANIL, par la vitrine technologique qu’il représente, a réussi dans une certaine mesure
à structurer le plateau nord de Caen, qui est aujourd’hui une véritable technopole
scientifique, universitaire et industrielle, et qui porte d’ailleurs le nom de technopole du
plateau GANIL.
Mais le GANIL va plus loin. En accord avec sa politique de laboratoire d’accueil, il
s’est doté de structures propres à faciliter la vie de ses utilisateurs : il existe une maison
d’hôtes, des équipements techniques et informatiques lourds à la disposition d’équipes
de chercheurs. En effet, la communauté d’utilisateurs se répartit dans 50 laboratoires du
CEA, du CNRS et des universités. En outre, il existe un contrat de plan interrégional
entre la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, l’Ile-de-France et l’Aquitaine sur la
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recherche en physique nucléaire, physique atomique et physique de la matière
condensée. Enfin, le GANIL est un laboratoire de portée internationale puisqu’il
accueille chaque année plusieurs centaines de chercheurs étrangers. C’est un véritable
centre de recherche d’excellence au niveau mondial. C’est la conclusion de l’audit
réalisé en 1997 à la demande du CEA et CNRS par un panel international de physiciens
de renom, présidé par le professeur R. Siemssen de l’Université de Gronigen, éditeur de
la revue Physics Letters, un périodique mondialement reconnu 4:
« GANIL est un laboratoire de tout premier ordre à tous les points de vue, à la
pointe de la recherche…Il a joué depuis le début un rôle moteur avec de nombreux
résultats majeurs dans ses champs scientifiques de compétence. Avec SPIRAL, ce sera
pour de nombreuses années une installation unique au monde »
Le GANIL apparaît aujourd’hui comme une des grandes installations reconnues au
monde au même titre que MSU aux Etats-Unis, RIKEN au Japon et GSI en Allemagne
dans le domaine de la physique nucléaire. Maintenant que le GANIL nous paraît plus
familier, pénétrons plus en détail dans ce laboratoire d’étude, et intéressons-nous aux
recherches sur les constituants essentiels de notre univers.
B / Le GANIL : entre physique nucléaire et interaction ion-matière :
   1 / La démarche des aventuriers du savoir :
Un point marquant des entretiens que j’ai pu avoir avec différents physiciens,
ingénieurs et techniciens du GANIL est leur manière d’aborder la discipline. Nous
avons souvent entendu parler de l’analogie avec la médecine : il est plus intéressant
pour les progrès de cette science d’étudier un sujet malade qu’un sujet bien portant ; les
symptômes et les conséquences d’un dysfonctionnement de l’organisme nous
renseignent énormément sur le métabolisme du corps humain. Il en est souvent de
même pour la physique, et de la science en général. Elle progresse souvent plus de
l’anomalie observée que de la banalité. Ainsi, créer des noyaux très perturbés en
température, en proportion neutron-proton, en dimension, et observer ces espèces
éphémères nous renseigne sur les propriétés de la matière nucléaire et remet parfois en
question les interprétations théoriques les plus modernes. Le GANIL est l’un des pôles
de recherche mondiaux sur l’étude des états extrêmes des noyaux.
Depuis 1932 nous savons que le noyau est composé d'un assemblage de particules
fortement liées entre elles : les protons et les neutrons5. Tout au long du vingtième
siècle, notre compréhension du monde subatomique n'a cessé de progresser. Cependant
                                                          
4 GANIL, présentation générale, septembre 2000, Documentation GANIL
5 GANIL, l’exploration du monde subatomique, site Internet www.ganil.fr
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aujourd'hui encore le noyau pose bien des questions fondamentales pour lesquelles les
physiciens sans cesse et avec passion cherchent des réponses : d'expériences en
expériences, de confirmation en découvertes c'est une conception enrichie du noyau
atomique qui petit à petit émerge. Plus de cent noyaux ont été découverts. Plusieurs
centaines d'autres ont été étudiées pour la première fois. Cette exploration met en
évidence de nouvelles formes de cohésion, de nouvelles stabilités, de nouvelles
structures : des noyaux dont l'existence prédite a été démentie par l'expérience, des
déformations imprévues, des noyaux entourés d'un large nuage de neutrons (le halo),
des noyaux ressemblant à des molécules, de nouveaux noyaux magiques tel l'Etain 100
ou le Nickel 48. Des vibrations d'une harmonie inattendue ont été mises en évidence
démontrant que le noyau possède des propriétés mécaniques exceptionnelles. Des
températures dépassant 100 milliards de degrés ont pu être atteintes. Au-delà d'un seuil
en énergie le noyau se fragmente puis se vaporise. Ces études participent également au
progrès conceptuel de la physique car elles mettent en jeu les théories contemporaines
telles la mécanique quantique, le chaos, la cosmologie.
   2 / Accélérer les ions lourds pour comprendre la matière :
Revenons maintenant sur quelques notions de base en physique qui nous aiderons à
mieux comprendre le fonctionnement de l’accélérateur. L’atome se compose d’un
noyau au centre et d’électrons évoluant autour de ce cœur. Le noyau est quant à lui
constitué de nucléons : les neutrons et les protons. L’atome est électriquement neutre. Il
est cependant possible de lui arracher des électrons et d’obtenir ainsi des atomes qui
possèdent alors une charge électrique non nulle, les ions. Le GANIL est conçu pour
accélérer une large gamme d’ions qui vont du carbone à l’uranium jusqu’à des vitesses
très élevées pouvant atteindre le tiers de la vitesse de la lumière. Les principales étapes
de la production d’un faisceau sont les suivantes 6:
Ä La production d’ions : une source  ECR génère des ions faiblement chargés
qui sont extraits vers un petit cyclotron C01 ou C02 grâce à une différence
de potentiel.
Ä La première accélération : Dans le cyclotron CSS1, les ions subissent une
succession d’accélérations en traversant plusieurs fois de suite le même
champ électrique. Ces mêmes ions sont maintenus sur une trajectoire
circulaire par un électroaimant qui crée un important champ magnétique.
Ä La phase de « stripping » : Après l’extraction du cyclotron CSS1, les ions
traversent à grande vitesse une mince feuille de carbone. Les ions sont ainsi
                                                          
6 Annexe 2, présentation du système accélérateur
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épluchés, c’est-à-dire qu’ils perdent encore certains de leurs électrons, et ils
acquièrent ainsi une charge électrique plus grande nécessaire pour
l’accélération suivante.
Ä La seconde accélération : Grâce à l’accroissement de charge, un deuxième
cyclotron CSS2 identique au premier peut accélérer à nouveau les ions à leur
vitesse maximale.
Ä L’analyse magnétique : Le faisceau soigneusement aligné, est finalement
analysé en énergie par le spectromètre à haute résolution en « alpha », puis
envoyé dans l’une des 8 salles d’expériences.
Voici résumé en quelques lignes le fonctionnement global de l’ensemble
accélérateur. Nous reviendrons bien sûr en détails sur ces différents dispositifs.
   3 / SPIRAL : un formidable outil pour GANIL :
Jusque récemment, les cibles et les faisceaux ne pouvaient être constitués que des
noyaux que l'on trouve en abondance sur terre. Cela restreignait de façon drastique le
champ d'investigation de la physique nucléaire. En effet, 90% des noyaux ont une durée
de vie courte et ne peuvent survivre sur notre planète. Ces noyaux dits « exotiques »
échappent ainsi à notre connaissance. Les physiciens savent les synthétiser en
laboratoire. Toutefois, pour connaître la structure de ces espèces exotiques, il faut
pouvoir leur faire subir des collisions avant qu’elles ne meurent. Rares et éphémères, il
est impossible d'en fabriquer des cibles. Il faut donc en constituer des faisceaux
immédiatement après les avoir produites. Voilà ce que permet SPIRAL : Système de
Production d'Ions Radioactifs en Ligne. Dépassant, grâce à ces nouveaux faisceaux de
noyaux de synthèse, les anciennes limites du GANIL, les physiciens vont accumuler des
données nouvelles sur les milliers de noyaux qui peuplent l'univers. Nous aurons
l’occasion de revenir sur ce système qui vient rentrer en exploitation le 23 septembre et
dans lequel  GANIL place beaucoup d’espoir. Le premier faisceau produit était
composé d'un isotope n'existant pas sur Terre : le Néon 18. A 17h00, ce faisceau est
entré en collision avec une cible d'hydrogène solide. Le dispositif expérimental était prêt
pour observer ces collisions d'un genre nouveau. Moins d'une semaine plus tard le pari
était gagné, le Sodium 19, noyau miroir de l'Oxygène 19, avait dévoilé sa structure. Ces
états et leurs homologues permettront de comprendre des réactions thermonucléaires qui
créent les éléments dans l'univers.
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   4 / Les salles d’expérience et les équipements expérimentaux :
Il existe au GANIL différents équipements réservés aux équipes de chercheurs. Le
plus simple est de les évoquer brièvement, car nous aurons l’occasion d’y revenir 7:
Ä LISE : la Ligne d’Ions Super Epluchés, qui a pour objectif de produire et
sélectionner des noyaux radioactifs et des ions lourds très épluchés.
Ä SPEG : le Spectromètre à Perte d’Energie du GANIL, qui est constitué de la
ligne d'analyse, guidant les projectiles jusqu'à la cible, et du spectromètre
sélectionnant les produits des réactions nucléaires.
Ä INDRA : c’est un dispositif d’étude des noyaux chauds aux limites extrêmes
de leur existence.
Ä ORION : Organic Interceptor of Neutrons. Le détecteur ORION permet de
mesurer l'énergie d'excitation de noyaux chauds en observant les neutrons
évaporés. ORION est constitué de 4200 litres de scintillateur liquide dopé au
gadolinium. La lumière créée est collectée par 22 photomultiplicateurs
Citons enfin la SME, Sortie Moyenne Energie, utilisant le faisceau sorti de CSS1,
SIRA, la salle G4 où se produise les irradiations commandées au GANIL pour tester
certains matériels électroniques, et les deux détecteurs en cours de réalisation,
EXOGAM et VAMOS, qui doivent servir aux expériences réalisées grâce à SPIRAL.
   5 / La méthode de travail du chercheur :
Nous l’avons déjà dit, l’objectif du GANIL est d’étudier par l’expérience les états
extrêmes des noyaux, afin d’explorer la nature fondamentale de la matière nucléaire.
Mais un problème se pose : il est impossible d’observer directement le noyau en raison
de sa faible dimension, voisine de 10-13 cm. La méthode employée est donc la suivante :
il faut soit agir sur le noyau et déduire sa structure des conséquences de la perturbation
engendrée, soit, s’il est radioactif, comprendre sa structure à partir de l’observation de
son mode de radioactivité. Ces deux études ont pour nom la physique des noyaux
chauds et la physique des noyaux exotiques. Pour mener à bien l’expérience, des
noyaux projectiles sont lancés à très grande vitesse sur une cible constituée d’une mince
feuille de matière. Une interaction entre les noyaux résulte du choc, et des détecteurs
placés autour de la cible mesurent les différents produits issus de cette collision. Ces
collisions peuvent être classées selon leur « paramètre d’impact », distance qui sépare
les centres des noyaux projectiles et cibles au moment de la collision.
                                                          
7 Annexes 3 et 4, plan général des aires expérimentales et photographies des dispositifs expérimentaux
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   6 / L’étude des noyaux chauds :
Revenons au paramètre d’impact. Si celui-ci est très faible, la collision sera frontale
et donc très violente. Une grande partie de l’énergie cinétique du noyau projectile est
dissipée sous forme d’énergie thermique donnant naissance à des noyaux chauds, dont
la température peut atteindre plus de 100 milliards de degrés. Leur durée de vie est
infiniment courte, de l’ordre de 10-22 seconde. L’enjeu fondamental de cette physique
des noyaux chauds est de déterminer l’équation d’état reliant les différents paramètres
de température, de pression et de densité, pour la matière nucléaire. Le physicien ne
peut observer directement ces chocs. Pour remonter au scénario de la collision, il doit
mesurer la totalité des débris produits en identifiant leur nombre atomique, leur masse,
leur énergie cinétique, collision par collision. Les détecteurs doivent donc couvrir la
quasi-totalité de l’espace autour de la cible, avoir une résolution suffisante en énergie
mais aussi en angle d’émission, ainsi que des seuils de détection très faibles afin de
détecter au mieux tous les produits de la réaction. Des détecteurs comme ORION,
Nautilus, INDRA et TAPS, détecteur franco-allemand, ont été ou sont utilisés pour ces
expériences sur les noyaux chauds.
Des indications très intéressantes sur la matière nucléaire sont ainsi obtenues. On a
observé que les températures maximales que peut supporter le noyau sans se désintégrer
totalement excèdent nettement les prédictions théoriques. L’observation de ces
nouvelles voies de désexcitation pose le problème des transitions de phase dans les
systèmes quantiques mésoscopiques. Ainsi nous avons accès à un état de la matière qui
doit exister dans le cœur des supernovae et des étoiles à neutrons. L’intérêt de ces
études est incontestable pour la cosmologie, mais comprendre et mesurer les propriétés
de la matière à très haute température et densité sont également une façon de mettre à
l’épreuve les modèles théoriques du noyau. Enfin, à l’extrême, le noyau peut se
fragmenter  en de nombreux et très petits morceaux. Ce processus, appelé
« vaporisation » et qui fut observé pour la première fois au GANIL, est un phénomène
très rare, puisque les physiciens ont recensé 3 événements sur plus de 10 millions de
collisions. Ces avancées expérimentales et théoriques des systèmes nucléaires fortement
perturbés ont ouvert de nouvelles voies de recherche. Ces études sont véritablement
essentielles pour progresser vers la connaissance de l’équation d’état de la matière
nucléaire.
   7 / Vers l’inattendu : les noyaux exotiques :
Lorsque les paramètres d’impact sont intermédiaires, les collisions entre noyaux sont
périphériques et conduisent principalement à la « fragmentation » : les noyaux
projectiles et cibles se recouvrent partiellement. Une partie du projectile arrache les
nucléons de la cible qui se trouve sur sa trajectoire et forme avec eux une zone
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fortement excitée de nucléons qui se désintègre par émission de particules légères.
Ainsi, des noyaux exotiques, radioactifs, qui possèdent un fort déséquilibre entre le
nombre de neutrons et de protons par comparaison au noyau stable, peuvent être formés
parmi ces fragments de projectile ou de la cible. L’étude de ces noyaux est captivante.
En effet, la nature des forces entre nucléons est mal connue, et les différentes théories
existantes sont basées sur les propriétés des noyaux stables, c’est-à-dire qui existent sur
terre. Et ces théories s’affrontent quant à leurs prédictions sur les propriétés des noyaux
exotiques. L’expérimentation nous permet d’affiner les modèles théoriques. Mais le
physicien ne peut directement étudier la structure d’un noyau exotique : il faut bien
entendu le créer et le diriger vers un dispositif expérimental de détection. Il est
nécessaire de bien choisir le couple faisceau-cible : il est en effet déterminant pour la
production de tel ou tel isotope dans la réaction de fragmentation. Le dispositif SISSI
(Source d’Ions Secondaires à Solénoïdes Intense) du GANIL permet une collecte encore
plus efficace des produits de réaction. Il faut ensuite filtrer les exotiques parmi la
multitude de noyaux stables produits. Cette étape est rendue possible grâce aux
différents spectromètres du GANIL : nous pouvons citer le spectromètre en alpha, qui
trie et distribue les ions radioactifs dans toutes les salles d’expériences, le SPEG
(Spectromètre à Perte d’Energie GANIL), dont la qualité principale est sa très haute
résolution en énergie, et LISE3 (Ligne d’Ions Super Epluchés), dont l’atout majeur est
de pouvoir guider des ions très excédentaires en neutrons. On peut également appliquer
un tri plus sévère en faisant appel à deux autres procédés, l’un tirant parti du
ralentissement des ions par traversée de matière, l’autre utilisant un filtre de Wien, qui
combine champ électrique et champ magnétique, et sélectionnant les ions en vitesse.
Enfin, on identifie l’ion radioactif par son numéro atomique, sa masse et son taux de
comptage à l’aide d’un détecteur. Ces étapes préliminaires franchies, le physicien peut
commencer l’étude du noyau soit en l’arrêtant complètement dans la matière pour des
mesures de radioactivité, soit en le faisant interagir avec une seconde cible pour des
mesures nécessitant une perturbation de ce noyau.
De très nombreux noyaux exotiques ont été synthétisés et étudiés au GANIL. On
peut mettre en avant le nickel 48, l’étain 100, qui était activement recherché depuis 25
ans, et le lithium 11, noyau à halo qui remet en cause bien des modèles théoriques.
Toutes ces découvertes ont montré l’existence de structures qui font évoluer nos
connaissances du noyau. Aujourd’hui, les nouveaux faisceaux de noyaux exotiques
produits et accélérés par SPIRAL, couplés aux dispositifs expérimentaux de dernière
génération, EXOGAM et VAMOS, font du GANIL un outil unique en Europe pour
explorer la structure de la matière dans des états extrêmes. En effet, la physique
nucléaire n’a pas épuisé son sujet et de nombreuses interrogations se posent
aujourd’hui : quelle est la limite de cohésion des noyaux ? Comment se comporte la
matière nucléaire aux confins de la stabilité vis à vis de l’interaction forte ? L’étude des
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réactions avec des noyaux exotiques à l’aide de SPIRAL devra apporter des réponses à
ces questions fondamentales.
   8 / Déroulement d’une expérience au GANIL :
Après avoir vu sa proposition d’expérience acceptée par le Comité d’expérience du
GANIL et s’être vu attribuée un temps de faisceau, l’équipe de physiciens arrive au
laboratoire, installe son matériel propre, prend contact avec le responsable de la salle où
se déroulera l’expérience, et attend la production du faisceau.
La naissance du faisceau se produit au sein de la source ECR. La méthode permettant
d’arracher un ou plusieurs électrons à un atome pour le transformer en ion consiste à le
bombarder avec une grande quantité d’autres projectiles : des électrons. L’atome,
subissant ainsi des collisions successives, finit par perdre une partie de ses électrons : il
est ainsi ionisé. Pour faire une source d’ions, il faut d’abord créer un gaz d’électrons qui
s’agitent dans toutes les directions et à des vitesses suffisantes pour que les collisions
soient efficaces. C’est un processus relativement aisé : dans certaines sources, on
chauffe un élément qui libère facilement des électrons sous l’effet de la température et
on les accélère par un champ magnétique. Ce processus de bombardement s’effectue
dans un petit volume dans lequel on introduit un grand nombre d’atomes du type qu’on
veut ioniser. Enfin, à travers un petit trou, on extrait par champ électrique les ions ainsi
formés. Accélérés, ils sont dirigés par des champs magnétiques. Ce sont plus de mille
milliards d’ions qui sont produits chaque seconde par la source. Se déplaçant dans la
même direction et à la même vitesse, ils forment le faisceau. Lors de la proposition
d’expérience, l’équipe de physiciens doit préciser quel type de faisceau elle souhaite
utiliser.
Le faisceau est ensuite accéléré en cascade par les deux cyclotrons. A la sortie de
CSS2, il se présente physiquement comme une succession régulière de petits nuages de
particules contenant chacun deux millions d’ions au plus. Chaque paquet d’ions est de
forme allongée, environ 10 cm de longueur, et mesure quelques millimètres de rayon.
Pour les ions les plus légers, leur vitesse atteint 126 000 km/s, soit près de la moitié de
la vitesse de la lumière. Un rien pouvant arrêter les ions, ils se déplacent dans un vide à
une pression inférieure au dixième du milliardième de la pression atmosphérique. Il est
obtenu grâce à des pompes mécaniques, turbomoléculaires et cryogéniques. Pour
conduire les ions accélérés vers les salles d’expériences, on utilise des dipôles
magnétiques pour les dévier et des quadrupôles pour éviter la dispersion des particules
du faisceau. Des équipes d’opérateurs travaillant en service continu règlent les 2000
paramètres qui permettent d’obtenir le faisceau demandé par les expérimentateurs.
Une fois dans les salles d’expériences, des appareillages spécifiques détectent les
émissions issues des collisions entre noyaux en générant des signaux électriques. Le
détecteur, au passage d’une particule, réagit et délivre un signal électrique en une
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fraction de nanoseconde, le milliardième de la seconde. Le nombre de paramètres
enregistrés peut varier d’une dizaine à plusieurs centaines. Il existe de nombreux
détecteurs différents afin de mieux détecter les diverses caractéristiques des différents
rayonnements. La construction de ces détecteurs est le fruit de la collaboration entre les
laboratoires nationaux et européens. Revenons aux signaux électriques. Ils sont ensuite
traités par une électronique adaptée qui a pour but d’amplifier, de filtrer, de
sélectionner, de transformer les signaux émis par les détecteurs. Sa finalité est de
numériser les signaux en données numériques avant que ceux-ci soient lus par
l’ordinateur. L’ordinateur gère à la fois les ordres de lecture de données lorsqu’un
événement se produit ainsi que la sauvegarde de ces données. Il permet également
d’effectuer des calculs en direct et de contrôler la qualité des données durant
l’expérience.
L’expérience terminée, les physiciens retournent dans leurs laboratoires. Ils
emportent les enregistrements sur bandes magnétiques et procèdent pendant des mois à
l’analyse détaillée des milliards d’informations enregistrées. Ils reconstituent ainsi
l’histoire de chaque collision et caractérisent ainsi les propriétés fondamentales Du
noyau. Leurs résultats sont alors publiés dans des revues spécialisées, des articles de
vulgarisation ou dans des livres.  
   9 / La collaboration interdisciplinaire autour de l’interaction
   ion-matière :
L’activité fertile du CIRIL, le Centre Interdisciplinaire de Recherche Ions LASER,
témoigne de la vitalité des études sur l’interaction ion-matière, la physique atomique et
la matière condensée. GANIL est un outil de tout premier plan pour la communauté de
chercheurs concernée grâce à la qualité et la diversité des faisceaux d’ions disponibles,
associées à l’implantation sur les lignes de faisceaux d’équipements spécifiques de
détection. Des progrès remarquables ont été accomplis au GANIL dans la
compréhension des mécanismes élémentaires du dépôt d’énergie par excitation
électronique, comme dans la description des effets qui en découlent. En outre, les
faisceaux d’ions lourds offrent, de façon tout à fait spécifique, la possibilité de disposer
à la fois d’une grande efficacité d’endommagement et d’un contrôle fin de la densité
d’énergie déposée. Ils constituent pour cette raison des outils irremplaçables dans le
domaine de l’irradiation. C’est sur cette spécificité que s’appuient les activités auprès
des faisceaux du GANIL dans le domaine de l’interaction ion-matière, tant pour la
recherche fondamentale que pour la recherche appliquée. Ainsi, de nouvelles lignes de
faisceaux voient le jour : citons la Ligne d’Ions Multichargés de Basse Energie
(LIMBE) auprès des sources ECR, et la ligne IRRSUD auprès des cyclotrons injecteurs.
Dans le même ordre d’idée, les traces créées par les ions lourds sont utilisées pour
structurer les matériaux. La réalisation de membranes microporeuses, le radiogreffage
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des polymères, l’ancrage de parois de Bloch, l’amélioration des propriétés magnétiques
ou supraconductrices des matériaux, sont parmi les applications qui donnent déjà lieu à
une importante activité. Des contributions importantes peuvent par ailleurs être
apportées à l’étude des problèmes de vieillissement sous irradiation rencontrés dans
l’industrie nucléaire. Enfin, l’intérêt des radiobiologistes est fortement motivé par
l’extrême efficacité des ions lourds rapides pour endommager de manière irréversible
l’ADN et par les applications qui en découlent sur le plan de la thérapie et de la
radioprotection. La construction d’un nouveau laboratoire de biologie va permettre
d’améliorer encore le développement continu de cette activité. GANIL est ainsi devenu
un pôle essentiel pour le maintien et le développement des compétences en matière
d’irradiation et de recherche sur l’interaction ion-matière.
Le GANIL nous apparaît aujourd’hui comme un exemple d’excellence dans sa
réussite à s’adapter à l’évolution des techniques et à l’émergence de nouveaux champs
de recherches. Les initiateurs du projet avaient semé les graines de ce succès futur.
L’entreprise initiale n’avait pas comme objectif de créer un laboratoire figé, mais un
outil de recherche qui saurait s’adapter aux exigences futures. Alors replongeons-nous
dans cet univers au sein duquel les pères du GANIL œuvraient à la réussite d’un grand
projet national, non sans mal et sans contrainte, mais unis par une même passion : la soif
de découvrir les nouvelles frontières de la matière.
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II / Aux origines du projet : une savante alchimie
entre restructuration de la recherche et nouvelles
possibilités de la physique nucléaire :
La décision de créer un laboratoire national d’étude en physique nucléaire s’intègre
dans un processus complexe de création de nouvelles instances de recherche, de plan de
relance de l’économie national et de réflexions nouvelles sur la place de la France dans
la physique nucléaire des années 80. Examinons ce lent processus qui a débuté à la fin
des années 50.
A / La naissance du premier père du GANIL : l’IN2P3 :
Avant d’aborder l’histoire à proprement parler du GANIL, il est absolument
nécessaire de faire le point sur le premier de ses organismes de tutelle, à savoir l’IN2P3.
Derrière ce sigle étrange se cache l’Institut National de Physique Nucléaire et de
Physique des Particules. Sa création remonte au décret du 14 avril 1971. Mais l’idée de
créer cet institut date de la fin des années 50. Sa création demandera plusieurs années au
cours desquelles les discussions furent âpres et tendues, dans un contexte budgétaire
difficile pour la recherche fondamentale, la recherche appliquée militaire ayant la
préférence de l’Etat en raison de la situation politique internationale et des choix du
gouvernement français. Mais pourquoi nous intéresser à cette naissance ? Parce que la
structure administrative et scientifique du GANIL est directement issue de celle de
l’IN2P3. Nous ne pouvons laisser de côté l’origine de l’IN2P3, puisqu’elle explique le
choix des structures du GANIL. Nous reprendrons donc les grandes idées de l’étude de
Laurent Beauvais, l’actuel Secrétaire général du GIE GANIL, qui rédigea en 1995
lorsqu’il était Directeur adjoint administratif de l’IN2P3 avec Gérard Darmon1 un
remarquable commentaire sur l’origine et l’évolution de l’Institut dans une œuvre
collective intitulée 25 ans de recherche à l’IN2P32.
1 / Quelques réflexions sur la création des instituts du CNRS :
La création des instituts nationaux du CNRS en 1966 s’inscrit dans un contexte riche
en réflexions, débats et décisions dans le domaine de la politique nationale de la
recherche, grâce à l’impulsion donnée par des institutions nouvelles comme le Comité
                                                          
1 Gérard Darmon, Cahiers pour l’histoire du CNRS, n°10, 1990
2 25 ans de recherche à l’IN2P3, Editions frontières, 1996, p. 146 à p. 166
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consultatif de la recherche scientifique et technique(CCRST) et la Délégation générale à
la recherche scientifique et technique (DGRST).
Tout d’abord, le 22 décembre 1958, une Commission des grands accélérateurs
chargée de gérer le crédit spécial mis à la disposition du CNRS est créée en son sein.
Cette commission a pour objectif de définir les buts de la recherche en physique
nucléaire et physique des particules et de répartir les fonds nécessaires aux outils des
deux disciplines, les accélérateurs3. Parallèlement, un accord est passé entre le CNRS et
le CEA pour que des équipes de chercheurs puissent travailler sur le nouveau
synchrotron à protons SATURNE installé au Centre d’Etudes Nucléaires de Saclay. En
effet, à la fin des années 50, la recherche en physique nucléaire entre dans une grande
phase de mutation. L’expérimentateur qui travaillait seul dans son petit laboratoire tend
à disparaître au profit d’une recherche à gros moyens, aux dispositifs expérimentaux de
plus en plus complexes et coûteux4. La notion de laboratoire change radicalement de
sens. Désormais, on ne parle plus de chercheurs plus ou moins isolés, mais d’équipes de
chercheurs qui s’organisent dans une communauté scientifique qui devient
internationale.
Sous l’impulsion de son premier président, Charles Sadron, le CCRST lance dès
1959 l’idée d’une réforme des structures des organismes de recherche et donc tout
particulièrement du CNRS. Les réflexions débouchent alors sur l’idée d’instituts
nationaux de recherche coordonnés par un office distinct du CNRS, l’Office des
instituts nationaux de recherche. Mais la Direction du CNRS et les syndicats vont
s’opposer farouchement à ce projet, dénonçant le démantèlement qui s’en suivrait. Un
comité interministériel de la recherche scientifique et technique rejette d’ailleurs cette
première proposition en avril 1959.
Pierre Lelong, nouveau président de CCRST, reprend l’idée des instituts nationaux
en 1963. Mais leur création n’est envisagée que pour des missions de coordination et de
regroupement dans des secteurs de la recherche qui impliquent des moyens « quasi
industriels ».Ces instituts restent alors dans l’orbite du CNRS et permettent d’assurer
une meilleure gestion des activités scientifiques.
A la fin de l’année 1963, André Blanc-Lapierre, nouveau président du CCRST, met
en place un groupe de travail destiné à définir le rôle de l’Education nationale dans le
domaine de la recherche fondamentale. Deux idées maîtresses ressortent de cette
commission : le CNRS est confirmé dans son rôle  de promoteur des domaines de la
recherche fondamentale qui impliquent de grands équipements, et les instituts semblent
prendre la direction d’un rattachement au CNRS. Le CCRST propose alors la création
de l’INAG (Institut National d’Astronomie et de Géophysique) et de l’INPNPP (Institut
National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules), mais aussi celle de
                                                          
3 Arrêté ministériel du 22 décembre 1958, Archives du CNRS, Gif-sur-Yvette, F 780518, article 50
4 Michel Pinault, Frédérick Joliot, la science et la société : un itinéraire de la physique nucléaire à la
politique nucléaire, 1900-1958, Paris, Doctorat de 3ème cycle, 1999
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l’ANVAR (Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche) et de l’IRIA
(Institut de Recherche en Informatique et Automatique).
Le 12 mars 1965, le Comité interministériel de la recherche prend des décisions sur
la gestion et l’organisation du CNRS. Pierre Laurent, nommé en 1964 secrétaire général
du ministère de l’éducation nationale, expose ces décisions en juillet 1965. Il parle « des
instituts nationaux en nombre évidemment restreint dotés d’une autonomie de degré
variable en fonction des besoins et qui pourraient aller dans certains cas jusqu’à
l’autonomie financière, voire la personnalité morale ».  Moins d’un an plus tard, le 31
mars 1966, un décret fixe les dispositions nouvelles concernant l’organisation du
CNRS5 : 
« Des instituts nationaux du CNRS … pourront prendre en charge, lorsque la
nature ou l’importance de leur activité le requiert, et notamment lorsque cette activité
exige la gestion de moyens industriels ou comporte d’importantes opérations de
recherche appliquée, d’un ou plusieurs laboratoires existants, ou à les créer, ainsi que
des organismes de recherche qui, antérieurement à leur prise en charge, étaient
indépendants du CNRS ».
Ce décret précise également que ces instituts restent sous le contrôle des instances du
CNRS (directoire et conseil d’administration). Mais le point déterminant est la référence
faite à l’autonomie financière et juridique possible. En effet, la Direction du CNRS
redoute encore l’apparition  de structures totalement autonomes qui finiraient par causer
le démantèlement du CNRS. L’examen du précédent décret devant le Conseil d’Etat
fait d’ailleurs débat. Le Ministère des Finances émet également des réserves sur le point
particulier de l’autonomie financière. Malgré ces réticences, c’est en 1967 que sont
institués, par décret pour l’INAG, avec autonomie financière mais sans personnalité
morale, et par une loi pour l’ANVAR, sous la forme d’EPIC (Etablissement public à
caractère industriel et commercial) au budget identifié dans celui du CNRS, les premiers
instituts du CNRS. La discussion au sujet de l’INPNPP reste à cette date ouverte.
   2 / La longue gestation de l’IN2P3 :
Les domaines de la physique nucléaire et de la physique des particules demandent
aux organismes responsables des grandes orientations de la recherche fondamentale de
mettre en avant une conception nationale, voire internationale, tant les moyens mis en
jeu dépassent le cadre d’un simple laboratoire. Les installations possédant des grands
accélérateurs de particules nécessitent une structure de tutelle à la gestion souple et
efficace. Les contraintes de construction et d’exploitation demandent la mise en place
d’une véritable logique d’exploitation industrielle et collective.
                                                          
5 25 ans de recherche à l’IN2P3, Editions frontières, 1996, p. 152
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Les missions fixées pour l’INPNPP semblent respecter cette logique nécessaire6 : 
« En référence au Comité national, il établit les programmes de développement
cohérent des recherches dans le domaine, réalise le programme annuel et répartit les
moyens ».
Il doit également assurer la gestion globale de l’ensemble des laboratoires et
notamment celle des personnels techniques, les chercheurs et les enseignants restant
sous l’égide du CNRS. Il est aussi chargé de la coopération avec d’autres laboratoires ne
dépendant pas de l’Education nationale comme le CEA, le CERN ou des laboratoires
étrangers. Ce point est capital pour la création du futur GANIL. En effet, des
investissements importants sont prévus dans le domaine de la physique nucléaire : la
réalisation d’un accélérateur national d’électrons de 15GeV pour une somme de 235
millions de francs figure dans ces futures dépenses. En outre, il est souhaité qu’une
convention soit passée avec le CEA afin de préciser l’utilisation de ce laboratoire
national par ses chercheurs. Si ce projet, qui n’a rien de commun avec le futur projet
GANIL, mentionné dès les travaux préparatoires du IVème plan (1962-1965) est
abandonné en 1968, l’idée de laboratoire national fera son chemin. Ainsi, dès la fin des
années 60, le cadre de référence d’un futur laboratoire national est fixé : si nous ne
connaissons pas sa forme définitive ni son domaine de recherche, nous savons qu’il aura
pour but une meilleure gestion des moyens scientifiques et techniques grâce à
l’association des forces du CEA et du futur IN2P37.
Si les principales missions de l’INPNPP, appelé IN2P3 en 1968, apparaissent
clairement définies, il n’en est pas de même de la structure administrative et financière
de l’organisme. Jusqu’au décret du 14 avril 1971, les discussions au sujet des statuts de
l’Institut sont nombreuses et acharnées. Une discussion interministérielle existe entre le
ministère de l’Education nationale et la Direction du Budget du Ministère des Finances.
Une discussion intense s’installe également entre le CNRS et la Direction des
Enseignements supérieurs. Apparaît alors la personnalité de Jean Teillac qui joue le rôle
de rapporteur auprès de la direction du CNRS des réunions de travail au Ministère de
l’Education nationale. Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’ordre national du
mérite, il est professeur titulaire à l’université Paris VI depuis 1958, nommé en 1959
dans la chaire de physique nucléaire et radioactivité, et Directeur de la section de
physique-chimie de la fondation Curie, Institut du Radium8. Il assure également de 1958
à 1969 la direction de l’Institut de physique nucléaire d’Orsay. Ses principaux travaux
portent sur la spectroscopie nucléaire des noyaux lourds et des zones de transition, les
                                                          
6 25 ans de recherche à l’IN2P3, Editions frontières, 1996, p. 154
7 25 ans de recherche à l’IN2P3, Editions frontières, 1996, p. 151
8 in La création de l’IN2P3, Le courrier du CNRS, Interview de Jean Teillac, n°1, juillet 1971, p.10
- 29 -
réactions nucléaires, notamment les réactions de spallation. Une certaine vision de
l’institut s’impose assez rapidement à son esprit : il est nécessaire de créer un
établissement public distinct afin de réunir, dans une gestion unique et commune, des
moyens aux deux tiers universitaires, donc extérieurs au CNRS. Il est alors décidé de
placer l’institut au sein d’un autre établissement, en l’occurrence le CNRS. Durant ces
années de discussion, deux points fondamentaux sont bien définis : pour assurer les
missions définies, l’Institut doit posséder une autonomie de gestion sous la tutelle d’une
autorité scientifique.
   3 / Le décret du 14 avril 1971 :
Ainsi, l’IN2P3 est créé sous la forme d’un Etablissement public à caractère
administratif  par le décret du 14 avril 1971. Ce choix qui émane du Ministère de
l’Education nationale le 14 octobre 1970 répond à la demande de Jean Taillac qui
souhaitait que l’IN2P3 fonctionne vite, même au prix d’un statut provisoire. En effet, la
physique nucléaire et la physique des particules avaient souffert dans la deuxième
moitié des années 60 des faibles dotations budgétaires des ministères de tutelle. Il fallait
donc replacer ces thèmes de recherche dans une dynamique nationale afin de pouvoir
bénéficier le cas échéant d’importants fonds de soutien de la part de l’Etat. Pour en
revenir au statut de l’IN2P3, cet institut possède désormais un conseil d’administration,
un budget voté par le conseil, et comme tout organisme de recherche, il dispose d’un
conseil scientifique. Dans ce domaine et un an environ après la création de l’IN2P3, un
décret du 25 avril 1972 crée un comité de coordination de la recherche en physique
nucléaire et en physique des particules. La création de ce comité marque un important
effort de coordination de la recherche. En effet, le CEA n’avait pas souhaité s’associer
directement à l’IN2P3. Le Commissariat ne désirait pas établir de liens financiers
directs avec le CNRS. Le comité, placé auprès du Ministère du Développement
industriel et scientifique, sert donc de lien entre l’IN2P3, qui associe désormais les
forces du CNRS et des universités, et le CEA, qui dépend lui aussi du Ministère du
Développement industriel et scientifique. Une véritable politique de concertation et de
coordination nationale de la recherche se met en place, sur un plan d’égalité : en effet, le
directeur de l’IN2P3 siège à part entière au sein du comité de coordination aux côtés du
Haut-commissaire à l’Energie atomique. Les graines des collaborations futures viennent
d’être semées. Un dernier point : le 19 avril 1971, Jean Teillac, qui avait tant œuvré
pour l’Institut, est officiellement nommé directeur. En effet, dès 1969, il était le
directeur pressenti de l’IN2P3 et il travailla à l’organisation de l’Institut  jusqu’au décret
du 14 avril 1971. Georges Ricci est nommé directeur adjoint administratif. Quant à Jean
Yoccoz, il est établi en tant que directeur scientifique le 20 décembre 19719.
                                                          
9 25 ans de recherche à l’IN2P3, Editions frontières, 1996, p. 164
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Dès sa première année d’existence, l’IN2P3 se voit confronté au problème qui
perdure jusqu’à aujourd’hui : la gestion humaine et financière de ses laboratoires.
Comment peut-on assurer le renouvellement nécessaire des équipements de recherche
avec des moyens sans réelle perspective d’augmentation ? GANIL est une
exceptionnelle réponse à cette équation. Et l’IN2P3 saura assurer son avenir par de
telles opérations, qui apparaissent comme le seul moyen de légitimer la création de cet
Institut. La collaboration étroite avec le CEA aura par la suite tôt fait de calmer les
ardeurs contre cette structure nouvelle qui saura se donner les moyens de renforcer la
physique nucléaire et des particules en France.
B / Le CEA : un atout maître de la physique nucléaire :
Après ces quelques précisions sur les origines et la création de l’IN2P3, nous devons
nous attacher au deuxième participant du GIE GANIL : le Commissariat à l’Energie
Atomique. En effet, si la forme juridique et administrative du GANIL est proche de
l’IN2P3, elle n’en est pas moins proche par certains aspects de la structure de recherche
fondamentale du CEA et de sa structure financière, ce qui est une part non négligeable
des activités du Commissariat10.
   1/ La création du Commissariat à l’énergie atomique :
Le 18 octobre 1945, l’ordonnance de création du Commissariat à l’énergie
atomique, préparée à partir de la proposition de Frédéric Joliot-Curie et de Raoul
Dautry, est promulguée par le gouvernement provisoire que présidait le général de
Gaulle. Elle déclare ceci 11:
« Le CEA est chargé de poursuivre les recherches scientifiques et techniques en
vue de l’utilisation de l’énergie atomique dans divers domaine de la science, de
l’industrie et de la défense nationale. Il étudie les mesures propres à assurer la
protection des personnes et des biens contre les effets destructifs de l’énergie nucléaire.
Il organise et contrôle (…) la prospection et l’exploitation des gisements des matières
premières nécessaires. Il réalise, à l’échelle industrielle, les dispositifs générateurs
d’énergie d’origine atomique. Il fournit au gouvernement toutes les informations
concernant l’énergie atomique et ses applications et, notamment, l’éclaire dans les
négociations des accords internationaux. Et en général, il prend toutes les mesures
utiles pour mettre la France en état de bénéficier de cette branche de la science ».
                                                          
10 Il faut citer ici les formidables travaux de Bertrand Goldschmidt : Le Complexe atomique : Histoire
politique de l’énergie nucléaire, Paris, Fayard, 1980, et Les pionniers de l’atome, Paris, Stock, 1987
11 In 1945-1995 : le CEA a cinquante ans, Les défis du CEA, n°41, septembre 1995, p.3
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Cette ordonnance met évidemment l’accent sur la production d’énergie et sur la
future force de dissuasion atomique française. Mais la recherche fondamentale n’est pas
pour autant délaissée. Bien sûr, elle aura moins d’impact sur le public que la réalisation
de la première pile atomique française en décembre 1948, la fameuse Zoé, création qui
associe des personnalités comme Frédérick et Irène Joliot, Lew Kowarski et Hans
Halban, qui avaient pu rallier l’Angleterre en 1940 sur le conseil du Ministre de
l’Armement Raoul Dautry avec le stock d’eau lourde française obtenu de la Norvège, et
Francis Perrin. Le premier essai nucléaire français baptisé Gerboise bleue réalisé en
février 1960 à Reggane au Sahara a pour effet de faire rentrer la France dans le club des
puissances nucléaires militaires et marque autrement les esprits que la mise en service
en juin 1952, à Saclay, d’un accélérateur linéaire de particules de type Van de Graaf,
suivi en 1954 de la réalisation d’un cyclotron, un accélérateur circulaire, également
construit à Saclay. Les premières recherches en accélération d’après-guerre en France
sont alors le fait des physiciens du Commissariat.
   2 / Un grand organisme à la pointe de la recherche fondamentale :
Loin d’être délaissée, la recherche fondamentale est sérieusement envisagée au cours
des quelques mois qui précèdent la création du CEA. En effet, Raoul Dautry, Ministre
de la Reconstruction et de l’Urbanisme du gouvernement provisoire, s’adresse le 13
mars 1945 au général de Gaulle en ces termes 12: 
« Il conviendrait que la France se réintroduisit dans le circuit des recherches en
formant une équipe de travailleurs qui seraient placés à la disposition et sous l’autorité
de M. Joliot-Curie ».
Anatole Abragam, entré en janvier 1947 au CEA et directeur de la physique de 1965
à 1971 déclarait à ce propos13 : 
« Nous souffrions encore de l’isolement dû à la guerre, qui nous avait tenus à
l’écart des grands progrès réalisés de 1940 à 1945 en physique. Il n’y avait en France,
à l’époque, aucun enseignement véritablement actuel de la physique, aucune possibilité
de se familiariser avec ce qu’était devenue cette science depuis 1939. Il nous a donc
fallu apprendre tout nous-mêmes. Nous étions les ‘ autodidactes ’ de la physique
nucléaire. Nous travaillions en équipe de façon simple et non structurée, aussi bien sur
les problèmes de réacteurs et d’accélérateurs que sur les théories des particules et les
questions de physique nucléaire »
                                                          
12 Marie-José Lovérini – Le Commissariat à l’Energie Atomique, Paris, Gallimard, 1995, p.68
13 In 1945-1995 : le CEA a cinquante ans, Les défis du CEA, n°41, septembre 1995, p.40
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Depuis sa création, le CEA est en France et dans le monde un des principaux
promoteurs de la recherche fondamentale en physique nucléaire et en physique des
particules. Le centre de Saclay apparaît alors comme le fleuron de la recherche
fondamentale au CEA. Effectivement, nous l’avons déjà signalé, dès le mois de juin
1952 entre en service à Saclay le premier accélérateur linéaire du centre. Il est complété
en 1954 par un accélérateur circulaire, un cyclotron, qui produira des radioéléments
pour l’industrie et la médecine. Ces deux machines sont les premières d’une longue
série d’accélérateurs, grâce auxquels progresseront nos connaissances dans divers
secteurs de la physique du noyau, des particules élémentaires et de l’atome. En octobre
1952 démarre également à Saclay le réacteur de recherche EL2, suivi de son fils EL3 en
1957, puis Osiris en 1966, enfin Orphée en 1980. Ces réacteurs contribueront à la
découverte de matériaux pour le secteur nucléaire, et seront également utile à la
recherche fondamentale.
   3 / La collaboration CEA-CNRS : prémices du GANIL :
Le concept de collaboration entre les différents organismes de recherche français
s’établit durant les années 60. Si le CEA n’envisage pas d’intégrer son secteur de
recherche fondamentale à l’IN2P3, il accepte néanmoins la notion de participation à la
création d’un laboratoire. Ce principe se concrétise en 1971 à Grenoble avec la création
de l’Institut Laue-Langevin autour du réacteur à haut-flux de neutrons, le RHF : en
effet, cet Institut est créé conjointement par la RFA et la France, autour du couple CEA-
CNRS. Le GANIL s’inscrira dans la suite logique de ces accords de coopération. Le
GANIL ne sera d’ailleurs pas la dernière étape de ce processus de coopération. En effet,
le synchrotron à protons Saturne, mis en service en 1958, destiné à l’étude des particules
élémentaires et rénové entre 1974 et 1979, devient en janvier 1978 le laboratoire
national Saturne, géré conjointement par le CEA et le l’IN2P3. Il faut noter ici qu’il
existait depuis de nombreuses années une logique de collaboration entre les équipes de
chercheurs du CNRS et du CEA. Cette collaboration aboutit dans les années 70 à la
création des deux laboratoires communs cités plus haut. Nous sommes en droit de
penser que la création de l’IN2P3 a grandement aidé à la réalisation de ces « usines à
recherche fondamentale ». En effet, le CEA, qui, sous l’impulsion d’André Giraud,
administrateur général en 1970, avait vu ses activités de recherches réorganisées au sein
de l’Institut de Recherche Fondamentale, l’IRF, sous la direction scientifique de Jules
Horowitz, pouvait s’associer à une structure certes proche du CNRS, mais suffisamment
indépendante pour que des liens trop directs ne se tissent pas entre le CNRS et le
CEA14. Le Commissariat voulait à tout prix garder son indépendance. André Giraud a
en effet la volonté de réorganiser le CEA autour de deux idées fortes. Il souhaite tout
                                                          
14 Marie-José Lovérini, Le Commissariat à l’Energie Atomique, Paris, Gallimard, 1995, p.116
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d’abord filialiser les activités industrielles du CEA : ce projet aboutira en 1976 avec la
création de COGEMA. Il espère également dynamiser la recherche fondamentale en
réfléchissant à l’évolution future des thèmes de physique et en programmant certains
axes de recherche. L’apparition de l’IRF est la preuve de cette volonté. Mais dans une
recherche internationale qui demande de plus en plus de moyens, il est nécessaire de
trouver des partenaires. L’IN2P3 répondra alors présent à cette forte sollicitation. Le
résultat sera spectaculaire. Le GANIL en sera la vitrine.
Maintenant que nous avons abordé les structures fondatrices du GANIL, intéressons-
nous à l’état des connaissances dans le domaine des accélérateurs de particules. En
effet, les choix technologiques lors de la construction du GANIL sont issus d’un
immense travail mené dans le monde entier depuis le début du siècle, qui a pour but de
connaître le secret des constituants essentiels du monde qui nous entoure : l’atome et
son noyau.
C / Des outils pour accélérer les constituants de la matière :
   1 / Histoire des accélérateurs :
L’histoire des accélérateurs de particules remonte à la fin du 19ème siècle et fut
marquée à cette période par plusieurs découvertes importantes15. Tout d’abord, Wilhem
Conrad Röntgen, professeur à Würzburg en Allemagne, découvre les rayons X en 1895
en accélérant dans des tubes à rayons cathodiques des faisceaux d’électrons, avant
même l’identification de l’électron par Thomson en 1897. Röntgen obtint d’ailleurs
pour cette découverte le prix Nobel de physique en 1901. Nous devons également noter
un autre événement important : la découverte par Henri Becquerel en 1896 de
l’émission par l’uranium de nouveaux rayonnements. Par la suite, les travaux de Pierre
et Marie Curie conduisirent à la découverte de nouveaux corps radioactifs, à savoir le
polonium, le radium, le thorium, et à la mise en évidence de trois sortes de
rayonnements appelés α, β, γ, alpha, bêta et gamma. Rutherford, qui étudia le
comportement du rayonnement _ lors de l’impact sur une cible, démontra ainsi que les
atomes sont constitués d’un noyau de diamètre relativement très petit contenant la
majeure partie de la masse de l’atome. Ce noyau, chargé positivement, est entouré d’un
cortège d’électrons dont la charge totale est égale à celle du noyau et de signe opposé.
Le rayonnement α n’est autre que l’émission, par les corps radioactifs, de noyaux
d’hélium. En 1919, en utilisant justement l’émission α du radium, Rutherford bombarda
de l’azote et le transforma en oxygène, réalisant ainsi la première « transmutation » de
                                                          
15 Jacques Fermé, Les cyclotrons, Ecole d’introduction à la dynamique des faisceaux et aux accélérateurs
de particules, Caen, GANIL, février 1997, p.3 à p.8
- 34 -
la matière. Cette première réaction nucléaire, qui modifiait l’identité des corps simples
mis en œuvre ouvrait l’ère de la physique nucléaire.
En parallèle, les accélérateurs d’électrons pour la production de rayons X faisaient
des progrès. Malgré tout, les générateurs de tension de l’époque restaient limités à des
tensions de l’ordre de 100 à 200 kilovolts. Selpian, avec l’objectif d’accéder à des
énergies plus élevées, proposa en 1922 de recourir au champ électrique induit par un
champ magnétique variable. Après plusieurs échecs, cette proposition n’aboutit qu’en
1940 à la réalisation d’un accélérateur d’électrons appelé Betatron, nom inspiré du
rayonnement β qui est constitué d’électrons, qui fut construit à quelques exemplaires.
Cependant, cette réalisation fut rapidement abandonnée car d’autres accélérateurs plus
attrayants avaient vu le jour.
C’est en 1927 que l’engouement pour l’utilisation d’accélérateurs de particules dans
la recherche nucléaire naquit au sein de la communauté scientifique. Cette année-là,
Rutherford, s’adressant à la Royal Society, exprima son espoir que les progrès
importants obtenus dans le domaine des accélérateurs d’électrons pourraient être mis à
profit pour la construction d’accélérateurs d’ions capables de se substituer aux sources
naturelles de rayonnement utilisées jusqu’alors pour les études sur les noyaux. Cette
proposition impliquait un certain travail d’adaptation technologique qui demanda
quelques années. En 1932, Cockroft et Walton avaient construit un accélérateur
électrostatique de 400 kilovolts et furent les premiers à provoquer une réaction nucléaire
à partir d’un faisceau de protons accéléré sur une cible de lithium. Malheureusement, les
accélérateurs électrostatiques étaient limités par les tensions de claquage. D’autres
méthodes avaient donc été recherchées.
Dès 1925, Ising avait lancé l’idée d’un accélérateur composé d’une série d’électrodes
alimentées par une tension alternative, qui devait permettre d’atteindre une énergie
finale importante, sans devoir mettre en jeu des potentiels élevés. Wideröe, en 1928,
construisit un accélérateur sur ce modèle. Ce premier accélérateur à champ accélérateur
alternatif était de faible dimension et de performances fort modestes. Mais la validité du
principe de l’accélération cyclique, d’ailleurs utilisé au GANIL, était démontrée, ce qui
ouvrait la voie à des réalisations capable de surpasser les accélérateurs électrostatiques.
C’est en s’inspirant des travaux de Wideröe que Lawrence conçut le principe du
cyclotron isochrone en 1930. Il démontra qu’un ion possède une période de révolution
indépendante de son énergie lorsqu’il est placé dans un champ magnétique uniforme.
Cette propriété ouvrait la possibilité d’accélérer de façon répétitive un paquet d’ions à
l’aide d’un champ électrique alternatif produit par deux électrodes seulement, à
l’intérieur d’un champ magnétique uniforme. La seule condition à respecter était la
synchronisation de la fréquence de révolution dans le champ magnétique avec la
fréquence accélératrice.
Le premier cyclotron fonctionna en 1931 à l’université de Californie. Construit par S.
Livingston, ce cyclotron était de très petites dimensions : 10 centimètres de diamètre. Le
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deuxième modèle, mis en service l’année suivante, mesurait 25 centimètres de diamètre
et put produire des protons de 1 MeV. Le cyclotron suivant permit d’atteindre en 1936
l’énergie totale en deutons de 8 MeV. Enfin, le cyclotron Crocker, d’un diamètre de 60
pouces, soit 1 mètre 50, fut mis en service en 1939. Ce cyclotron, qui atteignait une
énergie de 10 MeV par nucléon était destiné à la production de neutrons pour un usage
médical. Ainsi, c’est aux Etats-Unis que les premiers développements de cyclotrons ont
vu le jour.
Le Japon se lança aussitôt dans la construction de cyclotrons et un premier faisceau
de deutons de 3 MeV fut produit en 1937 à Riken. Un aide appréciable fut apporté par
Lawrence à ce laboratoire sous la forme de la fourniture d’une réplique de l’aimant du
cyclotron Crocker. Mais la deuxième guerre mondiale devait interrompre ces
développements à caractère scientifique.
Au Collège de France, Frédéric Joliot lança en 1936 la construction d’un aimant de
cyclotron auprès de la société Oerlikon. L’aimant, livré peu avant le début de la guerre,
ne put être définitivement équipé du système radiofréquence qu’en 1945, date à laquelle
le premier faisceau fut obtenu. Ce cyclotron a par la suite produit des deutons de 6 MeV
et des ions hélium 4 deux fois chargés de 12 MeV d’énergie totale.
Mais très rapidement, les limites en énergie de ce type d’accélérateur furent
pressenties par Lawrence et ses collaborateurs. En effet, pour obtenir des trajectoires
stables, il était indispensable que le champ magnétique décroisse légèrement en fonction
du rayon. Le champ n’étant plus exactement isochrone, la synchronisation avec la
tension accélératrice ne pouvait plus être assurée au-delà d’une limite pratique estimée
entre 5 et 10 MeV pour des protons. Mais entre-temps, un aimant de grande dimension
d’environ 4 mètres 60 avait été commandé dans le but d’atteindre de plus hautes
énergies, et le jour même où il fut livré, Lawrence s’interrogea sur la façon de l’utiliser,
d’autant plus que l’augmentation de la masse des ions du fait de l’effet relativiste venait
aggraver la situation pour ce cyclotron destiné à fonctionner à haute énergie. On avait
bien envisagé, pour maintenir le synchronisme d’un paquet d’ions avec le champ
accélérateur, de recourir à un mode particulier de fonctionnement qui devait consister à
moduler la fréquence accélératrice en synchronisme avec la diminution de la fréquence
orbitale des ions qui est la conséquence de la décroissance radiale du champ et de l’effet
relativiste. Mais encore fallait-il que les particules d’un même paquet puissent rester
groupées longitudinalement pendant les centaines de tours que devait comporter leur
accélération, ce qui était loin d’être évident.
La solution fut trouvée en 1945 par Mac Millan et Veksler qui découvrirent le
principe de la stabilité de phase, relatif au confinement longitudinal des paquets d’ions
sous l’effet d’un champ accélérateur. En effet, on savait que dans un champ non
isochrone, en l’absence d’accélération, les ions d’un même paquet ont tendance à se
dégrouper dans le sens longitudinal du fait de leur dispersion en énergie. Mais, en
présence d’un champ accélérateur, on peut faire en sorte que les particules qui sont en
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avance, donc celles qui ont le plus d’énergie, reçoivent moins d’accélération que les
particules qui sont en retard. Ainsi, les particules d’un même paquet pourront rester
groupées. En utilisant ce principe, le fonctionnement ne pouvait être que discontinu : il
fallait donc prévoir des cycles d’accélération. On utilisa alors l’aimant de 184 pouces
pour réaliser un accélérateur à haute énergie, caractérisé par un fonctionnement en mode
pulsé. Le nom de synchrocyclotron fut donné à ce type d’accélérateur. Celui de 184
pouces atteignit une énergie de 740 MeV. Il fut suivi du synchrocyclotron de 600 MeV
du CERN, mis en service en 1957. Créé en 1954 à l’ouest de Genève de part et d’autre
de la frontière entre la France et la Suisse, cette institution indépendante constitue un
des premiers exemples de collaboration à l’échelle européenne, sa convention
constitutive ayant été signé par 12 pays européens dont la France, l’Allemagne,
l’Angleterre et l’Italie. Le CERN étudie ce qu'est la matière, ce dont elle est faite et les
forces qui la maintiennent agglomérée. Actuellement, il existe un peu plus d’une dizaine
d’accélérateurs de ce type en fonctionnement, comme par exemple le synchrocyclotron
de 200 MeV de l’IPN d’Orsay, transformé en 1989 en centre hospitalier de
protonthérapie et qui soigne les cancers de l’œil et les tumeurs cérébrales de plus de 400
patients par an.
En 1952, la théorie des accélérateurs a connu un développement considérable avec la
découverte du principe de la focalisation forte. Cette découverte partagée par MM.
Courant, Snyder, Livingston et Christofilos permettait une amélioration considérable
des performances des cyclotrons. La construction de cyclotrons isochrones
expérimentaux basés sur ce principe fut très rapidement entreprise aux Etats-Unis, et
cela dans le plus grand secret. En effet, ces cyclotrons, conçus pour accélérer des
électrons, devaient permettre d’atteindre des vitesses de particules élevées à moindre
frais. Le succès immédiat de ces cyclotrons permit de valider le principe de variation
azimutale du champ pour assurer le fonctionnement isochrone. Il fallut attendre
plusieurs années pour que ces résultats soient rendus publics. En effet, dans un contexte
de guerre froide, toutes les informations concernant la physique nucléaire sont
jalousement protégées par le cachet du secret défense. Les années 60 voient la mise en
service de nombreux cyclotrons isochrones de dimensions modestes dans divers pays.
Mais ces années voient également le développement de l’exploration de la matière
nucléaire grâce à des faisceaux d’ions lourds, l’outil de connaissance du GANIL. A la
fin des années 60, les physiciens ressentent le besoin d’une nouvelle machine, un
accélérateur d’ions lourds, qui apparaît alors comme imposant, complexe et coûteux.
Mais cette machine est absolument nécessaire pour obtenir des renseignements
nouveaux sur la structure de la matière nucléaire : ces conditions ouvrent la voie au
futur projet GANIL. Ce qui fera une des grandes forces de ce projet , c’est la
communauté de scientifiques qui se retrouve derrière la réalisation du futur projet
GANIL.
- 37 -
   2 / Les ions lourds au début des années 70 :
Avant d’entrer dans le cœur du projet, revenons tout d’abord sur la notion d’ions
lourds16. Nous l’avons vu, un ion est un atome auquel un ou plusieurs électrons ont été
arrachés. Puisqu’une ou plusieurs charges négatives manquent, l’ion est chargé
positivement. Grâce à cette charge, il peut être accéléré par une différence de tension
électrique. Le proton est l’ion positif de l’atome d’hydrogène. C’est un cas particulier
puisque l’unique électron est parti, laissant le noyau d’hydrogène sans entourage
électronique. Nous l’avons également vu, les particules α, émises par les atomes
radioactifs, sont des atomes d’hélium ayant perdu ses deux électrons. Ces ions, qui sont
des noyaux nus de la taille des constituants du noyau des atomes plus complexes sont,
par convention, appelés ions légers. Ce sont eux qui ont été utilisés pendant des
décennies comme sonde d’études de la structure nucléaire. C’est dans les années 60 que
les physiciens commencent à utiliser des projectiles de taille plus grande. Ces ions sont
appelés ions lourds : ils englobent tous les ions de numéro atomique supérieur à 2. C’est
une définition arbitraire qui vient du fait que l’on ne savait autrefois accélérer que les
protons et éventuellement les particules α 17.
Ce qui intéresse alors les physiciens, c’est donc la rencontre entre 2 noyaux. Il
apparaît que la rencontre entre deux ensembles de nucléons entraîne des collisions
riches en possibilités. Grâce aux nouvelles méthodes de traitement informatique des
données, les physiciens peuvent enregistrer une multitude de données qu’ils pourront
par la suite interpréter. Ces informations donnent des éclaircissements nouveaux sur la
matière nucléaire, sur ses propriétés collectives, et dépassent ainsi le champ d’action de
la physique des particules.
Mais pour qu’un noyau rentre en contact avec un autre noyau, ils doivent se
rapprocher. Chaque noyau a la charge positive de ses protons. Deux charges positives se
repoussent et ceci de façon inversement proportionnelle au carré de la distance. C’est la
loi établie par Coulomb. Pour obliger deux noyaux à se rapprocher, il faut vaincre cette
force répulsive dite coulombienne. Mais plus les noyaux sont lourds, plus ils sont
chargés et plus la répulsion est grande. Il faut alors donner aux noyaux une vitesse très
grande. L’approche d’un noyau cible sera de plus en plus freinée par la répulsion des
charges, mais si l’énergie de départ est suffisante, la distance d’approche sera telle que
les deux masses nucléaires entreront en contact et pourront réagir en donnant lieu à de
très nombreux et intéressants phénomènes, puisque la densité de matière dans cette
région d‘interaction correspond à plusieurs tonnes par cm3, au lieu de quelques
grammes par cm3 que nous connaissons pour la matière à l’état normal.
                                                          
16 in GANIL, une machine pour la physique nucléaire des années 80, La Recherche, n°61, novembre
1975, p.67
17 Marc Lefort, Grand Accélérateur National à Ions Lourds de Caen, Orsay, septembre 1975, p.1 à p.6
- 38 -
   3 / Schéma de principe de l’accélération grâce à un cyclotron :
Nous prendrons la date de 1972 pour référence parce que cette année marque la
création du groupe de travail chargé d’étudier les possibilités de développement de la
physique des ions lourds et de présenter un avant-projet d’accélérateur national. Mais
revenons à l’accélération18. Nous disposons à l’origine d’atomes qu’il faut transformer
en ions lourds. Pour cela, il faut provoquer une décharge électrique dans un volume de
gaz. Le courant intense des électrons de la décharge arrache des électrons aux atomes de
gaz et les ions positifs sont extraits. L’appareil est une source d’ions dont la technologie
a beaucoup progressé au cours des années 60 et au tout début des années 70. C’est grâce
à ces progrès que l’on peut à cette date enlever plusieurs électrons non seulement à
l’hélium ou au carbone, mais aussi à presque tous les éléments jusqu’à l’uranium.
Lorsque les particules sont chargées, le principe de l’accélération devient plus
simple. Une différence de potentiel électrique de 1 volt appliquée à une charge
élémentaire donne une énergie cinétique de 1 électron-volt. Si l’on veut une énergie
cinétique de plusieurs millions d’électrons-volts, comme cela est nécessaire pour la
rencontre des noyaux, il suffit de millions de volts. Mais comment tenir de telles
tensions ? Le problème a été résolu en appliquant aux particules des accélérations
successives. Au lieu de fournir d’un coup l’énergie, on conserve les ions dans une
enceinte et on s’arrange pour leur fournir une suite d’impulsions. Dans un cyclotron,
l’énergie obtenue est d’autant plus grande que la charge de l’ion est plus élevée, mais
elle est inversement proportionnelle à la masse. On a donc intérêt, surtout pour les
éléments les plus lourds, à éplucher le plus possible l’atome de ses électrons, donc à
créer au départ un ion multichargé. En 1972, les sources disponibles ne peuvent le faire.
On imagine alors le processus suivant : avec une source d’ions, on produit des ions
faiblement chargés. Ces ions sont ensuite portés à une certaine énergie par un premier
étage d’accélération. Ils traversent alors à grande vitesse une mince feuille de matière
dans laquelle les électrons leur sont arrachés. Ces ions acquièrent ainsi un potentiel
encore plus grand. Ces atomes « épluchés » donc très chargés sont repris par un
deuxième étage d’accélérateur et portés à une énergie très élevés, puis dirigés vers les
dispositifs expérimentaux. Cette méthode est utilisée avec plusieurs variantes selon les
laboratoires de recherche.
   4 / Le parc mondial des accélérateurs d’ions lourds en 1972 :
Commençons ce tour d’horizon par la France19. A cette époque, l’accélérateur de
l’IPN d’Orsay du CNRS, Alice, est la première machine à fournir un faisceau d’ions
lourds krypton dépassant 400 MeV. L’idée d’une telle machine est née en 1961 et la
                                                          
18 Marc Lefort, Pourquoi accélérer des ions lourds, Caen, GANIL, 1978
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mise en œuvre date de 1965. Le cyclotron à ions lourds d’Orsay, de 2 mètres de
diamètre, a été rendu opérationnel à la fin de 1966. Ses performances étaient limitées
aux ions néon de 5 MeV par nucléon, avec les sources d’ions classiques. L’idée
originale a été de remplacer cette source par une feuille de carbone très mince, et de
faire entrer dans le cyclotron un faisceau préaccéléré à 1 MeV par nucléon, ce faisceau
venant bombarder la feuille. Le passage à travers ce « rideau » d’atomes épluche les
ions et accroît considérablement leur charge. Au centre du cyclotron, il est alors
possible d’utiliser ces ions multichargés qui acquerront ensuite au cours de
l’accélération une énergie proportionnelle au carré de la charge.
Le service d’Electronique Accélérateur de l’IPN d’Orsay, sous l’impulsion des
ingénieurs A. Cabrespine, C. Bieth, M.P. Bourgarel et C. Goldstein, a donc prévu la
construction d’un injecteur linéaire de faibles dimensions, moins de 10 mètres, capable
de porter les ions produits par une source d’ions classique à une énergie de 1 MeV par
nucléon. Ces ions sont ensuite conduits jusqu’au centre du cyclotron par un système
d’aimants et de lentilles. Après la traversée de la cible, la charge devient beaucoup plus
élevée et le cyclotron atteint une énergie de plus de 5 MeV par nucléon. En 1972, cet
ensemble fonctionne depuis quelques mois, et c’est la seule machine susceptible de
fournir des ions très lourds. Mais elle montrera très vite ses limites quant à
l’accélération des ions de masse supérieure à 100. C’est malgré tout une machine très
originale par son utilisation en cascade d’un accélérateur linéaire et d’un cyclotron
associé à une mince feuille de matière.
En effet, l’accélérateur linéaire, initialement utilisé pour les électrons, puis les
protons, fut adapté aux ions lourds. Le principe est le suivant : les ions sont accélérés
dans une cavité par une onde électromagnétique. La structure des tubes de glissement
(longueur entre deux tubes) est directement liée à la vitesse des particules. Un
accélérateur linéaire donne la même énergie pour tous les ions qu’il est capable
d’accélérer. Les ingénieurs et physiciens du CNRS qui collaborent à ces différents
projets emmagasinent ainsi une foule de connaissances qu’ils utiliseront pour réaliser le
GANIL. Mais la France n’est pas la seule nation intéressée par ces recherches.
Les accélérateurs linéaires de Berkeley et de Yale aux Etats-Unis fournissent en 1972
depuis plus de 10 ans des faisceaux de carbone, azote, oxygène, néon à une énergie de
10 MeV par nucléon. Ils ne peuvent accélérer des ions plus lourds car les sources d’ions
ne produisent pas de particules suffisamment multichargées et la vitesse d’entrée des
ions dans la cavité du linéaire étant trop faible par rapport à la vitesse de la lumière
(vitesse de l’onde électromagnétique). Le problème est une nouvelle fois de trouver un
moyen de disposer d’ions à charge plus élevée.
Il existe également à cette période des cyclotrons à ions lourds à Dubna en URSS, à
Oak Ridge aux Etats-Unis et bien entendu le cyclotron d’Orsay, qui délivrent
                                                                                                                                                                           
19 Marc Lefort, La construction de GANIL, plaquette explicative, Caen, GANIL, avril 1976, p.1 à p.9
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principalement des faisceaux de carbone, d’azote et d’oxygène de 5 à 10 MeV par
nucléon grâce aux sources d’ions développées en URSS sous l’impulsion de Kurchatov.
Les accélérateurs Tandem Van de Graaf sont également utilisés pour la production
d’ions lourds lithium, bore, carbone et même oxygène, particulièrement à Yale et à
Heidelberg. La source fournit alors des ions négatifs, accélérés par la différence de
potentiel d’une dizaine de millions de volts. Les atomes ainsi portés à 10 MeV
traversent une cible mince dans laquelle ils perdent non seulement leur électron
supplémentaire, mais aussi plusieurs électrons du cortège, de sorte qu’ils sont
transformés en ions positifs. Une deuxième différence de 10 millions de volts, négative
cette fois-ci, accélère ces ions de 30 ou 40 MeV. On peut atteindre ainsi au total 40 à 50
MeV, énergie seulement suffisante jusqu’à l’hydrogène. Il apparaît ainsi que les
accélérateurs d’ions lourds en fonctionnement au début des années 70 s’avèrent
incapables d’accélérer tous les ions jusqu’à l’uranium. Et pourtant la communauté
scientifique de la physique nucléaire montre à cette période un intérêt croissant pour ce
type de recherches. Cette curiosité nouvelle a suscité la naissance de nombreux projets
de machines à ions lourds dépassant de loin les possibilités des machines à ce moment
disponibles. Malgré la récession ressentie à l’échelle mondiale, certains de ces projets
sont adoptés et financés. GANIL fera partie de ces grandes entreprises. Mais il fut
précédé par certaine réalisation que nous allons maintenant évoquer.
   5 / De grands projets d’accélérateurs d’ions lourds :
A cette époque en U.R.S.S., de gros efforts sont faits pour que le cyclotron de Dubna,
de diamètre supérieur à 3 mètres, accélère des ions les plus chargés possibles grâce à
une source spécialement étudiée. Mais le principal projet fait état de la reconstruction
totale de ce cyclotron afin de le porter à un diamètre de plus de 4 mètres et d’augmenter
l’induction de façon à accroître l’énergie.
En 1972, le projet américain d’accélérateur d’ions lourds se trouve dans sa phase
terminale. Le but de l’entreprise est de transformer l’accélérateur linéaire HILAC du
Lawrence Berkeley Laboratory de l’université de Californie en un SuperHilac. A partir
de la plate-forme de la source d’ions, portée à 3 millions de volts, une première
structure accélératrice de 18 mètres de long acceptera les ions jusqu’à l’uranium. Un
« stipper », système de feuilles ou de rideau gazeux où aura lieu l’épluchage,
transformera ces ions en particules beaucoup plus chargées qui pénétreront dans une
seconde cavité de 33 mètres spécialement étudiée pour atteindre des vitesses très
grandes. C’est un projet fort attendu à cette époque qui se base quant à lui sur le
principe de fonctionnement des accélérateurs linéaires.
Enfin, la seule machine entièrement nouvelle, conçue spécialement pour
l’accélération des ions lourds, a été financée en RFA pour 80 millions de marks et doit
être construite à Darmstadt, près de Francfort. Cet accélérateur est encore basé sur le
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principe de plusieurs structures linéaires différentes et séparées par des dispositifs de
stripping. Le nom d’UNILAC est donné au projet dont la réalisation devrait s’achever
en 1974-1975. A cette date, Marc Lefort, premier directeur du GANIL, déclare que cet
accélérateur sera de beaucoup l’accélérateur le plus puissant capable de fournir de
grandes intensités d’ions de grande énergie et à n’importe quelle place de la
classification périodique des éléments de Mendeleïev. L’originalité et la spécificité du
projet résident dans le dernier étage d’accélération qui est composé d’une large structure
de 17 mètres suivie d’une chaîne de 20 cavités résonantes. Le tout aura 100 mètres de
long. C’est la machine des années 70. Evoquons enfin en quelques lignes la place du
CEA dans cette course aux accélérateurs. Cet aspect est capital : en effet, le projet
GANIL fut mené à bien grâce à la grande compétence des ingénieurs et physiciens du
CEA et du CNRS et à leur expérience acquise sur les divers accélérateurs.
   6 / Les accélérateurs du CEA :
Nous l’avons déjà évoqué, un premier accélérateur de particules, d’une énergie de 2
MeV, fut construit au CEA en 1952 sur le modèle conçu par le physicien américain
Robert Van de Graaf : il est doté d’un champ électrique continu pour accélérer en ligne
droite des électrons groupés en faisceau. Lorsque ce faisceau atteint l’énergie et la
vitesse souhaitées, il est projeté sur une cible. Grâce à cet appareil, d’importantes études
sont menées sur l’énergie des protons, le ralentissement des neutrons, les seuils de
réactions nucléaires20.
Le même principe prévaut pour le Tandem Van de Graaf qui prend le relais en 1968.
Mais il permet d’atteindre une énergie plus élevée, de l’ordre de quelques dizaines de
MeV. Dans les années 70, il sera converti en accélérateur d’ions lourds.
L’accélérateur linéaire de Saclay de 300 MeV, l’ALS, qui date de 1969, améliore le
dispositif précédent. Il est alors le plus puissant du monde dans sa catégorie. Il est
équipé d’un grand nombre de cavités placées en ligne droite, dans lesquelles un champ
électromagnétique stationnaire propulse le faisceau d’électrons. La cohérence entre
l’orientation de ce champ et celle du faisceau permet aux électrons de gagner de
l’énergie en accélérant leur course jusqu’à une vitesse proche de celle de la lumière.
En 1954, c’est un cyclotron qui rentre en fonctionnement à Saclay, suivi le 6
novembre 1958 par la mise en service du synchrotron Saturne, le plus puissant
d’Europe. Puis en 1963, c’est un cyclotron à énergie variable qui rentre en service actif,
auquel succèdent les accélérateurs linéaires déjà cités. Parallèlement, le CERN est fondé
en 1952, et son premier synchrotron rentre en service en 1959 à Genève. Le CEA y
apporte toute son expérience. Ainsi, les ingénieurs du CEA acquièrent une expérience
exceptionnelle et irremplaçable dans tous les domaines techniques qui touchent aux
                                                          
20 In 1945-1995 : le CEA a cinquante ans, Les défis du CEA, n°41, septembre 1995, p.46 et 47
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accélérateurs de particules. GANIL bénéficiera à tous les points de vue de cette
expérience.
Ainsi, de nombreuses et très importantes études concernant l’évolution de la
physique nucléaire ont montré dans les années 60 et au début des années 70 qu’une des
voies privilégiées de cette évolution était la physique des ions lourds. A cette époque,
les faisceaux d’ions lourds produits par des accélérateurs Tandem ou des cyclotrons
commencent à donner des informations plus complètes sur les propriétés de la matière
nucléaire. Les résultats sont particulièrement significatifs à l’IPN d’Orsay, et les travaux
se poursuivent dans toute la France à Strasbourg, Grenoble, Lyon et Bordeaux.
Cependant, ces accélérateurs sont limités en énergie et en intensité, ce qui prive les
physiciens d’informations nouvelles et plus détaillées. Différents pays ont décidé en
1972 de financer de grands projets d’accélérateurs d’ions lourds : Dubna en U.R.S.S.,
Daresburry en Angleterre, Darmstadt en R.F.A. et Berkeley aux États-Unis. Les
physiciens français comme Louis Néel, Marc Lefort, Jean Teillac savent alors qu’il en
va de la place de la France au sein de la communauté internationale de la recherche
fondamentale en physique nucléaire. Les deux organismes en charge de cette recherche,
le CEA et le tout jeune IN2P3, vont alors initier un grand projet d’accélérateur national.
Il aura valeur de renouvellement pour le CEA, et valeur de légitimation pour l’IN2P3.





III / Le projet d’un grand accélérateur national
d’ions lourds : vers la machine de physique
nucléaire des années 80 :
Par note conjointe du 22 novembre 1972, les directions compétentes du CEA et de
l’IN2P3 donnent mission à un groupe de travail d’étudier les possibilités de
développement dans le domaine de la physique des ions lourds et, en particulier, de
présenter un avant-projet d’accélérateur national. Les études de ce groupe sont alors
consignées dans un rapport déposé en juillet 1973 qui porte le nom de « premier livre
bleu ». Ce compte rendu représente la base du projet GANIL1 ; nous l’analyserons donc
en détail.
A / Un cahier des charges de la physique des années 80 :
   1 / La mission donnée au groupe de travail :
Dès l’introduction du rapport de perspective, les membres du groupe de travail
mettent l’accent sur la nécessité de donner vie à ce projet d’accélérateur 2:
« La construction d’un accélérateur national ayant des performances adaptées
quant à la gamme des ions accélérés, l’énergie, les qualités de faisceaux et l’intensité,
apparaît comme une nécessité fondamentale »
C’est dans le but de mettre en forme un tel projet qu’un groupe de travail est formé
en décembre 1972 sous l’égide de la DGRST par le CEA et l’IN2P3. Il est formé
d’ingénieurs et de physiciens du CEA et du CNRS dont voici la liste : MM. Armbruster,
Baron, Bieth, Melle Bourgarel, MM. Cabrespine, Catillon, Chabert, Détraz, Didier,
Faure, Fermé, Fernandez, Frick, Gendreau, Gusakow, Harar, Lefort, Loiseaux,
Martinot, Mermaz, Michaudon, Sergolle. Jules Horowitz, alors délégué à la Recherche
scientifique du CEA, et Jean Taillac, Directeur de l’IN2P3, avaient alors défini
clairement la mission du groupe de travail. L’étude devait avoir pour but de 3:
                                                          
1 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, GANIL, 1973, 107 pages,
Documentation GANIL
2 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.1
3 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.2
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Ä « Préciser les qualités des faisceaux demandés par les différents aspects de
la physique des ions lourds ainsi que les limitations intrinsèques des mesures
expérimentales pour chacun de ces aspects »
Ä « Etablir une étude comparative et critique des différentes machines à ions
lourds considérées par le Groupe de Travail comme intéressantes, en
dégageant clairement les avantages et les inconvénients respectifs »
Ä « Présenter, en plus des solutions optimales du point de vue du programme
de physique des ions lourds, des solutions éventuelles de moins bonnes
performances, mais nettement moins coûteuses du fait qu’elles utilisent des
éléments déjà existants en France : machines, bâtiments ou équipements »
Ä « Evaluer approximativement les coûts des solutions proposées, en
distinguant le coût de la machine et de son bâtiment, des aires
expérimentales, du gros équipement ; évaluer aussi le coût annuel du
fonctionnement de la machine, et le personnel non physicien nécessaire. Au
cas d’une installation sur un site nouveau, évaluer le coût de l’infrastructure
nécessaire »
Ainsi, il est très clair que ces études ne rentrent pas dans le simple cadre d’un rapport
de prospective, mais ont pour objectif la réalisation d’un nouveau laboratoire doté d’une
machine nouvelle aux performances bien supérieures à celles de l’accélérateur Alice ou
des accélérateurs Tandem de Strasbourg, Orsay et Saclay bientôt adaptés aux ions
lourds. Environ 6 mois plus tard, en juillet 1973, le groupe de travail rend son rapport.
   2 / Les conclusions du groupe : l’avant-projet GANIL :
Le rapport du groupe de travail a principalement pour objet de recommander un type
de solution technique pour la construction d’un accélérateur d’ions lourds. Les études
ont donc porté sur les perspectives de développement de la physique des ions lourds, et
sur les choix technologiques propres à assurer ce développement.
Le rapport commence par faire le point sur les études menées jusqu’alors grâce aux
ions lourds 4:
« Lors des deux dernières décennies, la physique des ions lourds a permis, à
l’aide d’accélérateurs donnant des faisceaux de qualité médiocre, de créer les
transuraniens, de produire des noyaux exotiques, de réaliser des expériences variées
d’excitation coulombienne, d’étudier la spectroscopie des noyaux déformés, de
                                                          
4 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.9
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suggérer les premiers mécanismes des réactions de transfert d’un ou de plusieurs
nucléons. Plus récemment, alors que l’on pensait encore que les meilleures sondes pour
l’investigation de la structure des noyaux étaient les projectiles à très petit nombre de
nucléons, il est apparu que l’utilisation de faisceaux d’ions lourds de bonne résolution
offraient des moyens originaux. En effet, l’observation de certaines règles de sélectivité
a permis de constater que, non seulement ces projectiles n’introduisaient pas un grand
nombre de degrés de liberté, mais encore qu’ils permettaient de mettre en évidence des
corrélations entre nucléons jusqu’alors insoupçonnées. De plus, l’intérêt croissant créé
par les études du comportement dynamique de la matière nucléaire fait des ions lourds
et très lourds des outils de choix pour mieux comprendre les phénomènes d’inertie et de
compressibilité des noyaux et pour produire de nouvelles espèces nucléaires situées loin
de la vallée de stabilité : noyaux exotiques et superlourds. »
Le décor de la physique nucléaire des années 70 est ainsi planté. Des découvertes très
intéressantes ont été faites et le sujet est loin d’être épuisé. Cependant, un problème de
taille subsiste pour les physiciens 5:
« Pour l’ensemble de ces objectifs, les accélérateurs actuels sont insuffisants,
car ils ne fournissent ni la gamme de projectiles souhaités du bore à l’uranium, ni
l’énergie, ni l’intensité, ni la résolution indispensables »
Une voie royale est ainsi ouverte au projet GANIL. La physique nucléaire apparaît
comme limitée quant à certains thèmes de recherche fondamentale en raison des
accélérateurs disponibles. Une nouvelle machine résoudrait le problème 6:
« Les moyens technologiques existent maintenant pour effectuer un bond en
avant de très grande envergure, à partir des bases fournies par les travaux précédents.
En donnant les moyens d’accélérer, à plus de 50 MeV par nucléon, tous les ions jusqu’à
l’argon, et à plus de 10 MeV par nucléon, tous les ions jusqu’à l’uranium, en
fournissant des faisceaux intenses de très haute résolution, le projet GANIL devrait
bouleverser notre acquisition de connaissance en matière de sciences nucléaires.
Presque tous les secteurs actuellement connus seront renouvelés et des domaines
vierges seront ouverts. »
Les thèmes que les physiciens pourront renouveler ou aborder grâce à ce nouvel
accélérateur sont ensuite développés. Il s’agit :
                                                          
5 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.10
6 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.11
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Ä Des études dynamiques et des mécanismes de réaction : diffusions
élastiques et inélastiques, réactions de transfert quasi-élastiques, études des
phénomènes de fusion et de fission induits par les ions lourds.
Ä Des études sur la structure du noyau : spectroscopie à l’aide de réactions
directes de transfert d’un ou de plusieurs nucléons, excitation coulombienne,
spectroscopie γ en ligne, effet Doppler
Ä Des études sur les nouvelles espèces nucléaires : synthèse de noyaux
exotiques, recherche de noyaux superlourds.
Il faut noter que tous ces thèmes de physique seront abordés au GANIL. Mais
l’importance des thèmes variera avec le temps. Si la recherche des noyaux exotiques
grâce à un spectromètre est évoquée, elle n’a pas en 1972 l’importance des études
dynamiques ou des études des mécanismes de réaction. Pourtant, quinze ans plus tard,
ces thèmes auront la même place dans la recherche. Les exotiques font d’ailleurs la
réputation du GANIL aujourd’hui.
   3 / Les caractéristiques optimales de l’accélérateur d’ions lourds :
Le groupe de travail a décidé de fixer une norme GANIL qui correspond aux
exigences minimales pour les futurs développements de la physique des ions lourds7 8:
Ä L’énergie : le domaine en énergie des ions à accélérer de l’hélium à
l’uranium s’étend de 3 MeV par nucléon jusqu’à une énergie minimale de 30
MeV par nucléon pour les ions légers et décroissant jusqu’à 8 MeV par
nucléon pour l’uranium.
Ä L’intensité : Le flux reçu par une cible solide est limité par l’échauffement
que cette dernière peut supporter. Ce flux varie de 1012 p.p.s (particules par
seconde) pour les ions légers à 6 x 1010 p.p.s. pour l’uranium. Il est en outre
nécessaire de disposer de 1013 p.p.s. pour les faisceaux d’ions légers
dépourvus de bonnes qualités de résolution et d’émittance.
Ä La résolution du faisceau sur cible : la résolution doit être de l’ordre de 4 x
10-4 pour les ions de masse atomique inférieure ou égale à 50, et de 10-3 pour
les ions de masse atomique supérieur à 100.
                                                          
7 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.21 à 25
8 Annexe 5 , performances prévues du projet GANIL face aux autres accélérateurs
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Ä L’émittance : pour un rapport énergie sur masse atomique égal à 10 MeV
par nucléon, l’émittance verticale doit être inférieure ou égale à 30 mm.mrd,
et l’émittance horizontale inférieure ou égale à 5 mm.mrd.. Le faisceau doit
ainsi être de faible section et aussi parallèle que possible.
Ä La structure en temps de l’intensité du faisceau : la caractéristique
optimale doit être une grande souplesse dans la structure en temps du
faisceau qui doit pouvoir aussi bien être le plus continu possible que découpé
en bouffées bien isolées de 1 nanoseconde de large.
En plus de ces contraintes, le groupe de travail met l’accent sur le progrès à
accomplir dans le domaine de l’épluchage des ions, du vide, absolument nécessaire pour
éviter les pertes de faisceau par échange de charges avec le gaz résiduel, et des sources
d’ions lourds multichargés, tout particulièrement pour la durée de vie des matériaux
utilisés, les feuilles de matière pour le « stripping » et la cathode pour les sources,
évaluée pour ce composant à environ 20 à 40 heures de fonctionnement. Ces données de
base précisées, le groupe de travail  propose maintenant le projet qui a retenu son
attention et qui satisfait aux exigences retenues.
   4 / Les recommandations du groupe de travail :
Le groupe de travail s’est bien entendu trouvé devant de nombreuses alternatives
dont on peut dégager principalement deux lignes directrices. Il était possible de choisir
un accélérateur utilisant des techniques nouvelles, demandant de longues études
préalables incertaines. Cette voie n’a pas été retenue. Le groupe de réflexion s’est plutôt
tourné vers un projet n’employant que des techniques éprouvées. Pourquoi ce choix ?
Nous laissons la réponse au groupe de travail 9:
« En ce qui concerne les projets nécessitant des études préalables, dont une
description rapide et une analyse sont faites dans l’annexe A, il est nécessaire de bien
préciser qu’ils ont été écartés, puisque le Groupe de Travail s’est placé dans le cadre
d’une décision à court terme. On peut cependant indiquer que les prix de réalisation ne
semblent pas très différents par rapport à une solution classique. »
Ainsi, le groupe de travail avait la volonté de rendre un projet « clés en main » aux
organismes de tutelle. Ce choix avait pour avantage d’anticiper un financement définitif.
Si l’Etat décidait de donner les fonds nécessaires à la construction de l’accélérateur, le
projet serait prêt, et la construction pourrait commencer rapidement. Bien entendu, ce
projet n’est pas sans fondement ; le CEA et l’IN2P3 espèrent un financement rapide du
                                                          
9 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.49
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laboratoire. Mais ne sachant pas quand un nouveau plan de relance de l’économie
verrait le jour, et n’ayant pas l’assurance qu’il prendrait en compte les besoins de la
physique nucléaire, il était indispensable de posséder un projet fiable qui saurait
convaincre les autorités ministérielles en charge de la décision de bailler les fonds.
Le groupe énumère ensuite la liste des techniques éprouvées qui ont été envisagé :
accélérateur linéaire, synchrotron, système à deux étages utilisant un cyclotron à
secteurs séparés comme deuxième étage. Parmi ces derniers, il est précisé que
l’injecteur peut être un cyclotron compact, un autre cyclotron à secteurs séparés ou un
accélérateur Tandem 20 MV. Ces différentes possibilités analysées, le groupe de travail
rend son verdict 10:
« …[le groupe de travail] recommande une solution fondée sur l’emploi de deux
cyclotrons à secteurs séparés. Le groupe d’études n’a pas souhaité, notamment, que la
machine nationale utilise un tandem comme injecteur unique, malgré ses remarquables
qualités de résolution, émittance et cycle utile, car les intensités qu’il permet d’obtenir
sont insuffisantes pour un certain nombre d’expériences. Mais il recommande
néanmoins l’adjonction de cet accélérateur comme deuxième injecteur ; il augmente de
manière substantielle le potentiel du laboratoire national ainsi constitué, en offrant la
possibilité d’utiliser simultanément deux faisceaux aux qualités complémentaires. »
Le groupe décrit ensuite les raisons du rejet de certains accélérateurs11 :
« Rappelons que l’objectif a été de recommander la solution qui nous semblait
la meilleure et non pas de condamner tel ou tel type de machine. Le groupe n’a pas
retenu la solution accélérateur linéaire, bien qu’elle présente des avantages concernant
l’intensité et les énergie pour les ions très lourds, et qu’elle satisfasse aux normes
GANIL. Les raisons sont les suivantes : les performances escomptées sont pratiquement
identiques à celles de l’UNILAC actuellement en construction à Darmstadt. En
particulier, pour les ions légers, les énergies restent limitées à 20 ou 30 MeV par
nucléon ; l’accélérateur linéaire a un coût de fonctionnement élevé ; la définition en
énergie du faisceau issu de la machine est au mieux de 10
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; la solution synchrotron n’a
également pas été retenue. Le synchrotron proposé donne des énergies et des intensités
qui sont à la limite des normes données par le GANIL avec une grande émittance
verticale. Il peut certes donner des ions légers de très grande énergie mais aux dépens
de l’intensité qui est déjà faible. En résumé ce type d’accélérateur est par principe
limité en intensité et c’est pour cette raison, principalement, qu’il n’a pas été retenu. »
                                                          
10 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.50
11 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.51
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Enfin, les caractéristiques particulières d’un accélérateur utilisant deux cyclotrons à
secteurs séparés sont abordées12 :
« Le groupe d’études a retenu une solution basée sur deux cyclotrons à secteurs
séparés. Les caractéristiques d’une telle solution sont une forte intensité pour les ions
légers et moyens. Pour ces mêmes ions, l’énergie maximale est très importante et la
définition en énergie peut être très bonne. Pour les ions plus lourds, l’énergie reste
acceptable, puisqu’elle est supérieure ou égale à 9 MeV par nucléon ; l’intensité risque
cependant d’être limitée par la tenue du stripper. Cette solution ne met pas en jeu de
techniques incertaines. Signalons cependant que, de façon générale, l’injection des ions
dans un anneau peut représenter quelques difficultés de réalisation qui devraient
pourtant être facilement surmontées. Les cyclotrons à secteurs séparés présentent de
nombreux avantages, en particulier au niveau de l’extraction, et cette solution a
d’ailleurs été retenue pour les machines de Zürich, Indiana, toutes deux en
construction, et pour le projet d’Oak Ridge. »
En résumé, le projet consiste en un ensemble de deux accélérateurs de type cyclotron
à secteurs séparés, nommés CSS1 et CSS2, injectant l’un dans l’autre avec un stripage
intermédiaire. Deux petits cyclotrons classiques servent de pré-injecteurs aux cyclotrons
CSS, ce qui permet à ces derniers de fonctionner séparément et simultanément dans une
gamme d’énergie limitée. Nous pouvons ainsi définir quelques grandes dominantes du
projet qui seront retenues dans le projet final : il s’agit d’un choix assez original mais
qui utilise des techniques avérées. On souhaite également se démarquer du projet de la
RFA en laissant de côté le principe de l’accélérateur linéaire. On retient enfin le système
mondialement reconnu du « stripping » situé entre les deux machines d’accélération.
   5 / Paramètres et technique de l’accélérateur :
Le groupe d’études énumère ensuite toutes les caractéristiques détaillées. Ces
données très techniques ne sont pas essentielles à notre propos. Nous pouvons tout de
même retenir quelques spécificités essentielles. On est tout d’abord stupéfait par la
maîtrise technologique des membres du groupe d’études. Théoriquement, mis à part le
problème du stripage et des sources, l’accélérateur semble prêt à fonctionner. Les études
qui suivront préciseront les paramètres d’utilisation, mais les données de base
n’évolueront guère. Le sérieux de cet avant-projet donne de véritables gages de réussite.
Un aspect tout à fait spectaculaire est celui des aimants des accélérateurs, qui doivent
maintenir grâce à un puissant champ magnétique les ions sur leur trajectoire circulaire.
Le projet en prévoit 8 au total, de 4 mètres de hauteur pour un poids unitaire de 1600
tonnes ! Le système accélérateur, à savoir les résonateurs dont la partie accélératrice
                                                          
12 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.52
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s’appelle dee, est également très impressionnant par sa taille qui avoisine celle des
aimants. Les commandes et contrôles de l’accélérateur nous font replonger quant à eux
dans l’informatique des années 70, qui semble aujourd’hui venir d’un autre âge, mais
qui était à l’époque à la pointe du progrès et qui nécessitait la construction à l’unité d’un
calculateur central. Ce système de commandes est absolument nécessaire au GANIL,
puisqu’il doit permettre aux opérateurs de diagnostiquer rapidement la défaillance d’un
organe, de connaître à tout moment les conditions de fonctionnement de l’accélérateur,
et bien entendu de commander automatiquement les paramètres de réglage de la
machine à partir de la connaissance de l’énergie voulue et de la ligne de faisceau
choisie.
Ces différents paramètres donnent à la machine des performances en accord avec la
norme GANIL, en matière d’énergie, d’intensité, d’émittance et de structure en temps
du faisceau.
   6 / Equipement expérimental et infrastructure :
Les équipements expérimentaux sont à peine abordés. En effet, leur réalisation
demande en général moins de temps et moins de développement. Les réflexions sur ces
instruments peuvent ainsi commencer lorsque la décision de construire le laboratoire a
été prise. Mais le GANIL est un type nouveau d’accélérateur, et les équipements
devront donc être renouvelés par rapport à ceux en service dans les différents
laboratoires du CEA ou du CNRS. C’est ce que souligne le groupe d’études 13:
« Les problèmes d’instrumentation liés à l’utilisation de l’accélérateur national
seront certainement variés, complexes et en bonne partie nouveaux. En général, on
désirera connaître, pour chaque ion détecté, sa masse, son numéro atomique, son
énergie, sa charge effective. Ceci montre qu’il faudra recourir très souvent à des
méthodes de détermination simultanée de différentes combinaisons de ces paramètres,
et il est probable que, dans nombre de cas, seule la détection en coïncidence de
différents produits de réaction permettra de trancher. L’équipement expérimental sera
fonction de contraintes différentes suivant les faisceaux, les énergies, etc. Par exemple,
avec les ions les plus légers à haute énergie, entre 30 et 100 MeV par nucléon, une
résolution en énergie de l’ordre de 10
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doit être le but à atteindre. Elle permettra une
étude de niveaux individuels des noyaux. Avec les ions très lourds, la résolution en
énergie sera limitée par la résolution du faisceau, les pertes d’énergie dans les cibles, si
bien que l’on ne peut espérer mieux que quelque 10
-3 
. »
Suite à ces réflexions, certains dispositifs expérimentaux sont proposés. Les voici :
                                                          
13 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.67
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Ä Un poste expérimental à haute résolution, constitué essentiellement d’un
spectrographe magnétique, qui devra être équipé d’un système achromatique
afin d’améliorer la résolution du faisceau.
Ä Un système de spectrographes pour ions très lourds, afin d’identifier à
une masse et une charge près des ions très lourds. On évoque la possibilité
d’un travail en coïncidence de 2 spectrographes identiques.
Ä Un système de spectroscopie en ligne, qui comprend un séparateur de
masse et un dispositif de transfert rapide des noyaux dans une zone de
comptage à faible bruit de fond. Cet ensemble servirait à identifier des
noyaux exotiques produits par l’impact entre le faisceau et la cible. Dans le
cas où la durée de vie serait trop fable, un sélecteur de vitesse serait utilisé.
Ä Un certain nombre de chambres à réaction, utilisables avec des détecteurs
au silicium, germanium : au moins une chambre de grand diamètre (1 mètre
à 1 mètre 50) et une chambre spécialisée pour les mesures γ, ainsi que des
chambres banalisées.
A tout ceci, il faut ajouter les locaux d’expérimentations et l’électronique associée en
ligne avec un petit ordinateur.
Dans un contexte de dotations faibles et en raison du coût très élevée de la machine,
le groupe d’études a prévu des infrastructures économiques 14:
« La détermination des bâtiments et de l’infrastructure compte pour une part
importante dans le coût global du projet. C’est pourquoi nous avons tenté de concevoir
un ensemble économique qui, au cours des temps, offre cependant les plus larges
possibilités aux expériences de physique. Nous avons cherché à éviter certaines
difficultés rencontrées au cours des dernières années dans la réalisation des conduites
de faisceaux et d’expériences moyennes de grande machine sur une aire de petite
machine, prévue modeste et surtout gelée à l’origine. »
Ainsi, un premier plan est issu de ces constatations, un plan bien plus modeste que le
plan final15. Mais le principe d’aires permettant une large évolution des expériences est
établi et sera respecté et amélioré. Quoi qu’il en soit, certaines installations sont
obligatoires dans un tel laboratoire. Ce sont les suivantes :
                                                          
14 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.69
15 Annexe 6, plan initial du GANIL
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Ä Toutes les installations de protection radiologiques, qui jouent de manière
fondamentale sur les fondations, la hauteur du bâtiment et la quantité de
béton nécessaire pour isoler les différentes zones.
Ä Un ou plusieurs ponts roulants avec des charges minimales se comptant en
dizaines de tonnes.
Ä Toutes les alimentations électriques et de fluides nécessaires à l’accélérateur
et aux salles d’expériences.
Il est en outre nécessaire de réaliser des bâtiments qui permettent des extensions
futures. Le plan initial tient donc compte de ces demandes du groupe de projet. Il se
compose d’un hall principal, qui contient les accélérateurs, les transports de faisceaux et
les casemates de détection, d’un bâtiment réservé aux alimentations et à la station de
réfrigération, d’un bâtiment des aires où seront situées la salle de commande,
l’informatique et les salles d’expériences, et d’un bâtiment de 3500 m2 réservé aux
physiciens et aux techniciens. Il faut ajouter à cela quelques annexes mal définies et le
bâtiment de centrale de chauffage et d’air comprimé. Ce projet apparaît ainsi très
modulaire et capable de s’adapter aux modifications futures. Malgré tout, de
nombreuses études confiées à des cabinets d’ingénierie remanieront de nombreuses fois
le projet pour donner finalement son allure au laboratoire actuel.
   7 / Le coût du projet :
C’est en réalité le point essentiel du projet, car c’est lui qui va décider de la viabilité
de l’entreprise. Peu coûteux, le projet ne serait pas pris au sérieux ; trop cher, et le
financement ne serait jamais accepté. On ressent très bien que les physiciens et les
ingénieurs du groupe de travail ont soigné cette partie du rapport malgré leurs lacunes
dans les questions de gestion. Le coût est divisé en 2 postes : le budget infrastructure et
équipements, et le budget machine. La construction des bâtiments, des dispositifs
expérimentaux, des lignes de faisceaux, l’achat et la mise en place du béton de
protection, et la construction des bâtiments annexes, sont évalué à 80 millions de francs.
Quant à la machine, les deux cyclotrons à secteurs séparés associés aux 2 cyclotrons
injecteurs, ont un prix total de 70 millions de francs, somme à laquelle il faut ajouter
l’accélérateur électrostatique de 20 MV de type Pelletron appelé accélérateur Tandem
souhaité par le groupe de travail pour une valeur de 30 millions de francs (35 millions
au total duquel il faut retrancher la valeur d’un cyclotron injecteur alors inutile, soit 5
millions).  En effet, cet accélérateur, selon le groupe, pourrait servir soit d’injecteur au
deuxième cyclotron, améliorant ainsi la qualité du faisceau, soit d’accélérateur simple
qui délivrerait un faisceau direct vers les salles d’expériences. L’objectif serait alors
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d’élargir le champ des recherches. Ce qui donne selon le choix final un projet évalué
entre 150 et 180 millions de francs. La somme pèse lourd face aux crédits de la
physique nucléaire, mais le projet reste raisonnable16.
En outre, un planning de réalisation est établi et basé sur une décision de réalisation
prise un an plus tard, à l’automne 1974, ce qui donne selon le planning un accélérateur
prêt à fonctionner fin 197917. On sent très bien ici la volonté de l’équipe de doter
rapidement la France d’un accélérateur mondialement compétitif, tout particulièrement
face à l’UNILAC de Darmstadt qui doit fonctionner vers 1975. Les responsables de
l’avant-projet sont spécialement soucieux de mettre rapidement en route le processus de
réalisation 18:
« D’autres part, la décision définitive sur le site devrait être prise en juin 1974.
Compte tenu des divers délais administratifs (enquête d’utilité publique, expropriations
éventuelles, …) le processus de choix du site doit commencer le plus rapidement
possible. Si la décision définitive sur le site n’était prise qu’en janvier 1975, la
construction des bâtiments deviendrait aussi un chemin critique du planning, c’est-à-
dire que tout retard se répercuterait sur la date  de mise en service de l’accélérateur. »
Dans ce dernier cas de figure, le faisceau doit être disponible à la fin 1980 si les
plannings technique et financier sont respectés. Nous verrons que la situation se
compliquera à la fin des années 70 : c’est pour cette raison que le premier faisceau ne
verra le jour qu’à la fin de l’année 1982.
   8 / Les conclusions du groupe de travail :
La conclusion du rapport met l’accent sur la compétition internationale qui se joue
autour de ce nouveau type d’accélérateurs d’ions lourds. Si la France, avec à sa tête
l’IPN d’Orsay et son accélérateur Alice, se place alors vers 1973 en première ligne de la
recherche mondiale sur les ions lourds, il ne faut pas oublier que dans ce domaine de
recherche il est très facile de rapidement prendre du retard, un retard extrêmement
difficile à rattraper. Il en va donc de la place de la France et de ses chercheurs sur
l’échiquier international de la recherche fondamentale en physique nucléaire. Selon ses
conclusions, le groupe de travail interpelle ses interlocuteurs sur les différents
accélérateurs et projets étrangers, tels l’UNILAC de Darmstadt, le SUPER HILAC de
Berkeley ou le projet N.H.L. de Oak Ridge, qui rentrent en concurrence directe avec le
projet GANIL. Nous ressentons ici la volonté de doter les physiciens français d’un outil
de travail de premier choix qui profitera bien entendu à la communauté internationale de
                                                          
16 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.87
17 Annexe 7, planning prévisionnel de la construction
18 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.91
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chercheurs. Malgré tout, si les ambitions stratégiques sont grandes, le groupe se montre
ferme au sujet des techniques à employer pour la réalisation de l’accélérateur19 :
« Diverses solutions techniques de types relativement classiques, c’est-à-dire ne
nécessitant pas l’emploi de technologies non éprouvées, existent actuellement, et
permettent d’obtenir des faisceaux d’énergie, d’intensité et de qualité suffisantes pour
aborder dans de bonnes conditions l’ensemble de cette nouvelle physique. Remarquons
du reste que l’utilisation de technologies très avancées ne semble pas devoir réduire de
façon appréciable le prix d’un accélérateur de caractéristiques données. »
Il faut évidemment se replacer dans le contexte de l’époque. En effet, si
l’accélérateur Alice a donné d’excellents résultats grâce aux ions lourds et si cette
recherche se développe à l’échelle planétaire, cette physique n’est encore que pleine de
promesses. Bien entendu, l’IN2P3 et le CEA ne se lancent pas dans un projet sans réelle
consistance. Mais dans un contexte budgétaire difficile, il semble absolument nécessaire
de défendre un projet que les ingénieurs et les physiciens sont d’ores et déjà capables de
mener à terme et dont on est parfaitement capable de chiffrer le coût et les délais de
réalisation. Le groupe de travail souhaite véritablement rendre un projet clefs en main
qui ne surprendra pas au cours de son exécution. Nous en venons ainsi aux
recommandations finales20 :
« Parmi les solutions utilisant des techniques éprouvées, le Groupe de Travail
recommande une machine constituée de deux cyclotrons identiques à secteurs séparés.
L’injection dans le premier cyclotron CSS est réalisée par un petit cyclotron. Le
faisceau issu du premier anneau est injecté après stripage dans le second anneau.
Le prix de réalisation d’un tel ensemble, y compris les deux pré-injecteurs, est
de 70 MF, auquel il faut ajouter une somme de 80 MF pour les bâtiments, les voies de
faisceaux et l’équipement expérimental.
Le projet recommandé est donc un accélérateur dont les performances en font
un outil assez complet et très compétitif pour aborder dans de très bonnes conditions
l’ensemble de la physique des ions lourds et, spécialement, les études utilisant les
faisceaux d’ions légers et moyens. Différentes études prospectives sur la physique que
l’on peut envisager actuellement ont montré l’intérêt de la construction d’un tel
accélérateur. Cependant, les possibilités offertes par le projet sont telles qu’elles
devraient presque certainement ouvrir de très nombreuses voies nouvelles en physique
nucléaire, mais également dans d’autres directions. »
                                                                                                                                                                           
19 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.103
20 Rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds, p.104
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   Le projet est maintenant initié. Reste à savoir si ce rapport restera lettre morte ou
bien donnera lieu à un véritable laboratoire. En juillet 1973, lorsque le groupe de travail
rend son rapport, les scientifiques n’ont aucune certitude quant à la création finale de
l’accélérateur d’ions lourds. Malgré l’appui de l’IN2P3, du CEA, de la DGRST, de la
communauté scientifique française et internationale qui attend avec impatience et
ferveur la réalisation de ce projet, personne n’est capable de dire si le GANIL verra le
jour. En effet, il apparaît peu probable que l’Etat français accepte dans ce contexte de
crise économique de financer un projet d’environ 200 millions de francs. En dépit de
ces incertitudes, les ingénieurs et les physiciens vont s’atteler avec passion à l’étude
pratique des solutions proposées dans le rapport, dans le but d’être prêt à réagir dès que
les crédits nécessaires à la réalisation du laboratoire seront débloqués. Qui sait, peut-être
jamais, mais n’est-ce pas le rôle du chercheur que de prouver par l’expérience la
véracité ou l’échec de sa théorie ?
B / La création du comité de projet : un pas de plus pour le GANIL :
   1 / Sa constitution et ses attributions :
Très rapidement, le CEA et l’IN2P3 mobilisent ingénieurs et physiciens en vue des
études préliminaires requises pour l’élaboration d’un projet définitif. Une note conjointe
du 21 décembre 1973 précise ainsi le « schéma général de l’organisation des études sur
l’accélérateur national à ions lourds »21. L’organisation s’articule autour de deux
structures et de deux responsables. Tout d’abord, le Comité de Projet, composé de 8
membres, a la responsabilité du programme d’études. Ensuite vient le chef de projet qui,
assisté du groupe de projet, propose et réalise le programme d’études, avec l’aide du
personnel affecté par les deux organismes. Le Haut Conseiller technique, quant à lui,
conseille le comité de projet et le chef de projet. Enfin, un Conseil de physiciens, en
nombre variable, examine toutes les questions liées à l’utilisation de la machine. Il
étudie ainsi l’intérêt des faisceaux d’ions lourds dans des domaines autres que celui de
la physique nucléaire, il précise l’organisation et l’implantation des aires expérimentales
autour de l’accélérateur, et il propose un schéma d’organisation du laboratoire national.
Ces trois prérogatives se retrouvent sous la responsabilité de trois sous-groupes : les
sous-groupes « schéma d’organisation du laboratoire national », « instrumentation et
aires expérimentales », et « utilisation de GANIL en dehors de la Physique nucléaire ».
En effet, les questions d’organisation du futur laboratoire et de mise en place des aires
expérimentales font partie intégrante du projet final. On ne saurait repousser la mise en
fonctionnement d’une telle machine en raison de la réalisation tardive des dispositifs
expérimentaux ou pour des problèmes purement administratifs.
                                                          
21 Bulletin d’information GANIL, n°1, juillet 1974, p. 3, Documentation GANIL
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Dans la pratique, on retrouve bien entendu au sein du Comité de Projet M. Jean
Teillac, Directeur de l’IN2P3, M. Jules Horowitz, Délégué à la recherche fondamentale
au CEA, M. Marc Lefort, de l’IPN d’Orsay, également président du Conseil des
physiciens, et enfin M. Marcel Gouttefangeas, du CEA Saclay, Chef de projet, pour ne
citer qu’eux. La réalisation du GANIL doit beaucoup aux différents acteurs qui se sont
succédés au sein des différents groupes d'études dont nous parlerons plus tard, mais M.
Lefort et M. Gouttefangeas apparaissent comme la clef de voûte de la formidable
réussite que sera la réalisation scientifique et technique du GANIL. Mais nous aurons
l’occasion d’y revenir. Pour être tout à fait complet, indiquons que M. Lapostolle reçoit
la charge de Haut Conseiller technique. Cette structure apparaît ainsi tout à fait viable et
apte à conduire les études préalables.
De cette manière, à partir de la mi-février 1974, un petit groupe de projet d’une
douzaine de membres sous la direction de Marcel Gouttefangeas se réunit à l’IPN
d’Orsay. Comme nous l’avons déjà vu, le CEA et l’IN2P3 ont développé au préalable
une coopération technique et scientifique sur différents projets. Les travaux se font ainsi
dans une entente cordiale et la collaboration est totale. Dès les premiers travaux,
l’ambiance est électrisée par l’enjeu et la passion anime les différents protagonistes.
Bien entendu, quelques rumeurs courent autour du projet : il se dit dans les couloirs que
le GANIL n’existera jamais et que M. Gouttefangeas avance sur une voie de garage.
L’idée selon laquelle l’IN2P3 ne pourra pas assumer et GANIL et ALICE fait son
chemin et le spectre de la fermeture de l’IPN fait son apparition. Mis à part ces quelques
aléas de la vie en communauté, les travaux avancent à pas de géant. Les différents
membres se concentrent essentiellement sur l’étude critique et détaillée des propositions
formulées en juillet 1973. Le choix d’utiliser des techniques éprouvées va s’avérer
décisif : en effet, un temps considérable est économisé par rapport à un projet utilisant
des techniques nouvelles qui nécessitent des années d’études, comme les
supraconducteurs par exemple. Par conséquent, le Groupe de projet envisage la fin de la
phase préliminaire pour la fin de l’année 1974, ce qui lui permettra d’entreprendre dès
1975 la réalisation de maquettes et de prototypes des aimants et cavités accélératrices22.
En effet, avant de lancer les appels d’offres sur les pièces à l’échelle 1/1, il convient de
comparer les calculs théoriques avec les mesures effectuées sur les prototypes afin
d’établir un cahier des charges très précis pour l’entreprise qui fabriquera par exemple
les aimants. Toutes les pièces de l’accélérateur demandent en effet une conception et
une fabrication irréprochables.
Ainsi, en ce début d’année 1974, le projet GANIL commence à sortir de l’ombre. Les
deux grands organismes que sont l’IN2P3 et le CEA accordent à ce projet un crédit
indéniable. S’il n’existe pas d’unanimité sur le bien fondé de la machine dans un
contexte économique difficile et rude pour les crédits alloués à la recherche, le Groupe
                                                          
22 PV du Comité de projet GANIL du 4 juillet 1974, Archives du CNRS, Fontainebleau, F 820767 art. 8
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de projet mobilise toutes ses énergies afin de concrétiser le projet GANIL, qui doit être
le laboratoire de physique nucléaire des années 80.
   2 / Les travaux préparatoires du Groupe de projet :
Dans un premier temps, le Groupe de projet se focalise sur les études de faisabilité.
Elles doivent en effet confirmer le type d’accélérateur retenu, fixer ses paramètres
essentiels et indiquer les performances garanties que l’on peut attendre de l’ensemble. Il
est absolument nécessaire que les performances de l’accélérateur choisi correspondent à
la norme GANIL élaborée par les physiciens et présentée dans le rapport de juillet 1973.
Ainsi, le groupe a-t-il entrepris la création d’un programme informatique nommé
GOUPIL (GANIL : Orbites Utiles Pour Ions Lourds) qui permet de simuler sur
ordinateur le comportement du faisceau dans CSS1 et CSS2. Le programme est
opérationnel en septembre 1974 et les performances générales sont précisées dès janvier
197523.
Les mesures sont plus compliquées à réaliser pour les cyclotrons injecteurs Co.
Effectivement, en raison de l’importance des phénomènes qui se passent à la sortie de la
source d’ions et de leur complexité, l’analyse devient très difficile et nécessite cette fois
le recours à l’expérience et à la mesure sur un cyclotron adéquat. Une proposition
d’accord est ainsi établie avec le CERN qui mettra à disposition le matériel nécessaire.
Nous touchons ici du doigt une caractéristique essentielle du fonctionnement du
Groupe de projet : il ne travaille pas du tout en autarcie. Une collaboration étroite avec
différents laboratoires français et étrangers est indispensable à la bonne tenue du projet.
Dans cet ordre d’idée, nous pouvons citer la collaboration qui existe avec le CRN de
Strasbourg en ce qui concerne le stripping. En effet, à partir du mois de juillet 1974, une
équipe du CNRS cherche à mieux connaître la durée de vie de la feuille de stripage, la
divergence angulaire et la dispersion en énergie. Une collaboration doit ainsi s’établir
avec une équipe du GSI de Darmstadt et les études se poursuivre avec différents types
de faisceaux, ce qui permettra d’avoir une idée assez claire de la durée de vie des
feuilles sous le jet de particules. En ce qui concerne les sources d’ions Penning, abrégé
en PIG, les travaux sont partagés entre l’ISN de Grenoble et l’IPN de Lyon. Les sources
constituent un élément indispensable de l’ensemble accélérateur et qui plus est très
difficile à mettre au point. L’année 1975 sera décisive quant aux résultats des mesures
d’émittances de sources à cathode chaude et froide, et à la durée de vie des cathodes.
Le travail du Groupe de projet ne s’arrête pas aux caractéristiques techniques de
l’accélérateur. La création d’un laboratoire national représente l’objectif principal à
atteindre. C’est pour cette raison que le groupe s’intéresse activement à la question de
l’organisation et du fonctionnement du futur laboratoire. Une commission des sites est
                                                          
23 PV du Comité de projet GANIL du 9 octobre 1974, Archives du CNRS, Fontainebleau , F 820767 art. 8
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d’ailleurs créée au sein du Groupe de projet. La question du site d’accueil est ainsi
suivie par MM. Combrisson et Sarazin qui ont préparé un questionnaire envoyé à
Grenoble, l’Isle d’Abeau, Bordeaux et Strasbourg, villes ayant présenté au cours de
l’année 1974 une candidature spontanée. Les responsables des autres régions sont
également prévenus de l’existence du projet et peuvent ainsi constituer un dossier de
candidature. Le financement du projet n’ayant pas encore à cette date été décidé par les
pouvoirs publics, ce n’est qu’à titre indicatif que le groupe de projet s’intéresse à cette
question. Mais l’idée selon laquelle le GANIL doit se situer près d’un centre important
de recherche fondamentale en physique nucléaire ou en physique des particules fait
l’unanimité 24:
« La décision qui sera prise résultera donc d’une estimation pondérée des
avantages respectifs de chaque site quant aux facilités et au coût d’installation, quant
aux commodités d’utilisation (liaisons aisées, possibilités d’accueil, support
technologique) et quant à l’environnement scientifique préexistant ou escomptable au
cours de la prochaine décennie. »
Le Groupe réalise également un travail important sur le problème de l’organisation
du futur laboratoire. Ainsi, en 1975, le CEA et l’IN2P3 comptent approximativement
430 physiciens nucléaires dont 160 à 180 envisagent d’avoir une activité auprès du
GANIL. En raison de l'expérience tirée du fonctionnement de laboratoires similaires tels
l’IPN d’Orsay ou bien le CEN de Saclay, il semble impossible de permettre l’accès à
autant de physiciens à la fois ou de les concentrer à demeure sur un même site. Le
GANIL apparaît donc rapidement comme un laboratoire d’accueil. Il n’est d’ailleurs pas
souhaitable pour l’enrichissement de l’activité scientifique que le GANIL regroupe
toutes les énergies. Il doit plutôt stimuler les recherches au sein des laboratoires
existants. Cette idée est partagée unanimement par toute la communauté de physique
nucléaire, ce qui éteint du même coup les rumeurs de fermeture de laboratoires. Il
semble malgré tout nécessaire que, afin d’optimiser les recherches des physiciens
visiteurs, un groupe de physiciens résidents de haut niveau soit présent au sein du
laboratoire. L’efficacité d’utilisation du GANIL doit également être optimale. C’est
pourquoi le Groupe préconise la constitution d’une solide équipe d’ingénieurs et de
techniciens qui manifesteront un constant effort d’amélioration de la machine et des
dispositifs expérimentaux.
Pour ce qui est du schéma d’organisation général, le Groupe de projet propose ce qui
suit25 :
                                                          
24 PV du Comité de projet GANIL du 19 mars 1975, Archives du CNRS, Fontainebleau, F 820767 art. 8
25 Bulletin d’information GANIL, n°2, février 1975, p. 16, Documentation GANIL
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Ä Un Comité de gestion désigné par le CEA et l’IN2P3, chargé de la définition
du budget du GANIL ainsi que du contrôle administratif et de la définition
des moyens en personnel jugés nécessaires.
Ä Un Comité scientifique chargé d’examiner (après avis technique du Comité
des utilisateurs) et d’approuver ou de rejeter les demandes de temps de
faisceau. Ce comité devrait comprendre essentiellement des physiciens
n’appartenant pas au laboratoire lui-même.
Ä Un Comité d’utilisateurs formé principalement de scientifiques résidents ou
de visiteurs de longue durée, qui coopéreraient sur le plan technique à
l’établissement des projets d’expériences et ventileraient les heures de
faisceau selon les recommandations du comité scientifique.
L’organisation définitive du laboratoire sera très proche de ce projet élaboré en juillet
1974. Nous aurons l’occasion d’y revenir. En outre, le Groupe de projet recommande en
premier lieu d’utiliser un soutien technique et administratif modéré, puisque
l’estimation du personnel nécessaire avoisine les 60 personnes. Ce point particulier sera
marqué par une grande évolution, nous le verrons plus tard.
Enfin, les questions concernant les bâtiments qui abriteront l’accélérateur et les
problèmes concernant la situation des aires expérimentales font l’objet  d’une attention
toute particulière. Il apparaît ainsi très nettement que le plan proposé dans le rapport de
juillet 1973 ne répond pas aux besoins du futur laboratoire. Un nouveau plan est donc
réalisé par le Groupe, qui passe ensuite un contrat avec la société Technicatome
consistant à réaliser un certain nombre de plans de bâtiments sur un site théorique26.
L’idée principale à retenir en ce qui concerne les aires expérimentales est le choix d’une
implantation en « arête de poisson » : dans une telle distribution, le faisceau est partagé
par un aimant à septum, puis circule dans deux lignes parallèles situées dans un couloir,
et qui distribuent le faisceau dans les salles d’expériences situées à gauche et à droite du
couloir. Cette solution, moyennant quelques modifications, sera finalement retenue.
Ainsi, en ce début d’année 1975, le Groupe de projet a quasiment terminé les études
de faisabilité de l’accélérateur. C'est un remarquable travail qu’a réalisé ce Groupe,
étant donné le peu de moyens financiers alloués aux études de faisabilité.  Mais le
rapport d’étude que rend le Groupe sera de grande qualité et fera pendant longtemps
référence. Les différentes modifications apportées au projet initial sont alors présentées
dans le second « livre bleu » qui a pour titre : l’Accélérateur national d’Ions lourds
(GANIL).
                                                          
26 Annexe 8, plan du GANIL, juillet 1974
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   3 / Le second « livre bleu » : un projet abouti :
a / Introduction à l’étude du groupe de projet :
En avril 1975, après un an de travail, le groupe d’études mis en place par le CEA et
l’IN2P3 remet le rapport d’avant-projet GANIL à ses deux organismes de tutelle. Ce
rapport montre avec force l’effort de théorie et de calcul qui a été consenti par le Groupe
de projet et qui permet lors de la parution du rapport de prévoir avec une raisonnable
précision les performances du futur accélérateur et d’affirmer qu’il atteindra la norme
GANIL.
Tout d’abord, le groupe de projet rappelle la solution proposée par le premier groupe
de travail créé en novembre 1972 : il s’agissait d’un ensemble accélérateur dont le cœur
était constitué d’un petit cyclotron injecteur Co, de deux cyclotrons à secteurs séparés
identiques appelés CSS1 et CSS2 avec stripage intermédiaire. Après une année de
travail, le Groupe de projet réaffirme la validité du type de solution proposée,
moyennant un aménagement judicieux des paramètres généraux des accélérateurs. Le
rapport se propose donc « d’exposer ses différents travaux relatifs à la théorie des
cyclotrons et d’indiquer les enseignements qu’ils ont apportés ; il est en second lieu de
donner une description technologique des accélérateurs, des transports de faisceaux et
aussi du génie civil et de l’infrastructure ; il est enfin de dire dans quelles conditions de
planning de personnel et de prix les composants peuvent être réalisés »27.
b / Conception générale et théorie des CSS :
Rappelons que le but essentiel de l’accélérateur GANIL est de satisfaire aux
demandes de la physique nucléaire expérimentale tant en ce qui concerne l’énergie et
l’intensité des faisceaux d’ions lourds qu’en ce qui concerne leur qualité intrinsèque,
telles la résolution en énergie et l’émittance.
Le premier point soulevé dans le rapport d’avant projet est celui de la dynamique des
ions dans les CSS. Le Groupe de projet a concentré une grande partie de son temps et de
ses forces à l’évaluation des performances du système accélérateur préconisé par le
rapport initial. Le but à atteindre, et cela comme avec n’importe lequel accélérateur, est
qu’il transfère de l’énergie au faisceau de particules sans en altérer les qualités
intrinsèques. Il est essentiellement souhaitable de ne pas perdre d’intensité, de ne pas
ajouter de dispersion d’énergie à celle déjà présente dans le faisceau injecté. Grâce au
programme de simulation informatique GOUPIL, combiné à la carte du champ
magnétique fournie grâce au relevé expérimental réalisé sur un modèle d’aimant d’Oak
Ridge, les ingénieurs responsables de ces études en sont arrivés aux conclusions
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suivantes : en avril 1975, l’ensemble des phénomènes qui régissent la dynamique d’un
faisceau de particules dans un cyclotron à secteurs séparés semble maîtrisé de façon
satisfaisante28. Ensuite, ce qui est un point essentiel pour l’avancement du projet, les
résultats obtenus montrent qu’il est possible de satisfaire assez facilement aux normes
GANIL au moyen de la configuration proposée de deux cyclotrons en série. Le Groupe
rentre ensuite dans des considérations plus techniques. Ainsi, il précise que le choix de
fonctionner sur les harmoniques h1 = 8 pour CSS1 et h2 = 2 pour CSS2 (h = 2 pour un
CSS fonctionnant seul) paraît plus approprié étant donné que les réglages et la
sensibilité aux défauts sont d’autant plus critiques que l’on utilise un harmonique plus
élevé. Malgré tout, le couple initial h1 = 16, h2 = 4 (h = 4) reste possible. Ensuite, il est
signalé que le bien fondé de l’utilisation d’un flat-topping d’harmonique élevé (k = 4) a
été pleinement confirmé et que les tolérances requises pour son réglage s’avèrent moins
sévères que prévu. De même, les effets de la charge d’espace n’apparaissent que pour
les plus forts courants envisagés et ne sont pas très gênants. Il en va de même pour les
premiers types de défauts testés (défauts magnétiques, électriques et de positionnement)
qui n’imposent pas de tolérances trop sévères. Le Groupe de projet conclut alors29 :
« Il est maintenant possible d’aborder l’étude systématique du comportement
des différents faisceaux prévus dans le projet GANIL et ce avec le double objectif de
déterminer les conditions optimales de fonctionnement et les caractéristiques associées
des différents faisceaux, et de chiffrer de façon plus précise les tolérances requises par
l’étude plus approfondie de différents types de défauts. Enfin, ces études devront être
reprises lorsque nous posséderons la topographie exacte de champ de l’aimant. »
c / Caractéristiques des aimants des CSS :
Pièces essentielles des cyclotrons, les aimants demandent également une attention
toute particulière30. L’aimant de chaque CSS se compose de 4 secteurs de 10 cm
d’entrefer et de 52° d’angle, dont le sommet est confondu avec le centre de la machine.
Le champ magnétique maximal est de 1,6 T, mais les aimants devront conserver leurs
caractéristiques pour des inductions plus basses, le cyclotron devant fonctionner à
énergie variable. Chaque secteur qui pèse environ 400 tonnes se compose de 2 pièces
polaires, de 2 culasses identiques et d’une culasse intermédiaire. Les pièces polaires
seront en acier forgé pour des raisons de qualité magnétique, pèseront 25 tonnes
chacune et mesureront 60 cm de haut. Il n’est pas précisé à ce moment les
caractéristiques des 3  culasses. S’ajoutent à cet ensemble les 8 bobines principales, qui
                                                                                                                                                                           
27 L’accélérateur national d’ions lourds (GANIL), GANIL, avril 1975, 179 pages, Documentation
GANIL
28 L’accélérateur national d’ions lourds (GANIL), p.50
29 L’accélérateur national d’ions lourds (GANIL), p.52
30 L’accélérateur national d’ions lourds (GANIL), p.98
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sont en conducteur creux de cuivre refroidi à l’eau. Elles ont été déterminées à partir
d’une puissance consommée de 600 kW et d’une intensité de 1600 Ampères. Il faut
également signaler la présence de 2 bobines d’équilibrage rendue nécessaire par la
dispersion magnétique observée dans des électro-aimants massifs de grande taille. Les
aimants sont véritablement des pièces très impressionnantes et des chefs-d’œuvre de
technologie.
d / Le système accélérateur :
Intéressons-nous ensuite au système accélérateur qui a pour rôle de fournir par voie
cumulative au faisceau d’ions lourds circulant dans la chambre du CSS l’énergie qui est
requise pour leur accélération31. Les cavités classiques des CSS, dites cavités à dees,
sont des résonateurs coaxiaux, fendus dans le plan horizontal pour permettre le passage
du faisceau et accordées à l’aide de tronçons de lignes en court circuit ou stems. Elles
sont accompagnées d’amplificateurs de puissance, dont le tube final sera une tétrode
capacitivement couplée à la charge, d’un régulateur de fréquence, d’un régulateur de
niveau, qui sera un atténuateur électronique variable qui fixera le niveau à l’entrée de
l’amplificateur de puissance et qui a pour fonction de maintenir la tension accélératrice
(ou de flat-topping) constante, et d’un régulateur de phase ayant pour fonction de
maintenir constant le déphasage entre une tension de référence et la tension accélératrice
et constitué d’un déphaseur électronique rapide à diodes qui sera inséré à bas niveau
dans la voie correspondante.
e / Ensemble injecteur : les sources d’ions et le Co :
Le rôle de l’injecteur est de fournir aux cyclotrons CSS1 et CSS2 fonctionnant en
cascade un faisceau d’ions qui permet d’avoir à la sortie de CSS2 les performances de la
norme GANIL32. L’injecteur proposé est un petit cyclotron compact Co qui, alimenté
par une source PIG conventionnelle, possède toutes les caractéristiques requises. Les
sources d’ions sont donc de type PIG à cathode chaude ou froide et à extraction latérale.
Lors de l’élaboration du projet, ce sont elles qui se sont montrées les mieux à même de
délivrer les états de charge les plus élevés avec des intensités utilisables par GANIL.
Ces modèles, longtemps utilisés pour ioniser uniquement des gaz, sont à la date de
rédaction capables de fournir tous les éléments de la table périodique grâce aux
techniques de four et du sputtering. Les études sur ce sujet se poursuivent à Lyon et à
Grenoble, principalement en ce qui concerne l’émittance de la source et la durée de vie
de la cathode. Des études se déroulent également au laboratoire de M. Geller à Grenoble
dans le but de mettre au point un nouveau type de source baptisé ECR, signifiant
                                                          
31 L’accélérateur national d’ions lourds (GANIL), p.104
32 L’accélérateur national d’ions lourds (GANIL), p.112
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Electron Cyclotron Resonance, et qui doit donner des ions initialement plus chargés.
Pour ce qui est du cyclotron compact, le choix se fixe sur un injecteur petit et moins
coûteux, plus capable de répondre aux caractéristiques d’injection dans CSS1. L’aimant
pèsera 54 tonnes. La source d’ions interne PIG sera insérée au centre du cyclotron au
moyen d’une canne radiale. Enfin, la question du vide représente un point essentiel du
cyclotron compact : grâce à une combinaison de pompes cryogéniques et
turbomoléculaires, les plus petites particules et les atomes sont aspirés. C’est une
condition essentielle à la bonne qualité du faisceau. En effet, le vide doit être
suffisamment bon pour éviter les pertes de faisceau par échanges de charge avec le gaz
résiduel.
f / Le « strippage » :
Il est nécessaire pour atteindre les normes GANIL de disposer entre CSS1 et CSS2
d’un stripper qui augmente l’état de charge du faisceau33. En effet, lorsqu’une cible
mince solide ou gazeuse est traversée par un faisceau d’ions lourds, elle provoque en
son sein une série de captures et de pertes d’électrons qui s’équilibrent statistiquement
au bout d’une épaisseur de matière appelée « épaisseur d’équilibre ». A ce moment de
l’étude, il manque beaucoup de paramètres qui sont nécessaires pour connaître cette
épaisseur, la dispersion en énergie et les effets du faisceau sur la cible. Les travaux
continuent alors au CRN de Strasbourg qui a pour mission d’établir des lois
expérimentales plus précises. Malgré tout, si la durée de vie des feuilles de stripage est
mal connue, le procédé à l’avantage d’être placé entre les deux CSS, ce qui permettra de
disposer d’un grand nombre de feuille et d’un système de changement rapide, mais aussi
de les chauffer ou bien de leur donner un mouvement de balayage dans le faisceau.
g / Vide, chambre à vide et pompage :
Comme nous l’avons vu plus haut, la qualité du vide est un facteur déterminant de la
qualité du faisceau. Les gaz résiduels doivent être totalement absents des différents
composants de l’accélérateur : le cyclotron compact, les deux CSS, en passant par les
lignes de transfert, jusqu’aux dispositifs expérimentaux, le vide doit être impeccable34.
Ainsi, chaque enceinte à vide des CSS sera composée de 8 éléments dont 4 seront
identiques et constitueront les chambres des secteurs. La solution définitive n’a pas
encore été retenue en avril 1975. Quant au pompage, différents procédés sont
utilisables : les pompes cryogéniques à sublimation de titane, les pompes
turbomoléculaires. Le choix final et les combinaisons dépendront essentiellement du
                                                          
33 L’accélérateur national d’ions lourds (GANIL), p.128
34 L’accélérateur national d’ions lourds (GANIL), p.136
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temps de mise en vide et de la facilité de maintenance. Ce problème demande encore de
nombreuses heures de travail lors de la rédaction du rapport.
h / Injection, éjection, transfert :
Nous évoquerons très brièvement ces questions très techniques et forts complexes.
Entre les différentes machines se trouvent des lignes de faisceau qui réalisent le transfert
des ions, leur injection dans les CSS et leur éjection, tout en assurant la bonne
adaptation transversale et longitudinale des faisceaux35. Les problèmes posés par
l’injection et l’éjection sont dus essentiellement à la diversité des ions et des énergies
utilisés, et à la séparation entre orbites centrales successives des particules accélérées.
Le Groupe de projet doit alors attendre la réalisation d’une maquette à l’échelle _ pour
donner ses conclusions définitives. Pour ce qui est du transfert, les lignes de faisceau qui
l’assurent d’une machine à la suivante constituent des interfaces qui doivent satisfaire à
des exigences multiples et de nature très différente. Le Groupe de projet propose la
conception d’une ligne de transfert à fonctions séparées située entre Co et CSS1 qui
assurent l’adaptation des émittances transverses, l’isochronisme complet et
l’achromatisme complet. Les autres lignes de transfert doivent également être courtes et
directes et comporter un minimum d’éléments optiques compatibles avec une dimension
de faisceau raisonnable et une commodité de réglage acceptable. D’autre part, il semble
à ce moment souhaitable que les éléments optiques soient en grande partie de type
standard. Enfin, le Groupe précise que l’implantation des machines doit être conçue de
façon à ce que les développements futurs, tels que l’adjonction de nouveaux injecteurs
ou d’un accélérateur Tandem ou encore l’extension de la zone expérimentale, puissent
s’adapter aux installations existantes.
i / Utilisation du faisceau et dispositifs expérimentaux :
Deux idées fondamentales apparaissent clairement au Groupe de projet36. Tout
d’abord, compte tenu du caractère national du laboratoire, les accélérateurs devront
servir à un grand nombre de physiciens. Il faut donc autant que possible faciliter les
parallélismes d’expériences et les mises au point de faisceaux et de détecteurs. Ensuite,
il est important que le passage d’une expérience à une autre se fasse simplement et
rapidement. Dans cet ordre d’idée, le groupe de projet propose de retenir le principe du
transfert et de la distribution des faisceaux en « arête de poisson ». Ce système, qui sera
par la suite remanié, présente toute la souplesse requise, et son caractère linéaire se prête
parfaitement à une extension modulaire du hall expérimental. Pour ce qui est des
dispositifs expérimentaux, il est difficile de préciser en avril 1975 les différents
                                                          
35 L’accélérateur national d’ions lourds (GANIL), p.142
36 L’accélérateur national d’ions lourds (GANIL), p.150
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équipements qui pourraient être utilisés à GANIL, aucune étude n’ayant été mené à ce
moment. Malgré tout, du fait de la grande variété d’expériences possibles, les
techniques expérimentales seront elles aussi extrêmement diverses. Le groupe prévoit
pour les grandes salles du hall expérimental des équipements très lourds et encombrants.
Le rapport cite :
Ä Une salle destinée à l’analyse en masse, charge et énergie des ions très
lourds, grâce à des techniques de temps de vol à grande base de vol associées
ou non à des analyseurs magnétiques.
Ä Une salle destinée à la spectrométrie à haute résolution, dans laquelle la
résolution en énergie à atteindre est d’environ 5.10-5, nécessitant un système
de compensation, ainsi que de grandes distances après le spectromètre pour
la détection.
Ä Une salle destinée à un séparateur d’isotopes pour l’étude des noyaux très
éloignés des conditions de stabilité, dits « noyaux exotiques ».
Par contre, la fonction des petites salles ne peut encore être donnée avec précision,
étant donné la très grande variété d’expériences envisagées, et des techniques à mettre
en œuvre. Ce problème sera particulièrement traité lors de la phase de réalisation de
l’ensemble accélérateur.
j / L’informatique au service du GANIL :
Ce point est tout à fait capital : il est en effet responsable du paramétrage de la
machine et de l’acquisition des données expérimentales37. Le Groupe de projet
préconise que les commandes de la machine soient faites sur deux modes : le mode
manuel, dans lequel les commandes s’effectuent en marche normale, à partir de la
console principale située dans la salle de contrôle, en période d’entretien à partir de
consoles locales situées à proximité des appareillages, et le mode automatique, par
programme ou sur demande d’un opérateur. Le calculateur devra quant à lui assurer une
acquisition systématique d’un grand nombre de paramètres de la machine permettant de
diagnostiquer rapidement la défaillance d’un organe, de connaître à tout moment les
conditions de fonctionnement, de tenir un livre de bord et de parfaire la connaissance
dynamique du faisceau. Il pourra en outre réaliser des acquisitions occasionnelles de
certaines grandes caractéristiques du faisceau, et assigner automatiquement à des
valeurs connues par avance les paramètres de réglage de la machine et des lignes de
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transport de faisceau, ce qui facilitera les changements de condition de fonctionnement
de la machine, en particulier les changements d’énergie.
k / Génie civil et infrastructure :
La localisation du site du futur accélérateur n’étant pas connue en avril 1975, le
Groupe de projet n’a pas poussé très loin les études de bâtiments et d’infrastructures. La
description sommaire se borne à étudier le hall principal qui abritera les accélérateurs et
les aires expérimentales avec son infrastructure de fluides (eau et électricité) et ses deux
annexes qui sont la salle de commandes et le bâtiment alimentations, ainsi qu’un
bâtiment de bureaux et de laboratoires destiné à abriter le personnel attaché aux
machines.
La conception générale repose sur quatre idées générales qui ont présidé à
l’établissement de l’avant-projet. Tout d’abord, la zone des machines doit être aussi
dégagée que possible de façon à faciliter les adjonctions ultérieures, dont la première à
ce moment pouvait être un accélérateur Tandem de haute énergie. Ensuite, la zone des
aires expérimentales doit être modulaire et pouvoir s’étendre facilement le long de
« l’arête de poisson » qui réalise la distribution des faisceaux. L’équipement de la zone
expérimentale doit également être aussi mobile que possible de façon à faciliter les
changements d’ordonnancement. En particulier, la préférence est à donner à des murs
constitués de blocs de béton modulaires plutôt qu’à des murs fixes. Enfin, seul le
matériel lourd et craignant les intempéries sera placé sous le toit de la zone
expérimentale. Les équipements électroniques de détection seront localisés dans des
bungalows extérieurs et la protection biologique sera également autant que possible
située en dehors du hall. Ces différentes remarques ont donné lieu aux 2 plans réalisés
par la société Technicatome38.
l / Planning, personnel, prix :
Le Groupe de travail met tout de suite l’accent sur la nécessité de la mise en service
rapide de l’accélérateur. Le planning se base sur 6 années de construction jusqu’à la
mise en exploitation finale de l’accélérateur. Le Groupe pense qu’il est techniquement
possible de fixer au 1er janvier 1976 le début de l’année 1 de construction. Nous verrons
ce qui se produira plus tard39.
Pour ce qui est du personnel, le Groupe se base sur le chiffre de 24 personnes, dont
21 ingénieurs, ce qui représente l’effectif du groupe de projet, pour le début de la
réalisation, chiffre qui atteint le nombre de 120 agents travaillant lors de la mise en
fonction du laboratoire. Cet effectif sera revu à la hausse quelque temps plus tard.
                                                          
38 Annexes 9 et 10, plan du GANIL par la société Technicatome
39 L’accélérateur national d’ions lourds (GANIL), p.172 et annexe 11, planning général, avril 1975
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Enfin, quant au coût total du projet, le groupe se réfère en grande partie aux
conclusions du groupe de travail et établit un devis qui avoisine les 175 millions de
francs, en s’appuyant également sur les réalisations étrangères voisines et ensuite
recoupé par des pré-consultations industrielles effectuées auprès de sociétés françaises.
m / Conclusions :
Nous laisserons ici la parole au groupe de projet40 :
« Le projet qui avait été préconisé en juillet 1973 par le groupe de travail est
donc possible moyennant quelques aménagements d’ordre technique.
Compte tenu d’une part, des performances requises, qui se révèlent aujourd’hui
comme raisonnablement sûres, et d’autre part du délai de construction souhaitable, le
type d’accélérateur proposé apparaît bien être le meilleur.
En outre, les conditions de personnel et de budget ne sont pas très différentes
des premières estimations.
Enfin, il est techniquement possible d’enclencher l’opération dès le début de
1976. »
Le projet est désormais sur la piste de lancement. Seul la question du financement, la
plus importante, n’est pas encore réglée. Malgré tout, le dossier est parfaitement réalisé
et le projet viable.
Deux bémols à cet enthousiasme : tout d’abord, le Groupe de projet pense à cette
date que le laboratoire sera installé près d’un centre de physique nucléaire important. Il
a donc exclu de l’étude et du budget les éléments d’infrastructure centrale (ateliers,
magasins, terminal d’un gros ordinateur) qui seraient nécessaires dans une implantation
isolée, comme d’ailleurs les moyens indispensables à l’établissement permanent des
physiciens sur le site, comme les bureaux, les laboratoires, les halls d’essais. Ainsi, la
décision d’implanter le laboratoire à Caen en surprendra plus d’un. Ensuite, en raison de
l’expérience accumulée sur la plupart des grands accélérateurs à l’époque en
exploitation, comme le GSI de Darmstadt, le Groupe a supposé qu’il était
techniquement possible de s’appuyer sur un potentiel pré-existant et que
scientifiquement le physicien ne trouverait dans le laboratoire GANIL que ce qui est
banalisé, comme le faisceau analysé ou bien les protections radiobiologiques, et devrait
apporter avec lui la majeure partie de ses équipements expérimentaux. En réalité, le
GANIL sera plus tard réputé pour la qualité et le nombre de ses équipements
expérimentaux.
Nous entrons maintenant dans une phase particulièrement sensible du projet, celle de
réalisation. La fin de l’année 1975 va tout d’abord être marquée par la décision de
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financement du laboratoire et par le choix de son emplacement. Alors remontons dans
ces années passées, années remplies d’enthousiasme, de peurs, de surprise et de passion.
C / Construire le GANIL à Caen : un choix surprenant :
   1 / Un contexte économique peu propice :
A partir de 1974, l’économie française entre, comme celle des autres pays
capitalistes industrialisés, dans une période de difficultés et d’incertitude que l’on a
nommée la « crise »41. Le signal de la crise avait été donné par l’augmentation du prix
du pétrole. Le 17 octobre 1973, pendant la guerre israélo-arabe du Kippour, les
ministres de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) avaient
pris une série de décisions qui aboutirent au triplement du prix du pétrole, puis à son
quadruplement. Entre le début de cette guerre et l’élection de Valéry Giscard d’Estaing
à la présidence de la république, le prix du baril, 42 gallons soit 159 litres environ, était
passé de 115 à 375 francs. Si la croissance n’avait pas été mise en cause en 1974, l’effet
le plus préoccupant de la crise était une très forte poussée inflationniste. Dans
l’ensemble des pays occidentaux, la hausse des prix de détail fut de 14 % contre 7,7 %
en 1973 et 5 % en 1972. La France était déjà depuis plusieurs années sur une pente
inflationniste, mais, entre décembre 1973 et février 1974, l’inflation y atteignait un
rythme annuel de 15,6 %. Dernier point important : la balance du commerce extérieur,
qui avait encore été positive en 1973, s’était fortement dégradée en 1974, pour atteindre
un maximum de 18,2 milliards de francs. Dans ces conditions, nous comprenons bien
que la science n’apparaisse pas comme une priorité essentielle durant ces années
difficiles. Les coupes budgétaires se répètent sur les budgets alloués à la recherche, et le
projet GANIL se rapproche dangereusement des oubliettes.
Lorsque Valéry Giscard d’Estaing arrive au pouvoir le 19 mai 1974, il se trouve
rapidement face à un dilemme : comment parvenir à casser l’inflation sans briser la
croissance économique afin de préserver l’emploi ?
Le 12 juin 1974, Jean-Pierre Fourcade, Ministre de l’Economie du gouvernement
Chirac, présentait un plan d’assainissement économique qui visait à majorer l’impôt sur
les revenus des sociétés et des gros contribuables, à relever le taux d’intérêt de
l’épargne, à maintenir un strict encadrement du crédit, à réaliser des économies
budgétaires d’un milliard de francs, et à opérer d’importantes économies d’énergie42. Il
s’agissait ainsi de comprimer fortement les liquidités et d’empêcher le
surinvestissement. Il était prévu que le plan Fourcade viendrait à bout en l’espace de 19
                                                          
41 Jean-Jacques Becker, Nouvelle histoire de la France contemporaine, Crises et alternances, 1974-1995,
Paris, Editions du Seuil, 1998, p.62
42 Jean-Jacques Becker, Nouvelle histoire de la France contemporaine, Crises et alternances, 1974-1995,
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mois du déficit commercial français et réduirait notablement l’inflation. La première
conséquence de ce plan fut un coup de frein sérieux à la croissance. Au bout d’une
année, au début de l’été 1975, la baisse de la production industrielle française était
d’environ 15 %. Pour le patronat, cette récession était la plus forte que la France ait
connue depuis la Libération. Cette chute de la production se traduisit inévitablement par
une très forte poussée du chômage. De 450 000 en février 1974, le chiffre des
demandeurs d’emplois bondit à 689 000 en décembre 1974, pour atteindre à l’été 1975
le million ! Quant à la baisse de l’inflation, principal cheval de bataille du Ministre
Fourcade et du Président de la République, elle n’était pas aussi importante que prévue :
bien que la décélération des prix soit incontestable, l’inflation restait très forte, 9,2 %
pour 1975. On entrait ainsi dans une période où inflation et chômage se conjuguaient,
phénomène qui fut baptisé stagflation. En outre, sans être aussi mauvais qu’en 1974, le
déficit du commerce extérieur restait élevé.
Devant les conséquences néfastes du plan de refroidissement de l’inflation, dont le
chômage était la plus grave, des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour
réclamer une relance de l’activité économique. Jean-Pierre Fourcade y est opposé, mais
le Premier Ministre Jacques Chirac, en est partisan. Pour ce qui est du Président de la
République, il hésite. En réalité, tout au long du premier trimestre 1975, des mesures
partielles de relance, fondées sur la dépense publique et le soutien de l’investissement
privé, avaient été prises. Grâce à cette relance, des signes de reprise se manifestèrent à
partir de juin et se confirmèrent tout au long de l’été. Dans ces conditions, le Président
de la République, qui reconnaissait le 29 juillet que l’évolution économique n’avait pas
été conforme aux prévisions, et que le bilan, positif en matière de contrôle des prix et de
commerce extérieur, avait été négatif dans le domaine de la croissance et de l’emploi,
estimait que le moment était venu d’une relance plus forte qu’il annonçait pour
septembre. Le 4 septembre, il présentait à la télévision le « plan de soutien à
l’économie » dont les mesures, qui devaient être appliquées entre le 15 octobre 1975 et
le 31 mars 1976, représentaient au total 30,5 milliards de francs, soit une augmentation
de 20,9 milliards de crédits budgétaires, destinés à aider les familles et les personnes
âgées et à renforcer les investissements de l’Etat dans le domaine des équipements
publics et industriels. Le financement du GANIL vient directement de ce plan de
relance. Et c’est à ce moment qu’un homme va jouer un rôle essentiel dans le choix de
l’emplacement du laboratoire : Michel d’Ornano. Intéressons-nous à cette décision.
   2 / Le choix du site d’accueil de GANIL :
En juillet 1974, un questionnaire est envoyé à tous les préfets de région comme pré-
consultations pour ce qui est du site d’implantation du laboratoire43. Très rapidement,
quatre villes répondent au questionnaire et proposent un dossier solide : il s’agit de
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Strasbourg, Grenoble, l’Isle-d’Abbeau et Bordeaux. Il existe auprès de ces quatre lieux
possibles d’implantation un potentiel scientifique et technique très important, ainsi que
de nombreuses possibilités d’accueil et de logements. Au cours de l’année 1975,
d’autres sites font officiellement acte de candidature, comme Sophia-Antipolis et Caen.
Tout au long de cette année, de rumeurs en rumeurs, on voit le GANIL parfois à
Bordeaux, puis à Grenoble, puis à l’Isle d’Abeau, puis à Sophia-Antipolis44. La
candidature commune de Grenoble et l’Isle-d’Abbeau est de plus annoncée le 17 juillet
1975. Le site que défend cette candidature est particulièrement bien placé car il se
trouve à deux heures d’autoroute du CERN de Genève et à quelques minutes de
l’aéroport international de Satolas. Mais on ne parle jamais de Caen. Il est vrai qu’en ce
qui concerne le potentiel technique et scientifique, malgré la présence du Laboratoire de
physique corpusculaire, le LPC, Caen ne semble pas au même niveau que les autres
candidats, et cela en rapport avec les recommandations du Groupe de projet qui souhaite
voir le GANIL implanté dans un site où toutes les commodités d’acceuil seront
présentes. Mais n’oublions pas qu’au début de 1975, aucune décision n’a été prise. On
parle évidemment d’un plan de relance économique, mais rien ne dit qu’il soutiendra la
recherche française et ses investissements futurs. Bref, à ce moment, les défenseurs des
sites se battent contre le vent.
Un homme rentre à ce moment dans la bataille. Il s’agit de Philippe Bauduin.
Membre du CEBANOR, le Comité d’Expansion de Basse-Normandie, il connaît bien le
dossier et se rend chez le préfet de Basse-Normandie. M. Bauduin a évidemment
compris à ce moment la chance que serait pour Caen et pour toute la Basse-Normandie
l’implantation de ce grand laboratoire. Malheureusement, M. Philippe Mestre, préfet de
Basse-Normandie, qui a évidemment reçu le dossier de candidature, trouve le projet trop
utopiste et trop important pour une ville comme Caen. Il faut rappeler ici que M.
Mestre, qui venait d’être nommé à Caen, était en 1974 le directeur de campagne
présidentielle de Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux. Et la ville de Bordeaux
se trouve sur la liste des candidats à l’implantation de GANIL…
A l’université, c’est la même pensée qui ressort des discussions : c’est un projet trop
ambitieux pour Caen, l’Université ne possédant pas mis à part le LPC, de structures de
recherches assez compétentes. M. Bauduin ne se désarme pas, et par un ami du CNRS,
il se procure une copie du dossier de candidature et prend rendez-vous avec le sénateur-
maire de Caen, Jean-Marie Giraud, qui saisit immédiatement l’importance du projet et
du pôle majeur d’attraction que GANIL peut constituer dans le domaine de la recherche
scientifique. Aussi souscrit-il aussitôt à ce que le préfet envoie la candidature de la
Basse-Normandie pour accueillir le GANIL. Ainsi, le 18 mars 1975, le préfet de région
officialise la candidature de la région bas-normande et de la ville de Caen pour
l’implantation de GANIL.
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C’est à ce moment que Michel d’Ornano rentre en jeu. Député-maire de Deauville et
ministre de l’Industrie et de la Recherche du gouvernement Chirac depuis le 14 juin
1974, M. d’Ornano se situe à une place de choix quant à la décision finale
d’implantation du laboratoire. Mais tout d’abord, il se doit de soutenir un dossier de
candidature solide pour ensuite réussir à convaincre le Ministère de l’Economie et des
Finances que la relance des investissements publics peut et doit s’appliquer autant aux
laboratoires scientifiques et à leurs matériels qu’aux équipements collectifs. Ainsi, sur
les milliards de francs d’achats et de commandes supplémentaires prévus par l’Etat dans
le plan de relance, 10 % environ viennent soutenir la recherche scientifique et technique
au titre des autorisations de programme. C’est alors qu’il s’engage résolument pour le
projet GANIL et annonce le 4 septembre 1975 l’implantation à Caen du futur
laboratoire. Le ministre précise alors que « le choix de son emplacement traduit la
volonté du Gouvernement d’un effort particulier dans l’Ouest de la France, et son souci
de conforter le rôle scientifique de Caen
45 ». Le financement de GANIL représente
l’investissement de recherche le plus important du VIIème plan et rassure la Basse-
Normandie qui n’avait pas bénéficié des investissements du VIème plan. C’est le chiffre
de 250 millions de francs qui fait l’unanimité à cette date, ce qui est assez proche du
coût réel final du laboratoire.
Le rôle joué par Michel d’Ornano fut bien évidemment prépondérant. Le GANIL
n’aurait pas été implanté à Caen si le ministre de l’industrie et de la recherche avait été
un élu bordelais, lyonnais ou bien grenoblois. Il écrit d’ailleurs46 :
« L’objectif fondamental du VIIème plan transformera Caen pôle scientifique en
Caen métropole scientifique. La récente implantation de GANIL à Caen amorce cette
mutation ».
N’oublions pas que l’implantation du GANIL en province relève du souci de
décentraliser les différentes structures de l’Etat. Dès le début du projet, les membres du
groupe mettaient l’accent sur la nécessité de construire le GANIL hors de la région
parisienne, largement pourvue en centres de recherche fondamentale. Tant chez les
scientifiques que chez les décideurs politiques, on relève un souci de décentraliser ce
futur laboratoire. Le choix de la ville de Caen n’est tout de même pas uniquement un
choix politique. Le site retenu a été très soigneusement étudié par les responsables
scientifiques et techniques du projet et il figure parmi les quelques sites présentant à la
fois par ses caractéristiques et son environnement toutes les qualités requises pour
l’installation de cette grande entreprise scientifique. De plus, la région Basse-
Normandie consent à un effort financier considérable, puisqu’elle s’engage dans le
projet à concurrence de 21 millions de francs, dotation comprenant 7 millions venant du
                                                          
45 In Ouest-France, 5 septembre 1975, p.8
46 In Ouest-France, 5 septembre 1975, p.8
- 73 -
Conseil général, 7 millions de la ville de Caen et 7 millions concernant l’expropriation
des propriétaires terriens sur les communes de Caen, Epron et Hérouville-st-Clair. Il
faut malgré tout noter que le conseil d’administration du CNRS et de l’IN2P3 n’ont pas
été consultés quant au choix final de l’emplacement du futur laboratoire. Enfin
n’oublions pas que cette décision fut prise sur les recommandations du Groupe de
projet. Cette décision, qui peut évidemment être considérée comme un choix politique,
n’en demeure pas moins respectueuse des impératifs scientifiques. Si le site de Caen
n’apparaissait pas au cours de l’année 1975 comme la tête de liste, il reste malgré tout
un site de grande qualité, tout particulièrement pour son environnement universitaire de
noble réputation.
   3 / La création du GIE GANIL :
Une fois l’emplacement du laboratoire décidé, une structure qui gérera
financièrement, administrativement et scientifiquement la bonne marche de la
réalisation du projet doit être mise en place.
Une convention d’association avait déjà été signée le 2 janvier 197547 entre le CEA
et l’IN2P3 en vue de faire procéder à des études d’avant-projet d’un accélérateur pour la
physique des ions lourds. Cette convention allouait au Comité de projet la somme de
trois millions et demi de francs pour l’année 1975. Elle restait valable jusqu’au 31
décembre 1975. Cette situation provisoire semblait tout fait propice aux études
techniques alors que la décision de construire le GANIL n’avait pas encore été prise.
 Mais la situation apparaît plus critique après la décision prise par le Ministre
d’Ornano. Tout d’abord, il est absolument nécessaire que les équipes d’ingénieurs et de
physiciens qui ont présidé à la réalisation des travaux théoriques continuent leur
collaboration étroite afin de construire le GANIL. Ensuite, la dotation budgétaire
prévoit que les fonds réservés à la réalisation du laboratoire seraient ajoutés aux budgets
respectifs du CEA et de l’IN2P3. Cette situation pose alors un grave problème, car la
gestion des fonds n’est pas la même entre le CEA et le CNRS. En effet, les procédures
de contrôle quant à l’engagement des fonds, tout particulièrement quant à la somme
engagée, ne sont pas du tout identiques.
Ainsi, à partir de septembre 1975, différentes réunions vont avoir lieu à l’IN2P3, au
CEA et au Ministère des Finances pour décider du montage financier à mettre en place 
afin de gérer la construction puis l’exploitation du laboratoire. Très clairement, le
Ministère du Budget et son représentant, M. Dutreix, s’oppose à la création de ce qu’ils
nomment une « structure nouvelle »48. Ils préconisent plutôt la mise en place d’un
montage juridique qui permettrait une gestion interne des fonds alloués au laboratoire.
                                                          
47 PV du Comité de projet GANIL du 7 janvier 1975, Archives du CNRS, Gif-sur-Yvette, G 950055 art. 2
48 Compte-rendu de la réunion du 19 novembre 1975 au Ministère des Finances, Archives du CNRS, Gif-
sur-Yvette, G 95055, art.2
- 74 -
Mais sur ce point, les directions du CEA et de l’IN2P3 restent inflexibles : les sommes
engagées, environ 250 millions de francs, sont trop importantes et le projet beaucoup
trop ambitieux pour simplement mettre en place des structures internes à chaque
organisme, ce qui aurait pour effet de retarder la réalisation du GANIL. En effet,
comme nous l’avons dit plus haut, les procédures du contrôle financier ne sont pas les
mêmes entre le CEA et le CNRS. Lorsqu’une somme de plusieurs centaines de milliers
de francs est investie pour la réalisation d’un appareillage, il existe au CEA un contrôle
moins sévère quant à l’engagement des fonds, alors qu’au CNRS il existe un contrôle
« à priori »qui vise à contrôler la validité du projet et  la mise de fonds, puis un contrôle
« à posteriori » qui sert à vérifier la bonne utilisation des fonds. Si chaque organisme est
responsable des sommes engagées, nous nous apercevons que les appels d’offres ne
pourront être passés en simultané, puisque les procédures de contrôle financier ne sont
pas les mêmes, et la construction du laboratoire ne pourra alors tenir les délais prévus,
ce qui donnerait à la France une belle machine, soit, mais probablement obsolète. Le
CEA et l’IN2P3 sont tout à fait conscients de cet enjeu fondamental. C’est pour cette
raison que les deux directions préconisent la constitution d’un GIE, un Groupement
d’Intérêt Economique, institué par l’ordonnance du 23 septembre 1967 pour créer un
cadre juridique nouveau, très souple, qui permet aux entreprises désireuses de conserver
leur individualité et leur autonomie de regrouper certains de leurs services pour mettre
en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique.
En effet, le CEA etl’IN2P3 souhaitent s’associer dans ce cadre juridique à parts égales,
50% chacun, afin de déléguer à cette structure la responsabilité administrative et
financière du projet et du fonctionnement futur du laboratoire. Ainsi, les problèmes de
contrôle financier seraient facilement réglés dans le contrat constitutif du groupement,
les deux directions souhaitant alléger ces procédures.
Mais le Ministère du Budget pose alors deux fortes restrictions à cette création.
D’une part, il lui apparaît que les rédacteurs de l’ordonnance de 1967 n’avaient pas
prévu la mise en place de cette structure entre deux organismes nationaux percevant leur
budget directement de l’Etat. D’autre part, ce projet représenterait pour le Ministère un
précédent fâcheux alors qu’à cette date on étudie à l’Assemblée nationale un projet de
loi prévoyant la création d’un type de GIE adapté aux organismes publics, qui aura pour
nom le GIP, le Groupement d’Intérêt Public. M. Dutreix, en accord avec le Ministère
des Finances et la Direction du Budget préconise alors la création d’une mission
commune du CEA et de l’IN2P3 avec un Comité de direction ou de Projet, reprenant
l’organisation prévue dans le projet du GIE, mais sans structure juridique propre et avec
un ordonnancement des dépenses par l’un des organismes, l’autre lui versant sa part.
L’IN2P3 réagit alors vivement, déclarant qu’il n’est pas équipé pour répondre à une
telle charge administrative et financière. Seul le CEA pourrait le faire, ce qui
psychologiquement poserait des problèmes aux chercheurs et à la région Basse-
Normandie qui a déjà des implantations du CEA à Cherbourg et à La Hague. De plus,
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après interrogation des rédacteurs de l’ordonnance de 1967, il apparaît qu’il n’existe
aucun inconvénient juridique à la constitution d’un GIE entre deux organismes d’Etat.
La discussion apparaît alors bloquée entre le CEA et l’IN2P3 d’une part et la Direction
du Budget d’autre part49.
Malgré tout, les deux organismes continuent à mettre en avant l’intérêt d’une
structure paritaire qui permette une coopération de tous les physiciens sur un pied
d’égalité tout en ayant une unicité de direction des équipes. Le mois de décembre 1975
est décisif quant à la décision de la constitution du GIE. La décision est définitivement
entérinée, et le contrat constitutif du groupement signé par le directeur de l’IRF du
CEA, M. Jules Horowitz, et par le directeur de l’IN2P3, M. Jean Yoccoz, le 19 janvier
197650. Le 18 février 1976, conformant à la loi, le contrat constitutif du GIE Grand
Accélérateur National d’Ions Lourds, avec pour sigle GANIL, est déposé au greffe du
tribunal de commerce de Caen, et l’immatriculation du 20 février marque la création
effective du groupement pour une durée de 30 ans51.
   4 / Le contrat constitutif du GIE et son règlement intérieur :
Tout d’abord, nous devons signaler que le Groupement est constitué à parts égales
entre le CEA et l’IN2P3 sans capital propre. Le Groupement a également « pour objet
 de mettre en commun les connaissances, les expériences et les moyens techniques de
ses membres en vue de leur permettre d’étudier, de réaliser et ultérieurement d’exploiter
un accélérateur national d’ions lourds à Caen et d’une manière générale, d’effectuer
toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet ». Ainsi, la
volonté forte de prolonger une étroite collaboration entre les équipes du CEA et l’IN2P3
se dégage de ce texte officiel.
Pour ce qui est de la question financière, le GIE étant constitué sans capital, le
pourcentage engagé par chacun des membres sert de base à l’établissement des droits et
des obligations quant à la participation aux opérations réalisées par le Groupement et
donnant droit également à un vote proportionnel aux assemblées du Groupement.
Concrètement, les organes du groupement comprennent :
Ä L’Assemblée des membres, organe souverain, composée de deux personnes
morales, le CEA et l’IN2P3, liées par le contrat constitutif et représentées
physiquement par le Directeur de l’IN2P3 et par le Directeur de l’IRF du
CEA.
                                                          
49 PV du Comité de projet GANIL du 12/11/1975, Archives du CNRS, Fontainebleau, F 880767 art. 8
50 Annexe 13, Contrat constitutif du G.I.E. GANIL
51 Annexe 14, extrait du registre du commerce, immatriculation du G.I.E. GANIL
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Ä Le Comité de Direction, son président et son vice-président, une année le
Directeur de l’IN2P3, la suivante le Directeur de l’IRF, qui ont fonction
d’administrateurs. Le Comité est composé de dix personnalités scientifiques
et responsables administratifs, à parité entre le CEA et l’IN2P3, nommés par
l’Assemblée des membres. Le Comité de Direction a pour mission de définir
la politique d’action et les orientations du Groupement et d’approuver le
budget du Groupement ainsi que les modes de financement.
Ä Un Directeur et un Directeur Adjoint, Marc Lefort et Marcel Gouttefangeas
en l’occurrence, qui assurent la gestion courante et le fonctionnement interne
sous la responsabilité du Président du Comité de Direction. Ils sont
également co-responsables du projet en raison de l’interpénétration entre les
aspects scientifiques et techniques du programme GANIL. Le Directeur et le
Directeur Adjoint sont nommés par le Comité de Direction sur proposition
du CEA et de l’IN2P3. Si le Directeur nommé a été proposé par le CEA, le
Directeur Adjoint est obligatoirement proposé par l’IN2P3, et inversement.
En outre, le Directeur joue un rôle particulier en ce qui concerne les activités
scientifiques liées à l’utilisation future des accélérateurs. Il organise à ce titre
le travail du Comité scientifique et des groupes d’utilisateurs physiciens. Il
préside ainsi le Comité scientifique. Quant au Directeur Adjoint, il possède
une responsabilité toute particulière sur le plan technique. Il a la charge de
mener à bien la construction des machines et dirige en qualité de chef de
projet le groupe projet qui se consacre à cette construction.
Ä Le secrétariat général, représenté par le Secrétaire général du groupement,
M. Dorlencourt, qui sous l’autorité du Directeur et du Directeur Adjoint
assure la gestion administrative et financière du Groupement. Il a en charge
l’élaboration des budgets prévisionnels, la liaison avec les organismes de
tutelle du personnel, et toute la logistique de la gestion quotidienne du
laboratoire, cette prérogative allant de l’accueil des équipes de chercheurs et
de leur hébergement, en passant par la création d’une cantine pour le
personnel.
Ä Une commission des marchés qui est saisie pour les projets de marchés
d’études d’un montant supérieur à cinq cents mille francs, pour les sommes
supérieures à deux millions de francs pour les marchés de gré à gré, ou trois
millions de francs pour les marchés après appel d’offres.
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Ä Une commission de contrôle des comptes, qui comprend deux contrôleurs
nommés par l’Assemblée des membres, un contrôleur étant proposé par le
CEA et l’autre par l’IN2P3.
Ä Le Comité scientifique, organe consultatif, dont les membres sont nommés
par le président et le vice-président du Comité de Direction, chacun
nommant les membres de son propre organisme sur proposition du Directeur
du Groupement, et dont leur mandat est de trois ans renouvelable, qui
examine les questions scientifiques, techniques et d’organisation ayant une
incidence sur la réalisation du laboratoire. Il a en particulier pour tâche
d’élaborer des propositions quant au mode de fonctionnement du laboratoire.
Il formule ses avis et propositions auprès de la Direction du Groupement. Il
assure enfin la liaison scientifique avec les laboratoires et services concernés
des deux membres.
Ä Le comité d’expériences, chargé de réfléchir sur le thème scientifique des
ions lourds et de regrouper les différentes propositions d'expériences qui
pourraient être mise en œuvre lorsque le GANIL sera en exploitation.
En dernier lieu, il conviendrait de revenir sur la question du personnel. En effet, le
GIE GANIL, nous l’avons déjà dit, est constitué sans capital, mais également sans
personnel propre. En effet, les différents physiciens, ingénieurs et techniciens
nécessaires à la réalisation du projet sont affectés à celui-ci par chacun des membres et
restent régis, en ce qui concerne leurs situations individuelles, par les dispositions
statutaires de leur organisme d’origine qui assure leur rémunération. Cette décision,
nous le verrons par la suite, posera certains problèmes quant à la gestion des carrières et
quant à l’impossibilité de pouvoir recruter du personnel propre au GANIL et de devoir
ainsi attendre des affectations venant du CEA ou de l’IN2P3.
Si nous voulions résumer l’esprit de cette création, nous pourrions dire que les deux
organismes fondateurs ont fortement souhaité donner une personnalité juridique au
GANIL, afin de permettre au laboratoire, en concertation avec les directions du CEA et
de l’IN2P3, de détenir une certaine autonomie financière qui lui permette de faire
facilement évoluer selon les progrès de la physique nucléaire l’ensemble accélérateur et
les futurs dispositifs expérimentaux. Ainsi, il n’existe au GANIL qu’un contrôle « à
posteriori », donc après la réalisation du projet, qui donne la possibilité d’engager assez
rapidement des sommes importantes sans contrôle « à priori » qui étudie quant à lui la
validité financière d’un projet, comme il en existe au CNRS pour les marchés dépassant
300 000 francs. Le GIE détient ainsi une grande aisance financière qui le rapproche du
fonctionnement budgétaire existant au CEA. Quant aux différents organes du GIE, ils se
rapprochent assez sensiblement de l’organisation interne de l’IN2P3. En quelque sorte,
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la fusion entre les activités de physique nucléaire et de physique des particules du CEA,
du CNRS et de l’Université, que l’Etat français n’avait pas voulu réaliser aux débuts des
années 70 et s’était alors simplement appliqué à réunir les forces du CNRS et de
l’Université au sein de l’IN2P3, voit en partie le jour au sein du GIE GANIL. Les forces
de ces deux grandes structures se trouvent ainsi réunies autour de ce grand projet. Le
cadre institutionnel ainsi dressé, la construction peut alors commencer.
D / La construction du GANIL : une belle aventure humaine :
   1 / Un petit retour début 75 :
Le Comité de projet, malgré l’attente à cette date d’un plan de financement, continue
ses études théoriques sur la machine. Après la publication du deuxième « livre bleu », le
mois de mai 1975 voit la création de 2 groupes au sein du Conseil des physiciens52. Il
s’agit tout d’abord d’une commission chargée d’étudier l’organisation des futures aires
expérimentales et de définir précisément les gros appareils nécessaires, comme un
spectromètre à grande résolution et un séparateur d’isotopes en ligne, appareillage de
base recommandé par tous les physiciens. Un second groupe doit quant à lui s’intéresser
aux matériels légers nécessaires au fonctionnement du laboratoire et au problème de
l’acquisition des données, relais électronique et informatique indispensable au
décryptage des expériences. Il faut également souligner qu’au cours de l’année 1975,
l’ensemble de la communauté scientifique de physique nucléaire soutient avec vigueur
le projet : en effet, le GANIL représente un formidable potentiel d’études et de
découvertes devant lequel les scientifiques ne veulent pas passer. De plus, le futur
laboratoire, selon les conclusions du « livre bleu » possède des caractéristiques
techniques telles qu’il n’en existe pas ailleurs à la même date. Enfin, si nous nous
risquions à donner une évaluation actuelle du coût du projet, cela nous amènerait à
parler d’une somme d’environ 1 milliard de francs, soit 152 millions d’euros, ce qui
représente une somme colossale qu’il faudrait de plus réactualiser en raison de
l’augmentation des prix du bâtiment, des dispositifs expérimentaux, des accélérateurs.
Pour information, le dernier grand projet américain présenté devant le Sénat en 1996
envisageait un coût total de 2 milliards de dollars. En résumé, cette future machine est
attendue avec une grande impatience, et les travaux d’études avancent à grands pas. La
communauté internationale des physiciens a les yeux braqués sur la France et attend
avec passion la mise en service du futur grand laboratoire à vocation régionale,
nationale et internationale.
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   2 / La mise en chantier à Caen :
Après la décision de construire le GANIL à Caen, des contacts sont rapidement pris
afin d’aménager le site présenté dans le dossier de candidature. Il faut en effet construire
rapidement le bâtiment qui doit accueillir les ingénieurs et les techniciens qui vont
mettre en place l’accélérateur. Il s’agit d’un terrain de 37 hectares situé sur les
communes de Caen, d’Epron et d’Hérouville-st-Clair, le long de la route menant à la
mer vers  Douvres-la-Délivrande. Le 28 octobre 1975, un arrêté préfectoral prescrit une
enquête parcellaire sur ces terrains, et elle commence le 6 novembre 1975. Il est suivi le
21 janvier 1976 d’un autre arrêté portant déclaration d’utilité publique le projet
d’acquisition pour la ville de Caen des terrains nécessaires à l’implantation du GANIL.
Le 20 février 1976, une seconde enquête parcellaire est prescrite, en raison de fortes
contestations de certains propriétaires quant à la valeur des terrains expropriés. Enfin, le
24 mars 1976, l’arrêté préfectoral définitif d’expropriation est publié. La construction
des premiers bâtiments peut alors commencer. Un appel d’offres est alors lancé le 22
décembre 1975 par le CEA pour le compte du GANIL. Sur les plans de M. Claude
Renouf, architecte à Caen, l’entreprise en bâtiment RUFA commence au mois d’avril
1976 la construction d’un bâtiment de 5400 m_ de bureaux et de laboratoires. Constitué
de 3 ailes, il a une forme en T53. Cette construction sans véritable personnalité, qui fut
fortement contestée sur sa forme architecturale lors des réunions du Conseil général,
devait répondre à des impératifs de rapidité. En effet, la première partie du personnel
détaché auprès du GANIL devait s’installer le plus rapidement possible sur le site. Ce
bâtiment a donc répondu tout d’abord à des contraintes de célérité plutôt qu’à des
exigences esthétiques. A partir d’août 1976, une partie du personnel mis à disposition
du GANIL s’installe au lycée Fresnel de Caen. Le 15 octobre, une des ailes du bâtiment
physiciens est occupée par les ingénieurs, techniciens, physiciens et personnel
administratif. La construction s’achève complètement en janvier 197754. A cette date, 42
personnes se trouvent sur le site du GANIL sur les 85 mises à disposition du laboratoire.
Les groupes installés sont le Secrétariat administratif et les services techniques, le
groupe de mécanique et le bureau d’études, le groupe théorie et paramètres et le groupe
des transports de faisceaux55.
   3 / Etudes, financement et réalisations techniques en 1976 :
L’année 1976 est véritablement décisive quant à la mise sur de bons rails de la phase
de réalisation du laboratoire. Depuis juin 1976, une maquette _ d’un des secteurs
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magnétique est opérationnelle dans l’un des halls de Saturne à Saclay56. L’appareillage
des mesures magnétiques a également été mis au point et a permis d’établir la carte de
champ en valeur intégrale et d’étudier l’influence du champ à la pointe du secteur. A
partir de la mi-décembre 1976, et afin de mieux connaître la région centrale, un
ensemble plus complet d’appareillages  a été réalisé avec 4 pointes de secteurs. Quant
aux études mécaniques, elles sont faites au cours de cette année en collaboration avec
des constructeurs qui seuls savent faire l’usinage de grosses pièces dont le poids dépasse
les 60 tonnes. Ces études ont été confiées à Creusot-Loire et Brown-Boveri, qui rendent
leurs conclusions en décembre.
Les études de haute fréquence sont pour leur part conduites à Orsay avec un
amplificateur de 30 kW et une cavité de 3 m de long et de 1 m de diamètre57. Elles
servent à vérifier la tension maximum de claquage et le courant maximum que l’on peut
faire passer dans les contacts mobiles. Les premiers résultats apparaissent ainsi comme
satisfaisants par rapport aux résultats escomptés. Le groupe de mécanique étudie quant à
lui tout le berceau de la cavité.
Pour ce qui est des chambres à vide, le programme d’études prend du retard au cours
de cette année en raison du manque de personnel adéquat. Cependant, les techniciens
disposent vers la fin de l’année du principe d’une enceinte à vide, et les calculs de
contraintes dans les parois, ainsi que l’étude de la jonction à l’environnement, les
aimants et les cavités accélératrices, sont en cours d’acquisition.
Afin de régler le problème de l’établissement des codes de calcul de trajectoire
suffisamment précis pour le cyclotron injecteur Co, il a été décidé de recourir à
l’expérimentation et un programme de mesure à effectuer sur un modèle de cyclotron
existant au CERN a été lancé dans le cadre d’une convention de recherches passée entre
le GANIL et l’organisme européen.
Un point tout particulier étudié au cours de l’année 1976 concerne le système
d’injection dans les CSS58. En effet, les études détaillées des conditions d’injection ont
montré que la disposition géométrique de centre de CSS1 dépendait fortement de la
vitesse des ions entrants. Il en résulte qu’il faudrait intervenir sur CSS1 plusieurs jours
pour passer du mode CSS1 solo au mode CSS1 premier étage vers CSS2. Il est donc
proposé d’utiliser de façon courante soit la voie Co + CSS1 + CSS2, soit la voie Co +
CSS2, le centre du CSS2 étant adapté aussi bien à l’entrée des ions venus de CSS1 après
épluchage que celle des ions venus de Co avec état de charge élevé. Co + CSS1 ne
serait alors utilisée qu’en cas de panne longue durée sur CSS2, la durée justifiant une
intervention de l’ordre d’une semaine sur le centre de CSS1.
Pour rester dans le même domaine, il faut signaler que plusieurs idées qui seront
retenues par la suite voient le jour en 1976. Ce fourmillement d’idées peut être
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d’ailleurs personnifié par les « journées GANIL », qui se sont tenues en juin 1976 à
SUPELEC Orsay et qui ont rassemblé plus de 80 personnes59. Il s'agissait d’une
première prise de conscience et d’une réflexion sur les choix à faire en matière de gros
équipements et de dispositifs expérimentaux à partir des connaissances sur les
expériences réalisées dans le monde à cette période. Il ressort de ce séminaire que les
choix des dispositifs doivent se faire en collaboration étroite avec les physiciens qui
réaliseront leurs expériences au GANIL, mais également que ces gros équipement
doivent être conçus dans le cadre d’une concertation nationale. Cependant, en 1976, il
est impossible de lancer de véritables études car il émane de ce colloque une volonté de
créer des dispositifs expérimentaux modernes et innovants. Il ne faut absolument pas
reconstruire des dispositifs existants. Sur ce point, les physiciens sont tout
particulièrement attentifs aux progrès réalisés au GSI de Darmstadt. Malgré tout, des
idées assez novatrices sont explicitées lors de ces discussions. Depuis le mois de mai,
elles concernent l’utilisation d’un spectromètre placé à la sortie des CSS indispensable
au contrôle de la résolution en énergie de la machine, à son réglage et donc à son bon
fonctionnement. Le groupe de travail sur les aires expérimentales recommande donc très
vivement la mise en œuvre d’un spectromètre à 2 aimants délivrant un faisceau
achromatique. Ce groupe travaille également sur le partage du faisceau, et insiste sur un
partage en temps, au lieu d’un partage par septum comme prévu dans le projet initial.
En effet, un prélèvement court permet d’envoyer un faisceau secondaire vers une salle
où se prépare une expérience. Cette méthode peut être appliquée grâce à des aimants
pulsés. Le groupe continue à étudier ces différentes hypothèses. Ces nouvelles
recommandations ont un effet direct sur l’organisation spatiale des bâtiments. En effet,
le spectromètre nécessite une déviation de 90°, ce qui entraîne le déplacement du
bâtiment des aires expérimentales à la perpendiculaire du bâtiment machine. Une
esquisse de plan masse est ainsi ébauchée en attendant les travaux plus précis de
cabinets d’architectes. Dernier point important : l’idée d’une seule ligne de conduite de
faisceau distribuant à droite et à gauche, la fameuse « arête de poisson », est maintenue.
Un dernier point assez préoccupant pour le Comité de Direction et le Comité
scientifique est le problème du personnel. En effet, l’implantation du GANIL à Caen
accroît la charge de travail des différents groupes et commissions. Au 31 décembre
1976, l’effectif GANIL se monte à 84 personnes, ce qui semble assez insuffisant pour
les études à venir. Différentes démarches sont effectuées auprès des directions de l’IRF
du CEA et de l’IN2P3.
Enfin, concluons cet état des lieux 1976 par la question du budget60. Il est de 33
millions et conforme au calendrier prévu. Mais de grandes inquiétudes naissent quant
aux budget 1977 et 1978, car les dotations budgétaires ne seraient pas aussi importantes
que prévues. On parle d’une réduction de 30 millions en 1977. Ces problèmes financiers
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peuvent retarder la réalisation du projet, et c’est ce qui va se produire.
Malheureusement, ce problème de dotations budgétaires revient tout au long de la phase
de réalisation du GANIL
   4 / 1977 : un grand effort pour les cyclotrons :
a / Les solutions techniques retenues :
L’année 1977 est une étape décisive dans la réalisation du projet. En effet, elle
marque la fin des études théoriques, des dossiers de projet et laisse la place aux appels
d’offres sur les principaux constituants de la machine, à savoir les pièces des
accélérateurs, le cyclotron injecteur, le spectromètre d’analyse, les lignes de faisceaux,
les chambres à vides, etc. Le budget prévu initialement pour les engagements de 1977
était de 100 millions de francs ; il est réduit à 72 millions, ce qui ne pose pas trop de
problèmes de gestion financière des commandes et des appels d’offres si les budgets
suivants reprennent le projet initial61. Quant au personnel, il est dans son ensemble à
Caen depuis le 1er septembre. Dans ce domaine, un effort tout particulier est consenti
par l’IN2P3 dans le domaine des techniciens affectés au projet. La part de personnel
IN2P3 dans le projet passe de 56 % à 65 % : sur 117 personnes affectées au GANIL en
décembre 1977, 76 font partie de l’Institut national, contre 41 pour le CEA. Nous
pouvons d’ores et déjà indiquer une des caractéristiques fortes de la composition du
personnel : si le CEA et l’IN2P3 participent à parts égales en ce qui concerne les
ingénieurs concepteurs de la machine, l’IN2P3 est assez largement majoritaire chez les
techniciens et le personnel administratif. Ceci nous montre très clairement l’importance
du projet pour l’IN2P3 : c’est l’image de cette structure qui est en jeu dans ce projet.
Elle doit se montrer capable de mener une réalisation de grande envergure aux côtés
d’un partenaire à l’avenir assuré, le CEA. C’est pour légitimer sa place de grande
structure nationale de recherche que l’IN2P3 s’investit autant en moyens financiers et
humains. Le résultat sera à la mesure des efforts déployés. Mais revenons aux
évolutions de 1977.
Deux points marquants concernent le CSS. Tout d’abord, le rayon intérieur Ri d’un
CSS prévu à 0,75 m s’est révélé trop petit pour recevoir les éléments d’injection et les
espaceurs62. Il convenait de l’augmenter au minimum à 0,80 m. Pour conserver Rs/Ri =
4, Rs passait à 3,2 m. Dans ces conditions, l’accroissement de poids de 12 % se
traduisait par une augmentation de prix de 6 à 10 %. Pour pallier cet inconvénient, il a
été décidé de conserver Rs = 3 m mais de ramener le rapport Rs/Ri à 3,5 au lieu de 4. Le
rapport des charges après et avant épluchage doit donc être également de 3,5. Ce rapport
est en réalité beaucoup mieux adapté que le rapport 4 au taux d’épluchage le plus
                                                          
61 Rapport d’activité 1977 du G.I.E. GANIL, Documentation GANIL
62 PV du Comité scientifique du GANIL du 7 juin 1977, Documentation GANIL
- 83 -
probable pour la plupart des ions. Mais si l’on veut maintenir les énergies élevées de
GANIL, il faut que le Co injecte les ions à une vitesse plus grande puisque le gain des
CSS, égal au carré du rapport du rayon de sortie au rayon d’entrée, est plus faible. La
solution trouvée conserve les normes GANIL, optimise les conditions d’épluchage et
permet à l’ensemble accélérateur d’être potentiellement plus ouvert aux progrès des
sources d’ions vers des états de charge plus élevés. Le Co doit donc fournir une énergie
plus élevée, et le rayon de sortie doit être accru d’environ 10 %, ce qui est
techniquement possible sur la culasse commandée pour mars 1978. D’autres études
restent à mener, tout particulièrement sur les conditions d’éjection. Le deuxième point
concerne les aimants des CSS. La société choisie après l’appel d’offres du 23 février
1977 est ALSTHOM ATLANTIQUE. Cette commande représente la somme de 32,8
millions de francs, un des postes principaux du projet avec les infrastructures. Les
culasses sont en acier laminé Marrel et les pôles en acier forgé Krupp, suivant les
recommandations dont nous avions parlé plus haut. Selon le planning initial, le premier
aimant de CSS1 sera sur le site de Caen le 15 octobre 1978 ; le quatrième aimant de
CSS1 le 15 juin 1979. Le quatrième aimant de CSS2 arrivera à Caen le 15 décembre
1979. La fabrication se fera à l’usine de Belfort63. Pour différentes raisons que nous
évoquerons, le planning prendra un certain retard.
Des études importantes sont menées au cours de l’année afin de régler le problème
des chambres à vide. En effet, c’est un élément essentiel du dispositif accélérateur. Nous
l’avons déjà évoqué. La façon la plus sûre de réaliser les chambres est de les faire sous
forme monobloc soudée en usine car il faut limiter au maximum les soudures faites sur
le site de Caen qui seront nécessairement de moins bonne qualité. Dans sa grande
dimension, cette chambre a 6 mètres et pèse 70 tonnes. Elle sera faite en acier
inoxydable. Le transport sera délicat et nécessitera un mannequin pour la consolider. La
chambre doit également être disponible en même temps que les aimants, car le montage,
pour des raisons mécaniques, s’effectue en installant les 4 secteurs inférieurs, la
chambre, et les 4 secteurs supérieurs qui verrouillent le cyclotron. L’appel d’offres est
donc lancé le 30 août 1977 et c’est la société NEYRPIC qui remporte le marché.
Une des discussions principales de l’année concerne le problème du flat-topping. Le
groupe haute fréquence n’est pas assez étoffé pour mener de front, en 1978, la
réalisation des cavités principales et des amplificateurs et l’étude de réalisation des
cavités de flat-topping. De plus, lorsqu’un premier faisceau sera essayé, la complexité
du réglage avec flat-topping risque de rallonger fortement les délais de fourniture d’un
faisceau et il apparaît alors plus raisonnable de travailler d’abord avec les CSS sans flat-
topping. Malheureusement, les caractéristiques du faisceau sans flat-topping ne
répondent plus aux caractéristiques de la norme GANIL. Le comité scientifique admet
alors qu’il faudrait une aide extérieure et exprime ainsi sa position 64:
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« Le Comité scientifique GANIL réaffirme l’importance des normes de qualité de
faisceau de GANIL définies en avril 1975. Il considère que ces normes doivent être
respectées si possible dès les premiers faisceaux. Ceci nécessite l’étude, la réalisation et
la mise en place à temps des cavités de flat-topping, étant donné l’insuffisance que
présenteraient les performances sans cet appareillage. Le Comité constate que les
forces actuelles du groupe technique ne permet pas de lancer cette étude dans
l’immédiat. Il souhaite qu’un appel d’offre de sous traitance soit fait dans les
laboratoires pour étude et réalisation de ce projet. »
Malgré les nombreuses difficultés qui apparaissent, les laboratoires ayant aussi leurs
projets propres, des possibilités sont explorées à Saclay et à l’IPN d’Orsay. Mais cette
possibilité est abandonnée un an plus tard et les ingénieurs réussissent par la suite à
adapter les caractéristiques de la machine à la norme GANIL sans ce procédé.
Pour ce qui est des autres tests, ils se poursuivent tout au long de l’année. Les tests
magnétiques et électriques sur les bobines sont réalisés chez le constructeur Alsthom-
Atlantique. Au mois de septembre, une maquette de cavité accélératrice échelle 1/3 est
pour sa part en place au GANIL et doit permettre de mesurer différents paramètres
électriques et mécaniques65. Quant aux études de principe de Co entreprises à l’IPN
d’Orsay, elles sont pratiquement terminées en décembre 1977 et les résultats des
mesures d’émittance, d’intensité et de phase du faisceau, ont montré que l’injecteur Co
pouvait effectivement fournir sans difficulté les qualités de faisceau exigées pour
l’injection dans CSS1 et pour les normes d’émittance, résolution en énergie et intensité
définies dans le « livre bleu ».
Il nous reste un dernier point à aborder : celui des deuxièmes journées GANIL, qui se
sont tenues les 2,3 et 4 novembre à Bréville-les-Monts, à quelques kilomètres de Caen66.
Une centaine de physiciens et une douzaine d’ingénieurs du GANIL y  participaient.
Les conclusions des groupes des aires expérimentales et d’acquisition de données y ont
été présentées, ainsi qu’un exposé sur l’état d’avancement de l’accélérateur. Différentes
discussions ont tourné autour du choix des dispositifs expérimentaux, des relais
électroniques et informatiques d’acquisition de données ; les dispositifs expérimentaux
utilisés auprès de l’accélérateur Unilac du GSI de Darmstadt ont été présentés. La
question du séparateur d’isotopes comme dispositif expérimental a été très sérieusement
abordée, et des études doivent se poursuivre dans ce sens dans différents laboratoires.
Une commission des spectromètres est d’ailleurs mise en place pour étudier ce sujet.
Ces journées avaient malgré tout pour but essentiel d’informer les physiciens sur
l’évolution de la construction des accélérateurs. Un dernier élément essentiel de ces
journées reste la table ronde sur l’organisation du laboratoire GANIL. Il en ressort que
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le GANIL doit rester avant tout un laboratoire d’acceuil dans lequel les physiciens
pourraient rester pour des périodes allant d’une semaine à plusieurs mois. Mais il est
également essentiel pour assurer une liaison scientifique entre les équipes de chercheurs
et pour donner un certain poids scientifique au GANIL qu’il y ait sur place un certain
nombre de physicien qui entretiennent une vie scientifique riche au sein du laboratoire,
se consacrant ainsi à leurs études et à une aide encore non précisée auprès des
physiciens visiteurs. Deuxième point : il semble essentiel qu’il existe au GANIL un
support technique de qualité, servant lui aussi de relais aux équipes de chercheurs pour
les problèmes de mise en place des expériences et de dépannage technique et
mécanique. Les problèmes d’hébergement ont également été soulevés, et la possibilité
de construire une maison d’hôtes a été longuement évoquée. Les prochaines journées
GANIL sont prévues pour l’automne 1979.
b / Bâtiments et aires expérimentales :
Nous l’avons signalé il y a quelques lignes, le premier secteur du cyclotron CSS1
doit arriver en octobre 1978. Dans cette optique, le bâtiment machine doit être prêt à le
recevoir. En février 1977, une société d’ingénierie, Studeurop-Sofresid, a été choisie et
travaille en étroite collaboration avec la Direction GANIL à la réalisation de l’avant-
projet sommaire. Présenté en avril au GANIL, il a servi de base à un concours
d’architectes organisé à Caen par la Direction Régionale de l’Equipement. Ce concours
d’idées s’est terminé le 13 mai par la désignation de trois lauréats parmi 14 concurrents.
Le jury constitué de représentants des collectivités locales, des architectes, des autorités
ministérielles et du GANIL a donc proposé un classement au Comité de Direction qui a
choisi, le 18 mai M. Leverd, architecte à Paris récemment installé dans la Manche, à
Granville plus précisément. Au mois d’août, la société d’ingénierie, le groupe de travail
de l’architecte et le GANIL présente l’avant-projet détaillé qui définit les contraintes et
le coût général de l’ouvrage67. L’enveloppe nécessaire représente un investissement de
40 millions de francs environ, ce qui reste dans les limites prévues dans le « livre bleu ».
Le but recherché est de réaliser un ensemble ayant une allure agréable tout en
maintenant le coût au minimum. La surface des aires expérimentales est de 4000 m_, ce
qui est considérable. Mais l’importance des murs de protection et la séparation en
plusieurs salles conduisent à une surface utile de 2500 m_ environ. Après appel d’offres
sur le bâtiment machine, le chantier est attribué à l’entreprise RUFA, qui continue son
travail sur le site après la réalisation du bâtiment physiciens et ingénieurs. Enfin, les
appels d’offres ont été lancés par les services de la ville de Caen pour le poste
électrique, le financement de ce poste étant à leur charge, et l’avant-projet détaillé du
bâtiment énergie qui contiendra les alimentations et la réfrigération est prévu pour
janvier 1978. Tout dernier point, un point bien sombre pour la tenue des délais du
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projet : en raison d’une réduction drastique des crédits engagés en 1978 dont nous
parlerons dans quelques instants, le bâtiment des aires expérimentales dont l’avant-
projet sommaire est terminé depuis juin 1977, ne pourra être construit qu’en 1979. La
Direction va alors employer toute son énergie pour trouver un autre type de
financement, le statut juridique du laboratoire le lui permettant. Et la solution viendra,
par chance pour le projet, d’une nouvelle dotation de la région Basse-Normandie. Nous
aurons l’occasion d’y revenir.
   5 / 1978 : une année difficile :
a / 30 millions de francs de subventions en moins :
Sur la dotation budgétaire de 94 millions de francs prévue initialement en 1978,
seulement 63 millions ont été affectées68. Le Comité de Direction a donc examiné avant
toute chose ce qu’elle devait impérativement conserver dans le planning 1978, et a pris
comme attitude de principe qu’elle conserverait l’objectif d’un faisceau en 1981, en
tablant sur un rattrapage important des crédits en 1979. Les secteurs clefs sont bien
évidemment maintenus pour 1978. Il s’agit des circuits magnétiques et des bobines dont
la commande est déjà faite par tranches, des bâtiments machines, alimentations et salle
de commande, l’injecteur Co et deux cavités HF sur 4. Cet ensemble représente une
prévision d’environ 60 millions de francs, à laquelle il faut absolument ajouter un
minimum de crédits sur les lignes de transfert de faisceau et sur le spectromètre.
Malheureusement, les conséquences principales sont de repousser à 1979 tout
démarrage du côté des aires expérimentales, ce qui comprend le bâtiment, le transport
du faisceau et l’acquisition informatique, de rendre encore plus tendu le planning au
cours des années 1979-1980-1981 puisque les lignes de faisceaux seront mises en place
au dernier moment, et de rendre plus aigu le besoin en personnel en 1979, même si les
budgets en 1979 et 1980 permettent les réalisations. Dans cette optique, le Comité
scientifique adopte le texte suivant 69:
« Le Comité scientifique GANIL soutient sans réserves les efforts de la Direction
de GANIL de fixer l’objectif 1981 pour la fourniture du premier faisceau. Il lui apparaît
nécessaire, pour mener à bien cet objectif qu’un effort important de redressement soit
assuré tant en moyens qu’en personnels dans l’établissement du budget 1979. Il regrette
profondément que les insuffisances du budget 1978 conduisent au report des
réalisations importantes prêtes à être engagées dès le début 1978, en particulier pour
les aires expérimentales. Il regrette le fractionnement de la réalisation des bâtiments et
des commandes de cavités accélératrices de radiofréquences, fractionnement qui ne
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peut être qu’onéreux. Il souhaite qu’un effort financier exceptionnel soit consenti en
1978 pour un engagement complet des marchés en question. »
A cette même période, se rajoutant à ce problème financier préoccupant, une
campagne de dénigrement systématique à l’encontre du projet s’intensifie. De graves
critiques totalement infondées font l’état de l’abandon du projet ou du déplacement du
laboratoire. Le Conseil scientifique de l’IN2P3 est obligé de démentir officiellement ces
rumeurs qui se répandent comme une traînée de poudre dans la communauté
scientifique et en France. Malgré l’effort de communication du GANIL, ces rumeurs ne
disparaîtront que lors de la mise en service du laboratoire.
b / Des réalisations en vraie grandeur :
Au mois de juillet 1978, les 32 pièces de culasses de CSS1 sont toutes coulées par
l’entreprise Marrel. Elles représentent environ 1600 tonnes. Ce sont 21 de ces pièces qui
ont d’ores et déjà été laminées, pré-usinées et testées. Les pièces constitutives du
premier secteur aimanté, appelé prototype, ont été sélectionnées et leur usinage a
commencé début juin chez Alsthom. Ce prototype doit arriver sur le site de Caen au tout
début de 1979 avec trois mois de retard. Les autres secteurs devraient suivre sans délai
au cours du premier semestre 1979. La maquette _ de l’aimant principal dans sa
configuration définitive a permis quant à elle de fournir les premières cartes de champ70.
Enfin, la possibilité de doter le laboratoire d’un second cyclotron injecteur Co2
identique ou non à Co est évoqué, mais cette question n’est pas urgente, et les
restrictions budgétaires empêchent de lancer un quelconque projet. En ce qui concerne
les nappes polaires, elles ont été commandées à la société DANFYSIK au mois
d’octobre et sont donc en début de fabrication, la société retenue ayant mis beaucoup de
temps à  préparer le dossier de fabrication. Leur arrivée est prévue en fin 1979. Enfin,
l’acier inox 316 L est approvisionné au mois de juin pour les chambres à vide
construites par la société Neyrpic71.
Pour ce qui est des résonateurs, les mesures sur maquette 1/3 au début 1978 ont
indiqué une fréquence maximale trop élevée. On a également observé la présence d’une
résonance à environ 3 fois la fréquence fondamentale, ce qui peut entraîner une
déformation du signal HF. Un filtre coupe-bande doit permettre une atténuation
suffisante pour éliminer ce problème. Toujours concernant les résonateurs, la société
CGR MeV a remis au GANIL en avril 1978 les résultats du contrat d’étude préliminaire
portant sur les problèmes thermiques et mécaniques. Suite à ces résultats, de longues
discussions ont eu lieu pour abaisser le coût du contrat d’étude définitif des résonateurs
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des CSS et du Co. Le 15 mai 1978, un contrat a été signé associant la CGR MeV et la
société SEIV. Dix mois d’études sont nécessaires avant le lancement en fabrication72.
Les sources d’ions représentent un important travail de recherches73. Depuis février
1978, des études de sources d’ions du type PIG sont faites à Caen avec un banc d’études
qui permet d’effectuer deux types d’expériences. Dans la première expérience, on
mesure les intensités de courant des différents états de charge après une rotation des
ions à 180° dans le champ magnétique. La seconde expérience consiste à sortir du
champ magnétique un état de charge donné après une rotation de 125° et de mesurer
l’émittance de ce faisceau. Dans ce cas, il est possible aussi de faire des spectres d’états
de charge en fonction de la tension d’extraction ou du champ magnétique. Ce banc
d’étude va permettre en outre, de tester et de mettre au point la technologie des sources
PIG à sputtering, capables en principe de créer des ions à partir de tous les éléments de
la classification avec des états de charge allant jusqu’à onze pour l’uranium. Des essais
satisfaisants ont commencé en 1978 avec le cuivre.
Une autre réalisation technologique de qualité concerne le spectromètre en alpha74.
Afin de faciliter le réglage des cyclotrons, de garantir aux utilisateurs un faisceau filtré
en énergie et conserver à l’enveloppe du faisceau des dimensions raisonnables, il a été
décidé d’installer en aval des cyclotrons un ensemble magnétique qui a reçu le nom de
spectromètre en alpha. Il comprend une première section dispersive composée des
dipôles D1 et D2, terminée par un analyseur d’image suivi de fentes assurant le filtrage
en énergie du faisceau, puis une section de compensation formée des dipôles D3 et D4
dont le rôle est de délivrer un faisceau achromatique dévié dans la direction des aires
expérimentales. Un triplet de quadrupôles situé dans la partie centrale assure le double
achromatisme spatial et angulaire et permet d’obtenir dans la seconde section une
enveloppe de faisceau identique à celle de la première section. Dans le cadre d’une
convention entre le GANIL et le Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg, la
réalisation de ce spectromètre est prise en charge par une équipe du CRN Strasbourg75.
L’acquisition des données est une question qui cause beaucoup de soucis à la
Direction du GANIL. La qualité du résultat d’une expérience dépend beaucoup du
système d’acquisition. Après les deuxièmes journées GANIL et les réflexions sur ces
systèmes, un dossier d’appel d’offres a été envoyé aux principaux constructeurs en août
1978 et l’ouverture a eu lieu le 20 octobre de la même année. Les coûts globaux
s’échelonnent alors de 3,5 à 6 millions de francs. Il apparaît alors que la plupart des
sociétés ne répondent pas aux spécifications exigées. Après une nouvelle consultation,
la décision finale est remise à l’année 1979, avec un engagement de crédits initial. Le
Comité scientifique donne malgré tout l’avis de recommander le constructeur le plus
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performant et dont le suivi de fabrication, la maintenance et le potentiel humain sont tels
qu’ils peuvent assurer au GANIL une tranquillité d’esprit dans ce domaine.
Venons en maintenant à la commission des spectromètres. Lors du Comité
scientifique du 27 juin 1978, 2 avant-projets « SPEG » et « ANGELLINA » ont été
présentés. Ces deux appareils ont une faisabilité et des coûts assez proches. Un groupe
de travail a alors été chargé de rechercher un compromis entre les 2 systèmes de façon à
aboutir à un seul projet. Les conclusions de ce groupe sont les suivantes : le SPEG, qui a
la préférence des membres, doit être réfléchi comme un système permettant de faire à la
fois de la haute résolution et de la détermination de masses. Il leur apparaît aussi
nécessaire de constituer une équipe ayant les moyens d’élaborer un projet détaillé en
1979. Cette équipe travaillera en collaboration avec les physiciens intéressés à la
détermination des masses et de la haute résolution. La Direction du GANIL décide
également de négocier avec les laboratoires la sous-traitance de cette étude.
c / La construction du bâtiment machine :
Le chantier du bâtiment machine est ouvert depuis le début janvier 1978. Fin juin, les
travaux de génie civil sont terminés pour l’essentiel. Le terrassement a conduit à
transporter 24 000 m3 de terre et 7800 m3 de béton ont été coulés. La construction de la
charpente a commencé au mois de juillet : elle représente 610 tonnes d’acier. La
couverture se termine au mois d’octobre76. Ensuite, le mois de novembre voit
l’installation du pont roulant de 85 tonnes et l’aménagement intérieur se termine au
mois de mars 1979, ce qui marque la livraison du bâtiment. Les éléments de
l’accélérateur peuvent alors arriver. Le terrassement du bâtiment énergie a débuté quant
à lui le 7 juin et la livraison est prévue pour le premier semestre 1979. Dernier point
pour conclure l’histoire de cette année 1978 : les effectifs globaux ont continué
d’augmenté ; ils sont passés de 117 fin 1977 à 140 fin 1978, ce qui fait une
augmentation de 20 %. Mais le manque d’effectif en techniciens se fait toujours sentir…
   6 / 1979 : arrivée, assemblage et test des premières pièces :
a / Avancement de la machine :
La fabrication des 8 circuits magnétiques se déroule tout au long de l’année 1979.
Les culasses en acier laminé Marrel sont totalement approvisionnées en mars et la
société Alsthom procède à la construction des secteurs. Les 16 pôles sont coulés et
l’usinage a lieu à Saint-Nazaire chez Alsthom-Atlantique. Le montage de chaque
secteur est fait à Belfort puis après réception en usine, le transport a lieu sur le site de
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GANIL à Caen77. Le premier secteur de CSS1 est arrivé fin mars 1979, et les trois
autres sont arrivés à un rythme de un par mois à partir de la fin mars. Ce premier secteur
est monté sur ses plaques d’encrage pendant le mois d’avril. Au mois d’août, les 4
secteurs de CSS1 sont au GANIL. Ils sont entièrement montés en octobre ; fin
décembre, il manque simplement quelques fournitures comme des flexibles, et une paire
de bobines bloquées à Belfort par la grève d’Alsthom de 1979. En raison de la même
grève, les éléments du CSS2 ne sont toujours pas livrés, et la Direction du GANIL
attend la reprise réelle de l’activité de l’usine. Tout au long de l’année, des tests de
champ magnétique sont effectués sur ces différents éléments. Les mesures magnétiques
effectuées sur le premier secteur ont conduit à des résultats conformes à ce qui était
attendu d’après les mesures sur le prototype. Et surtout, elles ont permis la mise au point
définitive de l’appareil de mesure qui sera opérationnel pour les mesures sur les 4
secteurs ensemble. Pour ce qui est du cyclotron injecteur Co, les principaux constituants
sont au GANIL en décembre 1979 : l’aimant et l’alimentation sont livrés et montés, et la
chambre est montée et essayée au vide grâce à la pompe cryogénique elle aussi sur
place. Les autres soucis de la direction concernent les nappes polaires des CSS et les
chambres à vide. Les nappes polaires ont été commandées à la société Danfysik et les
premières devraient être livrées début 1980. L’inquiétude porte sur le respect des
tolérances des cotes de boîtes à vide en acier inox et des risques de déformation. Tout au
long de l’année, les ingénieurs mécaniciens et ceux du groupe aimants suivent de près
les réalisations des sous-traitants de Danfysik78. En ce qui concerne les chambres à vide,
c’est le risque de retard d’usinage de la première chambre à vide chez Neyrpic qui pose
problème79. En effet, ce composant essentiel et volumineux devrait normalement arriver
en mars 1980, mais les renseignements font craindre un retard de trois mois dont les
conséquences sur le planning sont graves. En dernier lieu, il faut dire que les études de
définition et de fabrication des résonateurs sont achevées, et la fabrication des 4 cavités
commandées à la société SEIV est en cours depuis le mois d’août80.
b / Acquisition de données :
A la suite des différents appels d’offres lancés fin 1978, il apparaît que la proposition
MODCOMP est la plus avantageuse sur tous les plans. Elle répond totalement au cahier
des charges et ceci a été contrôlé par des essais sur ordinateur. Tous les périphériques
hardware et software sont au catalogue et les coupleurs CAMAC sont réalisés. D’autre
part, il existe chez MODCOMP des projets de modèles 32 bits compatibles avec le 16
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bits permettant des perspectives d’avenir très intéressantes pour l’ordinateur de
traitement et de calcul. Le Comité adopte donc le texte suivant81 :
« la proposition MODCOMP répond au cahier des charges établi par le groupe
Informatique à la suite d’une large consultation et d’un travail de deux ans. Tous les
périphériques demandés sont au catalogue MODCOMP. Les essais effectués pour les
temps des instructions ont confirmé les performances annoncées. Les délais de livraison
sont courts et les premiers ordinateurs pourraient être livrés avant la fin 1979,
permettant ainsi aux différents laboratoires intéressés de jouer la compatibilité avec les
ordinateurs de GANIL sans perdre de temps. Aucun autre fournisseur n’a été en mesure
de présenter pour un prix comparable, les mêmes spécifications, les mêmes délais et les
mêmes perspectives d’avenir. Le choix de MODCOMP est donc fortement appuyé par le
Comité scientifique de GANIL. »
Le 15 mars 1979, le comité de Direction suit les recommandations du comité
scientifique, sous réserve d’une ultime tentative de la Mission Interministérielle pour
l’Informatique de mettre sur pied une solution française. Mais ce projet ne se réalisera
pas, et la société MODCOMP remporte le marché. La commande est ainsi passée en
juillet 1979, et la réception des ordinateurs doit se faire en 1980,1981 et 1982.
c / Spectrométrie et dispositifs expérimentaux :
Lors de la réunion du 23 avril 1979, le Comité scientifique prend la décision de créer
des groupes de travail chargés d’une mission précise et limitée dans le temps concernant
les besoins futurs du laboratoire en équipements de physique, en développement des
détecteurs, concernant également le fonctionnement du laboratoire, l’aide de techniciens
sur place, l’hébergement des physiciens. Ces questions sont maintenant abordées très
sérieusement, la construction ne devant plus prendre de retard notoire. Le premier
groupe, Liaison machine, est divisé en deux sous-groupes. L’un examinera les lignes de
transfert pour lesquelles des appels d’offres ont été lancés ; l’autre examinera pour sa
part les plans d’exécution des aires expérimentales. Le deuxième groupe, Equipements
expérimentaux, devra dresser la liste des équipements, estimer le coût d’ensemble et
obtenir les crédits correspondants. Ce groupe prépare alors l’envoi d’un texte au nom du
Comité scientifique et de la Direction du GANIL. Une grande enquête est ainsi lancée
au cours du mois de mai 1979 auprès des chercheurs en physique nucléaire82. Elle leur
demande leurs préférences quant aux dispositifs expérimentaux à installer et leur pose la
question du fonctionnement du futur laboratoire. 44 réponses ont été faites par 205
chercheurs, ce qui montre bien l’intérêt que suscite le GANIL dans la communauté
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scientifique. Les mêmes thèmes sont très souvent repris. Ils concernent  la détection des
rayonnements γ et électrons de conversion, l’utilisation d’un spectromètre du type
SPEG, la détection, l’identification et la mesure de multiplicité de particules et
fragments de réaction et la collection et l’identification de noyaux en ligne. Les
conclusions sont alors les suivantes : des groupes de travail devront être constitués sur 5
sujets, à savoir spectrométrie γ, SPEG, chambre à réaction et temps de vol, collection en
ligne, collection hors ligne, et une lettre sera envoyée aux directeurs de laboratoires
pour leur demander les noms des participants aux groupes définis. La réponse est
attendue pour le 25 juin 1979. Après la deuxième consultation, 10 laboratoires
concernés ont répondu à l’appel et 64 personnes sont prêtes à collaborer à ces
réalisations
Toujours sur ce thème, la question du SPEG reste d’actualité tout au long de l’année
1979. Le 8 juin 1979, le Comité scientifique adopte la proposition suivante 83:
« Le SPEG est un projet intéressant dont la faisabilité est établie. Il est important
qu’en 1980 des investissements soient faits pour les équipements de physique. Trois
lignes de crédits doivent commencer à être approvisionnées : le SPEG, l’acquisition de
données et les équipements moins lourds. Un schéma pourrait être de 2 millions de
francs pour SPEG, 1 million pour l’acquisition, 1 million pour le reste. Cette méthode
devrait être poursuivie en 1981 et 1982. Un budget global de 50 millions de francs en 5
ans devrait être distribué par les autorisations de programme. Cette proposition est
adoptée sans objection. »
Finalement, la décision est prise par le Comité de Direction de confier la réalisation
du SPEG au DPhN/BE de Saclay. Le SPEG sera donc le détecteur réalisé par le CEA.
Les prestations de ce service sont la préparation des dossiers d’appel d’offres sur les
éléments magnétiques, les alimentations, la mécanique, le vide et le refroidissement, le
dépouillement des résultats des appels d’offres, le contrôle de la fabrication, la réception
des matériels ; ensuite, le montage, les raccordements, les tests de vide et les essais avec
faisceau. Le planning proposé envisage une durée totale de 28 mois pour la réalisation
du spectromètre et une durée globale de 36 mois pour la fin de l’installation. Cet accord
est très proche de celui passé avec le CRN de Strasbourg pour la réalisation du
spectromètre en alpha. Toutes ces questions sont traitées lors des journées GANIL qui
se déroulent les 19, 20 et 21 novembre à Caen. Ces journées, peut-être les plus
importantes puisqu’elles vont définir les dispositifs expérimentaux principaux, seront
les dernières organisées pendant la phase de construction. Elles seront remplacées dans
les années 1980 par le colloque annuel de Giens sur lequel nous reviendrons.  
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d / Les troisièmes journées GANIL 84:
Après une mise au point succincte sur l’état d’avancement du GANIL sur lequel nous
ne reviendrons pas, M. Van den Bosche revient sur le problème de l’installation
nucléaire de base GANIL. En effet, dans le domaine des accélérateurs, est INB tout
accélérateur susceptible de communiquer aux particules une énergie supérieure à 300
MeV. Le GANIL est donc INB en raison des énergies cinétiques totales atteintes. La
création et la mise en exploitation de l’INB sont ainsi soumises à décrets : un décret de
création de l’installation après une enquête locale, une étude du « dossier de
présentation préliminaire de l’INB GANIL », et une étude du dossier d’impact sur
l’environnement, ces deux études étant soumises à l’avis d’une commission d’experts ;
puis un décret d’autorisation de mise en exploitation après une étude du « dossier de
présentation provisoire de l’INB » et avis favorable du même groupe d’experts. Dans ce
dossier sont présentés et critiqués les systèmes de contrôle et de sécurité ainsi que
l’analyse de certains incidents possibles. Le rapport d’impact a été présenté le 28 mars
1979, et le décret du 29 décembre 1980 publié au journal officiel le 13 janvier 1981
donne au GANIL son accréditation INB.
L’état d’avancement et les prévisions concernant le spectromètre en alpha sont
également évoqués. Les principales étapes successives en 1979 ont été les études de
définition et de fabrication du spectromètre entre mars 1978 et janvier 1979, le
lancement des appels d’offres pour les gros composants en février 1979 et la passation
des marchés après approbation du Comité de Direction GANIL et de la Commission des
marchés entre juillet et octobre 1979. Selon le planning présenté, les essais du
spectromètre devraient pouvoir se dérouler début 1982.
Différentes discussions ont également lieu au sujet de la physique étudiée lors de la
mise en exploitation du GANIL. Les thèmes de diffusion élastique et inélastique, de
réactions directes de surface, de fusion entre noyaux lourds, de l’évolution des réactions
très inélastiques à haute énergie et de l’information γ en physique des ions lourds sont
abordés au cours d’une table ronde sur la physique entre 10 et 100 MeV par nucléons.
Les dispositifs expérimentaux sont eux aussi traités. Le SPEG est présenté sous toutes
ses coutures : on analyse ses systèmes de détection et ses performances. On évoque
également l’utilité d’une chambre à réaction et d’une plate forme de temps de vol, ainsi
que d’un dispositif permettant la collection de noyaux en ligne.
Les journées se concluent par la mise en lumière de l’enquête organisé par le GANIL
auprès des physiciens désireux de travailler dans ce laboratoire. Il émane de cette
enquête que 67 % des physiciens souhaitent que GANIL soit un laboratoire d’acceuil,
mais 86 % pensent que la présence pour une longue durée de physiciens sur le site
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GANIL prenant en charge certains intérêts collectifs est indispensable. Le rôle de ces
physiciens serait d’assurer une vie scientifique au GANIL, être experts d’un type
d’appareillage, accueillir et aider les équipes visiteuses, assurer une coordination entre
utilisateurs et le personnel machine, susciter des développements de la machine et
collaborer à ceux-ci, et faire leurs propres recherches. La durée de leur séjour reste
encore floue : on parle alors de 5 ans pour des détachés, et de 10 ans pour des
physiciens résidents. Les modalités seront précisées plus tard. De plus, une majorité des
physiciens interrogés souhaite qu’il existe sur place une assistance technique dans les
domaines de la maintenance et du dépannage. Ces dernières journées GANIL ont été
une fois de plus le cadre à un fourmillement d’idées qui suscite beaucoup
d’effervescence dans tout le monde scientifique proche du GANIL, car ces questions
très précises annoncent une bonne nouvelle : le fonctionnement de l’accélérateur et du
laboratoire est proche !
e / Les problèmes de budget :
La dotation pour l’année 1979 s’élève à 79 millions de francs, ce qui ne permet pas
de rattraper le retard pris dans le plan de financement en 197885. Le principal problème
est celui du bâtiment des aires expérimentales. En effet, pour toutes les autres dépenses,
le Secrétariat général du GANIL, au prix d’une gestion très lourde, a mis en place un
système de postes pour les dépenses, ce qui permet d’engager des sommes sur une plus
longue échéance, mais ce qui peut également augmenter le coût global, le GANIL ne
bénéficiant pas alors de réductions sur les grosses commandes. Par exemple, pour les
différents dipôles et quadrupôles, au lieu de passer une commande globale de x
éléments, on doit établir différents postes sur plusieurs années. Malgré tout, pour ce qui
est des aires d’expériences, il manque 10 millions de francs, et la construction de ce
bâtiment ne peut être repoussée indéfiniment dans le temps. A partir du mois de mars, le
Président et le Vice-Président du Comité de Direction GANIL ont eu des entrevues au
niveau de la ville de Caen et de la région. Des négociations débutent alors afin d’obtenir
une aide qui permettrait de reprendre les travaux de génie civil et d’infrastructure pour
les aires expérimentales. L’avant-projet détaillé est prêt depuis le début d’année et la
société d’ingénierie détient les plans d’exécution de façon à démarrer les travaux dès
qu’un engagement financier sera assuré. Au mois de mai 1979, le Conseil général, le
Conseil Régional et la mairie de Caen accordent une rallonge de 5 millions de francs à
la dotation initiale de 21 millions. Les efforts de la direction du GANIL ont payé.
Malgré la volonté des trois conseils de considérer cette dotation comme une sorte de
prêt à l’Etat, remboursable bien évidemment, cette somme représente tout de même une
véritable bouffée d’oxygène, car les travaux de terrassement vont pouvoir commencer.
C’est une réalité en juillet 1979. Parrallèlemnt à cette bonne nouvelle, la construction
                                                          
85 Rapport d’activité 1979 du G.I.E. GANIL, Documentation GANIL
- 95 -
des autres bâtiments se poursuit86. La salle de commande et ses annexes, d’une
superficie de 600 m_, sont finies depuis juillet 1979 et leur aménagement se poursuit sur
tout le reste de l’année : il s’agit en effet du centre névralgique de l’installation et son
aménagement intérieur qui comprend toutes les liaisons électroniques, les postes de
contrôle et la salle principale de commande prend beaucoup de temps. Au mois de
septembre, la salle principale accueille les ordinateurs MITRA 125 qui se trouvaient
dans le bâtiment des ingénieurs afin de procéder aux premières mesures magnétiques et
aux essais sur le cyclotron injecteur. Quant au bâtiment énergie, l’infrastructure est en
place depuis avril 1979, et son aménagement se poursuit par l’installation des
alimentations, de la sous-station 20Kv et de la salle de refroidissement, et se termine en
mars 1980 par l’installation des deux tours de ventilation. Dernier point : le personnel
GANIL s’est accru de 18 personnes et passe ainsi de 162 à 180. Ce nombre est à peu
près identique aux besoins pressentis et le manque de personnel n’est plus à l’ordre du
jour.
  7 / 1980 : les cyclotrons s’habillent et le bâtiment des aires émerge :
Tout d’abord une petite pensée réconfortante pour le personnel du GANIL : depuis le
mois de mars 1980, le restaurant est construit et son utilisation quotidienne calme bien
des estomacs ! Mais revenons à des préoccupations plus spirituelles. Le budget de 1980
s’élève à 79 millions de francs,  ce qui est conforme aux prévisions mais qui ne permet
pas de rattraper l’étalement budgétaire des années 1978 et 197987. Malgré tout, les
travaux avancent rapidement au rythme des livraisons et des campagnes de tests et de
mesures.
a / L’ensemble accélérateur :
Tout au long de l’année, la construction de l’injecteur Co1 a progressé au niveau du
banc de source et de l’amplificateur HF88. Le banc de source a été installé et testé, et la
source a été allumée durant le mois de septembre. Le système permettant la sortie du
bloc source hors de l’enceinte du Co fonctionne. Il faut ainsi 4 minutes pour achever la
sortie mécanique. Pour ce qui est de l’amplificateur HF, les tests sont terminés. Une
puissance de 95 kW proche de la valeur nominale de 100 kW a été atteinte.
Malheureusement, le niveau des parasites engendrés est supérieur à la spécification
requise et les mesures à prendre pour respecter les exigences ont été notifiées au
constructeur. On attend donc en cette fin 1980, pour que le Co subisse les premiers
essais, l’arrivée puis la mise en place de la cavité résonante qui aura lieu au premier
                                                          
86 Annexes 29 et 30, plan des bâtiments et photographie de la construction
87 Rapport d’activité 1980 du G.I.E. GANIL, Documentation GANIL
88 Bulletin d’information GANIL, n°7, mars 1980, p.5
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trimestre 1981. Côté banc d’essai de source d’ions PIG, des recherches sont effectuées
avec succès pour augmenter la charge des ions produits.
L’événement marquant de cette année 1980 est l’arrivée de la chambre à vide de
CSS1 au GANIL le 19 septembre89. Cette chambre construite par Neyrpic à Grenoble,
selon les plans des ingénieurs mécaniciens du GANIL, est un ensemble de 9,60 m de
diamètre, de 4,30 m de haut dans les vallées des cavités résonantes, correspondant à un
volume de 46 m3, une surface de 900 m_ et un poids de 57 tonnes. Il a fallu interrompre
le trafic entre le port de Caen et le GANIL pour faire passer un convoi très exceptionnel
dans les principales artères de la ville. Une fois arrivée à bon port, elle a été nettoyée
dans une enceinte spéciale pendant près de deux mois, puis placée sur les culasses
inférieures des secteurs au cours de la première semaine de décembre. Les blocs
polaires, après nettoyage des pôles, bobines et nappes polaires de correction, sont alors
mis en place dans la chambre. Les soufflets d’appui chambre-aimants soudés sur les
membranes inférieures ont été testés, ainsi que toutes les soudures bride-membrane.
L’habillage définitif de CSS1 a donc commencé autour de Noël 1980. Les huit pompes
cryogéniques de la société Physimeca sont aussi au GANIL et fonctionnent parfaitement
bien. En ce qui concerne CSS2, les 4 secteurs magnétiques sont au GANIL depuis mai
1980 et montés depuis juin, et les mesures magnétiques s’achèvent à la fin de l’année90.
L’arrivée de la deuxième chambre à vide est prévue à la mi-février 1981. Concernant les
résonateurs, la construction se poursuit chez SEIV et les premiers essais dans une
enceinte à part construite spécialement devraient commencer premier trimestre 1981.
On a également commencé la mise en place des lignes de transfert. La ligne L1 entre
le Co et l’entrée du CSS1, qui est constituée de 6 dipôles et 20 quadrupôles pour les
éléments magnétiques, d’un tuyau de 80 mm de diamètre et de chambres à vide
successives contenant des appareils à diagnostic de faisceau, est en cours de
construction fin 198091.
Enfin, le système de commandes, contrôles et informatique est en partie
opérationnel. Le système logiciel est totalement conçu. On teste sa fiabilité avec des
valeurs simulées. Un troisième MITRA 125 a été acquis en cours d’année, et il est
destiné au SPR. Pendant une grande partie de 1981, il sera utilisé pour conduire
l’injecteur Co, puisque les deux autres ordinateurs serviront à la préparation des
programmes « GANICIEL » et aux programmes de mesure magnétiques, et aux essais
HF.
b / les aires expérimentales :
                                                          
89 Annexe 31, photographies de l’arrivée de la chambre à vide
90 Annexe 32, photographie des 4 secteurs de CSS1 montés
91 Annexe 33, plan de la ligne L1
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La construction du bâtiment des aires expérimentales se prolonge jusqu’en décembre
1980. Un pont roulant de 50 m de long et de 30 tonnes est en place depuis octobre.
L’aménagement intérieur est prévu pour 1981. La Direction a procédé au mois de
novembre à la commande des blocs de protection et des poutres de plafond, aussi bien
pour la machine que pour les aires. Cependant, les délais de fabrication s’étalent sur
plusieurs années. Le bâtiment des aires étant debout et en cours d’aménagement, on
réfléchit très attentivement à la disposition des salles d’expériences. Différents schémas
émanent du groupe des aires expérimentales. Globalement, dans ce bâtiment, le
transport de faisceau se fait selon une maille de 14 mètres ou même une demi-maille de
7 mètres. A chaque maille, un aimant pulsé permet de dévier le faisceau de 30°, puis
après un deuxième dipôle de 30°, le faisceau entre dans la salle sous un angle de 60°.
L’utilisation est donc possible d’un régime partageant le temps entre deux postes
expérimentaux selon que l’aimant pulsé est alimenté ou non en courant. Le travail sur
les équipements de physique a beaucoup progressé tout au long de l’année. Outre le
SPEG placé dans la salle G3, quatre installations ont été définies et confiées à des
laboratoires. Il s’agit de la plateforme de temps de vol pour l’IPN d’Orsay, de la grande
chambre « Nautilus » du LPC de Caen et du CRN de Strasbourg, de la chambre
particules gamma « Cyrano » du CEN Bordeaux et du DPhN/Be Saclay, et d’un
ensemble modulaire sélecteur de Spin pour le CSNSM d’Orsay. Pour le SPEG,
l’analyseur a été commandé en décembre 1980. Le spectromètre lui-même a été
redéfini. La nouvelle version présentée au Comité scientifique du 2 décembre 1980
comprend deux aimants séparés au lieu d’un seul. La chambre à cibles suivie de
l’enceinte à vide n’est pas encore définie. Au cours de l’année 1981, 7,6 millions de
francs seront consacrés aux commandes de SPEG. Intéressons-nous maintenant aux
quatre installations citées plus haut :
Ä La chambre d’un mètre avec plateforme de temps de vol, placé en D1
92
:
les études faites à Orsay sont finies fin 1980 et on peut préciser les
caractéristiques de la chambre. La hauteur de la chambre est de 70 cm. Les
plateaux tournants prennent, par paire, une épaisseur de 5 cm, ce qui conduit
à une hauteur libre entre plateaux de 60 cm. La chambre sera équipée de
deux fenêtres coulissantes identiques. Sur l’ouverture restante deux fenêtres
fixes peuvent être placées selon les désirs, ce qui rend possible de
nombreuses configurations angulaires. Au cours de l’année 1981, 1,4
millions de francs seront consacrés à cet ensemble.
Ä Nautilus, dans la salle G1
93
 : Le projet de grande chambre cylindrique de
3,50 m de diamètre munie de deux pivots porte-cible avance à grands pas.
                                                          
92 Annexe 34, maquette de la chambre temps de vol
93 Annexe 35, photographies de Nautilus
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L’axe porte-cible pourra être descendu au fond d’un puits pratiqué dans le
pivot, de façon à protéger les cibles pendant le pompage. Le système permet
la manipulation de cibles oxydables. Les porte-cibles pouvant contenir sept
cibles seront positionnés en début d’expérience et ne pourront être retirés
qu’après l’ouverture de l’enceinte. L’organisation du système de contrôles et
commandes de Nautilus utilisera des automates programmables en service au
GANIL. L’engagement pour ce projet représente 1,4 millions en 1981.
Ä La chambre Cyrano, située en D2 
94
: cette chambre de deux mètres de
diamètre comporte un couvercle bombé à l’intérieur duquel deux anneaux
permettent de placer des détecteurs pour des mesures azimutales hors plan de
réaction sur un cercle autour de la cible de 90 cm de rayon. Un système de
trois plateaux concentriques totalement indépendants permet l’installation de
nombreux détecteurs dans le plan de réaction. Un sas à cible est prévu en
position centrale. Une somme de 1,4 millions de francs est disponible pour la
fin des études et le début de la réalisation en 1981.
Ä Le détecteur Somme ou sélecteur de Spin, dans la salle G2 : c’est un
ensemble de 14 détecteurs, de section hexagonale, couplés à des
photomultiplicateurs de 7,5 cm de diamètre. La longueur est de 20 cm et la
section hexagonale est inscrite dans un cercle de 15 cm de diamètre. Cet
ensemble peut être utilisé, soit comme détecteur individuel de gros volume,
soit comme anneau pouvant constituer diverses géométries pour mesures en
coïncidence avec d’autres détecteurs, soit comme spectromètre Somme, en
accolant les modules hexagonaux. La décision de construction a été prise le 8
décembre 1980 et une somme de 700 000 francs a été allouée à la réalisation.
Le GANIL a bien changé en décembre 198095. Désormais, les bâtiments principaux
sont terminés et le laboratoire possède déjà une partie de son allure définitive. Place
maintenant aux aménagements intérieurs et à l’assemblage des différents constituants de
l’ensemble accélérateur.
   8 / 1981 : les travaux se poursuivent :
a / Un accélérateur à l’allure d’accélérateur :
                                                          
94 Annexe 36, Coupe de la chambre Cyrano
95 Annexe 37, photographie aérienne du laboratoire
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Le budget de 1981 qui s’élève à 77 millions de francs ne retarde en rien les travaux,
et le manque de personnel n’est plus au goût du jour96. Le premier cyclotron injecteur
Co du GANIL fonctionne depuis le 30avril 1981. Les conditions d’essais du premier
faisceau étaient celles d’ions 12 C 2+, avec une tension sur le dee de 37,6 kV à une
fréquence de 10 MHz. Tout au long de l’année, de nombreux essais ont été faits sur des
faisceaux d’ions accélérés dans le cyclotron injecteur. Au mois d’août, l’extraction a été
réalisée et le faisceau conduit le long de la ligne L1 jusqu’à la sortie du premier dipôle
fonctionnant en spectromètre. Les premières mesures d’émittance et de résolution en
énergie ont ainsi été réalisées, ce qui a permis de perfectionner la sortie du faisceau et
de réaligner la ligne L1. Dernier point important : le regroupeur R1 est livré au mois de
juillet 1981. Après la phase d’essais, il est opérationnel vers la fin de l’année. La ligne
L1 est donc achevée.
La deuxième chambre à vide est arrivée au GANIL le 12 février 1981. Nettoyée à la
manière de celle de CSS1, elle est en place à partir du mois de juillet, et la première
mise sous vide a lieu le 10 juillet. Quant aux tests sur la chambre de CSS1, ils répondent
parfaitement aux exigences demandées au constructeur. La dernière campagne de
mesures magnétiques sur CSS1 muni des ses éléments d’injection et d’éjection s’est
terminée au début de décembre 1981. Les bases de données permettant les réglages en
exploitation ont ainsi été acquises. Le montage définitif de CSS1 a donc débuté fin
décembre, avec tous les éléments d’injection et d’éjection, les sondes de diagnostic, les
deux cavités résonantes. En effet, en décembre 1981, trois des quatre cavités résonantes
sont recettés au GANIL. La première reçue a servi de prototype, et divers essais de
fonctionnement ont eu lieu au cours du dernier trimestre 1981, dans une enceinte
spéciale. Et les résultats de ces essais sont véritablement satisfaisants, car la tension
pulsé de 265 kV a été atteinte assez facilement, et une tension continue de 200 kV a été
obtenue.
Pour ce qui est des protections biologiques, la mise en place des blocs de béton est
presque achevée à la fin de l’année dans le bâtiment machine, sauf la séparation entre
les deux CSS qui interviendra le plus tard possible pour ne pas gêner le travail de
montage. Les blocs pour l’arête de poisson sont fabriqués et leur installation débute en
janvier 1982. Enfin, les différents éléments magnétiques des lignes de faisceau arrivent
petit à petit au GANIL et les mesures magnétiques se poursuivent donc. Quant au
matériel de pompage, il est présent dans son ensemble au laboratoire fin 1981. Les tests
sur celui-ci sont tout à fait concluants, ce qui laisse présager une belle réussite dans ce
domaine technique.
b / Mise en place des salles d’expériences :
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Le Comité scientifique a beaucoup hésité quant au choix du plan général du bâtiment
des aires d’expériences entre le plan H et le plan H’97. Finalement, il décide de garder le
plan H établi en décembre 1980. Nous ne reviendrons pas sur les principaux
équipements expérimentaux dont nous avons parlé plus haut et qui sont dans leur phase
de réalisation, mais nous reparlerons brièvement de l’organisation générale des salles.
En D1, se situe donc l’installation temps de vol ; en D2 c’est la chambre Cyrano qui
trouve sa place ; en G1 se situe la grande chambre cylindrique Nautilus ; la salle G2
comporte deux lignes de faisceau et elle est réservée au sélecteur de Spin ou Détecteur
Somme et à une plateforme de détecteurs ; le SPEG se présente dans la vaste salle G398.
Il nous reste donc à voir les équipements placés dans les salles D3, D4, D5, D6 et G4.
Les salles D5 et D6 seront réservées à la collection en ligne et hors ligne de noyaux.
La politique du GANIL a été de préparer l’aménagement d’une salle d’irradiation et
d’un espace contigu pour recueillir à distance du faisceau les produits de réaction
transportés. L’implantation est ainsi prévue pour trois types de collections : tout
d’abord, un spectromètre de masse, construit par le laboratoire René Bernas du CSNSM
qui a déjà acquis des résultats en ligne auprès du CERN, de l’accélérateur Alice à Orsay
et du cyclotron de Dubna ; ensuite, un système de transport à jet d’hélium, fonctionnant
déjà à l’IPN d’Orsay, qui permet avec son spectromètre de temps de vol et son
dérouleur de bande la collection rapide de tous les noyaux projetés hors d’une cible dans
une atmosphère d’hélium, la mesure des masses et l’étude des schémas de
désintégration ; enfin, une petite chambre d’irradiation pour recueillir les noyaux émis
par une cible ou un empilement de cibles sur des feuilles minces disposées à divers
angles de recul. Après irradiation, les feuilles sont transportées et la radioactivité est
mesurée hors ligne, dans le laboratoire de détection mis en place sur le site du GANIL
avec l’aide du Service de Radioprotection. Cet ensemble est issu de la collaboration du
CEN Grenoble, du DPhN/MF de Saclay et de l’IPN d’Orsay.
Nous en venons maintenant à un aspect tout à fait intéressant : l’équipement qui sera
placé dans les salles D3 et D4. Depuis l’origine du projet, les physiciens atomistes et les
physiciens de la matière condensée se sont intéressés aux possibilités ouvertes dans
leurs domaines par l’utilisation des faisceaux GANIL. Il apparaît donc que ces
physiciens souhaitent également utiliser les faisceaux GANIL pour leurs expériences.
Après une série de discussion, le Comité de Direction décide courant 1981 de consacrer
10 % du temps de faisceau à la physique non nucléaire, accepte la construction d’un
petit bâtiment léger situé dans l’enceinte INB près du poste de commande et financé par
la région, bâtiment qui sera le laboratoire CIRIL, le Centre Interdisciplinaire de
Recherche Ions lourds dédié à la physique atomique et de la matière condensée, et
encourage l’installation d’un faisceau super épluché intéressant la physique atomique
dans les salles D3 et D4. La grande idée au sujet de la future LISE, Ligne d’Ions Super
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Epluchés, sera de concevoir un équipement satisfaisant tant à la physique nucléaire qu’à
la physique atomique. Ce projet, présenté le 4 juin 1981 au Conseil scientifique du
GANIL, représente un investissement de 7 millions de francs pour la physique atomique
qui se répartit entre la région, à hauteur de 50 %, le CEA et le CNRS respectivement à
concurrence de 25 %. Techniquement, il s’agit de profiter des vitesses élevées des ions
accélérés pour les déshabiller de la plupart de leurs électrons et de conduire ensuite les
ions de rapport charge sur masse choisi en un faisceau de très bonne qualité. Le système
comporte donc un éplucheur, un ensemble de deux dipôles de 45° et de quadrupôles
permettant un transport achromatique vers la salle d’expérience isolée le mieux possible
de la zone de l’éplucheur99. En décembre 1981, l’étude mécanique de l’éplucheur et
l’étude d’optique magnétique ont été faites, et les quadrupôles et les alimentations ont
été commandés. Cette ligne, dont le père est  M. Rémy Anne, ingénieur au GANIL,
rentrera en service au cours de l’année 1984 et produira des résultats exceptionnels sur
le thème des noyaux exotiques. Nous aurons l’occasion d’y revenir. Revenons enfin sur
une dernière information : la réalisation du  système d’acquisition de données est en
bonne voie ; l’écriture des logiciels est en cours et deux bâtiments d’acquisition ont été
construits et sont en cours d’aménagement à la fin 1981. Le projet GANIL est alors
proche de son aboutissement.
L’année est enfin marquée par deux événements importants. Tout d’abord, du 7 au
10 septembre se tient à Caen la 9ème conférence internationale sur les cyclotrons et leurs
applications100. Ce colloque qui réunit 300 physiciens de 23 pays différents se tient tous
les trois ans alternativement en Europe et aux Etats-Unis, pays de l’inventeur de ce
dispositif, E. O. Lawrence. La tenue de cette importante réunion à Caen alors que le
GANIL est en cours de réalisation constitue une véritable reconnaissance internationale
de cette entreprise française et de la recherche française dans le domaine de la physique
nucléaire des ions lourds. Deuxième excellente nouvelle : en décembre 1981, le
Ministre de la Recherche Jean-Pierre Chevènement, annonce que l’un des quatre
cyclotrons médicaux dont le financement est acquis sera implanté à Caen101. Il s’agit
d’un centre de recherche médicale dont le dossier a été préparé par l’équipe de
neurochirurgie du CHU de Caen. Ce centre, à partir de l’injection dans le cerveau ou
dans d’autres organes de substances émettant un rayonnement de courte durée, permet
de suivre par l’intermédiaire d’une caméra à positons l’effet des médicaments et de
diagnostiquer la nature et l’importance d’anomalies cérébrales par exemple. Son
financement qui représente entre 35 et 40 millions de francs, doit être assuré à parts
égales par la région, le département, la ville de Caen et par l’Etat. Ce nouveau
laboratoire doit prendre place à côté du GANIL, sur une partie des 37 hectares du site. Il
est difficile d’évaluer l’importance du GANIL dans le choix de la ville de Caen pour
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100 In Ouest-France, 4 septembre 1981
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- 102 -
accueillir ce cyclotron médical, mais il est sûr que l’expérience acquise et la technologie
développées au GANIL ont probablement fait pencher la balance en faveur de la région
bas-normande. C’est véritablement la première preuve de la force d’attraction de ce
laboratoire sur différentes formes de recherche.
   9 / 1982 : la dernière ligne droite :
a / La mise en service de l’ensemble accélérateur :
Cette année 1982 est tout d’abord marqué par le départ de Marc Lefort et M.
Signarbieux comme Directeur et Directeur Adjoint du GANIL et leur remplacement par
Claude Détraz et René Joly. Claude Détraz, qui assurera deux mandats de directeur est
une personnalité essentielle de l’histoire du GANIL. Né le 20 mars 1938 à Albi, cet
ancien de la rue d’Ulm entre ainsi à l’Ecole Normale Supérieure en 1958, après un
baccalauréat mathématiques en 1955 et une classe de mathématiques supérieures et
mathématiques spéciales au lycée Saint-Louis à Paris. Il obtient une licence ès Science à
la session d’octobre 1959 et entre au mois d’octobre 1960 au laboratoire Joliot-curie de
physique nucléaire à Orsay. Il obtient en 1962 son diplôme d’Etudes Supérieures ; il
devient alors attaché de recherches au CNRS. Il soutient au mois de septembre 1964 une
thèse de doctorat d’Etat sur « l’étude de la structure des noyaux légers à couches ou
sous-couches fermées par la réaction de pick-up à 155 MeV ». Pendant l’année scolaire
1964-1965, il séjourne au laboratoire Lawrence de Berkeley où il travaille, sur le
cyclotron de 88 pouces tout récent, à des recherches de pick-up produites par des
protons de 30 à 45 MeV. A son retour, il participe activement au CERN à des
expériences sur la recherche de noyaux à grand excès de neutrons grâce à une
spectrométrie de masse. Il est considéré comme un expérimentateur de grande qualité.
En 1968, il effectue un stage au Max-Planck Institut für Kernphysik, à Heidelberg, et
nous le retrouvons en 1970 et 1971 au laboratoire de physique nucléaire de l’Université
de Colorado, où il travaille sur l’étude de l’existence et de la décomposition radioactive
des isotopes déficients en neutrons, et sur l’examen des mécanismes des réactions
nucléaires où plusieurs nucléons sont transférés et leur utilisation dans l’étude de la
structure nucléaire. Nous le retrouvons par la suite à Orsay où il contribue à
l’installation finale de l’accélérateur Tandem Empereur. Il participe ensuite à la genèse
du projet GANIL : il fait partie du premier groupe de travail qui présente le cahier des
charges de la physique nucléaire des années 80 et  la proposition des deux cyclotrons en
cascade, rapport que nous appelons premier « livre bleu ». Il suit par la suite
attentivement le projet par le biais du comité scientifique et s’intéresse tout
particulièrement au projet LISE et aux travaux de Rémy Anne sur le sujet. Il est en
quelque sorte à l’origine de ce grand projet qui fera la réputation du GANIL. Il remplace
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donc Marc Lefort le 1er juillet 1982 et il est nommé pour 5 ans d’exploitation du
GANIL102. C’est le moment de saluer cet homme qui a tant donné au GANIL et qui s’en
va de la direction avant la première expérience. Cet homme qui a réalisé des travaux
précurseurs sur les ions lourds à Orsay sur l’accélérateur Alice a mené de main de
maître le projet, assisté d’un chef de projet aux qualités exceptionnelles, Marcel
Gouttefangeas. Ils ont su fédérer l’ensemble d’une communauté autour d’un projet
exceptionnel et très ambitieux. Ils sont passés outre les querelles existantes entre
l’IN2P3 et le CEA sur les différences de statuts, et l’ensemble du personnel a suivi cette
sage décision. La passion et le dévouement ont uni les hommes autour du triomphe de la
science. Marc Lefort quitte avec regret le GANIL mais déclare très noblement 103:
« L’essentiel est que subsiste quelque part ce dont on a vécu. »
Revenons aux accélérateurs. Tout d’abord, le budget consacré au laboratoire pour
1982 est de 63 millions de francs, ce qui pose quelques problèmes pour la construction
des salles d’expériences et les commandes des différents constituants des lignes de
faisceau104. Mais ces contraintes budgétaires n’affectent en rien la réalisation finale de
l’ensemble accélérateur. Le vendredi 28 mai, un faisceau d’argon a été conduit à
l’entrée de CSS1 définitivement monté. Le mardi 1er juin, les éléments d’injection ont
été alimentés et le 2 juin le faisceau a été conduit jusqu’à la première orbite.
L’autorisation officielle de mise en route d’un faisceau accéléré a été donnée le 2 juin
par la Commission de Contrôle des Installations Nucléaires et les premiers essais ont eu
lieu à partir du 3 juin. Ces essais ont permis d’aboutir le 9 juin à l’extraction du faisceau
de CSS1. Ce faisceau, à la sortie de CSS1, est ensuite conduit dans le premier tronçon
de ligne de transfert L2 joignant CSS1 et CSS2 et passe à travers l’éplucheur. Durant
l’été 1982, l’ensemble du premier étage du GANIL, Co, CSS1, éplucheur fonctionne de
façon régulière pendant que les travaux se poursuivent sur l’installation de CSS2 et sur
les aires d’expériences. La commande des éléments du deuxième cyclotron injecteur
Co2 est également engagé, équipement identique à Co105. Le comité scientifique
réfléchi également attentivement à la possibilité d’équiper le Co2 d’un nouveau type de
source dit ECR et signifiant Electron Cyclotron Resonance. Cette source d’ions
développée depuis 1975 au CEN de Grenoble a pour avantage de fournir des énergies
plus élevées pour les ions de masses moyennes et élevées, de fonctionner en continu et
d’être d’une grande souplesse de fonctionnement, et surtout d’utiliser de très faibles
quantités de matière pour les éléments isotopiquement enrichis et donc coûteux. De
plus, le GSI de Darmstadt prévoit d’installer rapidement ce type de source. La
                                                          
102 PV du Comité scientifique du GANIL du 3 juin 1982, Documentation GANIL
103 Bulletin d’informations GANIL, n°11, juin 1982, p.2, Documentation GANIL
104 Rapport d’activité 1982 du G.I.E. GANIL, Documentation GANIL
105 Bulletin d’informations GANIL, n°12, juin 1982, p.5
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perspective d’un ensemble opérationnel en 1986 paraît très souhaitable106. Quant au
spectromètre en alpha, la construction et les tests sont terminés au CRN de Strasbourg.
Après démontage, il est transporté à Caen fin juin et sa réinstallation se poursuit tout
l’été. La tension monte durant tout l’automne : CSS2 est terminé, les résonateurs sont en
place, le vide a été testé. Le spectromètre alpha est remonté et il a été testé. Le grand
jour approche, et le 19 novembre 1982, le premier faisceau du GANIL est extrait du
CSS2. Ce succès, car le faisceau possède déjà de très bonnes qualités d'optique et
d'énergie, est à porter au crédit des 200 ingénieurs, techniciens, ouvriers et agents
administratifs qui pendant six longues années ont œuvré aux côtés de Marc Lefort.
Leurs efforts sont désormais récompensés107. Les expériences de physique vont donc
commencer dès le début 1983. La première expérience est en effet réalisé le 18 janvier
1983 dans la ferveur et l’excitation que l’on peut aisément imaginer, car désormais,
c’est une réalité : le GANIL fonctionne bel et bien.
b / Les salles d’expériences :
En ce qui concerne l’arête de poisson, la portion desservant les salles D1, D2, G1 et
G2 est prête en début janvier 1983. Pour le tronçon en aval de l’arête de poisson, les
composants, éléments mécaniques, éléments magnétiques, diagnostic, pompages et
protections, sont pratiquement tous livrés en décembre 1982108. En ce qui concerne les
équipements, le travail se poursuit. L’équipe de l’IPN d’Orsay, qui a construit la
chambre temps de vol, a commencé le montage en novembre et l’équipement est
opérationnel début janvier 1983. Le LPC de Caen achève l’installation de Nautilus
début 1983. Les différents composants sont en place ou en cours de montage. La
chambre Cyrano n’étant pas prête avant mai 1983, la salle D2 est réservée au cours du
premier trimestre 1983 aux équipes disposant de leur équipement expérimental propre.
La salle G2 est réservée à la spectrométrie gamma. La ligne G2 sera équipée de la
plateforme gamma réalisée par l’IPN de Lyon dont l’installation est prévue en février
1983. Le GANIL est directement responsable de la construction des salles D3 et D4 qui
accueilleront LISE. L’étude de la ligne est achevée et ses différents composants sont
commandés fin 1982. Les derniers éléments attendus sont les deux dipôles dont la date
contractuelle de livraison se situe en juin 1983, pour un achèvement du montage en
octobre 1983 et une mise en service en décembre 1983. La réalisation de SPEG
continue sur les bases initiales. Les composants magnétiques ont été définis et
commandés, et le dipôle de la ligne d’analyse est en place, les mesures magnétiques
commençant ainsi en janvier 1983. Pour la salle D5, le spectromètre de masse et la
chambre à collection de noyaux sont prêts et le montage est prévu pour juillet 1983.
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Enfin, un effort tout particulier est fait pour équiper la salle G4 d’une ligne de faisceau
banalisée. Cet objectif est difficile à tenir car les contraintes budgétaires retardent la
commande des éléments des lignes. L’objectif à tenir est la mise en route de la salle
pour le second semestre 1983. Enfin, en ce qui concerne l’acquisition de données, les
expérimentateurs doivent trouver dès janvier 1983 les deux bâtiments d’acquisition
construits de part et d’autre des aires expérimentales et équipés chacun de deux
ordinateurs MODCOMP « Classic 7860 » ainsi que de leur interface permettant
l’acquisition des données depuis les codeurs, jusqu’à l’écriture sur support
magnétique109.
c / fonctionnement du laboratoire :
Le 17 décembre 1981, le Comité de Direction GANIL a pris plusieurs décisions
importantes. Tout d’abord, le Comité d’expérience de physique nucléaire est créé. Il
sera composé de douze membres, théoriciens et expérimentateurs, dont le mandat sera
de deux ans, avec renouvellement par moitié. Il se réunit trois fois par an environ pour
examiner les propositions d’expériences, en principe après une présentation publique. Il
recommande aux directeurs celles qu’il leur propose d’accepter et il émet un avis sur le
temps de faisceau à leur attribuer. Il émet également un avis sur le déroulement des
expériences qui ont été acceptées. Il existe également un Comité d’expériences de
physique non nucléaire, qui fonctionne sur le même principe et qui est chargé de
distribuer aux équipes de chercheurs les 10 % de temps de faisceau alloués à cette
physique. Le Comité scientifique comprendra quant à lui les membres du Comité
d’expériences plus douze membres, six du CEA et 6 de l’IN2P3. Le rôle du Comité qui
se réunira deux fois par an, présidé par le Directeur du GANIL, est d’examiner l’activité
de recherche du laboratoire et la conjoncture scientifique dans la physique des ions
lourds, sur le plan national et international, de proposer des orientations scientifiques et
les développements souhaitables pour GANIL, de veiller à ce qu’une cohérence soit
maintenue entre la politique scientifique du GANIL et celle des différents laboratoires
utilisateurs. Le Groupe des physiciens est également constitué. Il est précisé qu’ils
assument la responsabilité et la coordination des équipements expérimentaux lourds tout
en menant leur propre recherche. Ils sont affectés au GANIL pour 5 ans110.
La première réunion du Comité d’expérience de physique nucléaire se déroule les 25
et 26 mai 1982, et la deuxième les 21 et 22 septembre. Durant cette période, soixante-
seize propositions d’expériences ont été faites au Comité. Il a donc programmé un
certain nombre d’expériences pour les six premiers mois d’exploitation, en essayant de
s’assurer un certain nombre de résultats significatifs très rapidement. Les premières
expériences seront donc assez simples et effectuées par des équipes confirmées. Cette
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manœuvre a pour but de faire connaître les spécificités des faisceaux délivrés afin
d’intéresser de nombreuses équipes qui pourront alors mettre au point des expériences
plus complexes et plus longues. La phase d’exploitation commence véritablement.
Dernier point : les physiciens étant eux aussi des hommes, un restaurant et une maison
d’hôtes financés par la région sont prêts à accueillir toutes les équipes de chercheurs de
France et d’ailleurs.
d / L’impact du GANIL sur la région bas-normande :
Premier point à signaler : l’information scientifique a parfaitement été relayée dans la
population, puisque les conclusions du rapport d’impact de l’implantation du GANIL
sur son environnement montrent que la population caennaise n’est pas du tout hostile à
l’implantation de l’accélérateur, et même l’appellation laboratoire de physique nucléaire
ne produit pas d’association notable avec l’usine de retraitement de La Hague111. Le
GANIL est ainsi parfaitement adopté par la population, sauf par quelques militants
écologistes qui considèrent le fonctionnement de ce laboratoire comme un gâchis
d’énergie, le GANIL étant un client important d’EDF. Pour ce qui est de l’apport
financier, 97 millions de francs ont été insufflés dans la région, dont la moitié pour le
bâtiment et l’entreprise RUFA qui a remporté tous les marchés de génie civil112. De plus
soixante et onze emplois directs ont été créés dans la région, ce qui est assez loin du
chiffre de deux cent cinquante prononcé par le Ministre d’Ornano en 1975. Mais le
GANIL n’a jamais eu la prétention de soutenir l’économie locale. Les réalisations
demandaient de grandes compétences technologiques que les entreprises bas-normandes
ne possédaient pas. Ce laboratoire peut néanmoins apporter un certain poids scientifique
à la région et l’implantation du cyclotron biomédical est peut-être le commencement
d’une preuve. Le rôle du laboratoire GANIL est de faire de la physique, pas de la
prospection économique. Mais le GANIL durant les vingt années suivantes, aura
également un grand pouvoir d’attraction, puisque la zone située entre le CHU et le
laboratoire, le plateau nord, deviendra un important pôle scientifique et finira par porter
le nom de plateau GANIL.
e / L’inauguration du GANIL :
Le jeudi 3 février 1983, Jean-Pierre Chevènement inaugure le GANIL  en présence
de Michel Pecqueur, Administrateur Général du CEA, de Jean Teillac, Haut-
Commissaire à l’Energie atomique, de Pierre Papon, Directeur général du CNRS, de
Claude Fréjacques, Président du CNRS, et de Louis Mexandeau, Ministre des Postes et
de la Télédiffusion. Une visite complète est bien entendu organisée, et c’est Claude
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Détraz, Directeur du GANIL, qui sert de guide. Les invités à l’inauguration sont
impressionnés par l’ensemble accélérateur et par la maîtrise technique que les
ingénieurs et les physiciens ont montrée durant les années de conception et de
réalisation. Jean-Pierre Chevènement déclare alors113 :
« La réalisation du GANIL marque un temps fort du développement de la
physique nucléaire. Nous devons continuer nos efforts afin de donner à cette discipline
la place qu’elle mérite. »
Cette fois, on ne parle plus de projet GANIL. Le laboratoire est prêt à fonctionner et
les physiciens attendent avec impatience les premiers résultats. Seront-ils déçus ou
comblés ?
Il est difficile de résumer les 10 années qui mènent des premières réflexions à
l’aboutissement du projet. Dans le domaine des ions lourds, les discussions
préliminaires menées dans plusieurs laboratoires furent reprises et approfondies dans le
cadre d’un groupe de travail commun IN2P3-IRF, créé en décembre 1972, composé de
physiciens et d’ingénieurs et qui proposa, en juillet 1973, les caractéristiques
souhaitables pour une machine permettant d’aborder dans les meilleures conditions ce
nouveau domaine de la physique nucléaire. Un conseil de physiciens et un groupe
d’études techniques effectuèrent en 1974, sous la direction de Marc Lefort et Marcel
Gouttefangeas, l’étude détaillée du projet qui fit l’objet d’un rapport final en avril 1975.
Dès le début 1974, la crédibilité du GANIL était suffisamment établie pour que son
implantation commençât à susciter l’intérêt de plusieurs autorités locales et régionales.
Certaines offres de sites, plus particulièrement celles de Bordeaux et de Caen,
comportaient la promesse d’aides substantielles. Au milieu de 1975, l’état d’avancement
du projet autorisait une prise de décision. Celle-ci intervint dès le mois d’août, plus tôt
qu’il n’avait été espéré grâce à l’action du Ministre de l’Industrie et de la Recherche,
Michel d’Ornano, qui obtint l’inscription du GANIL dans le plan de soutien à
l’économie. La construction put ainsi commencer en 1976 pour aboutir, pratiquement
dans les délais prévus, au premier fonctionnement de l’ensemble du système
accélérateur en novembre 1982. Il convient ici de rendre hommage aux équipes qui,
sous la direction de Marcel Gouttefangeas, ont été chargées des études, de la
construction et de la mise en service de l’accélérateur. Il convient d’associer les
entreprises qui se sont attachées à cette réalisation dans des conditions techniques
parfois difficiles, notamment Alsthom-Atlantique pour les aimants, Neyrpic pour les
chambres à vide, SEIV pour les résonateurs et RUFA pour le génie civil. Malgré
l’irrégularité des dotations budgétaires, le projet a pu être mené à bien, grâce en partie
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par l’attitude très positive de la région qui a investi plusieurs dizaines de millions de
francs dans le projet. En contrepartie, l’implantation du GANIL a Caen a établi un
nouveau pôle scientifique dynamique, non limité à la physique nucléaire. La création
par le CNRS et le CEA auprès du GANIL du CIRIL, grâce à une aide importante de la
région, a constitué un premier pas dans ce sens. Et l’implantation d’un cyclotron
biomédical et d’une caméra à positons ne dément pas ce mouvement.  La communauté
des physiciens nucléaires est ainsi fière de posséder avec le GANIL un outil de choix,
lui permettant d’effectuer avec une large variété d’ions des expériences particulièrement
prometteuses dans un domaine d’énergie qui ne sera accessible à aucun autre
accélérateur pendant 4 à 5 ans. Ce laboratoire qui compte environ 220 personnes et qui
aura coûté environ 275 millions de francs, soit 557 millions en franc 1982, somme très
proche de celle initialement prévue de 250 millions, représente un investissement très
coûteux. Les équipes du GANIL sont conscientes de la nécessité de mettre en place une
exploitation technique et scientifique efficace. Ils vont s’atteler à la tâche, et ils vont
réussir. C’est ce que nous analyserons maintenant.
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IV / Les dix premières années du GANIL : le temps
de l’affirmation, 1982-1992 :
Dès le 18 janvier 1983 a lieu la première expérience à l’aide du faisceau du GANIL.
L’outil privilégié de l’étude des collisions à grande énergie entre noyaux que constitue
le GANIL donne alors très rapidement des fruits précoces et la communauté des
chercheurs français se trouve dotée désormais, plusieurs années avant ses concurrents
étrangers, d’un instrument de grande qualité. Le laboratoire GANIL ouvre alors le
champ que les physiciens avaient considéré, il y a dix ans, comme celui du
renouvellement des connaissances sur la matière nucléaire. C’est une nouvelle aventure
qui commence. Le laboratoire entre désormais dans sa phase d’exploitation. Il s’ouvre
ainsi à l’ensemble de la communauté des chercheurs en physique nucléaire. Mais
l’accélérateur et les salles d’expériences ne sont pas uniquement dédiés aux
expérimentateurs. Tout au long des 10 premières années de fonctionnement, les
physiciens, ingénieurs et techniciens vont travailler à l’amélioration des performances
des cyclotrons et des dispositifs expérimentaux. Et ce perfectionnement technologique
apportera par la suite de nouvelles découvertes et de nouvelles connaissances. Nous
analyserons ces différentes évolutions maintenant.
A / 1983-1985 : une meilleure connaissance de l’accélérateur :
   1 / L’organisation interne du laboratoire :
Nous avons déjà évoqué la situation de la direction et du secrétariat général. Leur
situation ne change pas lors de l’entrée dans la phase d’exploitation. Pour ce qui est des
activités techniques, elles sont organisées au sein de trois secteurs s’articulant sur les
missions essentielles du GANIL1 :
Ä Le secteur Techniques de la Physique : ce secteur, qui englobe le groupe
des aires expérimentales et le groupe informatique et physique, est chargé de
maintenir et de développer les dispositifs expérimentaux, les salles
d’expériences, et d’assurer l’acquisition des données. Ce secteur, qui aura
tout au long de l’histoire du GANIL une grande importance, est la véritable
interface entre le laboratoire et ses utilisateurs.
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Ä Le secteur des accélérateurs ou Exploitation : c’est un des points
névralgiques du laboratoire. En effet, la production du faisceau dépend des
différentes équipes de ce groupe constitué de spécialistes en électronique,
informatique, haute fréquence, vide, théorie et modélisation. Mais son
activité ne s’arrête pas au réglage des quelques 2000 paramètres nécessaires
à l’obtention du faisceau : le secteur des accélérateurs doit également
réfléchir aux évolutions techniques possibles des cyclotrons et surtout à
l’obtention d’une large gamme de faisceau accéléré. Mais nous aurons
l’occasion d’y revenir.
Ä Le secteur Support Technique : il fonctionne comme un prestataire de
service interne, principalement dans les domaines de la maintenance et du
développement des cyclotrons, et pour les aires d’expériences dans le cas
d’aménagement ou de modifications dans les salles.
Enfin, il faut citer le dernier secteur du laboratoire, celui qui a demandé le plus de
discussions et concertations : le secteur Physique, composé entre autre du groupe des
physiciens. Il a en effet été décidé que le GANIL ne serait pas uniquement un
laboratoire d’acceuil, mais également le lieu de résidence de physiciens qui auraient à
animer la vie scientifique du laboratoire et devraient donner une certaine cohérence aux
recherches menées au GANIL par leurs études propres et grâce à l’aide apportée aux
équipes de physiciens visiteurs. Une des premières missions de ce groupe est de créer
une commission des utilisateurs du GANIL, qui aura pour mission de réfléchir sur les
différentes modifications techniques ou structurelles à apporter au laboratoire dans le
but de faciliter la venue des expérimentateurs. Cette commission est créée en 1983 sous
le nom du Bureau des Utilisateurs du GANIL (BUG), et sa première réunion se tient le
8 juin 1983. Ce Bureau, qui a un avis consultatif auprès du Conseil scientifique, aura
une activité très originale dans le domaine du développement des salles d’expériences et
sera un interlocuteur privilégié du secteur Techniques de la Physique. Après avoir
abordé la question de la structure générale du laboratoire, intéressons-nous maintenant
aux premières évolutions du laboratoire.
   2 / L’accélérateur en fonctionnement :
Le premier point tout particulièrement réjouissant pour le secteur exploitation est la
qualité du faisceau2. En effet, dès les six premiers mois d’exploitation, le faisceau est
très proche de la norme GANIL pour les questions d’émittance et de dispersion en
énergie dont nous avons déjà parlé. Sur les 1132 heures de fonctionnement machine,
468, soit 45 %, ont été consacrées à la physique, 560, soit 55 %, aux réglages et aux
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pannes, et 104, soit 10 %, aux études machines. Le faisceau accéléré durant cette
période est l’argon à 44 MeV. Le seul point négatif concerne l’intensité du faisceau, qui
perd deux ordres de grandeur par rapport à la norme GANIL, ce qui pose le problème
inquiétant de l’impossibilité d’accélérer un faisceau de plomb ou d’uranium. Dès 1983,
différentes études sont menées pour répondre à ce problème.
Dans la deuxième moitié de l’année 1983, l’accélérateur fonctionne 1844 heures,
dont 1134 consacrées aux expérimentateurs, soit 62 % du temps global3. Ainsi, dès la
fin 1983, la fiabilité du faisceau devient très bonne, et le paramétrage de la machine
s’améliore de jour en jour. Les études sur l’intensité suivent leur cours et s’intéressent
particulièrement aux caractéristiques du cyclotron injecteur Co. Grâce à une
optimisation de ses réglages, l’intensité est augmentée au mois d’octobre, mais pas dans
les proportions voulues. Les études machine concernent également l’accélération de
nouveaux faisceaux. Ainsi, dès la fin de l’année, des faisceaux d’oxygène, d’argon et de
krypton sont disponibles pour les physiciens. Un autre point positif concerne le
deuxième cyclotron injecteur. Il est monté au GANIL en décembre 1983 et les premiers
essais de vide et les études magnétiques sont très satisfaisants. Son fonctionnement
couplé à la source ECR sur laquelle nous reviendrons est prévu pour juillet 1985.
Malgré la réduction budgétaire de 8 millions de francs sur le budget initial de 1984
qui s’élevait initialement à 76 millions de francs, l’accent est mis sur l’acquisition d’une
deuxième source ECR qui serait fabriquée comme sa sœur par le laboratoire GELLER
du CEN de Grenoble4. Bien que des discussions existent sur les développements des
sources PIG, les premières sources du GANIL, il apparaît que les sources ECR
nécessitent moins de maintenance pour une durée d’utilisation beaucoup plus
importante que les sources PIG. Elles sont également plus efficaces pour obtenir des
états de charge élevés pour les ions métalliques, ce qui résoudraient les problèmes du
secteur accélérateur qui rencontre de grandes difficultés pour extraire un faisceau d’ions
métaliques. Malgré ces soucis, l’accélérateur devient de plus en plus fiable, et les
opérateurs maîtrisent de mieux en mieux le paramétrages de la machine. Ainsi, le temps
consacré à la physique est passé à 74 % du temps global d’exploitation, soit 3450 heures
sur 5050, et le temps consacré au démarrage a été réduit de moitié. Le panel des
faisceaux accélérés augmente également : des faisceaux d’azote, de néon, de calcium et
de xénon sont accélérés en 1984. Cette première période de fonctionnement, bien
qu’elle ne ravisse pas les expérimentateurs qui souhaitent une augmentation du temps de
faisceau disponible pour la physique, est particulièrement édifiante pour le secteur
accélérateur qui apprend à mieux connaître la machine et se prépare alors aux
évolutions futures. Ainsi, les études machine se poursuivent durant toute l’année afin de
mieux connaître le trajet exact du faisceau lors de son passage dans les lignes de
transfert, dans CSS1 puis CSS2. Pour ce qui est de la source ECR 1, arrivée au GANIL
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en octobre 1984, les études se poursuivent afin d’améliorer son optique d’extraction et à
apprendre à l’utiliser. Les essais sur la source ECR 2 sont prévus en 1985 à Grenoble.
Sa livraison est prévue au GANIL pour avril 1987.
   3 / Première évolution : GANIL configuration 2,5 :
L’année 1985 est marqué par le premier projet d’évolution technologique de
l’accélérateur. Il est présenté lors du conseil scientifique du 10 juin 1985 et a pour but
d’augmenter l’énergie des ions moyens et lourds. Cette opération, d’un coût évalué à 8,7
millions de francs et nécessitant un arrêt machine d’environ 6 mois, doit permettre à
l’accélérateur de satisfaire à la norme GANIL en matière d’énergie. Cette opération
entraîne de profondes modifications sur le cyclotron injecteur Co, sur le regroupeur, sur
CSS1 et CSS2. En effet, le rapport d’épluchage doit passer de 3,5 à 2,5 en raison de
l’utilisation des nouvelles sources ECR. De plus, le rayon d’injection du Co augmente
légèrement, ce qui entraîne une modification importante, et tous les éléments d’injection
de CSS2 doivent être changés afin de satisfaire à la multiplication du rayon d’injection
par un facteur 1,4. Ces modifications impose également l’utilisation exclusive des
sources ECR. Cette opération qui a pour but d’étendre la physique du GANIL aux ions
très lourds intéresse beaucoup les physiciens s’occupant des noyaux exotiques ainsi que
la physique atomique. Le Conseil scientifique, après avoir débattu de cette question,
donne mandat au Comité de Direction afin d’engager cette opération. M. Fermé, chef du
secteur accélérateur, est nommé chef de projet. Claude Détraz, après avoir étudié le
projet, insiste sur la nécessité de demander une collaboration des différents laboratoires
de l’IN2P3 et de l’IRF, la modification bénéficiant à tous les expérimentateurs. En effet,
cette opération ne peut être menée si la communauté de physiciens nucléaires n’est pas
intéressée par l’étude des collisions avec des ions très lourds et à haute énergie. Les
comités d’expériences sont donc chargés de recueillir des lettres d’intention sur la
physique abordée grâce aux modifications de l’opération 2,5. Une réflexion s’engage
alors sur ces questions.
Une autre question importante est aussi évoquée : celle de la production de faisceaux
de haute intensité. En décembre 1984, à la demande de la Direction, quelques ingénieurs
du GANIL engage une réflexion sur la possibilité de gagner deux ou trois ordres de
grandeur sur l’intensité d’un nombre limité de type de faisceau. Cette demande relève,
en premier lieu, de la physique des exotiques, qui comprend la production de noyaux de
plus en plus éloignés de la stabilité, et qui s’intéresse également à la spectroscopie et au
développement éventuel de faisceaux pour les noyaux exotiques produits en abondance
suffisante. Cette option concerne essentiellement les faisceaux d’argon et de krypton.
Cette modification suivrait l’opération 2,5 et demanderait l’adaptation de l’injection de
Co, l’adaptation des CSS et celle des paramètres de fonctionnement de la machine.
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Cette réflexion est à son stade préliminaire fin 1985, mais elle aura une postérité
puisqu’elle débouchera sur l’O.A.I, l’Opération Augmentation Intensité.
Tout ceci n’empêche pas l’accélérateur de fonctionner. L’année 1985 est marqué par
une légère baisse du temps global d’exploitation qui s’élève à 4750 heures. En effet,
l’accélérateur n’a pas fonctionné au mois de janvier 1985, en raison de restriction
budgétaire et du prix de l’électricité en hiver, le GANIL en étant un grand
consommateur, la facture EDF représentant environ 1/5 du budget de fonctionnement.
Malgré cela, le temps disponible pour la physique augmente, ce qui prouve que la
fiabilité générale augmente encore. La disponibilité réelle du faisceau pour la physique
a été de 84 %5.  Un nouveau faisceau de nickel est accéléré durant l’année 1985. Un
important travail est enfin mené durant toute l’année afin de mettre en place le
deuxième cyclotron injecteur Co2 et la première source ECR. Les résultats de la source
ECR sont excellents et laissent présager une grande qualité de production d’ions et une
grande facilité d’utilisation après études et réglages. Dès 1986, l’ensemble ECR 1 + Co2
est opérationnel, ce qui permet d’obtenir une parfaite stabilité du faisceau et de faire
baisser la pression sur les équipes d’opérateurs6.
   4 / Les dispositifs expérimentaux :
Comme nous l’avons déjà dit, toutes les salles d’expériences ne sont pas aménagées
lors de la première expérience en janvier 1983. Six mois plus tard, la situation a
légèrement évoluée7. D1 abrite une chambre à réaction de diamètre 1 m associée à une
base de temps de vol de 5 m. D2 doit recevoir à l’automne 83 la chambre à réaction
Cyrano permettant les mesures dans le plan horizontal mais aussi hors plan. G1 contient
Nautilus, grande chambre d’un diamètre de 3 m, capable d’abriter de grands détecteurs.
G2 est la salle spécialisée dans la mesure des γ de réactions. C’est une salle à faible
intensité, pour éviter un trop grand bruit de fond dans la salle. G3 se verra équipée au
cours de l’année 1984 du SPEG, dont la mise en service est prévue fin 1984. Ce
spectromètre permettra de séparer en charge et en masse tous les produits de réaction, et
de mesurer leur énergie avec une précision de 2 x 10-4. G4 est une salle banalisée. D3 et
D4 sont consacrées à la physique atomique et à la recherche de noyaux exotiques par
l’intermédiaire de LISE. Enfin, D5 contient un spectromètre de masse et aussi les
dispositifs d’irradiation propres à la physique de la matière condensée. C’est donc une
salle prévue pour accepter une grande intensité de faisceau. Ce parc d’appareils est
conçu pour accueillir les expériences des équipes visiteuses des laboratoires de physique
nucléaire, mais aussi de physique atomique et de physique de la matière condensée qui,
avec l’appui du CIRIL, implanté sur le site du GANIL, utilisent les faisceaux produits.
                                                          
5 Bilan de fonctionnement 1985 de l’accélérateur, p. 1, Documentation GANIL
6 PV du Conseil scientifique du GANIL du  12 décembre 1985, Documentation GANIL
7 Annexe 44, plan du GANIL, juin 1983
- 115 -
Fin 1983, le fonctionnement de la chambre à temps de vol de l’IPN d’Orsay est tout à
fait satisfaisant. La qualité du vide dans Nautilus est excellente, et ce dispositif donne
entière satisfaction aux physiciens. La réalisation de la chambre Cyrano a pris du retard
et, devant les sollicitations pressantes sur cet équipement, la direction du GANIL
demande fin 1983 à l’équipe de Saclay en charge de la réalisation de stopper leur travail
et d’envoyer l’ensemble des pièces au GANIL qui terminera la mise en place des
derniers composants, en particulier les commandes-contrôles des sas à cibles. Le
fonctionnement définitif est prévu pour l’automne 1984. L’état d’avancement du projet
SPEG est bon. Les dotations budgétaires sont maintenues et les laboratoires en charge
du projet continuent à travailler pour tenir l’échéance du 4ème trimestre 1984. Pour ce
qui est de LISE, tous les éléments de la ligne ont été livrés tout au long de l’année 1983,
et ils sont pour la plupart en place en fin d’année. Enfin, le spectromètre de masse est
complètement installé en salle D5, la chambre de collection de noyaux, après avoir été
utilisé en D2, a été mise en D5, l’emplacement du jet d’hélium a été réservé, mais la
date de son implantation n’est pas fixée, et le dispositif d’irradiation IRABAT, réalisé et
installé par le CIRIL, a été testé.
Comme prévu, la construction de LISE s’opère durant les premiers mois de 1984 et
la première expérience a lieu en mai 1984. Rappelons brièvement le fonctionnement de
la ligne8 : cet ensemble magnétique doublement achromatique offre deux types de
sélection sur les noyaux produits dans la cible : une première séparation opérée par le
champ magnétique B1 du premier dipôle d’analyse qui trie les noyaux suivant leur
rigidité magnétique, suivie d’une deuxième séparation opérée par la perte d’énergie des
noyaux dans une feuille de matière disposée entre les deux dipôles, suivie de l’analyse
par le champ magnétique B2 du deuxième dipôle. Cette sélection, qui associe perte
d’énergie et analyse magnétique, opère un tri et regroupe les noyaux en un point de
focalisation chromatique. En fait, la feuille de matière, interposée sur la trajectoire des
noyaux, possède un profil transverse tel que l’achromatisme du spectromètre est
conservé. Cette technique porte le nom de technique du dégradeur achromatique. Nous
aurons l’occasion de reparler de LISE, car cet ensemble de détection, qui fait la fierté du
GANIL et de son concepteur Rémy Anne, a connu diverses évolutions et a participé à
différentes expériences fondamentales de physique au GANIL.
Outre l’entrée en service du SPEG en 1985, cette même année est marquée par
l’étude de la SME, Sortie Moyenne Energie9. Cette nouvelle ligne de faisceau qui
n’utilise que l’accélération Co + CSS1 intéresse particulièrement la physique atomique.
Cette sortie, qui s’installerait dans la salle D1 à la place de la chambre temps de vol,
pose malheureusement quelques problèmes aux utilisateurs de physique nucléaire,
puisque le dispositif de déviation du faisceau avant  CSS2 appelé « chapeau de
gendarme » fait légèrement perdre au faisceau de l’intensité et bouleverse légèrement la
                                                          
8 Annexe 45, plan de LISE
9 PV du Conseil scientifique du GANIL du  12 décembre 1985, Documentation GANIL
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structure des paquets d’ions, les espaçant légèrement plus. Les physiciens sont donc
assez inquiets sur ces points, car différentes discussions sont alors menées afin
d’améliorer ces différents points. La communauté de physique non-nucléaire s’efforce
alors de résoudre au mieux ces problèmes dans les études d’avant-projet. Le Conseil
scientifique recommande alors aux décideurs de physique non-nucléaire d’engager
financièrement le projet dans le but d’être capable d’engager la réalisation de la SME
lors de l’arrêt accélérateur de 6 mois prévu pour les modifications de l’opération 2,5.
Dernier point à aborder : celui concernant la décision de construire un multidétecteur
de particules légères à grand angle dans Nautilus. Ce projet, dont le coût est estimé à
1,65 millions de francs, et qui selon le planning doit être prêt début 1987, a le soutien de
nombreuses équipes de chercheurs français et étrangers qui utilisent à Strasbourg,
Nantes et au Michigan State University (MSU) des dispositifs similaires. Les études de
faisabilité ne sont pas terminées fin 1985, mais le Conseil scientifique recommande
malgré tout avec enthousiasme ce détecteur banalisé TONNEAU qui devra servir à de
nombreuses équipes de physiciens. Ce multidétecteur sera mis en service un an plus tard
dans la chambre Nautilus. Viendront s’associer à TONNEAU les multidétecteurs DELF
et XYZT, qui sont destinés à la détection des fragments lourds ou de masse
intermédiaire et qui sont constitués par l’empilage d’une plaque parallèle à localisation
suivie d’une chambre d’ionisation à champ longitudinal, et le détecteur MUR destiné
comme TONNEAU à la détection des particules légères chargées et constitué de
scintillateurs plastiques de 2 mm d’épaisseur. Pour bien comprendre le principe
d’utilisation de ces multidétecteurs, il faut rappeler que lors de collisions violentes, la
matière nucléaire explose : les particules créées lors d’une telle explosion sont émises
dans toutes les directions de l’espace entourant la cible. Il est donc essentiel de les
détecter dans leur totalité afin de reconstituer le déroulement du processus initial. Ainsi,
Nautilus, qui est une chambre à réaction de grand volume, 35 m3, peut recevoir les
multidétecteurs devant fonctionner sous vide, et ce type de détection permet donc
d’observer simultanément et dans toutes les directions les particules chargées émises.
Nautilus sera très souvent utilisé associé à ces 4 multidétecteurs, ce qui donne au
GANIL un équipement de qualité supplémentaire.
Ainsi, nous venons de voir que les trois premières années de fonctionnement du
GANIL sont marquées par de vigoureux efforts des différents secteurs du laboratoire
visant à mieux connaître le fonctionnement et les réglages de l’accélérateur. Les
réflexions ne s’arrêtent pas là. Plusieurs études sont menées afin d’améliorer les
performances de la machine ou de les conformer à la norme GANIL fixée par les
physiciens au début des années 70. Les aires expérimentales connaissent elles aussi des
changements. Toutes les salles sont désormais opérationnelles. Tous les détecteurs de
première génération sont en service, et les ingénieurs et techniciens réfléchissent déjà
aux possibilités d’évolution de ces dispositifs. Le laboratoire entre alors dans une
seconde phase d’exploitation qui sous certains aspects ressemble à la période de
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construction du GANIL. En effet, de 1986 à 1992, différentes évolutions technologiques
vont modifier l’accélérateur et les dispositifs expérimentaux. L’opération 2,5 rebaptisée
Opération Augmentation d’Energie, l’O.A.E., associée à la réalisation de la SME, suivie
de l’Opération Augmentation d’Intensité, l’O.A.I., vont rythmer durant ces années la vie
du laboratoire. Les dispositifs expérimentaux vont eux aussi évoluer : LISE et SPEG
vont connaître des évolutions, INDRA et SISSI, sur lesquels nous reviendrons seront
évoqués puis réalisés. Ces phénomènes évolutifs rendent parfaitement compte de la
vitalité scientifique et technologique du laboratoire. L’émulation scientifique est très
forte pour une raison particulière : la moisson de résultats est impressionnante et de
qualité. Et le scientifique aime par-dessus tout découvrir. Il s’agit de l’objet principal de
sa recherche : la découverte. Intéressons-nous maintenant à ces questions.
B / 1985-1992 : de profonds changements au GANIL :
La période de rodage est désormais terminée. L’accélérateur doit maintenant montrer
toute la puissance de son dispositif. Mais, si nous pouvons nous permettre une
comparaison avec l’automobile, son moteur est encore bridé par les problèmes d’énergie
et d’intensité. Ces années vont résoudre les difficultés des ingénieurs qui, après
modifications, pourront fournir aux physiciens des faisceaux couvrant toute la gamme
des éléments de la classification périodique des éléments chimiques de Mendeleïev, du
carbone à l’uranium, avec une intensité et une énergie suffisante pour la réalisation des
expériences. Analysons donc ces évolutions.
   1 / Différentes modifications sur l’ensemble accélérateur :
a / L’opération augmentation d’énergie (OAE) :
Malgré les difficultés budgétaires de 1986, le budget initial s’élevant à 63 millions de
francs et la réduction budgétaire représentant la somme de 4 millions de francs, les
organismes de tutelle considèrent l’O.A.E. comme une priorité. Ainsi, et ceci comme en
janvier 1985, l’accélérateur est arrêté en janvier 1986 afin de faire une économie de 1,2
millions de francs sur la facture EDF. Pour revenir à l’O.A.E., le groupe de projet
continue son travail dans différentes directions. Il envisage tout d’abord de modifier le
regroupeur R1 plutôt que de le remplacer, sous réserve de modifications trop
importantes. Les travaux théoriques sur Co avancent également, ainsi que les travaux
sur CSS2. Selon le planning établi10, cette opération doit être terminée dans la deuxième
moitié de l’année 1989, l’arrêt de l’accélérateur devant se produire durant l’hiver 1988-
                                                          
10 PV du Conseil scientifique du GANIL du  9 juin 1986, Documentation GANIL, et annexe 46, planning
O.A.E.
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1989, précisément à partir du mois de janvier, afin d’économiser une forte somme sur la
facture EDF.
Au cours de l’année 1987, les réalisations et les commandes se poursuivent. Les
principaux composants sont commandés, la modification de l’injecteur est commencée.
Le dee doit être modifié en avril 1988, et les essais doivent avoir lieu durant l’été. Les
modifications du regroupeur R1 sont en bonne voie, l’électrode devant arriver courant
1988 et l’amplificateur étant en cours de fabrication. En décembre 1987, 2 éléments
restent à fabriquer parmi les éléments d’injection de CSS2. Il semble donc possible de
faire tenir les modifications dans les 6 mois d’arrêt prévus entre le 1er décembre 1988 et
le 1er juin 198911. L’année 1988 est décisive. Les études sur l’injecteur, la ligne de
transfert L2, l’injection et le magnétisme dans CSS2 se terminent courant novembre,
alors que les différents éléments nouveaux ont été réceptionnés et testés. Les
modifications commencent donc début décembre 1988.
Les premiers essais avec faisceau commence le 23 mars 1989 au niveau Co2. En
avril, le faisceau est dans la ligne L1 et le regroupeur R1, puis il est accéléré dans le
CSS1 le 9 mai 1989, et dans CSS2 le  5 juin. L’accélérateur est prêt à fonctionner dès
juillet 1989, et l’opération est une vraie réussite12. L’accroissement du domaine
d’utilisation de la machine en énergies maximales et en gamme d’ions s’accompagne
d’une nette augmentation de l’intensité des faisceaux produits. Le gain en intensité
provient de trois facteurs : la mise en place d’une source d’ions nouvelle, ECR3, sur
laquelle nous reviendrons dans quelques instants, qui donne un faisceau de meilleure
émittance transversale et d’intensité doublée pour les ions légers et presque quadruplée
pour les ions lourds ; la minoration des effets de la charge d’espace longitudinale
consécutive au fonctionnement du cyclotron injecteur à plus haute énergie ; et enfin le
fait que ce cyclotron soit maintenant isochrone, ce qui confère au faisceau de meilleures
propriétés optiques dans la ligne L1.
Deux problèmes demandent encore à être réglés. Il apparaît comme une nécessité
d’améliorer le vide du cyclotron injecteur, car les pertes de faisceau constatées en xénon
et en plomb pendant le processus d’accélération sont trop importantes. Et les feuilles
d’épluchage étant 5 fois plus épaisses qu’auparavant, la dispersion d’énergie du faisceau
épluché est trop importante. Un contrat de collaboration est donc passé avec l’ISN de
Grenoble qui permettra dès 1990 de produire des feuilles de meilleure qualité de façon à
réduire cette dispersion d’énergie. Mais globalement, cette opération est un vrai succès,
et le Conseil scientifique lors de sa réunion du 10 janvier 1990 félicite les artisans de ce
succès et notamment M. Fermé, chef de projet. Grâce à cette opération, tous les ions du
carbone à l’uranium peuvent être accélérés avec des qualités répondant à la norme
GANIL en énergie et en intensité, qui bénéficiera elle aussi de nouvelles amélioration
au cours des années 1990.
                                                          
11 PV du Conseil scientifique du GANIL du  13 janvier 1988, Documentation GANIL
12 PV du Conseil scientifique du GANIL du  10 janvier 1990, Documentation GANIL
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b / La course aux sources ECR :
Depuis janvier 1986, la source ECR 1 10 GHz, nom de projet Micromafios, est en
fonctionnement de routine sur Co2. Depuis cette date, environ 4200 heures de
fonctionnement ont été réalisées avec cette source, contre 640 avec la source PIG,
utilisé principalement pour l’obtention d’ions métalliques. Les avantages les plus
évidents de la source ECR sont sa plus grande efficacité, puisque le changement de
source nécessitant une heure d’arrêt toutes les 24 heures n’est plus nécessaire, sa plus
grande fiabilité, la plus grande stabilité de l’intensité du faisceau accéléré, et l’obtention
d’une plus grande intensité pour les hauts états de charge. En janvier 1987, on installe
un four radial sur ECR 1, équipement destiné à la production d’ions métalliques. Par
contre, elle n’est pas adaptée à l’O.A.E.
L’objectif suivant que se fixe le groupe des sources est la mise en service de la
source ECR 2 10 GHz, nom de projet Ferromafios. Cette source doit permettre
l’obtention des ions gazeux selon le même principe que ECR 1, et doit obtenir une
production d’ions métalliques dans de bonnes conditions de stabilité. Ces études se
placent dans la perspective d’utiliser cette source lors de l’opération augmentation
d’énergie. Elle a été commandée début 1985 au laboratoire GELLER de Grenoble. Les
tests se poursuivent durant l’année 1986, et la source est livrée au GANIL en décembre
198613. Elle entre en service en juillet 1987 sur le banc d’essais, et elle permet alors la
mise au point d’ions métalliques comme le cuivre ou le nickel.
Une nouvelle source va changer la donne. Il s’agit de ECR 3 10 GHz, nom de
prototype Caprice 2B, qui est construite cette fois par le GANIL, sur les plans du CEN
Grenoble. Elle est opérationnelle en 1989 et possède des performances meilleures que
ECR 1 et ECR 2 à partir de l’argon et surtout pour les ions très lourds. Cette source,
d’une maintenance encore plus simple, est choisie pour servir de support à l’O.A.E.
Dans la perspective de l’O.A.I., une nouvelle source ECR 4  14 GHz, nom de projet
Neomafios, est évoquée. Un prototype de cette source est construit en 1987. L’objectif
fixé en janvier 1988 est l’augmentation des courants de ECR 3  d’un facteur 1,5, ce qui
doit augmenter les performances. A plus long terme, on évoque le passage de la source
à 30 GHz, ce qui entraînerait un gain de facteur 5 pour les états d’ionisation envisagés.
Pour avoir ce gain avec les ions très lourds, il est envisagé une solution
supraconductrice, et un contrat est en cours de discussion, pour la réalisation d’une telle
source, entre MSU et le CEN Grenoble. Mais ces réalisations ne sont alors qu’au stade
de projet14.
Durant la réalisation de l’opération augmentation d’énergie, les tests sur les sources
continuent. ECR 3 testée jusqu’en mars sur le banc de source, et les résultats sont
conformes aux prévisions. Fin mars, la source ECR 3  est montée sur l’injecteur Co2
                                                          
13 PV du Conseil scientifique du GANIL du  27 mai 1987, Documentation GANIL
14 PV du Conseil scientifique du GANIL du  19 avril 1989, Documentation GANIL
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dans le but de commencer les tests de l’O.A.E. prévus à cette période. La réalisation
contribue à la réussite de l’opération, et en raison des bons résultats de l’opération, la
source ECR 2 est montée sur le banc de test pour être modifiée en source Caprice 2B, le
type de la source ECR 3. Les études se poursuivent afin de réaliser une source adéquate
à l’O.A.I dont nous parlerons dans quelques instants. Fin 1989, le groupe des sources a
accompli un travail formidable en collaboration avec le CEN Grenoble qui a pour
conséquence immédiate la réussite de l’O.A.E. et qui a pour objectif suivant la réussite
de l’O.A.I.15
c / L’opération augmentation d’intensité : nouvelle réussite :
Le 9 juin 1986, un groupe de physiciens présente au Conseil scientifique une étude
préliminaire sur l’intérêt pour la physique de faisceaux de haute intensité. Il en ressort
qu’une réflexion importante doit être menée sur les expériences possibles avec de tels
faisceaux, tout en soulignant que cette augmentation de l’intensité doit également
répondre à la norme GANIL fixée au début des années 1970. L’accent est mis sur la
possibilité d’étudier et de produire certains noyaux exotiques difficilement accessibles à
de plus faibles intensités16. Pour ce qui est du projet haute intensité présenté au Conseil
scientifique du 12 décembre 1985, il est clair que différents problèmes se posent au
sujet des modifications à prévoir sur l’ensemble accélérateur. Une nouvelle injection et
une nouvelle source sont à développer. Ces développements pourraient alors rentrer en
concurrence avec l’O.A.E. déjà décidée. Le Conseil scientifique décide donc de
maintenir l’opération augmentation d’énergie, mais propose également que la réflexion
continue sur l’augmentation de l’intensité en accord avec les modifications prévues pour
l’O.A.E. en 1989. Cette opération représente un financement global de 18 millions de
francs, ce qui en fait un projet de tout premier ordre.
En 1988, différents laboratoires extérieurs au GANIL sont consultés pour participer à
la réalisation de la plateforme haute tension d’injection dans Co.17 Cette opération a
pour but d’utiliser des intensités élevées à l’injection dans Co grâce à la source ECR 3.
A cet effet, la principale modification consiste à réduire les effets de charge d’espace en
augmentant la vitesse des ions à l’injection. En septembre 1990, le mode de
fonctionnement normal du GANIL à l’injection doit être plateforme 100 kV + Co1
modifié + ECR 3. La préétude de l’infrastructure se termine en avril 1989. La
construction de la plateforme haute tension se termine fin 1989, et son montage sur Co1
après modification de l’inflecteur est réalisé en avril 1990. Fin juin 1990, la source ECR
4 est terminée et montée sur le banc de test. En décembre 1990, les premiers essais avec
faisceaux sont conduits avec la plateforme seule, et à partir du mois de mars 1991,
                                                          
15 PV du Conseil scientifique du GANIL du  10 janvier 1990, Documentation GANIL
16 PV du Conseil scientifique du GANIL du  9 juin 1986, Documentation GANIL
17 PV du Conseil scientifique du GANIL du  1er juin 1988, Documentation GANIL
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l’ensemble entre en phase de test18. En effet, il est apparu qu’il fallait adapter
l’ensemble accélérateur aux hautes intensités : une opération baptisé THI, Transport
Haute Intensité, est nécessaire afin de transporter la puissance contenue dans les
faisceaux légers aux énergies les plus élevées. Fin 1992, l’opération se termine, et les
intensités des faisceaux de plomb et d’uranium sont excellentes et conformes aux
prévisions de 1986. L’utilisation par les physiciens des faisceaux produits commence
début 1993. Cette opération, bien que plus complexe et plus étendue dans le temps, est
une véritable réussite. Mais lors de son entrée en fonctionnement, cette nouvelle réussite
est éclipsée par le nouveau cheval de bataille du GANIL : le projet de post-accélérateur
de faisceaux secondaires. C’est une autre histoire sur laquelle nous reviendrons. Durant
toute cette période, les dispositifs expérimentaux connaissent également une profonde
évolution. C’est ce que nous étudierons maintenant.
   2 / L’évolution et le renouvellement des dispositifs expérimentaux :
a / La Sortie Moyenne Energie :
La décision de construire la SME est prise en mai 1986 par la communauté de
physique non nucléaire. Le financement par les partenaires scientifiques, le CEA et le
CNRS, et par la région Basse-Normandie est assuré, et le personnel nécessaire, à savoir
1 ingénieur et 2 techniciens a été trouvé par le CIRIL. Au cours du Conseil scientifique
du 7 janvier 1987, les membres donnent leur accord pour que la SME soit implantée
dans la salle D1 à la place de la chambre temps de vol. Les équipements de physique
non nucléaire présents dans la salles D5, en particulier le dispositif IRABAT, seront
alors transportés en D1, ce qui aura pour effet de rendre D5 à la physique nucléaire19.
Revenons ici brièvement sur le projet. A la sortie de CSS1 et après l’éplucheur, le
faisceau est engagé dans le dispositif appelé chapeau de gendarme où un septum permet
de séparer les ions à accélérer dans CSS2 des ions de charge inférieure qui constituent le
faisceau de moyenne énergie. Le faisceau de la SME servira essentiellement à des
expériences de physique atomique et de physique de la matière condensée, qui se
trouvent très à l’étroit dans les 10 % de temps de faisceau actuellement dévolus à la
physique non nucléaire.
Selon le planning établi en 1987, il apparaît que la réalisation de cette ligne doit être
terminée en juillet 1989, à la fin de la réalisation de l’opération augmentation d’énergie.
En effet, les travaux sur la ligne L1 doivent se faire lors de l’arrêt programmé durant
l’hiver 1988-1989. Au cours de l’année 1988, la construction des éléments magnétiques
ne prend pas de retard et la réalisation du septum continue au CERN de Genève. Tous
les éléments de la nouvelle ligne sont testés et prêts à être assemblés en décembre 1988.
                                                          
18 PV du Conseil scientifique du GANIL du  26 juin 1991, Documentation GANIL
19 Annexe 47, plan d’implantation de la SME
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Au cours de l’arrêt accélérateur, les travaux se déroulent globalement dans les délais
prévus malgré quelques aléas concernant l’installation des murs de béton et
l’aménagement de D1. En novembre 1989, l’ensemble de la ligne est opérationnel, et
une note conjointe GANIL-CIRIL du 14 novembre 1989 fixe les modalités d’utilisation
de la SME20. La réussite de ce projet, mené de main de maître en collaboration avec le
CIRIL, prouve une nouvelle fois la capacité d’adaptation du GANIL aux recherches de
ses partenaires. La SME va en effet faire progresser grandement les recherches en
physique atomique et en physique de la matière condensée. Enfin, après un passé
glorieux, la chambre temps de vol est le premier équipement des débuts du GANIL qui
disparaît du laboratoire. Elle est affectée au laboratoire SATURNE et pourra par ailleurs
être utilisée par d’autres utilisateurs.
b / De nouveaux dispositifs pour suivre l’OAE :
Début 1987, une consultation est lancée auprès des utilisateurs du GANIL au sujet
des équipements lourds nouveaux dans la perspective de l’O.A.E. qui doit être
opérationnelle en septembre 1989. Les propositions s’organisent autour d’une
amélioration de la ligne LISE et la ligne L3, de la réalisation d’un double spectromètre
magnétique achromatique et de grande acceptance nommé DUO, de la fabrication d’un
multidétecteur 4 pi de photons gamma, de la création d’un multidétecteur compact à
haute résolution et grand angle solide pour les particules chargées, et de la conception
d’une nouvelle chambre à réaction à symétrie axiale et de grande dimension. Après
avoir examiné les différentes propositions, le Conseil scientifique du 27 mai 1987
recommande l’amélioration de la ligne LISE, la réalisation du multidétecteur 4 pi de
photons gamma, et demande des approfondissements techniques pour DUO, pour le
détecteur pour particules chargées et pour la grande chambre à réaction banalisée.
c / TAPS : un premier pas vers la collaboration européenne :
L’année 1988 est marquée par l’évocation du projet TAPS, Two Arms Photon
Spectrometer, en rapport avec la physique du rayonnement gamma. Ce projet est
élaboré grâce à une collaboration du GANIL avec le GSI de Darmstadt l’université de
Giessen, le KVI de Gröningen et l’université de Münster. Cet ensemble de détection
doit comporter un minimum de 4 paquets de 64 détecteurs. Il est associé à un mur de
plastique permettant une sélection des paramètres d’impact, et est destiné à détecter les
photons entre 1 MeV et 1 GeV de chaque côté du faisceau à un mètre de la cible. Il
permet une discrimination entre photons et particules chargées grâce à l’usage d’un
plastique veto, et entre photons et neutrons par analyse de la forme du signal, et par
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temps de vol. Cet ensemble serait composé de 256 détecteurs BaF2 de 25 cm de long et
de 6 cm de diamètre, dont environ 100 appartiendrait au GANIL, et seraient disposés
sous la forme d’un multidétecteur 4 pi autour de la cible21. Lors du Conseil scientifique
du 1er juin 1988, Claude Détraz fait savoir que le Comité de Direction a accepté le
principe de collaboration avec le GSI pour la réalisation de TAPS, pour un montant de 3
millions de francs. Le montant global du projet représente la somme de 20 millions de
francs, et c’est la compagnie Mercx qui est chargée de fabriquer 320 détecteurs BaF2.
La première expérience est prévue au GANIL en janvier 199022. L’utilisation de TAPS
est également régie par une convention signée en 1989 par les laboratoires partenaires,
qui précise que l’équipement sera installé au GANIL pendant une durée de 4 mois tous
les 18 mois. La réalisation est quant à elle terminée en janvier 1990 et les premières
expériences commencent à cette date, TAPS étant associé au SPEG. Arès deux ans de
travail et un planning respecté à la minute, cette belle réussite montre une nouvelle la
remarquable capacité d’adaptation du GANIL aux évolutions scientifiques et
technologiques. Claude Détraz, qui s’est beaucoup consacré au projet, a initié lors de
cette opération, une collaboration importante entre deux laboratoires concurrents, le GSI
et le GANIL. Cette première pierre à l’édifice de la future grande coopération
européenne marque une nouvelle transition dans l’histoire de la physique nucléaire.
Bien que composée de physiciens du monde entier, elle restait sujette à l’esprit de
clocher. Les années 90 vont faire voler en éclats cette situation, une collaboration
européenne, voire internationale devenant nécessaire pour réaliser des équipements qui
demandent de plus en plus de temps et d’argent. Attention, il ne s’agit pas d’une simple
course à la technologie pour la technologie. Mais les détecteurs et les équipements qui
sondent le cœur de l’atome, le noyau, doivent se transformer souvent pour explorer au
plus près ce constituant fondamental de notre univers. Ainsi, des modifications et des
créations vont intervenir au GANIL. Analysons-les.
d / De LISE à LISE 3 :
Pour accroître les possibilités de LISE après l’O.A.E., de nombreuses équipes de
physiciens avaient souhaité dans leurs réponses au questionnaire sur les équipements
qui suivraient l’O.A.E. que la ligne soit modifiée. Rémy Anna est chargé par Claude
Détraz de ce projet, qui se concrétise en 1987 par la réalisation d’un dispositif pour
envoyer le faisceau sur cible avec un angle variable de 0 à 3°, dans le but de sortir de
l’acceptance géométrique du spectromètre les états de charge du faisceau projectile et de
diminuer ainsi le taux de comptage de la détection. La sélection des noyaux exotiques
devient ainsi encore plus fine et moins polluées par le faisceau projectile. Cette
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22 PV du Conseil scientifique du GANIL du  10 janvier 1990, Documentation GANIL
- 124 -
opération très intéressante est d’un coût réduit puisqu’elle ne représente que la somme
de 400 000 francs.
Mais les améliorations ne s’arrêtent pas là. Afin de répondre à l’opération
augmentation d’intensité, Rémy Anne réfléchit à une nouvelle modification de LISE,
cette fois plus importante. Il recommande au Conseil scientifique du 1er juin 1988
l’adjonction à LISE d’un troisième étage. Il s’agit d’éliminer les isotones du noyau que
l’on veut étudier car ils augmentent de façon prohibitive le taux de comptage dans les
détecteurs. Cette amélioration permettrait en 1990 d’utiliser les faisceaux du GANIL
pour la physique des noyaux exotiques qui apparaît alors comme le nouveau grand
objectif du laboratoire et de son directeur Claude Détraz. Le principe est accepté par le
Conseil et le projet prend le nom de LISE 3. Le planning prévoit que la nouvelle ligne
sera opérationnelle en février 1990 pour un montant global de 5,2 millions de francs. Il
s’agit techniquement d’ajouter à LISE un filtre de vitesse dit « filtre de Wien », du nom
de son inventeur qui permet une sélection supplémentaire en vitesse grâce à un champ
électrostatique et un champ magnétique croisés. Son implantation à la suite du premier
étage magnétique nécessite la construction d’une déviation achromatique de
grandissement unité et d’une longueur de 12 m, ce qui porte l’ensemble de la ligne
spectromètre magnétique plus filtre à 45 m23.
Le projet prend un léger retard début 1990 en raison d’un retard de livraison d’une
partie des électro-aimants au GANIL. Les premiers tests de faisceau ont lieu les 16 et 17
juin 199024 et la première expérience à lieu en septembre. La ligne est alors prête à
répondre aux nouvelles exigences scientifiques qui désormais s’oriente sur une étude
plus poussée des noyaux exotiques et sur la possibilité de produire des faisceaux de
noyaux exotiques. La réponse à cette demande sera concrétisée par la réalisation de
SISSI, Source d’Ions Secondaires à Supraconducteurs Intense.
e / SISSI et les exotiques :
L’étude des noyaux exotiques prend une part primordiale dans les objectifs
scientifiques du GANIL tout au long de sa première décennie. De discipline très peu
développées dans les années 70, cette physique fait au début des années 90 la réputation
du GANIL. Nous aurons l’occasion d’y revenir lorsque nous aborderons en dernier lieu
l’aspect de la recherche fondamentale au GANIL. Afin de garder une avance importante
dans cette discipline, la Direction du GANIL initie un projet qui vise non plus à
produire des noyaux éloignés de la stabilité, mais à matérialiser un faisceau entier de
noyaux exotiques. Le principal problème réside dans le fait que les noyaux exotiques et
les faisceaux secondaires qui sont produits lors du bombardement d’une cible par le
                                                          
23 Rémy Anne, LISE et son évolution, août 1994, Documentation GANIL, et annexe 50, implantation de
LISE 3
24 PV du Conseil scientifique du GANIL du  26 juin 1991, Documentation GANIL
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faisceau en amont du spectromètre alpha ont une émittance très supérieure à celle qui
peut être conduite correctement par le transport de faisceau jusqu’aux aires
expérimentales25. Il en résulte une perte d’intensité. SISSI va donc pallier ce problème.
Un dossier technique détaillé est présenté lors du Conseil scientifique du 10 janvier
1990. Il s’agit d’un ensemble de deux soléinoïdes, des bobines supraconductrices avec
leur enceinte Hélium, disposés de part et d’autre d’une cible de production d’ions
secondaires qui est implanté à la sortie de CSS2, à l’entrée du spectromètre alpha et
donc en amont des salles d’expériences26. Ce projet fait appel à des techniques
nouvelles au GANIL : tout d’abord la technologie des supraconducteurs, matériaux qu’il
est nécessaire d’utiliser pour la réalisation des soléinoïdes compte-tenu des objectifs à
atteindre du point de vue magnétique ; et la cryogénie, qui permet d’atteindre les
températures nécessaires au fonctionnement en mode supraconducteur. L’ensemble du
projet doit donc tenir compte de la réalisation de l’ensemble des deux soléinoïdes, de la
conception et de la fabrication du système de cryogénie et de cryostat destiné à la
thermalisation des bobines, de la création d’un porte-cible permettant de résoudre les
problèmes posés par l’échauffement de la cible à l’impact du faisceau et de l’adaptation
des installations du GANIL aux nouvelles contingences qu’implique la mise en place de
SISSI à la sortie de CSS227. Cette disposition lui confère d’ailleurs un atout important,
le faisceau de SISSI pouvant ainsi être distribué dans toutes les salles et en particulier
vers les deux spectromètres LISE et SPEG. Le Conseil scientifique, appuyé du grand
enthousiasme de la communauté de physique nucléaire, recommande le projet au
Comité de Direction, précisant qu’il doit être considéré comme un objectif essentiel de
développement scientifique et technique du laboratoire, qui resterait ainsi dans la
compétition mondiale qui se livre sur l’échiquier de la physique des noyaux exotiques.
Ce projet  de réalisation de faisceaux secondaires de qualité représente également une
première mondiale, et tous les efforts doivent converger pour sa conception et sa
réalisation.
Le Comité de Direction accepte ce projet début 1990 et affecte une première somme
d’un million de francs à sa réalisation. La société Oxford Instruments est choisie en
1991 pour la réalisation des bobines. Ce projet qui s’étale sur 4 ans connaît une étape
importante lors des études de faisabilité sur la ligne L3 située après CSS2. En effet, il
faut absolument que l’on puisse retrouver les mêmes caractéristiques d’utilisation du
faisceau lorsque SISSI n’est pas en fonctionnement. La décision prise est donc de placer
le dispositif sur un tourniquet, ce qui permettra de faire pivoter l’ensemble de 90°. En
effet, il existe de part et d’autre du dispositif une ligne de faisceau de type classique. On
ne devra donc pas démonter SISSI à chaque changement de faisceau. Ainsi, les dossiers
de plans « bons pour fabrication » sont acceptés fin 199128, et les principales pièces sont
                                                          
25 PV du Conseil scientifique du GANIL du  19 avril 1989, Documentation GANIL
26 Annexe 51, plan et photographie de SISSI.
27 PV du Conseil scientifique du GANIL du  9 janvier 1991, Documentation GANIL
28 PV du Conseil scientifique du GANIL du  1er avril 1992, Documentation GANIL
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commandées courant 1992. Les tests de cryogénie sont effectués quant à eux au SBT du
CEA à Grenoble. Malheureusement, le projet prend trois mois de retard début 1993, car
la société Oxford Instruments a raté la fabrication d’une des bobines. Alors que SISSI
devait selon le premier planning être installée en mai 1993 sur la ligne L3, les tests
finaux sont effectués à l’usine d’Oxford les 9 et 10 août 1993. C’est un succès, car les
résultats sont conformes aux prévisions. Le 6 septembre, tous les éléments de SISSI
sont au GANIL. L’assemblage et le montage ont lieu sur une plate-forme d’essais située
en bout du hall machine, à proximité du local des mesures magnétiques. Entre la mi-
septembre et le début octobre, les bobines sont montées dans leur cryostat. Les derniers
tests de cryogénie et magnétiques se déroulent jusque début 1994, et l’ensemble SISSI
fonctionne avec succès pour la première fois couplé à un faisceau le 6 janvier 1994. Le
GANIL rattrape ainsi le léger retard pris sur ses concurrents de RIKEN au Japon dans le
domaine des faisceaux secondaires. Et le projet ne s’arrête pas là. On parle désormais
d’un post-accélérateur de faisceaux secondaires…
f / INDRA et les noyaux chauds :
Lors de la réunion du Conseil scientifique du 19 avril 1989, un projet de détecteur 4
pi, baptisé INDRA, pour les fragments de masses intermédiaires avec de bonnes
conditions d’identification, un seuil en énergie faible et une granularité suffisante pour
les multiplicités prévues, conditions nécessaires à remplir pour progresser dans l’étude
des mécanismes de réaction, fait l’unanimité au sein des membres. Ce besoin d’un
détecteur de seconde génération déjà évoqué début 1987 est accentué par la mise en
place de l’O.A.E. qui permet l’étude de système plus lourds et plus chauds impliquant
une production plus importante de fragments. Les caractéristiques de ce détecteur sont
ensuite présentés29. Sa mécanique principale aura la forme d’une structure en
couronne30, et la modularité de cet ensemble permet une adaptation à différentes
situations expérimentales. Pour ce qui est de l’électronique, il est prévu qu’elle soit
entièrement à commande informatisée avec une visualisation de signaux à distance.
Pour ce qui est des détecteurs, ils seront choisis selon les modules disponibles dans les
sociétés industrielles ou les laboratoires. Enfin, le planning de base situe la mise en
service d’INRA pour la fin 1991, pour une somme de 6 millions de francs. C’est un nom
fameux pour ce détecteur qui doit être lors de sa mise en service le plus performant dans
son domaine d’utilisation. Dans la religion védique, la plus ancienne de l’Inde, c’est le
dieu-roi, combattant infatigable dont le rôle est de maintenir l’ordre cosmique en
éliminant par la violence portée à son extrême les ennemis de l’Ordre. Hymnes et
brâhmanas content la mise à mort du dragon Vrta qui retenait les eaux du ciel et de ce
fait empêchait l’univers de naître. Indra, élu champion des dieux, le tue en le perçant de
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son arme et libère ainsi les forces de vie : le feu, Agni, la vie, Soma ; c’est alors
seulement que tout est mis en place : le Ciel, la Terre, et que prolifèrent les être vivants.
C’est un nom bien choisi pour un dispositif qui permet l’étude des forces libérées par les
noyaux…
Au cours de l’année 1989, différents essais ont permis de confirmer les choix des
détecteurs. Ce travail s’est fait en collaboration avec le LPC de Caen pour les détecteurs
Phoswich, l’IPN d’Orsay pour les CsI et le DAPNIA de Saclay pour les chambres
d’ionisation et l’électronique associée. Une convention est d’ailleurs passée   en 1989
pour que INDRA soit fabriquée en collaboration avec ces trois laboratoires associés au
GANIL. L’implantation d’INDRA est également prévue dans la salle D531. Les années
1990 et 1991 sont dédiées à la fabrication des détecteurs et au montage des couronnes.
Fin 1991, le premier exemplaire des chambres d’ionisation réalisé par le DAPNIA de
Saclay est disponible. L’ensemble des 324 cristaux CsI et leur photomultiplicateur
associé est livré et testé à l’IPN d’Orsay. Les détecteurs Si au silicium sont livrés à 75 %
au GANIL où ils sont en cours de test. L’assemblage de la couronne 4-5, à savoir 12
cellules chambre d’ionisation, 48 voies Si et 48 cristaux CsI, est en cours dans la salle
D5. Tout cet ensemble, ainsi que quelques scintillateurs Phoswich, est d’ailleurs testé
sous faisceau en novembre. L’installation des « couronnes avant » qui représentent près
de la moitié des détecteurs d’INDRA, se poursuit jusqu’en mars 1992, et l’assemblage
des « couronnes arrières » s’effectue durant l’été de la même année. C’est en novembre
1992 que la dernière expérience test met en œuvre la quasi-totalité de détecteur, et la
première expérience a lieu le 9 février 1993, le lendemain de l’inauguration d’INDRA.
C’est une nouvelle fois la réussite d’un projet initié 4 ans plus tôt, et qui a nécessité la
collaboration étroite de 4 laboratoires. Ainsi, le GANIL se dote d’un détecteur de
dernière génération qui va permettre de mieux comprendre le processus de
multifragmentation grâce à la capacité d'INDRA à détecter toutes les particules dans un
espace donné.
INDRA n’est pas le seul détecteur dédié à l’étude des noyaux chauds. Il existe
également au GANIL un détecteur du nom d’ORION, désignation empruntée à la
célèbre constellation, mais qui signifie Organic Interceptor of Neutrons. Ce détecteur,
construit conjointement par les physiciens du Centre d’Etudes de Bruyères-le-Châtel et
du GANIL à la suite d’expériences réalisées au HMI de Berlin en 1984 et 1985, entre en
service au GANIL au cours de l’été 1988. Joël Galin, physicien du GANIL, peut être
considéré comme le père de ce détecteur. ORION permet de dénombrer les neutrons et
d’en déduire la température d’un noyau après collision. D’autres détecteurs de particules
chargées, situés au cœur d’ORION, aident à caractériser les modes de formation et de
refroidissement de ce noyau. L’intérêt des études menées sur ce détecteur comme sur
INDRA réside dans l’amélioration de nos connaissances des propriétés de la matière
nucléaire dans ses différents états extrêmes et dans l’affinement de notre compréhension
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de phénomènes stellaires tels que les explosions d’étoiles donnant naissance aux
supernovae. Le détecteur Orion est donc constitué de 4200 litres de scintillateur liquide
dopé au gadolinium. Le liquide est un mélange de 4 constituants : un solvant, un
scintillateur, un changeur de longueur d’onde et un capteur de neutrons. Ainsi, les
neutrons, ralentis par chocs successifs sur les noyaux d’hydrogène et de carbone du
liquide sont capturés par les noyaux de gadolinium, avec une grande probabilité, en
émettant un rayonnement gamma. Les photomultiplicateurs entourant le scintillateur
détectent la lumière issue de la diffusion de ce dernier dans le scintillateur liquide. Le
détecteur permet ainsi à la fois de mesurer l’énergie cinétique totale des neutrons et
d’évaluer leur abondance. Ainsi, ORION restera au GANIL un instrument privilégié de
l’étude sur les noyaux chauds.
g / Nouveaux systèmes Contrôles et d’acquisition de données:
Le premier système de commandes-contrôles du GANIL avait été mis en place afin
de répondre très rapidement aux besoins des expérimentateurs. Mais durant les années
1980, l’électronique et l’informatique ont fait un bond spectaculaire dans le domaine de
la capacité de stockage et de la vitesse du traitement de l’information. Ainsi, dès 1988,
on envisage de remplacer tout le système d’acquisition de données32. Le système
acquerra ainsi dans son ensemble une plus grande rapidité de réaction, d’acquisition, de
codage, et une plus grande capacité de stockage33.  Ces changements demandent
évidemment la fabrication de nouveaux processeurs et l’écriture de nouveaux
programmes. Le choix se porte donc sur l’utilisation de calculateurs VAX/VMS et de
processeurs VME. La décision est également prise de mettre en œuvre de façon
transparente la nouvelle acquisition. Ainsi, le système initial continuera de contrôler la
machine pendant que le nouveau sera mis en place.
Le nouveau système est opérationnel en février 1993 pour le 10ème anniversaire du
GANIL. Après avoir conduit pendant une décennie le GANIL depuis le premier
faisceau délivré pour la physique le 18 janvier 1983, le système de contrôle centré sur
les ordinateurs MITRA a donné la main au nouveau système de contrôle. Du premier
système, le contrôle de la nouvelle génération a hérité de l’importante installation
Camac en frontal, interface d’acquisition de données, sur les quelque 2000 équipements
de la machine et d’une expérience considérable en matière de pilotage informatisé de
l’accélérateur. Le nouveau système de contrôle s’appuie sur des processeurs modernes
et sur une architecture répartie à trois niveaux d’intelligence fédérés par un réseau
Ethernet :
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Ä Le niveau supérieur, bâti autour d’un ordinateur VAX 6410/VMS, qui est
dédié aux développements et traitements des informations en mode hors
ligne. Ce niveau est relié à l’extérieur à travers la dorsale Ethernet.
Ä Le niveau intermédiaire, où s’exerce le dialogue homme-machine, qui
s’appuie sur un VAX 4400/VMS et des consoles opérateur. Ces consoles,
placées dans la salle de commande principale, dans la galerie électronique et
dans les bâtiments d’acquisition de la physique, présentent une interface
opérateur résolument orienté graphique haute résolution à multifenêtrage.
Chaque console comprend une station de travail et un terminal x dotés
d’écrans couleur et un ensemble de huit pseudopotentiomètres réaffectables.
Les contrôles et commandes peuvent s’effectuer en mode élémentaire, une
action individuelle sur les équipements, ou en mode global, une action
collective sur un nombre important d’équipements via les nouvelles
applications.
Ä Le niveau frontal où s’exécute le contrôle en temps réel des équipements à
l’aide de microprocesseurs RTVAX/VAXELN intégrés dans des contrôleurs
au standard Camac et VME et d’automates programmables industriels PB
400 et Siemens S5-135U.
Les principales caractéristiques du nouveau système sont sa convivialité, grâce à une
prise en main très facile, sa puissance potentiel considérable, en matériel comme en
logiciels, et son évolutivité, c’est-à-dire sa capacité à s’adapter, sans difficultés ni
bouleversements de principe, aux développements futurs de GANIL et d’intégrer les
techniques nouvelles pour améliorer encore les performances de l’accélérateur34. Ce
nouveau système de contrôle a été conçu et réalisé au terme de trois années
particulièrement actives par le Groupe Informatique Machine, avec la collaboration
déterminante des Groupes Electronique Machine et Opération et Paramètres du secteur
Exploitation. Et cela, surtout, en transparence complète pour la conduite de
l’accélérateur.
   3 / l’accélérateur et l’environnement pluridisciplinaire :
a / Un accélérateur au service de la physique :
L’année 1986 est marquée par une certaine stabilité de la disponibilité du faisceau
pour les physiciens. Sur 4830 heures de fonctionnement, 3612 ont été réservée à la
physique. Le nombre de faisceaux différents accélérés s’élèvent à 23, dont 11 nouveaux
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grâce aux premiers tests sur la source ECR 1. Sur les 44 expériences réalisées durant
cette période, les 2 dispositifs expérimentaux les plus utilisés sont LISE et le SPEG, qui
représentent à eux seuls 53 % du taux d’occupation des salles de physique35.
En 1987, l’accélérateur a fonctionné 4527 heures, dont 3300 pour la physique, soit
73 %36. Cette différence avec l’année précédente s’explique par la panne rencontrée sur
le résonateur sud. Le mercredi 1er avril à 13 heures, une remontée brutale de pression
dans l’enceinte du CSS2 a entraîné la disjonction, par fonctionnement des dispositifs de
sécurité, des équipements d’injection et d’éjection ainsi que des deux résonateurs haute
fréquence. La recherche du défaut d’étanchéité entreprise aussitôt a permis d’établir
qu’il s’agissait d’une fuite d’eau localisée dans le résonateur sud. Le 2 avril, en fin de
journée, le test d’étanchéité systématique de toutes les épingles de refroidissement de ce
résonateur s’achevait avec la détection de 2 fuites : la première, très grosse, sur un des
circuits de refroidissement de dee, et la seconde, légère, sur un des circuits refroidissant
la coque extérieure du résonateur. La chambre à vide de CSS2 a ensuite été mise à la
pression atmosphérique et les opérations de recul du résonateur ont commencé.
L’examen oculaire, effectué à travers les ouvertures de la coque extérieure du
résonateur, a permis de constater des coulées importantes de brasure à l’étain par l’une
des ouïes situées à l’arrière du dee, ainsi qu’une zone de déformation de la tôle du dee
sur le repli de la lèvre de bord. Le tube du circuit de refroidissement est quant à lui
percé à l’intérieur. Le 3 avril se déroulent les premiers essais d’accélération dans CSS1
avec un seul résonateur en service. Grâce à l’étude de compensation magnétique de
l’oscillation d’orbite réalisée par le groupe théorie du secteur développement, les
premiers essais concluants ont lieu fin avril, et l’accélérateur reprend son
fonctionnement au mois de mai avec des caractéristiques quasi identiques. Le résonateur
endommagé et pour sa part envoyé au constructeur le 17 avril pour réparation et son
remontage s’effectue pendant l’arrêt d’été du 27 juillet au 27 août. Le challenge forcé de
faire fonctionner CSS2 avec un résonateur a été relevé par les ingénieurs du GANIL, et
la réussite de l’entreprise montre une nouvelle fois la qualité et les compétences
remarquables des ingénieurs et techniciens du laboratoire. Malgré ce problème
important, la perte du faisceau n’a duré qu’un mois. Cette année 1987 a également été
une réussite du côté de la productivité. En effet, on est passé de 40 heures en 1986 à 28
heures en 1987 pour la durée moyenne d’un réglage complet de la machine, ce qui a
permis de tester grâce au gain de temps 10 réglages machine supplémentaires. Quant au
nombre d’expériences réalisées, il s’élève à 36, une légère baisse due à l’arrêt u mois
d’avril. Au cours de cette année, LISE et SPEG tiennent toujours la dragée haute aux
autres salles avec 50 % du temps global d’utilisation des salles de physique. Il faut
                                                                                                                                                                           
34 PV du Conseil scientifique du GANIL du  3 juin 1993, Documentation GANIL
35 Fonctionnement et études machine pour l’année 1986, Documentation GANIL
36 Fonctionnement et études machine pour l’année 1987, Documentation GANIL
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également signaler que les études sur les sources ECR se poursuivent avec en point de
mire l’O.A.E.
En ce qui concerne l’année 198837, l’accélérateur fonctionne 4765 heures, dont 3250
réservées à la physique, soit 68,2 %. Cette légère baisse est la conséquence des études
machine qui précèdent l’O.A.E. Ce sont 23 faisceaux différents qui ont été accélérés, ce
qui a permis la réalisation de 44 expériences différentes, SPEG et LISE représentant
toujours les salles les plus convoitées, avec cependant une légère baisse de 10 %.
Comme nous l’avons déjà vu, la moitié de l’année 1989 est consacrée à la réalisation de
l’O.A.E., ce qui fait bien évidemment chuter le temps de fonctionnement accélérateur à
2335 heures, dont 1557 consacrées à la physique, soit 66,7 %.
L’année 1990 est l’année des résultats de l’O.A.E. qui se concrétisent38. Après un
arrêt technique en janvier, pendant lequel des équipements ont été implantés et des
essais d’ions nouveaux effectués, une répartition du temps machine inédite a été mise en
place. La durée de fonctionnement a été de 36 semaines réparties en 7 périodes
variables de 4 à 7 semaines consécutives. La souplesse d’utilisation du faisceau a ainsi
été augmentée par la réduction du nombre de démarrages et l’introduction de courtes
périodes non programmées dites « tampons d’expériences ». Sur 5682 heures
programmées, 3643 heures de faisceau ont été fournies sur cible. L’opération
augmentation d’énergie s’est concrétisée par la réussite de l’accélération du plomb et de
l’uranium 238. Tous les ions du carbone à l’uranium peuvent à partir de 1990 être
accélérés39. De plus l’intensité fournie a été fortement augmentée du fait de
l’installation de la source ECR 3. Parallèlement, la SME étant devenue opérationnelle à
la sortie de CSS1, de nombreuses expériences ont pu être réalisées En parlant
d’expériences, 46 différentes ont été réalisées en 1990, pour un temps partagé pour
moitié entre LISE et SPEG. L’accélération de l’uranium est vraiment le fait marquant de
cette année 1990, car 8 ans après le démarrage, la machine est capable d’accélérer cet
élément qui théoriquement devait être accéléré dès la mise en service du GANIL,
comme cela été prévu par la norme GANIL et le second livre bleu.
 L’année 1991 n’a malheureusement pas donné lieu à un rapport de fonctionnement,
mais on peut tout de même préciser que l’accélérateur a fonctionné cette année là 5531
heures, dont 3426 pour la physique, soit 62 %. Les résultats de 1992 sont sensiblement
proches. Sur 5333 heures de fonctionnement, 3594 ont été consacrées à la physique, ce
qui représente 68 %, soit une légère augmentation40. De plus, 1860 heures ont été
fournies à la SME permettant de réaliser une cinquantaine d’expériences. L’année 1992
est également marquée par le fait que les ions métalliques ont été accélérés pendant 36
% du temps ; certains étaient produits pour la première fois au GANIL grâce à ECR 3
pour le tellure 125 et le chrome 52, et à ECR 4 pour le tantale 181, un élément qui
                                                          
37 Fonctionnement et études machine pour l’année 1988, Documentation GANIL
38 Fonctionnement et études machine pour l’année 1990, Documentation GANIL
39 Annexe 56, les ions accélérés au GANIL après l’O.A.E.
40 Fonctionnement et études machine pour l’année 1992, Documentation GANIL
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causait beaucoup de difficultés au groupe des sources du GANIL. Des études machine
pour transporter des grandes intensités ont été entreprises avec un faisceau de néon et
ont permis d’obtenir 7,5 x 1012 pps à la sortie de CSS1. Si ce faisceau avait été accéléré
ensuite dans CSS2, sa puissance aurait été 5 fois plus grande que ce qui est toléré à cette
date pour la sécurité des équipements. Le nouvel ensemble injecteur dont nous avons
déjà parlé pour l’O.A.I., constitué de la source ECR 4 fonctionnant sur une plate-forme
de 100 kV, d’une nouvelle injection axiale et du cyclotron Co1, a permis de délivrer
après accélération des CSS1 et CSS2 du tantale à l’énergie de 40 MeV pour plusieurs
expériences de physique. Des études ont d’ailleurs commencé avec l’opération THI,
Transport Haute Intensité, pour améliorer les performances de l’ensemble, en particulier
pour les ions métalliques difficiles à produire comme l’uranium. Il faut également noter
que 47 expériences ont eu lieu en 1992, avec une utilisation record du SPEG de 38 %,
qui reste avec LISE en tête des dispositifs utilisés, avec une part avoisinant les 55 %. Si
l’on fait la somme des heures de fonctionnement de l’accélérateur, on arrive au total de
47161 heures, dont 27878 réservée à la physique, soit un taux brut de faisceau sur cible
de 60 %. Au premier abord, on pourrait penser que ce chiffre est un peu faible. Mais si
nous regardons dans le détail, nous nous apercevons, et c’est une force essentielle du
GANIL, que le faisceau accéléré par le GANIL possède des qualités en optique, en
intensité et en énergie excellentes et surtout très fiable, c’est-à-dire que le nombre de
pannes durant une expérience est très faible, ce qui est un gage essentiel de qualité et de
sécurité pour les expérimentateurs.
La question de la production scientifique vient bien évidemment à notre esprit. De
1983 à 1992, c’est au total 693 articles, conférences, rapports, mémoires et thèses qui
ont fait l’objet de publications. La majorité des articles ont été édités dans des revues
européennes. Cependant, on peut signaler qu’une quarantaine d’articles sur 205 sont
parus dans les revues américaines. Le rôle d’acceuil du laboratoire est aussi clairement
mis en lumière par l’importance des publications n’ayant pas un premier signataire
GANIL. Revenons un instant sur ce fonctionnement des signataires. Lorsqu’une
expérience et réalisé, elle possède un porte-parole qui est chargé de résumer
l’expérience et ses résultats. Ensuite, parmi les membres de l’équipe de physiciens, l’un
d’entre eux, souvent le porte-parole présente un article expliquant cette même
expérience à des revues spécialisées. On peut ainsi savoir quelle est la proportion de
physiciens visiteurs ayant publié un article. Elle est au GANIL de 78 %, ce qui montre
que l’objectif initial de faire de l’accélérateur un laboratoire d’accueil a été tenu, mais
aussi que le principe des physiciens résidents est une réussite puisque pour attirer autant
de physiciens, il a fallu mettre en place au GANIL une vie scientifique et technique
riche, nous venons de le voir. De plus, le laboratoire a une double envergure, puisqu’il
attire chaque année environ 300 physiciens des laboratoires de physique nucléaire en
France, mais également plus d’une centaine de  physiciens venus de toute l’Europe et
des autres continents. Ainsi, de 1985 à 1988, 530 physiciens étrangers ont bénéficié des
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structures d’accueil du GANIL. Dernier fait marquant qui montre la vitalité du
laboratoire : tous les ans depuis 1984 se tient un colloque à Giens, dans le Var, sur un
sujet précis étudié au GANIL soit en physique nucléaire soit en physique des
interactions matière-ions lourds. Mais l’action du GANIL ne s’arrête pas là. Laboratoire
d’accueil, il est aussi laboratoire de formation. Il accueille tous les ans plusieurs
dizaines de stagiaires et de thésards dans les domaines aussi vastes que la physique
nucléaire, la physique atomique et de la matière condensée, la physique théorique, la
physique des accélérateurs, l’informatique. Il existe enfin une profonde volonté de
communiquer le savoir grâce aux expositions et aux journées portes ouvertes GANIL
qui accueillent à chaque visite plus d’un millier de visiteurs. Le GANIL possède
également une intéressante vidéothèque dont les cassettes sont gracieusement prêtées
sur demande aux établissements scolaires. Il édite également chaque année un calendrier
illustrant les thèmes de la physique développée au GANIL, et propose aussi des fiches
scientifiques, adressées aux organes de presse régionaux et nationaux, permettant
d’informer les journalistes des avancées marquantes. Le GANIL est véritablement un
laboratoire à la volonté d’ouverture, tant par son accueil de physiciens de tous les
horizons que par sa capacité à communiquer les savoirs. Ce trait caractéristique, présent
dans l’article premier du texte fondateur du laboratoire, se retrouve toujours dans
l’organisation générale de la recherche au GANIL. Cette volonté d’ouverture apparaît
ainsi comme une nouveauté et un grand progrès par rapport aux anciennes formes de
laboratoires qui restaient bien souvent totalement fermés au public. GANIL a su
renouveler le genre, et cela avec brio.
b / Les applications industrielles :
De part sa structure juridique, le GANIL en tant que G.I.E. détient la possibilité de
vendre du temps de faisceau à des entreprises privées ou publiques qui seraient
intéressées par les applications de la physique du GANIL. Cette forme de coopération se
concrétise tout d’abord en décembre 1986 par la signature d’un contrat de coopération
industrielle entre le G.I.E. GANIL, en collaboration avec le CIRIL, et la société BSI,
plus connue sous le nom de BIOPORE-BIOSYSTEM, afin de fabriquer des membranes
microporeuses destinées à la microfiltration utilisée par exemple dans l’enrichissement
de l’uranium ou le retraitement des déchets radioactifs41. Des films sont ainsi irradiés
dans la salle G4 pour 100 heures minimum et 400 heures maximum. Ces heures sont
payées 20 000 francs de l’heure. La ligne de faisceau en G4 est pour sa part financé par
BSI et par l’ANVAR. La société BIOPORE est confrontée dans son domaine d’action à
une grande concurrence, ce qui demande du GANIL une grande exigence quant à la
qualité des filtres fabriqués. La grande qualité des membranes fabriquées prouve s’il le
fallait encore que les techniciens et ingénieurs du GANIL possèdent une formidable
                                                          
41 PV du Conseil scientifique du GANIL du  7 janvier 1987, Documentation GANIL
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capacité d’adaptation, puisqu'ils savent même travailler avec des impératifs
commerciaux, un laboratoire de recherche fondamentale n’étant théoriquement pas fait
pour travailler sur des applications commerciales. Cette collaboration durera jusqu’en
mars 1991 jusqu’à la mise en redressement judiciaire de l’entreprise qui n’a pu trouver
sa place sur les marchés des filtres microporeux. Les qualité exceptionnelles et
inégalées des membranes produites au GANIL n’ont pas suffi.
Mais le GANIL ne se retrouve pas pour autant sans client. La société MATRA
espace utilise également depuis 1988 les faisceaux du GANIL pour simuler le
rayonnement cosmique et estimer la tenue des composants électroniques embarqués lors
des missions spatiales42. C’est le SAIF, le Service des Applications Industrielles des
Faisceaux, qui étudie et réalise des lignes d’irradiation spécifiques. En effet, il serait bon
de revenir sur la méthode, l’impact des ions lourds  dans la matière provoque des dégâts
dont il peut être tiré profit pour modifier les propriétés des matériaux. Pour les
matériaux plastiques, la révélation chimique des dégâts engendre l’apparition de pores
micrométriques. C’est la technique utilisée pour les filtres BIOPORE. En ce qui
concerne les simulations de l’environnement spatial, nous savons que les composants
électroniques embarqués dans les satellites subissent des détériorations occasionnées par
le rayonnement cosmique. L’utilisation des faisceaux d’ions lourds permet de simuler ce
rayonnement et donc de qualifier les technologies utilisées pour améliorer la tenue de
ces composants dans l’espace. Ce principe de coopération est intéressant car il montre
qu’un laboratoire de recherche fondamentale peut s’impliquer dans une action
industrielle. Mais ce genre de collaboration reste tout de même minoritaire au GANIL.
   4 / Le GANIL et sa région :
a / Le laboratoire CYCERON :
La première décennie est également marquée par l’installation sur le site du GANIL
du laboratoire CYCERON. Après évaluation par une commission de la DGRST en
décembre 1981, le site de Caen avait été retenu par Jean-Pierre Chevènement pour
l’établissement d’un centre de recherche par TEP, c’est-à-dire par Tomographie par
Emission de Positons. Le projet caennais présentait en effet de nombreux atouts,
notamment la possibilité d’une implantation proche à la fois de nombreux
établissements hospitaliers comme le CHRU, le Centre François Baclesse ou le Centre
Esquirol, apportant les compétences médicales nécessaires, et du GANIL, permettant de
bénéficier d’un support logistique essentiel dans de nombreux domaines techniques. Il
existait à la même époque une grande détermination des collectivités régionales à
impulser en Basse-Normandie la recherche et la formation dans le domaine des Sciences
de la vie.
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Après décision ministérielle en août 1983 et mise au point du montage juridique et
financier de l’opération en décembre 1984, le CEA s’est vu confier la maîtrise d’œuvre
des études techniques et de la réalisation qui a débuté en janvier 1986 avec l’ouverture
du chantier du bâtiment. En mars 1987, le bâtiment est livré par la société RUFA ; en
avril 1987, le cyclotron est installé et la mise en place du laboratoire de chimie
commence ; en juin 1988, la caméra à positons est livrée, et les premiers examens
commencent en avril 1989. Le coût global de l’investissement est de 60 millions de
francs partagés entre les collectivités régionales, à savoir la région Basse-Normandie, le
département du Calvados et la ville de Caen, et les organismes nationaux de recherche,
le CEA, le CNRS et l’INSERM. Le fonctionnement du centre CYCERON est assuré
dans le cadre juridique d’un Groupement d’Intérêt Public, un GIP, associant des
partenaires ayant vocation en matière de recherche et de formation dans le domaine des
sciences de la vie, des partenaires à vocation médicale et le GANIL dont le support
technique et logistique demeure important43.
Mais comment tout ceci fonctionne-t-il ? La technique de TEP permet de localiser,
en chaque point d’un organe, une substance marquée par un radioélément, administrée à
un sujet vivant, et de suivre dans le temps l’évolution de cette substance. Elle fournit
ainsi une image quantitative du fonctionnement de l’organe étudié, en renseignant sur la
capacité de cet organe à fixer, assimiler, transformer la substance qui lui a été fournie.
La TEP se distingue donc d’autres techniques tomographiques, comme le scanner ou
l’I.R.M., qui ne donnent qu’une description de l’anatomie de l’organe examiné. La TEP
est basée sur l’existence de radioéléments qui se désintègrent par émission de positons,
particules tout à fait semblables aux électrons mais porteurs d’une charge électrique
opposée. Lorsque cette émission se produit dans un milieu matériel, tel un organe
vivant, le positon après un parcours très bref de 1 à 3 mm se combine à un électron du
milieu et disparaît. Cette annihilation d’une paire positon-électron est quasi instantanée
et elle se traduit par l’émission dans des directions opposées de 2 photons gamma
semblables aux photons constitutifs de la lumière mais d’énergie plus élevée. La
détection de tels photons gamma émis en coïncidence permet de localiser le point
d’annihilation et donc, celui-ci étant pratiquement confondu avec le point d’émission du
positon, de dresser la cartographie du radioélément dans l’organe vivant étudié.
Les équipements essentiels du centre CYCERON, nécessaires à la réalisation
d’examens par TEP, sont :
Ä Le cyclotron, pour produire des radioéléments émetteurs de positons. Tout
comme au GANIL, le cyclotron utilise l’action d’un champ électrique et
d’un champ magnétique perpendiculaires pour délivrer les faisceaux : sous
l’action de tels champs convenablement choisis, des ions introduits au centre
                                                                                                                                                                           
42 Fonctionnement et études machine pour l’année 1988, Documentation GANIL
43 Annexe 57, quelques images du Centre CYCERON
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d’une enceinte à vide décrivent une trajectoire en spirale divergente tandis
que leur énergie cinétique s’accroît. Arrivés à la périphérie, ils sont extraits
de cette enceinte et envoyés sur la cible. Le cyclotron de CYCERON, type
CYPRIS 325, a été spécifiquement conçu et construit par la société française
CGR MeV, qui avait déjà œuvré pour le GANIL, pour la production de 4
radioéléments qui sont l’oxygène 15, l’azote 13, le carbone 11 et le fluor 18,
tous des isotopes des éléments chimiques de base. A cette fin, le cyclotron
peut délivrer deux types de faisceaux, chacun à une énergie fixe
prédéterminée, à savoir un faisceau de protons ou un faisceau de deutons,
noyaux formés par l’association d’un proton et d’un neutron.
Ä Les laboratoires de chimie de synthèse, pour marquer par incorporation de
radioéléments les molécules d’intérêt biomédical. Tous les radioéléments se
caractérisent par une demi-vie très brève : 50 % du radioélément produit a
disparu par émission d’un positon, au bout de 2 minutes pour l’oxygène 15,
au bout de 2 heures pour le fluor 18. Le marquage doit donc être effectué très
rapidement. De plus, les rendements de synthèse sont souvent faibles, ce qui
impose un travail à niveau de radioactivité élevée, alors même que le niveau
d’irradiation du sujet examiné est très faible. Enfin, les conditions de pureté
chimique et d’innocuité biologique de la molécule marquée administrée sont
celles qui s’imposent pour tout produit pharmaceutique.
Ä Un tomographe, la caméra à positons, pour localiser ces molécules dans
l’organe étudié et suivre leur évolution au cours de l’examen. La caméra a
été étudiée et construite par le LETI, un laboratoire du CEA situé à
Grenoble. La caméra permet de dresser la cartographie de la molécule
marquée grâce à des détecteurs constitués par l’association d’un cristal
scintillant de fluorure de baryum et d’un photomultiplicateur qui transforme
l’impulsion lumineuse émise par le cristal en impulsion électrique. Pour
obtenir une bonne efficacité de détection, un grand nombre de tels
détecteurs, 324 exactement, sont disposés en couronne autour de l’organe
étudié. La caméra comporte 4 de ces couronnes, ce qui permet d’obtenir les
images de l’organe selon 7 plans. Un important dispositif informatique est
également exigé, et il doit assurer l’enregistrement des données, la
reconstruction des images et la modélisation pour donner une image
représentative du fonctionnement de l’organe.
Les examens par TEP sont pratiqués avec un objectif de diagnostic pour le malade ou
de recherche sur la maladie. Ils sont d’une totale innocuité pour le patient : la quantité
de radioéléments servant au marquage de la substance administrée est très faible et, du
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fait de leur brève durée de vie, ils sont éliminés en quelques heures. Les examens
effectués à CYCERON concernent essentiellement la pathologie cérébrale : accidents
vasculaires cérébraux, tumeurs intracrâniennes, maladies dégénératives, états
névrotiques ou psychotiques. C’est un centre de grande qualité et de grande réputation,
qui a permis une nouvelle fois à la Basse-Normandie de développer sa capacité à initier
des programmes de recherche dans des domaines aussi différents que la physique
nucléaire et la médecine, deux disciplines pouvant malgré tout se rejoindre parfois, le
Centre CYCERON en étant la preuve vivante.
b / GANIL et son Directeur :
Claude Détraz, deuxième directeur du GANIL, est une des personnalités de cette
première décennie. C’est lui qui a parmi d’autres donné ses lettres de noblesse au
GANIL. Il a tout d’abord encouragé les évolutions technologiques de l’accélérateur et
des détecteurs afin de placer GANIL comme un laboratoire de pointe en recherche
fondamentale. Il a également su soutenir la politique d’investissement scientifique sur la
recherche des noyaux exotiques, cette branche de la physique nucléaire ne faisant pas
l’unanimité dans la communauté des chercheurs, alors même qu’elle était en plein essor
dans le monde entier. Certains physiciens redoutaient en effet que cette étude devienne
majoritaire au GANIL au point de mettre en parenthèse toutes les autres recherches.
Attitude dangereuse pour certains, aucune découverte n’étant sûre en recherche
fondamentale. N’allait-on pas s’aventurer sur une voie de garage ? La physique des
exotiques est-elle si prometteuse ? Ne fait-on pas au GANIL de la technologie pour la
technologie ? Ne laissons-nous pas de côté l’essence même de la recherche
fondamentale ? Claude Détraz et son entourage scientifique ont pris le risque,
expériences et études préalables à l’appui, mais toujours avec une part de doute.
Aujourd’hui, SPIRAL apporte la preuve de la validité de l’engagement. L’esprit
visionnaire a été récompensé.
Le GANIL connaît également le 1er juin 1988 un changement de directeur adjoint :
Michel Martinot, à ce poste depuis juillet 1987, est appelé à d’autres fonctions au CEA.
Il est remplacé par Samuel Harar, déjà adjoint à Marc Lefort de 1975 à 1979. Samuel
Harar a effectué ses études universitaires à Alger. Recruté au CNRS en 1961, il prépare
sa thèse de doctorat dans le service de Physique Nucléaire à Basse Energie de Saclay, le
DPhN/BE que nous avons déjà évoqué. Entre 1965 et 1968, il participe à des
programmes de recherches sur les mécanismes de réactions directes et de structure
nucléaire auprès de Tandems Van de Graaf de Saclay, d’Aldermaston en Grande-
Bretagne et de Riso au Danemark. En 1969, il passe une année sabbatique au
Laboratoire de Physique Nucléaire de l’Université de Rochester où il s’initie aux
mécanismes de réactions nucléaires induites par des ions lourds.  Maître de recherches
au CNRS en 1972, il collabore aux travaux du groupe d’études mixte CEA-CNRS
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chargé de définir les perspectives à moyen terme de la physique nucléaire. En 1975, il
est nommé conseiller scientifique au CEA et adjoint au Directeur du GANIL et
contribue à la réalisation du laboratoire. En 1978, nommé chef du DPhN/BE, il lance un
projet de jouvence du Tandem de Saclay et dirige au cours des années 80 des
programmes de recherche auprès de GANIL et de SATURNE. Et lorsque Claude Détraz
quitte la direction du GANIL en 1990, alors nommé directeur de recherche au LPC de
Caen, c’est Samuel Harar qui est prend la direction du GANIL en compagnie, comme
les statuts le prévoient, de M. Doubre du C.N.RS., une direction paritaire devant être
respectée. C’est donc la première fois que le directeur du GANIL est du CEA. Il va
quant à lui encourager la réalisation des projets en cours à son arrivée, comme INDRA
ou SISSI et l’O.A.I., et il sera le promoteur du projet GANIL plus, appelé par la suite
projet SPIRAL.
Mais revenons un instant à Claude Détraz. Signalons tout d’abord que de 1976 à
1980 et de 1983 à 1989, il est membre du Conseil supérieur de la recherche et de la
technologie, et ancien président de la section physique nucléaire du Comité national du
C.N.R.S. de 1976 à 1980. Son activité de Directeur et de chercheur au sein du GANIL,
il est en effet le porte-parole de plus d’une dizaine d’expériences durant les huit années
qu’il passe à Caen, ne l’empêche pas de réfléchir au projet d’un comité européen pour la
collaboration en physique nucléaire. Il est ainsi l’un des trois initiateurs de NuPECC,
Nuclear Physics European Collaboration Committee, dont il est le président depuis
1988. Ce Comité va très rapidement devenir l’organe consultatif essentiel pour la
validation des grands programmes de physique nucléaire, et il offrira d’ailleurs un appui
sans faille au projet SPIRAL. De plus, lors de sa nomination au LPC, Claude Détraz est
également appelé au cabinet de M. Hubert Curien, alors Ministre de la Recherche et de
la Technologie, comme conseiller technique chargé de la recherche fondamentale, du
suivi des établissements publics à caractère scientifique et technologique et de la
recherche universitaire. C’est enfin en mars 1992 qu’il est nommé Directeur de l’IN2P3
et parallèlement Directeur du département physique nucléaire et corpusculaire au
C.N.R.S., remplaçant à ces deux postes M. Pierre Lehmann. Malgré ces importantes
responsabilités, Claude Détraz continuera à suivre et à encourager les évolutions du
GANIL. D’ailleurs, vice-président du comité économique et social de la Basse-
Normandie depuis 1989, il rédige en 1991 un rapport qui a pour titre Développements
scientifiques autour du GANIL : bilan et perspectives.  Dans ce rapport, il explique tout
d’abord que le GANIL est un formidable atout pour la région et demande aux
collectivités locales de poursuivre leur effort de promotion de la recherche, seul moyen
pour attirer des entreprises à haut degré de technologie, qui brassent des sommes très
importantes dont la région pourrait profiter. Et il demande bien évidemment que la
coopération GANIL-Basse-Normandie se perpétue dans le temps autour du futur projet
SPIRAL.
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Concluons en évoquant une bien triste nouvelle : Michel d’Ornano, qui avait pris la
décision d’implanter le GANIL à Caen, est renversé accidentellement le 8 mars sur un
boulevard de Saint-Cloud par une fourgonnette. Il est décédé à son arrivée à l’hôpital
des accidentés de la route à Garches. Sa mort ébranle l’opinion publique nationale, mais
c’est la Basse-Normandie qui subit le plus grand traumatisme. Michel d’Ornano avait
beaucoup donné à la région, et tous les responsables politiques locaux saluent cet
homme d’envergure, de fidélité et d’une grande capacité d’anticipation. La Direction du
GANIL se rappelle que sans Michel d’Ornano, le GANIL n’aurait peut-être pas vu le
jour…
c/ Budgets et effectif 1983-1992 :
Evoquons enfin deux derniers points qui ont leur importance : les effectifs et le
budget.44 Pour ce qui est du personnel, le GANIL étant rentré dans sa phase
d’exploitation, il n’existe pas sur les 10 ans de grandes variations. Les mutations et les
départs sont compensés par les organismes de tutelle : de 222 en 1983, l’effectif passe à
238 en 1992, avec une chute à 219 en 1990. Le statut du GANIL de droit privé a ainsi
permis aux organisations syndicales de demander la création d’un Conseil de laboratoire
au sein duquel les délégués syndicaux C.N.R.S. et C.E.A. peuvent rencontrer la
Direction et discuter des différents problèmes soulevés par le personnel du GANIL.
Les dotations budgétaires sur ces dix années ont respecté les engagements pris par les
organismes de tutelle d’assurer au GANIL un fonctionnement de qualité et de lui ouvrir
des possibilités d’évolution technologique. Le bilan est le suivant : 89 millions en 1983,
65,5 en 1984, 65 en 1985, 65,5 en 1986, 66 en 1987, 80 en 1988, 75 en 1989, 72 en
1990, 71 en 1991 et 67 millions en 1992. Les dotations ont été en général légèrement
inférieur aux prévisions du Secrétariat général, ce qui a obligé à partir de 1985 d’arrêter
l’accélérateur en janvier pour économiser sur la facture EDF, puis de l’arrêter en
décembre, janvier et un mois sur juillet et août, ces périodes étant désormais consacrées
aux études de développement. Mais, et c’est le point essentiel, aucune évolution
technologique essentielle n’a été refusée au GANIL pour des raisons d’économie. La
qualité de l’utilisation des dotations a donné beaucoup de crédit au GANIL et lui a
permis de bénéficier de la confiance du C.E.A. et du C.N.R.S. pour les projets
innovants. Mais il ne faudrait pas oublier le but fondamental du GANIL qui est de
contribuer à l’avancement des connaissances en physique nucléaire. Et la première
décennie du GANIL a connu une grande vitalité dans ce domaine. Intéressons-nous à
ces physiciens qui cherchent à comprendre ce dont nous sommes tous formés.
                                                          
44 Rapports d’activité 1983 à 1992 du G.I.E. GANIL, Documentation GANIL
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C / Des résultats scientifiques à la mesure de l’engagement :
Nous souhaiterions commencer par quelques précisions. Tout d’abord, il faut bien
comprendre dans quel contexte se déroule la recherche fondamentale en physique
nucléaire et en physique de l’atome et de la matière condensée. Toute l’expérience se
déroule sur un environnement impalpable, invisible. Le faisceau n’est pas apparent, et il
est impossible de « filmer en direct » les collisions entre la cible et le faisceau. Les
expérimentateurs sont donc des détectives de la science, qui patiemment tout au long de
leur temps de faisceau, emmagasinent des milliards d’informations sur les interactions
entre le faisceau d’ions lourds et la cible choisie. Il peut alors être très frustrant de ne
pas palper l’objet de ses recherches. Mais la connaissance issue de l’expérience est trop
attirante pour se laisser détourner de l’objet de la quête du savoir. Le GANIL a accueilli
tout au long de sa première décennie des milliers de physiciens avides de connaissances.
Sur les quelque 27 878 heures consacrées à la physique, les découvertes, les
confirmations, les mises en cause, les remaniements de théorie ont été nombreux. Nous
allons essayer de dresser un bilan global de ces avancées scientifiques, dans le but de
démontrer que la vitalité du GANIL fut grande, et le projet initial concrétisé. Cette étude
n’a pas la volonté d’être exhaustive sur le sujet. En effet, il pourrait être dangereux de
présenter la physique nucléaire sur le seul exemple du GANIL, car de nombreux
laboratoires en France et à l’étranger participent grâce à des moyens originaux à
l’avancée des connaissances. Eclairer cette science uniquement par le GANIL
appauvrirait incontestablement le sujet, une étude complète au plan internationale étant
et nécessaire et notre objectif à moyenne échéance. Cette partie a donc pour but de
donner un aperçu général  de la diversité et de l’intérêt des thèmes étudiés sur un sujet
fort complexe.
   1 / Mais qui est-il ce noyau ?
Situé au cœur de l’atome, le noyau constitue l’essentiel de sa masse. Très petit et très
dense, il est composé de nucléons différenciés par leur charge électrique, positive pour
les protons et nulle pour les neutrons. Le noyau est ainsi défini par son nombre de masse
A, égal au nombre de nucléons, et par son numéro atomique Z, égal au nombre de
protons. Il comporte donc A-Z neutrons. C’est le nombre de protons qui « fixe »
l’élément : un noyau composé de 6 protons sera toujours du carbone, qu’il ait 6, 7 ou 8
neutrons. On parle alors du carbone 12, celui présent dans la nature, et de ses isotopes,
le carbone 13, le carbone 14, bien connu des géologues, des paléontologues, des
préhistoriens et des archéologues.
Deux forces prévalent au sein du noyau. La force électromagnétique à longue portée
s’exerce entre protons. Répulsive, elle a un effet déstabilisateur. L’autre, la force
nucléaire, à courte portée, est un puissant ciment qui lie les nucléons, préservant ainsi la
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stabilité de l’édifice nucléaire. Un ensemble de nucléons ne peut former un édifice lié,
assurant sa propre cohésion, que si le nombre de protons ne diffère pas trop du nombre
de neutrons.
Parmi les 1500 noyaux expérimentalement identifiés en 1992, près de 300, les plus
liés, sont stables. Les autres ont une durée de vie limitée : ils se transforment
spontanément en noyaux plus stables en émettant des particules et des rayonnements, ils
sont donc radioactifs. Loin d’être figés, les nucléons au sein du noyau sont animés d’une
vitesse atteignant le tiers de celle de la lumière, soit environ 100 000 km/s. La petite
taille du noyau lui confère également des propriétés quantiques, c’est-à-dire que ses
différents états possibles sont associés à des niveaux d’énergie bien distincts, du moins
tant qu’il n’est pas trop excité45.
L’une des originalités du noyau est d’être un objet physique comportant trop de
constituants pour qu’une description détaillée microscopique du mouvement de chacun
d’eux puisse être donnée, mais en comportant aussi trop peu pour qu’une description
macroscopique soit toujours pleinement satisfaisante. Néanmoins, dans les noyaux
suffisamment lourds, on peut considérer que les nucléons constituent un milieu fluide
quasi-continu que l’on dénomme « matière nucléaire ».
Pour étudier les noyaux, il faut les perturber, les exciter. Pour cela, les physiciens
provoque en laboratoire des collisions entre noyaux. C’est la physique qui est
développée au GANIL. A partir de la mesure des caractéristiques des débris de la
collision, il est possible de reconstituer e scénario lors de l’impact. Dans certains cas, et
la GANIL en a fait sa spécialité, ce sont les débris eux-mêmes qui, en tant que noyaux
rares, constituent l’objet d’études éventuelles. Mais la nature et l’importance des
excitations dépendent des caractéristiques des noyaux projectiles. Ceux du GANIL sont
lourds car formés d’un nombre élevé  de nucléons. Ils sont accélérés dans un domaine
de vitesses tel que la vitesse d’approche des noyaux entrant en collision est voisine de la
vitesse propre des nucléons dans leurs noyaux, une condition indispensable pour
dépasser la répulsion coulombienne qui empêche deux noyaux d’interagir dans des
conditions stables. Lors de ces collisions, les noyaux accèdent à des états nouveaux qui
n’avaient jamais pu être atteints auparavant ou qui ne l’avaient jamais été dans des
conditions aussi bien contrôlées, donc propices à l’analyse. Ce sont d’une part des
noyaux dont la composition nucléonique est inhabituelle et qui se manifeste par l’excès
d’une des deux espèces de nucléons par rapport à l’autre, les noyaux exotiques, et
d’autre part des noyaux particulièrement excités, ou noyaux chauds, tels ceux qui
existent dans les étoiles massives à la fin de leur évolution, les supernovae. Toutes ces
expériences ont pour but de découvrir fondamentalement ce qu’est un noyau.
                                                          
45 La majeure partie de ces idées est tirée du livre de Monique Bex, André Chabert, Joël Galin, Joël
Pouthas et Eric Suraud, G.A.N.I.L., Caen, Les Editions du GANIL, 1990, 64 p.
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   2 / Les noyaux exotiques : vitrine du GANIL :
Il est d’usage de qualifier d’exotiques de noyaux qui, par rapport aux noyaux stables,
sont caractérisés par un fort déséquilibre entre leurs nombres de protons et de neutrons.
Ces noyaux, inexistants sur terre et formés au cœur des étoiles, se désintègrent en
d’autres noyaux stables par transformation d’un neutron en proton ou vice versa. Ces
noyaux présentent un double intérêt du point de vue strictement nucléaire et pour la
cosmologie. En effet, les prédictions théoriques des modèles nucléaires, bâtis
essentiellement à partir des données relatives aux noyaux stables, peuvent ainsi être
confrontées aux propriétés de noyaux présentant une composition nucléonique très
variée. De plus, les modèles cosmologiques de l’évolution de la matière stellaire et de la
nucléosynthèse ont besoin, quant à eux, pour être exploités efficacement, d’utiliser le
maximum de grandeurs expérimentales caractérisant ces noyaux, e particulier leurs
durées de vie et leurs modes de désintégration. Le GANIL est devenu tout au long de sa
première décennie un laboratoire de pointe dans ces domaines grâce à l’utilisation des
ions lourds qui constitue l’une des méthodes les plus efficaces de production de noyaux
exotiques46. Tout se passe dans les collisions « périphériques » au cours desquelles deux
noyaux ne s’interpénètrent que très faiblement. le noyau projectile échange alors avec le
noyau cible un certain nombre de nucléons sans que pour autant sa vitesse initiale soit
profondément altérée. La nature des noyaux produits est influencée par la composition
neutrons/protons des partenaires de la collision. La grande variété des faisceaux du
GANIL facilite le choix optimal de ces partenaires. On comprend ainsi mieux la volonté
permanente du secteur accélérateur de développer des nouveaux types de faisceaux : il
est nécessaire d’offrir aux expérimentateurs une large gamme de possibilités de
collisions. L’avantage que procurent les collisions d’ions lourds aux énergies du
GANIL, par rapport à d’autres voies explorées par le passé, découle des propriétés
cinématiques des noyaux formés. Ils sont émis dans une direction proche de celle du
faisceau incident et animés d’une vitesse bien définie. Ainsi, l’utilisation des analyseurs
magnétiques LISE et SPEG permet leur détection. Des méthodes ingénieuses ont été
développées pour filtrer parmi tous les noyaux formés, ceux qui sont recherchés. Les
noyaux parcourent en effet 100 m en quelques millionièmes de seconde. Le
« chronomètre fournit le temps de vol des noyaux avec une précision de quelques
dixièmes de milliardièmes de seconde. La mesure ainsi obtenue de la vitesse des
noyaux, associée à celle de l’énergie cinétique, permet de déduire la masse atomique
avec une précision relative proche du millionième. Les physiciens disposent ainsi au
GANIL d’équipements qui ont su s’adapter à leurs besoins dans la quête de ces noyaux
exotiques. Les différentes évolutions de LISE en sont la preuve.
 Une fois les données de base exploitées, l’information première concerne l’existence
ou la non existence du noyau recherché. La détection d’un noyau constitue en elle-
                                                          
46 Annexe 58, noyaux exotiques étudiés au GANIL
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même une information essentielle quant aux limites supposées de la stabilité. Des
noyaux tes que le néon 29 et le fluor 29 ont pu être observés, contredisant ainsi les
nombreux modèles qui ne prédisaient pas de systèmes liés pour de telles combinaisons
nucléoniques. L’énergie de liaison, la quantité d’énergie nécessaire pour maintenir le
noyau lié, peut alors être mesurée. Une fois connue cette énergie du noyau dans son état
fondamental, toute une recherche systématique relative aux différents états quantiques
peut être entreprise. Des mesures de spectroscopie permettent par ailleurs de repérer les
niveaux d’énergie, d’en déduire comment les nucléons s’associent, quelle forme a ce
noyau, sphérique, oblongue, aplatie.
Les périodes de désintégration des noyaux, en plus de leur intérêt intrinsèque,
fournissent des informations importantes aux astrophysiciens. Les modèles de
nucléosynthèse qu’ils développent se nourrissent en effet de ces données pour préciser
les conditions de production de noyaux dans les supernovae.
Un nouveau mode de désintégration, telle la radioactivité par émission de deux
protons, est recherché pour des noyaux comme le titane 39. Certains noyaux ayant un
nombre pair de protons, supérieur au nombre de neutrons, pourraient en effet
spontanément émettre une paire de protons, un mode radioactif jamais observé
jusqu’ici. Enfin, des informations relatives aux tailles des noyaux exotiques en fonction
de l’excès du nombre de neutrons par rapport à celui des protons, ont été obtenues en
utilisant les noyaux exotiques comme projectiles pour provoquer des collisions avec des
noyaux stables. Leur probabilité d’interaction mesurée croît avec la taille. L’hypothèse
d’un halo de neutrons pour des noyaux très excédentaires en neutrons tels que le lithium
11 a pu être testée par cette mesure. Et les projets SISSI et de post-accélérateur de
faisceaux secondaires doivent permettre au GANIL d’atteindre un champ de recherche
nouveau dans la physique des exotiques.
Tous ces progrès réalisés dans ce domaine de recherche sont le fruit d’une approche
systématique. La qualité des résultats dépend de l’abondance des noyaux produits ainsi
que de l’adaptation des outils nécessaires à l’étude de leurs propriétés. Des efforts
constants ont été entrepris tout au long de la décennie pour élargir la palette des noyaux
projectiles disponibles, leur domaine d’énergie et d’intensité. Une meilleure
compréhension des mécanismes de synthèse des noyaux exotiques devrait également
permettre le choix optimal des partenaires de la collision en fonction des noyaux
recherchés. Toutes ces évolutions permettent au début des années 90 d’ouvrir des
possibilités nouvelles en étudiant des noyaux non accessibles à l’analyse.
   2 / Les noyaux chauds :
Lorsque deux noyaux entrent en collision, ils peuvent s’interpénétrer et se fondre
temporairement en un système composite. Une telle réaction de fusion laisse l’objet
ainsi formé dans un état fortement excité. C’est un système très particulier, dans lequel
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une quantité énorme d’énergie est stockée sous forme désordonnée, sous forme de
chaleur, que l’on nomme noyau chaud. Dans ce type de noyau, les nucléons sont animés
d’une agitation qui se superpose au mouvement lié à leur nature quantique. Ce surcroît
d’énergie donne à certains nucléons la possibilité d’explorer des états d’énergie très
élevés dans lesquels ils ne sont pratiquement plus liés au noyau. Un noyau chaud est
donc par essence un objet instable et cette instabilité est d’autant plus marquée que la
température est élevée.
Pour imaginer une agitation thermique des nucléons à l’intérieur de noyau, telle
qu’un nucléon puisse être évaporé à la façon des molécules de l’eau qui bout, il faut
considérer des températures colossales à notre échelle capables de rompre les liens très
forts qui unissent les nucléons entre eux. L’unité de température est le MeV qui
correspond à environ dix milliards de degrés, soit dix mille fois plus que la température
régnant au cœur du soleil, et avoisinant celle atteinte au cœur des supernovae durant
leur effondrement gravitationnel. En laboratoire, les collisions d’ions lourds permettent
de réaliser des conditions analogues au moins pendant de très courts instants, environ
10-20 s ! De telles échelles de temps sont inaccessibles à la mesure directe. Etudier la
désexcitation d’un noyau chaud permet de reconstruire, a posteriori, la façon dont se
déroulent les collisions et d’accéder aux propriétés du noyau chaud. Ceci suppose le
développement tant d’appareils de mesure adaptés que de théories décrivant la
dynamique de collision. Ce n’est qu’au travers de ces filtres expérimentaux et
théoriques que l’on peut comprendre les phénomènes physiques fondamentaux qui
régissent le comportement des noyaux chauds.
Au delà des propriétés factuelles des noyaux chauds, il s’agit de dresser, comme on
le ferait pour un liquide avec sa température d’ébullition ou de solidification à une
pression et une densité données, une « carte d’identité » des noyau. De fait, pression,
température et densité ne sont pas indépendantes, et la relation qui les lie constitue
l’équation d’état du système. Cette équation n’est pas la seule composante de la carte
d’identité du noyau. Elle n’en donne en quelque sorte qu’une image statique. Les
propriétés dynamiques du noyau, c’est-à-dire la façon dont il évolue durant une
collision, sont également fondamentales. On peut par exemple essayer de le caractériser
par sa viscosité, comme on le ferait pour un fluide. Rechercher les caractéristiques
thermodynamiques des noyaux est essentiel car ces propriétés permettent de décrire leur
comportement dans une large gamme de conditions physiques, sur la base d’un petit
nombre de caractéristiques globales comme la température. Elles permettent également
d’établir des liens avec des systèmes physiques différents mais présentant des
comportements macroscopiques similaires. Ce n’est qu’au travers d’études
systématiques des noyaux chauds que l’on peut atteindre leurs caractéristiques
thermodynamiques.
C’est en exploitant leur caractère instable et éphémère, en recueillant les produits
émis en séquence lors de leur désexcitation, que les noyaux chauds sont étudiés. Le
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nombre de particules émises et leur fréquence d’émission sont caractéristiques de la
température du noyau : plus le noyau est chaud, plus l’émission est importante et rapide.
La physique statistique prédit certaines des caractéristiques des produits ainsi émis telles
leurs abondances relatives et leurs distributions de vitesse. Il n’existe cependant pas de
méthode universelle pour déterminer la température du noyau. Ce n’est qu’en
comparant les résultats de différentes approches tant au plan expérimental qu’à celui des
modèles théoriques sous-jacents que l’on peut déterminer la température d’un noyau ou
d’un ensemble nucléaire. Le détecteur ORION installé au GANIL à la fin des années 80
est un outil précieux pour comprendre ces mécanismes. Les calculs théoriques prédisent
que les noyaux ne pourraient être chauffés au-delà d’une certaine température limite,
propre à chaque espèce nucléaire. On essaye expérimentalement au GANIL d’atteindre
ces températures limites.
Avec l’augmentation continue de l’énergie des faisceaux, des modifications sensibles
dans les modes de décroissance des systèmes chauds ainsi formés apparaissent. La
cassure en plusieurs fragments massifs devient probable, et le système nucléaire se
trouve décomposé en un nombre important de petits noyaux. Le noyau peut-il être à la
fois visqueux et cassant ? Un tel changement de comportement rappelle la transition de
phase associée à la transformation de l’eau qui bout en vapeur. Mais dans le système
nucléaire, les choses sont plus complexes : les noyaux sont des systèmes finis dans
lesquels il ne peut donc pas exister à proprement parler de transitions de phase. Il est
cependant fondamental de comprendre le mécanisme de production des fragments.
Ainsi, l’étude des phénomènes critiques pourrait aider à la compréhension de la
multifragmentation. Elle est interprétée comme le résultat d’une compression initiale
importante de la matière nucléaire, suivie d’une expansion rapide et irréversible causant
la fragmentation violente, en plusieurs noyaux, du système initial. La chambre Nautilus
associée à ses 4 multidétecteurs permet de réaliser des expériences dans ce domaine.
Une meilleure compréhension du processus de multifragmentation constitue l’un des
défis des années 1990. Le détecteur INDRA, capable de mesurer de façon simultanée
les caractéristiques de fragments massifs dans la totalité de l’espace, doit répondre à cet
enjeu. Comprendre la multifragmentation suppose également la mise au point de
théories dynamiques adaptées. L’expérience acquise dans la description des collisions
d’ions lourds constitue une base solide pour ces développements théoriques.
   3 / Les résonances géantes :
Parmi les excitations du noyau, les résonances géantes tiennent une place particulière
puisqu’elles sont la manifestation d’un mouvement collectif de la quasi-totalité des
nucléons du noyau. A ce titre leur étude apporte des informations précieuses sur la
matière nucléaire et son comportement dynamique. Bien que les plus simples d’entre
elles soient connues expérimentalement depuis de nombreuses années, les faibles
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sections efficaces de production obtenues par les méthodes classiques d’excitation avec
des faisceaux de protons et d’électrons en ont rendu l’étude très difficile. Avec ce type
de sonde, ces modes n’apparaissent en effet que comme de légères structures sur un
fond important, d’où la difficulté d’extraire le signal réellement associé à la résonance.
Grâce aux faisceaux d’ions lourds du GANIL et au spectromètre SPEG, toutes ces
insuffisances sont désormais surmontées. En effet, les premiers résultats sur l’excitation
des résonances géantes par diffusion inélastique d’ions lourds ont démontré de façon
éclatante que dans ces réactions certaines résonances géantes sont excitées avec des
sections efficaces jamais atteintes et que le bruit de fond est très réduit en comparaison
des résultats obtenus par d’autres approches. De plus, la grande vitesse des ions
incidents permet d’exciter, par interaction coulombienne, non seulement les modes
isoscalaires, neutrons et protons en phase, mais également les modes isovectoriels,
neutrons et protons en opposition de phase, à haute énergie d’excitation. En jouant sur la
nature du projectile et son énergie, il est également possible  de sélectionner un type
particulier de mouvement collectif. Enfin, les résonances géantes peuvent être excitées
par le processus dit d’échange de charge dans lequel un proton du projectile est transféré
vers la cible, et simultanément un neutron de la cible est transféré vers le projectile. Ces
réactions d’échange de charge permettent ainsi de sélectionner sans ambiguïté les
résonances de type isovectoriel.
   4 / Production de photons et de pions :
Outre les processus mettant en jeu les nucléons eux-mêmes, les réactions d’ions
lourds aux énergies du GANIL peuvent conduire à la production de photons et de pions.
L’émission de photons résulte principalement du ralentissement du noyau projectile par
le noyau cible. En effet, toute charge subissant une accélération ou une décélération
émet une radiation d’intensité proportionnelle au carré de la charge et de l’accélération.
Les noyaux en collision n’échappent pas à cette loi. Le rayonnement émis lors de ces
collisions peut donc fournir des renseignements sur la dynamique des collisions. Les
expériences réalisées au GANIL ont montré que les premières collisions neutron-proton
étaient, pour l’essentiel, responsables du rayonnement observé. Les photons de grande
énergie permettent de sélectionner ce qui se passe lors des premiers instants de la
collision. Ces photons renseignent en particulier sur la distribution des vitesses des
nucléons entrant en collision. C’est le multidétecteur TAPS qui est utilisé pour ces
recherches.
Pour former un pion, il faut disposer d’une énergie au moins égale à sa masse, 140
MeV soit 1/7 de la masse du nucléon, ce qui à priori n’est possible que dans des
collisions très énergétiques. On a cependant pu observer des pions dans des réactions à
très basses énergies : ces pions ne sont pas formés au cours d’une interaction entre deux
nucléons mais résultent de la mise en commun, par l’ensemble des nucléons du noyau,
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de l’énergie disponible. Retrouver les modalités d’un tel phénomène collectif est
difficile car les pions ainsi formés interagissent très fortement avec les nucléons avant
de quitter le noyau.
   5 / Physique de l’atome et de la matière condensée :
L’interaction d’ions rapides avec des atomes, que ces derniers soient épars comme
dans un gaz ou condensés comme dans un solide, se fait de façon dominante par
l’intermédiaire des électrons. Comment les électrons sont-ils perdus ou au contraire
capturés ou seulement déplacés par rapport à leur position d’origine ? Comment
l’énergie cédée aux électrons se dissipe-t-elle dans le solide ? Quels sont les effets
induits dans la structure du matériau solide perturbé ? L’étude de l’interaction entre un
ion lourd rapide et la matière s’appuie pour répondre à ces questions sur la physique
atomique et la physique de la matière condensée.
L’étude de l’édifice électronique entourant le noyau a servi de fondement à la
description quantique des systèmes. Afin de pouvoir tester, par l’expérience, les
prévisions des théories de la relativité ou de l’électrodynamique quantique rendant
compte de la structure atomique ou des collisions entre atomes, on a recours à des
systèmes simples : ce sont des ions lourds voire très lourds, à un seul électron ou deux
électrons. L’obtention de tes ions est irréalisable par des méthodes classiques de
thermoionisation. Il faudrait en effet atteindre des températures de plusieurs centaines
de millions de degrés, semblables à celles qui se manifestent dans les plasmas des
couronnes solaires ou au cœur des réacteurs nucléaires après fusion des noyaux légers.
Pour arracher les électrons les plus liés des atomes, des ions ayant perdu peu
d’électrons sont accélérés à des vitesses supérieures à celles des électrons sur leurs
orbites atomiques. Par traversée d’une mince couche dee matière, l’épluchage
électronique est complété. Ceci est couramment réalisé au GANIL pour les ions tels que
le krypton et le xénon. LISE permet alors de trier les ions en fonction de leur état de
charge.
L’étude de la capture électronique par les ions krypton de grande vitesse totalement
dépouillés de leurs électrons a d’abord permis de mettre en évidence d’importantes
différences liées à la nature du milieu traversé, gazeux ou solide. Les atomes du milieu
gazeux bombardé révèlent des propriétés intéressantes : dans certaines collisions, les
projectiles très chargés et de grande énergie arrachent aux atomes de la cible gazeuse
traversée tout ou partie de leurs électrons, en leur communiquant cependant une infime
fraction de leur énergie cinétique. Ainsi ont été produits, à partir d’atomes neutres de la
cible, des ions très lents. De tels ions multichargés mais froids ont fait l’objet d’études
de spectroscopie fine ainsi que de recherches relatives à l’échange de charge lors de la
collision entre l’ion et une molécule de gaz. Ceci permet de mieux comprendre le
comportement des plasmas de fusion réalisés dans les Tokamaks.
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Par ailleurs, la très faible divergence angulaire des faisceaux d’ions secondaires très
épluchés a permis d’aborder de façon originale l’étude des collisions de ces ions avec un
gaz dense d’électrons froids. Pour ce faire, le faisceau d’ions est dirigé sur une cible
monocristalline préalablement orientée afin de faire coïncider les axes principaux du
cristal avec l’axe de propagation du faisceau d’ions. Celui-ci se trouve alors canalisé, à
grande distance des rangées d’atomes et de leurs électrons les plus liés. Les interactions
électroniques ne peuvent alors se produire qu’avec des électrons de faible vitesse, les
moins liés. Ceci permet de simuler le processus inverse, mais impossible à réaliser, et
qui consisterait à bombarder les ions hautement chargés, mais au repos, par un faisceau
d’électrons monocinétiques.
C’est le CIRIL, implanté sur le site du GANIL, qui gère toutes ces expériences.
Depuis l’origine du laboratoire, la physique non nucléaire a connu un essor important, et
fait partie intégrante des recherches menées au GANIL. Cette collaboration est une
grande réussite pluridisciplinaire.
Le laboratoire GANIL a beaucoup changé en dix ans d’existence. Très prometteur en
1983, il a su confirmer les attentes de la communauté internationale de physique
nucléaire. En 1983, il était difficile de prévoir quelle physique serait faite au GANIL.
Dix ans plus tard, la situation est bien différente de celle évoquée à la fin des années 70.
La physique des noyaux exotiques, thème mineur en 1983, a fait un bond spectaculaire
dans l’intérêt que lui portent les physiciens. Désormais, en 1992, tout le laboratoire se
tourne vers cette physique avec SISSI et le projet SPIRAL47. Les thèmes de recherche
que nous venons d’évoquer seront eux aussi approfondis avec des réussites diverses. Le
GANIL a également su attirer l’attention des chercheurs par la qualité et la fiabilité de
son faisceau. Le secteur accélérateur est véritablement très fier de cette belle réussite.
En effet, la fiabilité du faisceau en cours d’expériences dépasse les 90 %, ce qui fait du
GANIL le leader dans ce domaine. Le laboratoire, grâce à son directeur Claude Détraz a
su écouter les expérimentateurs. Différentes évolutions bénéfiques ont ainsi été réalisées
sur l'accélérateur et les dispositifs expérimentaux, comme l’opération augmentation
d’énergie et d’intensité, l’installation des sources ECR, l’amélioration de LISE et
l’arrivée d’ORION et d’INDRA. Cet ensemble de réalisations concourent à placer le
GANIL en 1992 au devant de la scène des accélérateurs de physique nucléaire. Et
GANIL va continuer de défendre sa réputation en s’engageant dans de grands projets de
modernisation de ces équipements, et en jouant au maximum la carte de la collaboration
européenne qui devient un passage obligé tout au long des années 90, tant le coût et le
temps de développement des nouveaux équipements représentent des investissements
très importants. GANIL saura manœuvrer pour rester à la pointe de la recherche. C’est
ce que nous analyserons en dernier lieu.
                                                          





V / GANIL :
Un grand laboratoire européen, 1992-2001
Nous arrivons ainsi à l’étude de la période très contemporaine de l’histoire du
GANIL. Une étude difficile à mener, car nous ne connaissons pas pleinement les
résultats concrets des engagements pris durant ces moments, ou alors nous ne les
connaissons que partiellement. Nous essayerons donc de nous placer dans une
perspective de stricte analyse des faits passés, sans pouvoir nous éclairer des
conséquences à moyenne échéance comme nous avons pu le faire pour la première
décennie du GANIL.
Cette deuxième décennie du GANIL est donc fondamentalement marquée par la
réalisation d’un grand projet initié au début des années 1990 : le projet GANIL Plus
dont le projet technique porte le nom de SPIRAL. En effet, après 10 années de
recherches fructueuses, se pose la question de l’évolution du laboratoire. Il a ainsi
acquis une grande réputation dans le domaine de la recherche des noyaux exotiques,
réputation que le projet SISSI est venu étayer. Mais la Direction du GANIL, avec
l’accord des organismes de tutelle, décide d’aller plus loin. Non seulement GANIL
continuera ses recherches dans différents domaines de la physique nucléaire, mais il se
fera une spécialité de la production de noyaux exotiques et surtout de leur accélération
grâce à un ensemble qui porte le nom de SPIRAL. Ce grand projet va entraîner de
nombreuses modifications au GANIL. La réalisation de l’opération Transport Haute
Intensité, dont nous avons déjà parlé, devient nécessaire et urgente ; des travaux
importants de génie civil dans le bâtiment machine sont obligatoires ; un effort
considérable de conception et de réalisation d’équipements expérimentaux de deuxième
génération est à effectuer. De plus, toute un ensemble de rénovations est requis, car en
1995, la majeure partie des équipements a 15 ans, et le taux de pannes commence à
augmenter exponentiellement. Il serait en effet inconcevable que cette fiabilité qui fait
toute la réputation du GANIL vole en éclats lors de l’entrée en service de SPIRAL en
raison d’équipements de transport de faisceau obsolètes. Ce projet concrétisera
également l’entrée du GANIL dans une nouvelle dimension européenne, le laboratoire
recevant durant ces années le label de grande installation européenne. Le laboratoire va
donc évoluer et se spécialiser.
Mais il s’ouvrira encore plus par la même occasion au champ pluridisciplinaire de la
physique atomique et la matière condensée, de la radiobiologie, tout ceci grâce à
l’implication toujours plus forte du CIRIL dans les programmes de recherches. GANIL
veut ainsi garder sa place au sein d’une discipline qui souffre de plus en plus du manque
de moyens financiers, alors que les projets nécessitent toujours plus d’engagements. Le
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laboratoire et sa Direction sauront alors trouver de nouveaux partenaires, et pourront
compter sur ceux de la première heure. Les premiers résultats de SPIRAL en septembre
2001 sont la conclusion en apothéose d’un grand projet initié dix ans plus tôt. Alors
replongeons-nous une décennie en arrière à l’origine de ce GANIL 2001 nouvelle
génération.
A / GANIL Plus et SPIRAL : la réalisation des années 90 :
   1 / Les origines du projet :
Au début des années 1990, la Direction du GANIL décide en concertation avec les
physiciens nucléaires et le Comité NuPPEC de préparer l’avenir scientifique du
laboratoire à plus long terme en dégageant des axes de recherche qui lui assurent la
position de pôle européen de recherche. En mars 1991, le Comité NuPPEC organise
donc un atelier sur les perspectives à long terme de la discipline à Ruthin en Grande-
Bretagne. Les responsables des principaux laboratoires de physique nucléaire devaient à
l’aide de physiciens dégager les grandes orientations de recherche pour la prochaine
décennie et préparer la physique nucléaire de l’an 2000. Le GANIL a présenté au cours
de cette conférence, qui marque un moment essentiel de l’histoire de la physique
nucléaire, un projet de production de faisceaux secondaires qui ouvre une nouvelle
frontière en physique nucléaire. En septembre 1991, NuPPEC édite un rapport qui
retient la création d’un centre européen de physique avec des faisceaux radioactifs.
Comment le GANIL peut-il alors répondre à cette sollicitation forte ?
Tout d’abord, le GANIL possède une sérieuse réputation dans le domaine de la
physique des exotiques. Le laboratoire a également acquis une grande expérience dans
le domaine de l’accélération des ions lourds et de la production à partir des faisceaux
soit de noyaux exotiques soit de faisceaux secondaires, le projet SISSI devant accentuer
la capacité du GANIL à en produire. De plus, le terrain est disponible, et la logistique
technique et administrative existe. Le GANIL apparaît donc comme le favori en cas de
décision de réaliser cet équipement. Mais il ne suffit pas d’être favori pour être choisi.
Souvenons-nous de la décision de construire le GANIL à Caen, alors que d’autres sites
étaient soi-disant mieux placés dans la course au laboratoire de physique nucléaire des
années 1980. Il est donc nécessaire de mobiliser toutes les énergies afin de mettre au
point u projet infaillible et surpassant toutes les propositions.
Lors du Conseil scientifique de 26 juin 1991, un premier projet d’accélération de
faisceaux secondaires est présenté aux membres1 par M. Chabert. Il recommande
l’utilisation d’un troisième cyclotron qui accélérerait le faisceau secondaire après sa
fabrication grâce au procédé classique de l’envoi du faisceau sur une cible et du tri des
ions grâce à un ensemble de spectrométrie, puis par un passage dans une source ECR
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spécialement conçue pour l’occasion et dans un cyclotron compact injecteur2. Il est en
outre précisé que cette opération demandera la réalisation en parallèle de l’opération
THI indispensable pour adapter l’ensemble accélérateur aux intensités à atteindre pour
obtenir un faisceau secondaire, car pour créer un noyau secondaire, il faut en moyenne
un million d’ions incidents. Ce premier avant-projet présenté à la conférence Ruthin
marque le début de l’aventure SPIRAL.
Cette proposition n’est pas la seule émise. En parallèle du projet de post-accélérateur
type cyclotron, il existe également la possibilité de mettre en place une solution linéaire3
utilisant la supraconductivité. Mais cette solution sera abandonnée très rapidement en
raison de la longueur des études nécessaires, tout particulièrement dans le domaine des
composants supraconducteurs et surtout de son coût élevé. En effet, cette solution table
sur un budget qui avoisinent les 300 millions de francs, alors que la solution cyclotron
est estimée à 125 millions4.
Lors du Conseil scientifique du 10 décembre 1992, il est fait état de l’organisation
des groupes de projet qui travaillent sur GANIL PLUS. Il existe ainsi un groupe
d’évaluations des performances  qui regroupe les physiciens qui avaient défini la
physique accessible à ce type de machine. Ce groupe s’appuie également sur les
différents groupes techniques qui existent au GANIL  et qui travaillent sur les questions
de théorie et de modélisation, sur les diagnostics de faisceau et sur les nouveaux
systèmes HF. En outre, il existe un important effort de coordination avec le groupe
responsable du projet THI, qui a d’ailleurs décidé d’installer un regroupeur R2 situé
après l’éplucheur afin de satisfaire à la norme d’intensité prédéfini. Il est également créé
un groupe de suivi de projet constitué d’experts extérieurs et qui donne un avis à la
Direction du GANIL sur les axes retenus par les ingénieurs et physiciens du GANIL.
Enfin, tous les travaux s’appuient également sur des collaborations avec d’autres
laboratoires, notamment avec le groupe d’Orsay. Une deuxième version de
l’implantation de la future ligne de production est par ailleurs donnée, très proche de la
solution retenue5. L’objectif de ces différents groupes est la publication en 1993 d’un
rapport exposant d’une part les axes de recherches avec les faisceaux secondaires et
d’autre part les choix techniques proposés afin de créer puis d’accélérer ces faisceaux
secondaires.
Ce projet replace alors le GANIL dans une situation proche de celle vécue 18 ans
plus tôt lorsque Marc Lefort et Marcel Gouttefangeas présentaient le second « livre
bleu ». En effet, c’est une nouvelle fois la vie du laboratoire qui se joue à ce moment.
Dès le début des années 90, la recherche fondamentale est touchée par de sévères
restrictions budgétaires. Le spectre des fermetures de laboratoires refait son apparition
                                                                                                                                                                           
1 PV du Conseil scientifique du GANIL du  26 juin 1991, Documentation GANIL
2 Annexe 60, schéma de l’installation.
3 Annexe 61, schéma de l’installation linéaire
4 PV du Conseil scientifique du GANIL du  1er avril 1992, Documentation GANIL
5 Annexe 62, implantation de l’ensemble accélérateur.
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comme au milieu des années 1970. Mais cette fois, le GANIL se retrouve dans la
situation de ses adversaires d’hier : il est possible que les organismes de tutelle fassent
le choix de dissoudre le GIE et de fermer le laboratoire. En effet, le renouvellement de
nombreux  équipements est nécessaire. Des économies substantielles pourraient ainsi
être réalisées. La situation générale de la recherche fondamentale est ici un facteur
essentiel. Le CNRS, au début des années 90, essaye de limiter l’autonomie financière
autrefois concédée à l’IN2P3. D’un autre côté, Philippe Rouvillois, Administrateur
général du CEA, décide en 1990 de réorganiser le Commissariat sous la forme de cinq
nouvelles directions. Parmi ces directions, c’est la DSM, la Direction des Sciences de la
Matière, qui remplace l’IRF, tout bonnement supprimé, dans son rôle d’organisme de
tutelle du GANIL aux côtés de l’IN2P3. Dans ce contexte de réorganisation, l’IN2P3
pourrait bien subir le même sort. Nous voyons donc bien que la situation est complexe :
d’une part, un effort de restructuration de la recherche fondamentale est engagé, et
d’autre part, de nécessaires économies sur les budgets de fonctionnement et sur les
projets doivent être faites pour assurer la continuité de la recherche fondamentale en
physique nucléaire. Au milieu de cet imbroglio, il existe ce projet SPIRAL fortement
recommandé par NuPPEC et la communauté internationale de physique nucléaire. La
direction de l’IN2P3 comprend très vite que ce projet peut lui donner une nouvelle
dimension de légitimité auprès du CNRS par sa capacité à mener une entreprise de
dimension internationale, et permettrait en parallèle à la nouvelle DSM de prouver sa
capacité à gérer cette branche de la recherche fondamentale en concertation avec les
autres acteurs de cette physique. Les physiciens comprennent également le rôle
important qu’ils ont à jouer dans ce projet. La réalisation du GANIL a été menée pour
l’essentiel par des ingénieurs CEA et CNRS, les physiciens ne donnant leur avis que sur
les performances de l’accélérateur nécessaires pour aborder de nouveaux thèmes en
physique nucléaire. Cette fois, ils décident de totalement s’intégrer au projet, et cette
nouvelle machine sera cette fois leur réalisation aux côtés des ingénieurs. Le premier
résultat de cet engagement est la publication en juillet 1993 du rapport GANIL PLUS,
Axes de recherches avec les faisceaux secondaires et projet technique.
   2 / GANIL PLUS : un projet abouti :
Le rapport publié en juillet 1993 marque l’instant de non-retour du projet. En effet, la
solution technique est prête et la communauté internationale attend la décision de
construire cet accélérateur de faisceaux secondaires6. Si le rapport ne convient pas aux
organismes de tutelle, le projet du GANIL pourrait tomber aux oubliettes puis être repris
par un laboratoire concurrent. La première bonne nouvelle est que le programme Capital
Humain et Mobilité de l’Union européenne vient en juin 1993 de reconnaître le GANIL
                                                          
6 GANIL PLUS, Axes de recherches avec les faisceaux secondaires et projet technique, GANIL, juillet
1993, 144 p., Documentation GANIL
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comme grande installation européenne, label qui doit apporte au laboratoire une
subvention de 700 000 écus après la signature de l’accord prévu en 1994. De plus, ce
label permet au GANIL d’être envisagé comme un laboratoire européen pour les
utilisateurs de faisceaux radioactifs. Le projet GANIL PLUS bénéficie ainsi d’une
priorité élevée. Le soutien de NuPPEC et celui de l’Europe vont s’avérer déterminant
dans la décision finale.
La physique concernée par l’accélération des noyaux exotiques représente également
un point important quant à la décision finale de réalisation du projet. Il suscite un grand
enthousiasme dans la communauté des physiciens nucléaires. En effet, la possibilité
d’accélérer ces noyaux ouvre un développement majeur en physique nucléaire en
offrant un nombre de situations nouvelles pour l’étude de la structure et des réactions
nucléaires grâce aux mesures de masse, de radioactivité, pour l’étude des noyaux lourds
riches en neutrons, pour la synthèse des noyaux très lourds et superlourds et pour
l’étude des nouveaux modes de décroissance. Leur disponibilité doit également
permettre des avancées dans les domaines voisins de l’astrophysique et de la physique
de la matière condensée7. Les physiciens sont en général impatients de voir le projet
SPIRAL entrer en fonctionnement.
Le projet GANIL PLUS comporte deus parties indépendantes. La première consiste à
assurer le transport de faisceaux très intenses produits par l’injecteur Co1 jusque dans la
ligne de faisceau L3 en aval de CSS2 : c’est l’opération THI, Transport de Hautes
Intensités. La seconde, qui porte le nom SPIRAL, Séparateur et Post-Accélérateur
d’Ions Radioactifs produits en Ligne, consiste à collecter et à ioniser les atomes
radioactifs produits par interaction du faisceau primaire intense du GANIL sur une cible
épaisse, puis à les trier, à les postaccélérer, enfin, à les réinjecter dans le spectromètre
qui précède la ligne de distribution du faisceau vers les aires d’expériences. Analysons
donc plus en détail ces deux parties du projet.
a / L’opération THI :
En 1993, GANIL produit des faisceaux dont l’intensité peut atteindre 2 x 1012 pps
pour les ions légers. La combinaison de la nouvelle source ECR 4 fonctionnant à 14,5
GHz et d’une plate-forme d’injection portée à 100 kV autorise non seulement
l’accélération d’intensités plus élevées, mais aussi un rendement de transmission
notablement amélioré entre cette source et la sortie de l’injecteur. Cette potentialité
entraîne la nécessité d’adapter l’ensemble des accélérateurs à de fortes puissances de
faisceau, tant du point de vue du réglage que de celui de la protection et de la sûreté de
l’installation. Cette opération se décompose en deux phases d’égale importance
financière : l’installation d’un regroupeur R2 dans la ligne de faisceau L2, qui conduit le
                                                          
7 GANIL PLUS, Axes de recherches avec les faisceaux secondaires et projet technique, pp. 11 à 41
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faisceau de CSS1 à CSS2, et l’adaptation de toute la machine au fonctionnement à haute
intensité8.
Un regroupeur à moyenne énergie sera installé sur la ligne L2 de façon à réduire
l’extension en phase des paquets du faisceau. Ceci aura pour effet d’augmenter le
facteur de transmission de CSS2 qui approchera 100 % pour les faisceaux intenses
d’ions légers. Ce regroupeur sera constitué d’une cavité résonante avec deux intervalles
accélérateurs fonctionnant dans la plage de fréquence 27 à 56 MHz. L’opération
demande par ailleurs diverses modifications sur l’accélérateur, comme un réducteur
d’intensité placé près de la source, une intelligence rapide à développer pour les
diagnostics de faisceau, un blindage thermique interne, une modification du système
d’éjection de Co1, un contrôle en ligne de certaines alimentations de courant ou de
tension, et le développement de logiciels d’automatisation des réglages, d’optimisation
et de gestion des pertes de faisceau, toutes ces modifications étant nécessaires pour
assurer la stabilité et la fiabilité des faisceaux de forte intensité. De plus, le blindage doit
être renforcé dans certaines zones de la salle CSS2, et un système de démontage, de
manutention et de stockage qui assure la protection optimale du personnel doit être mis
au point afin de satisfaire aux normes de sécurité  dont le SPR est responsable. Enfin il
est nécessaire de réaliser des études sur la durée de vie des feuilles d’épluchage et
surtout de rendre la feuille mobile afin d’accroître la surface totale irradiée, la durée de
vie des feuilles ne semblant pas liée à l’échauffement mais bien à des modifications de
structure du graphite.
Selon le planning de réalisation, l’objectif est de terminer l’adaptation du GANIL au
fonctionnement à haute intensité au début de 1996. C’est le personnel résident du
GANIL qui sera mobilisé pour réaliser cette opération, en collaboration pour les études
mécaniques et radiofréquences avec l’IPN d’Orsay et le LNS de Saclay, notamment
pour le regroupeur R2 et le développement des logiciels d’optimisation et de gestion des
pertes de faisceau. Quant au financement, il représente la somme de 14,5 millions de
francs sur 3 ans, avec une subvention de 1,8 millions du Conseil régional de Basse-
Normandie9.
b / Le projet SPIRAL :
Les choix fondamentaux relatifs au projet SPIRAL résultent de l’adéquation entre ce
dont on dispose au GANIL, à savoir des faisceaux d’ions lourds intenses et d’énergie
élevée, des aires expérimentales parfaitement équipées, des équipes techniques ayant
une grande expérience des sources ECR et des cyclotrons, et des demandes formulées
par les expérimentateurs.
                                                          
8 GANIL PLUS, Axes de recherches avec les faisceaux secondaires et projet technique, p.45
9 GANIL PLUS, Axes de recherches avec les faisceaux secondaires et projet technique, p.48
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La méthode de production est la suivante : les éléments radioactifs sont issus des
interactions, au sein d’une cible épaisse chauffée à haute température, de 1500 à
2000°C, entre les noyaux de cette cible et les ions d’un faisceau primaire, délivré par le
GANIL. Ils sont produits sous forme d’atomes qui diffusent hors de la cible. Les atomes
sont ensuite introduits puis ionisés dans une source à résonance cyclotronique
d’électrons, une source ECR, adaptée à cette fonction et à son environnement
particulier. Les degrés d’ionisation élevés que permet d’atteindre ce type de source ont
une incidence directe sur le type et la taille du postaccélérateur. L’une des principales
difficultés de ce projet réside dans la grande variété des éléments et de leurs isotopes
produits simultanément et dans le fait que l’intensité du faisceau recherché sera de
quatre à cinq ordres de grandeur inférieure à celle des faisceaux réglés habituellement
au GANIL.
En ce qui concerne le postaccélérateur, le choix d’un cyclotron compact a été retenu.
En effet, les valeurs élevées des rapports charge-masse des ions issus d’une source ECR
autorisent l’utilisation d’un cyclotron dont l’énergie de sortie est proportionnelle au
carré du rapport charge-masse. De plus, les gammes d’ions et d’énergies souhaitées par
les expérimentateurs sont caractéristiques d’un cyclotron compact, les qualités de
faisceau requises étant, elles aussi, bien satisfaites par ce type d’accélérateur. Signalons
également qu’un cyclotron est, par essence, un puissant analyseur de masse : il fournira
des faisceaux relativement purs, qualité essentielle en physique des ions radioactifs. En
outre, les connaissances approfondies des équipes techniques du GANIL pour la
conception, la construction et l’exploitation de cyclotrons, devraient permettre le
raccourcissement des délais de réalisation et de mise en fonctionnement. Enfin, le
cyclotron est, eu égard aux caractéristiques des faisceaux définies pour ce projet, le type
d’accélérateur le moins onéreux. Le fait qu’il soit de plus possible de l’insérer, avec tous
les autres équipements du projet, à l’intérieur des limites du bâtiment actuel va
naturellement dans le même sens.
Pour ce qui est de l’utilisation du faisceau postaccéléré, il pourra être distribué vers
toutes les salles expérimentales actuelles et n’implique donc à ce niveau aucun
investissement spécifique. La réalisation de ce projet n’entraînera quant à elle aucune
modification du fonctionnement actuel du GANIL. Seule une courte intervention sera
nécessaire au niveau du spectromètre en alpha à haute énergie de la machine pour
choisir entre les deux modes de fonctionnement possibles : ions stables classiques ou
ions radioactifs. Le schéma d’implantation de l’ensemble est pratiquement définitif :
l’implantation 2001 est très proche du plan d’ensemble10.
Rentrons maintenant dans les détails du projet. L’implantation d’ensemble, en
extrémité nord du bâtiment machine actuel, a été conçue de manière à ne pas entraîner
de modification des superstructures de ce bâtiment. Par ailleurs, le projet SPIRAL
est pour l’essentiel constitué :
                                                          
10 Annexe 63, schémas d’implantation du projet SPIRAL, sous-sol et rez-de-chaussée
- 157 -
Ä D’une casemate en sous-sol abritant l’ensemble cible-source et vers laquelle
sera prolongée la ligne de faisceau à haute énergie L3 du GANIL. Cette
casemate sera équipée d’outils automatisés permettant le démontage et la
manutention de pièces activées comme les cibles et la chambre à vide de
sources d’ions.
Ä D’une ligne de faisceau à très basse énergie, la TBE, se composant d’un
spectromètre assurant un premier tri entre les isotopes produits et se divisant
ensuite en deux branches conduisant le faisceau, l’une vers les utilisateurs à
cette énergie via un spectromètre à haute résolution, qui n’est pas inclus dans
la première phase du projet, l’autre vers le postaccélérateur.
Ä D’un postaccélérateur qui sera un cyclotron compact CIME, Cyclotron
d’Ions à Moyenne Energie, communiquant aux ions radioactifs une énergie
qui dépend de leur masse atomique et de leur état d’ionisation.
Ä D’une ligne de faisceau à moyenne énergie conduisant le faisceau extrait du
cyclotron au point objet du spectromètre en alpha existant qui sera modifié
en conséquence de façon à lui conserver son entière compatibilité avec le
fonctionnement du GANIL.
Les spécificités techniques du projet établies, passons maintenant au planning et au
budget. Entre le début des études de faisabilité et la fourniture du faisceau pour la
physique, il est prévu 4 années complètes11. Pour ce qui est du personnel et dans
l’hypothèse d’une équipe resserrée, travaillant à plein temps et réunie en un lieu unique,
le projet nécessite environ 60 ingénieurs et 80 techniciens par an. Malheureusement, le
GANIL doit faire face à d’autres projets dont nous avons déjà parlé ou dont nous
parlerons plus tard, comme l’OAI, INDRA, SISSI, THI et surtout les rénovations
d’équipements machine. Il y a de plus la charge parallèle importante qu’entraîne le
maintien en exploitation du GANIL dont la qualité de fonctionnement ne doit
évidemment pas se détériorer. Il semble dans ces conditions impossible de dégager du
GANIL le personnel nécessaire à la réalisation d’un projet de l’envergure de SPIRAL.
Le laboratoire demande donc aux laboratoires du CEA et de l’IN2P3 d’offrir leur
collaboration afin de mener à bien le projet. Enfin, la première estimation du coût du
projet hors frais de main d’œuvre avoisine les 120 millions de francs. Le projet est
maintenant dans l’attente de la décision de financement12. Cette décision va intervenir
en octobre 1993. L’avenir du GANIL dépend à ce moment de la réussite du projet
SPIRAL. La réussite sera-t-elle au rendez-vous ?
                                                          
11 Annexe 64, planning du projet SPIRAL
12 GANIL PLUS, Axes de recherches avec les faisceaux secondaires et projet technique, p.59
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   3 / SPIRAL : une réalité :
Le 12 octobre, Robert Aymar, Directeur de la DSM, Claude Détraz, Directeur de
l’IN2P3 et René Garrec, président du Conseil régional de Basse-Normandie signe un
accord pour le lancement de l’opération GANIL PLUS. L’accord stipule que chaque
partenaire participera pour 1/3 au financement du projet estimé à 120 millions de francs.
La période de construction doit s’étendre de 1994 à 1998. L’implication de la Région
Basse-Normandie est très importante financièrement et psychologiquement. Partenaire
de la première heure avec une dotation globale de près de 30 millions de francs au total
au début des années 80, la Région s’investit une nouvelle fois afin de promouvoir la
recherche dans l’Ouest de la France. Il faut ici être très clair : sans la participation du
Conseil Régional, il aurait été très difficile de financer le projet. René Garrec a très bien
compris l’enjeu important du projet : l’avenir du GANIL était à ce moment dans la
balance, et donc par extension l’avenir de la recherche en Basse-Normandie. Le GANIL
a en effet permis de structurer un pôle scientifique fort à Caen, qui a un impact sur toute
la production scientifique de la région. La fermeture du GANIL représenterait alors un
grave traumatisme. C’est une manière de remercier le GANIL de son pouvoir
d’attraction fort.
Différentes structures sont alors mises en place autour du projet. Tout d’abord, un
Comité scientifique international composé de douze physiciens européens est constitué
autour de Ben Mottelson, professeur à l’Université de Copenhague et Prix Nobel de
Physique, qui a accepté de le présider. Les objectifs de ce Comité sont de suivre les
progrès du projet et de réfléchir aux orientations techniques et scientifiques, de proposer
des orientations scientifiques encourageant l’apparition d’une communauté européenne
et internationale d’utilisateurs, de structurer cette communauté d’utilisateurs européens,
de définir les nouveaux équipements expérimentaux nécessaires et de favoriser la mise
en place dans ce domaine de différentes collaborations. De plus, un Comité de suivi
technique dépendant du Comité scientifique et composé de six experts en technologie
d’accélérateurs et de production de faisceaux radioactifs est également formé. Enfin,
rappelons que la maîtrise d’œuvre est confiée au GANIL sous la responsabilité du
Comité de Direction, du groupe de direction du projet et du Chef de projet, Marcel
Lieuvin. Le GANIL peut ainsi, sur proposition du responsable de projet, déléguer tout
ou partie de la réalisation à d’autres laboratoires français ou étrangers. Ainsi, dès sa
conception, des relations de partenariat sont établies avec plusieurs laboratoires afin de
réaliser les divers éléments du projet : le système source-cible en collaboration
principale avec l'IPN d'Orsay et l'aide de UCL/Louvain et ISOLDE/CERN, le cyclotron
CIME post-accélérateur avec l'IPN d'Orsay, les lignes de faisceau avec le Laboratoire
National Saturne, le LNS et le Département d'Astrophysique, de Physique Nucléaire et
de l'Instrumentation Associée, le DAPNIA, de Saclay, et le génie civil avec le CEA13.
                                                          
13 PV du Conseil scientifique du GANIL du  10 décembre 1993, Documentation GANIL
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   4 / L’opération THI en œuvre :
Ce projet dont le financement a été décidé en décembre 1992 par le Comité de
direction consiste, rappelons-le, à construire un regroupeur R2 et de l’installer sur la
ligne L2, et d’adapter l’accélérateur aux fortes intensités. L’objectif à atteindre est
d’avoir terminé l’adaptation du GANIL au début de 1996, date d’arrivée du regroupeur.
En 1994 et 1995, les études et les tests sur l’amplificateur et le résonateur de R2, et sur
les capteurs de réglage, de surveillance, les chambres à vide et l’éplucheur de
l’ensemble accélérateur se poursuivent. Mais le planning est très rapidement retardé par
le manque de personnel qui doit également s’occuper du projet SPIRAL et du
fonctionnement normal de l’accélérateur14. De plus, malgré tous les efforts entrepris par
le secteur exploitation, et après la mise en service du regroupeur R2 en 1998, les
ingénieurs et les techniciens font le constat suivant : il a été impossible de fournir un
faisceau de 6 kW comme prévu, la limitation se trouvant aux alentours de 2,7 kW.
L’objectif à atteindre devient donc la nécessité absolue d’obtenir un faisceau stable de 2
kW sur une longue période de temps tout en préparant une cible adéquate pour SPIRAL.
Il faut également effectuer une série de tests concernant un effet possible de charge
d’espace longitudinal, et commencer le contrôle de la dynamique dans l’injecteur Co1,
de l’injection à l’extraction. Les études se poursuivent donc et les efforts sont
récompensés en avril 1999. L’ensemble étant opérationnel, le faisceau d’argon 36, le
plus difficile qui soit à été choisi pour les tests. Des essais répétés ont montré que le
GANIL est capable de maintenir plus de 2 kW d’un tel faisceau pendant plusieurs
dizaines d’heures et qu’il existe à ce moment une limite vers 2,8 kW à l’éjection de
CSS2. Néanmoins, ce faisceau d’argon de 2 kW est d’ores et déjà utilisable pour
produire des ions exotiques à partir de la cible de SPIRAL. Par la suite, en raison d’une
demande importante, un faisceau de carbone 12 a été demandé, la fragmentation de ce
projectile donnant naissance à des variétés exotiques très intéressantes de l’hélium. Un
premier faisceau a donc été produit fin avril à une puissance de 2 kW pendant environ
13 heures, puis 2,4 kW pendant une durée équivalente. Le but ultime de l’opération
constitue un record mondial : pendant quelques dizaines de minutes, un faisceau de 2 x
1013 ions carbone par seconde à une puissance de 3 kW a été maintenu. En parallèle, le
SPR a pu réaliser des mesures de radioprotection en vraie grandeur. Ce résultat
récompense et honore toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce succès. Mais
l’opération ne se termine pas là, car il faut encore à ce moment améliorer la stabilité de
tous les composants de l’ensemble accélérateur. Le dispositif est définitivement en place
lors de la mise en service de SPIRAL en septembre 2001. C’est une réussite de plus
pour le GANIL qui prouve les formidables capacités des ingénieurs et des techniciens
du GANIL et de toutes les équipes qui ont collaboré pendant près de 10 ans à ce projet
essentiel.
                                                          
14 PV du Conseil scientifique du GANIL du  1er  décembre 1995, Documentation GANIL
- 160 -
   5 / 1994-2001 : les différentes phases du projet :
Cette première année du projet est réservée aux pré-consultations et aux appels
d’offres sur les principaux postes dont le plus important et le cyclotron CIME. Ainsi, la
procédure d’appel d’offres pour la réalisation de l’aimant de 600 tonnes a été lancée
immédiatement après avoir reçu l’approbation du projet, et le planning prévoit une
livraison et un montage sur site pour février 1996. Pour accueillir le cyclotron et les
lignes de faisceau, il faut que les travaux de génie civil soient terminés rapidement.
Deux tranches sont ainsi prévues durant l’hiver 1994-1995, tranche qui nécessitera un
arrêt d’environ 5 mois, et durant l’hiver 1995-1996 avec la fin des travaux prévue en
janvier 1996. C’est l’entreprise RUFA qui est choisie pour réaliser les travaux
d’extension dans le bâtiment machine.
Le 1er décembre 1994, le premier coup de pioche est donné15. Les mois de décembre
et janvier sont consacrés à la démolition de l’ancienne dalle de béton réalisée 17 ans
plus tôt par la même entreprise, qui va s’apercevoir qu’elle avait fait de l’excellent
travail. En effet, le chantier prend dès le début du retard en raison de la très grande
difficulté de démolition de la dalle arrière de 1,30 m d’épaisseur. S’ajoute à ce premier
problème la présence d’environ 1000 m3 de sable stabilisé qui s’est révélé être un
véritable béton sur lequel la pelleteuse s’est brisé les dents au sens propre du terme.
Cette opération a donc nécessité l’action énergique mais polluante de briseurs de radiers
hydrauliques. Le programme de construction a également pris du retard en raison des
difficultés d’approvisionnement de l’hématite nécessaire à la confection des bétons
lourds, l’entreprise ayant modifiée la composition de ses bétons tardivement suite à des
essais jugés imparfaits. Le chantier représente ainsi 3500 m3 de déblais, 650 m3 de béton
dans les radiers, les dalles de fondation, 650 m3 de béton pour les voiles, les parois
verticales, 90 tonnes d’acier, 650 m3 de béton pour les planchers dont l’épaisseur varie
de 0,5 à 1,10 m. Fin mars, c’est la mise en place des portes coulissantes et pivotantes de
masses comprises entre 2 tonnes et 35 tonnes. C’est enfin l’agrandissement du bâtiment
énergie dont la longueur est augmentée de 12 mètres. Les travaux se terminent le 24
avril 1995 dans les délais prévus. En raison du retard pris au début de l’opération, il a
fallu compenser ces aléas en mettant en place une planification extrêmement serrée.
Certaines opérations telles que la mise en place des portes ont été programmées
pratiquement à l’heure près. Il reste alors à venir d’autres interventions spectaculaires
comme la mise en place du cyclotron début 1996. Le travail effectué par RUFA fut
d’une rare qualité, à la hauteur de ses premières réalisations sur le site du GANIL16.
Tout est maintenant prêt à recevoir les différentes pièces du projet SPIRAL.
Durant la seconde moitié de 1995, les travaux et les études se poursuivent. L’aimant,
dont la construction a été confiée à CREUSOT-LOIRE Industrie, est en cours de
                                                          
15 SPIRAL Actualités, n°2, mai 1995, Documentation GANIL
16 Annexe 65, photographies de la construction
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réalisation. Les bobines principales sont fabriquées par SIGMAPHI, et les bobines
d’isochronisme étudiées en collaboration avec le LPC de Caen sont réalisées par SEF.
Ces trois ensembles sont prêts en fin d’année et le montage est prévu pour début 1996.
Pour ce qui est de la chambre à vide de CIME, qui dépend étroitement du planning de
montage de l’aimant sur le site en janvier 1996, son étude s’est faite au GANIL, et elle a
été commandée au début de  l’année 1995 à SFAR, à Montchanin, qui est sous-traitant
de Creusot-Loire Industrie pour l’usinage de l’aimant. La solution retenue pour le
système de pompage est celle des panneaux cryogéniques à l’intérieur de la chambre et
l’étude est confiée à l’IPN d’Orsay. L’installation est prévue au GANIL à la fin de
1996. Quant au système d’éjection, l’étude mécanique a été confiée au service du CNRS
de Meudon-Bellevue, et la réalisation de certains éléments commence dès juin 1995.
Enfin, pour ce qui est des diagnostics, la sonde de mesure de courants, diagnostic
classique essentiellement réservé aux ions stables, a été étudiée également par le service
des prototypes de Meudon-Bellevue, et les diagnostics plus spécifiques, réservés aux
ions exotiques, sont en cours d’étude et leur électronique est confiée au LPC de Caen17.
L’année 1996 est marquée par l’arrivée des principaux éléments de CIME. Le 25
avril 1996, un premier convoi exceptionnel pénètre dans l’enceinte du GANIL, livrant
un pôle, les secteurs polaires, et la chambre à vide de CIME. Un deuxième convoi a
moins de chance : à quelques kilomètres de l’usine, un pôle de 3,5 m de diamètre et de
30 tonnes tombent du camion, obligeant un retour en usine. Le 7 mai 1996, le plan
« A » défini par les 4 éléments de culasse inférieure recevant le pôle est aligné. C’est un
travail de grande habileté car il faut agir sur 12 vérins mouvant des pièces de 50 tonnes
pour une planéité exigée de moins d’un millimètre sur toute la surface. Le 21 mai, le
pôle inférieur équipé des ses secteurs et de ses bobines de correction vient prendre place
sur le plan « A ». La moitié de l’aimant est ainsi montée. En parallèle, une opération
d’importance occupe le personnel, celle du nettoyage de la chambre à vide. Elle est en
place le 23 mai. Après une semaine d’essais d’étanchéité qui se révèlent concluants, le
feu vert est donné pour la fin du montage. Le 25 juin, le montage du pôle supérieur, de
la bobine supérieure et des culasses supérieures vient fermer définitivement le
cyclotron18. Et les 3 et 4 juillet 1996, jour historique pour SPIRAL, la recette de
l’aimant est officiellement prononcée en présence des constructeurs.
L’année 1997 est l’aboutissement des études sur les lignes de faisceau par la
réalisation et le montage des lignes Haute Energie, Moyenne Energie19. Ces opérations
sont délicates puisque le transport de faisceau passe du rez-de-chaussée au sous-sol, une
fosse ayant été aménagée pour accueillir les différents éléments. Dès l’arrêt d’hiver
de1996-1997, le montage de la ligne haute commence et les bâtis sont mis en place. Le
montage reprend fin juillet pendant le second arrêt machine. Les deux premières
                                                          
17 SPIRAL Actualités, n°4, juillet 1996, Documentation GANIL
18 Annexe 66, CIME en place
19 Annexe 67, photographies des lignes
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semaines sont utilisées pour contrôler la géométrie des pôles de chaque dipôle, L4D11
et L4D12, et pour mettre en place les boîtes à vide. La troisième semaine, c’est L4D11
qui est fixé sur son support. Le mercredi 20 août marque la mise en place de L4D11 et
L4D12 sur leurs supports définitifs et du triplet central. Les deux semaines suivantes
sont consacrées à l’alignement, opération très délicate qui demande un grand savoir-
faire de la part des géomètres, la tolérance étant de l’ordre de moins d’un millimètre !
La fin du mois de septembre est réservée à la mise en place de l’aimant de balayage
circulaire qui permet au faisceau de chauffer la cible de manière homogène, et à la mise
en place du support de la partie de la ligne Moyenne Energie située sur la fosse. Il faut
signaler également que le chantier des résonateurs est terminé, les 2 éléments étant
montés en septembre 1997. La fin de l’année est occupée par les opérations de mise en
fonctionnement de CIME par raccordement aux fluides et à l’énergie. La conclusion de
cette année en forme de cadeau de Noël est l’accélération en décembre du premier
faisceau stable20.
En 1998, on procède à l’installation de la source et de la casemate, ainsi que de la
ligne d’injection dans CIME. Un arrêt de 4 mois de l’accélérateur est utilisé pour ces
opérations. On complète également le ligne Haute Energie qui amène le faisceau du
GANIL sur la cible. Le cyclotron CIME étant dans sa situation définitive, c’est
l’ensemble de SPIRAL qui approche de sa mise en service. Il reste alors à terminer le
bâtiment annexe pour l’entreposage des ensembles cibles/sources21, à réaliser les
conteneurs pour ces ensembles, comme le chariot de manutention et le stockage des gaz.
En effet, pour des raisons de sûreté nucléaire, l’ensemble du démontage et du
remplacement des cibles est automatisé. Revenons un instant sur cet ensemble qui fait
également l’originalité de SPIRAL.
La casemate reçoit la cible qui arrête complètement le faisceau issu des CSS et qui
laisse diffuser des atomes radioactifs en étant chauffée à des températures pouvant
atteindre 2300°C. Les cibles utilisées ne contiendront pas de matériaux fissiles. Accolée
à la cible, une source d’ions ionise les atomes qui ont diffusé. Cette source, issue de
ECR 4 avec quelques modifications et portée à une haute tension continue, permet une
première accélération du faisceau. Deux dispositifs appelés front end haute énergie
(FEHE) et front end basse énergie (FEBE) sont placés l’un avant la cible, l’autre après
l’extraction des ions de la source. Ils permettent de découpler l’ensemble cible/source
des lignes de faisceau. Les gaz produits dans la cible, dont certains peuvent être
radioactifs, sont confinés, pompés et entreposés sous surveillance dans des bouteilles
afin de permettre leur décroissance radioactive. L’ensemble des opérations permettant le
changement de l’ensemble cible/source fait l’objet d’une procédure détaillée. Ces
opérations sont téléopérées de manière semi-automatique, chaque étape étant validée
par un opérateur. Des automates programmables assurent la sécurité et la sûreté de
                                                          
20 PV du Conseil scientifique du GANIL du  8 juin 1998, Documentation GANIL
21 Annexe 68, photographie de l’ensemble cible/source
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l’ensemble du processus. Ces opérations ne sont autorisées que lorsque les conditions
requises sont réunies, en particulier la ventilation de SPIRAL doit être en
fonctionnement normal.
Préalablement au retrait de l’ensemble usagé, les circuits d’eau de refroidissement de
la cible et de la source sont vidangés par injection d’air sous pression. L’eau de vidange
est récupérée dans un ballon muni de seuils de niveau. L’air de chasse est aspiré par le
circuit de ventilation. Si une fuite d’eau venait à se produire, l’arrêt du système serait
immédiat et l’eau perdue serait recueillie dans un bassin situé sous le châssis support de
l’ensemble.  Il est ensuite découplé des lignes de faisceau, et la porte lourde de la
casemate est ouverte pour que le système de manutention spécifique portée par un bi-
rail puisse être introduit dans la casemate pour se saisir de l’ensemble cible/source et le
porter dans un conteneur en plomb situé sur un chariot sur rails. Le couvercle de ce
conteneur est alors fermé automatiquement mais non verrouillé, et le chariot est déplacé
jusqu’à l’aire d’entreposage. Toutes ces opérations sont télécommandées et conformes
aux normes de protection radiobiologique.
En novembre 1998, un premier faisceau également stable à une énergie de 10,8 MeV
par nucléon est extrait de CIME. La transmission de l’ensemble atteint alors 36 %, ce
qui est tout à fait honorable pour un cyclotron compact à partir d’un faisceau continu.
Mais comme tenu des intensités requises par le projet SPIRAL, une enquête publique
doit être réalisée, et le dossier doit être remis pour avis à la DSIN. Une cellule pour
l’enquête est mise en place en juillet 1999. L’enquête publique sur SPIRAL est un
succès ; les conclusions du commissaire enquêteur et des autorités locales, le préfet et
les maires, ont été très positives, et elles ont été envoyées à la DSIN le 25 mai 2000. La
DSIN demande par la suite au GANIL de lui faire parvenir une version mise à jour  du
Rapport de Sûreté ainsi que du Plan d’Urgence Interne du GANIL pour qu’elle puisse
transmettre un dossier complet et à jour à la Commission interministérielle des INB.
Grâce au travail acharné de l’équipe SPIRAL, cette version est remise dans les délais
souhaités. Notons également qu’une délégation DSIN/DRIRE inspecte le dispositif de
manutention des ensembles cibles/sources. Aucune remarque ni réserve importante n’est
d’ailleurs formulée par les inspecteurs. Ainsi, on s’aperçoit qu’en raison du retard pris
par la mise en place de l’enquête, le projet SPIRAL a environ deux années de retard sur
le planning initial de fourniture du faisceau à la physique.
Finalement, après signature par le Premier Ministre, le Ministre de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement et le Secrétaire d’Etat à l’Industrie, du décret de modification de l’INB
113, c’est en septembre 2001 que l’autorisation de fonctionnement est donnée au
GANIL. Le 23 septembre, SPIRAL produit son premier faisceau de noyaux exotiques22.
Il s’agit d’ions de Néon 18 (introuvables sur Terre et dont le noyau a une durée de vie
de 1,5 secondes), produits en bombardant une cible de carbone avec un faisceau d'ions
                                                          
22 Site Internet www.ganil.fr/user/news/spiral/index.html
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stables de Néon 20, accéléré à 1,9 milliards d’électrons-volts. Dans ce tout premier
essai, un faisceau de 100.000 ions par seconde est accéléré. Le jeudi 27 septembre 2001,
commençait la première expérience avec le tout nouveau faisceau exotique de SPIRAL.
Le faisceau produit était donc composé d'un isotope n'existant pas sur Terre : le Néon
18. A 17h00, ce faisceau est entré en collision avec une cible d'hydrogène solide. Le
dispositif expérimental était prêt pour observer ces collisions d'un genre nouveau.
Moins d'une semaine plus tard le pari était gagné, le Sodium 19, noyau miroir de
l'Oxygène 19, dévoilait sa structure. C’est une grande réussite pour le GANIL et sa
Direction. C’est aussi la fin de la réalisation du grand projet GANIL des années 90. Le
laboratoire se trouve désormais à la place de leader mondial dans le domaine de
l’accélération des faisceaux d’exotiques et des recherches qui en découlent. Mais le
GANIL ne s’est pas contenté durant ces années de promouvoir le projet SPIRAL. Il
existe également une grande volonté de faire évoluer l’accélérateur afin de le rendre
toujours plus fiable et de fournir une durée de temps de faisceau toujours plus
conséquente. Les dispositifs expérimentaux vont également évoluer, et l’action
pluridisciplinaire va se renforcer. Enfin, les thèmes de physique vont évoluer, et les
découvertes au GANIL vont se multiplier. C’est ce que nous verrons maintenant.
B / Evolution de l’accélérateur et des dispositifs expérimentaux :
   1 / L’accélérateur 1993-2001 :
En 1993, pour 5413 heures de fonctionnement, le faisceau a été sur cible pendant
3212 heures23. De plus 2142 heures de faisceau ont été fournies à la SME permettant de
réaliser 66 expériences. L’année 1993 a été marquée par plusieurs faits. Tout d’abord,
SIRa, Séparateur d’Ions Radioactifs, dont nous parlerons dans quelques instants, a été
installé en D2. C’est un montage qui a pour but de tester l’ensemble cible/source d’ions
pour la production d’ions radioactifs de SPIRAL. La première expérience a eu lieu fin
novembre 1993. Ensuite, SISSI, comme nous l’avons déjà vu, a été testé avec succès fin
décembre 1993, et définitivement installé en janvier 1994 sur la ligne L3. De plus, la
plate-forme 100 kV du projet OAI a délivré un faisceau d’argon 36 pendant deux
semaines sans problème majeur pour les expériences de physique. Des études machine à
très haute intensité ont également été effectuées avec ce faisceau. Et bien entendu, cette
année est l’année de la signature de l’accord pour le lancement de SPIRAL. Au cours de
cette année, ce sont également 43 expériences différentes qui se sont déroulées, avec un
taux record d’occupation pour LISE avec 37 % et 1340 heures cumulées. Du côté des
faisceaux accélérés, le GANIL est en 1993 capable d’accélérer 63 faisceaux différents
du carbone à l’uranium.
                                                          
23 Fonctionnement et études machine 1993, Documentation GANIL
- 165 -
En 1994, ce sont 3770 heures qui sont consacrées à la physique sur 6192 de
fonctionnement machine24. Ce sont également 1974 heures de faisceau qui ont été
fournies à la SME. Au cours de cette année, SISSI  a été mis en exploitation et a été
utilisé avec quatre faisceaux différents pour produire des ions secondaires. La plate-
forme 100 kV d’injection d’ions dans Co1 est également entrée en exploitation et a
permis de satisfaire à la demande très forte en ions métalliques. Et la fin de l’année a vu
la concrétisation du projet SPIRAL par les premiers coups de pioche dans le bâtiment
machine. De plus, une étude très intéressante est réalisée sur l’évolution du
fonctionnement de l’accélérateur depuis sa mise en service en 1983. On s’aperçoit ainsi
que le nombre d’heures de fonctionnement ne cesse de croître, et le nombre d’heures de
faisceaux est en constante augmentation. Par contre, les études machine et des essais
techniques, comme la mise en route du nouveau système de commande-contrôle ou la
mise en route de SISSI, sur 1993 et 1994 pèse lourd sur le planning. Le temps de
réglage de l’accélérateur reste encore important, environ 33 heures, soit 19 % du temps
de fonctionnement, et surtout, ce qui pose des problèmes sérieux, le vieillissement du
matériel entraîne une hausse assez significative du taux de pannes. Par contre, et c’est
bien entendu la bonne nouvelle, le nombre de faisceaux accélérés et leurs qualités
d’émittance, d’énergie et d’intensité sont en nette progression, ce qui donne au GANIL
la réputation d’une installation au sein de laquelle la qualité et la fiabilité du faisceau
sont exceptionnelles. Nous ne cessons de vanter ces qualités du laboratoire, mais nous
ne pouvons faire autrement tant cette réputation est mondialement reconnue et surtout
véridique. Au cours de cette année, de nombreuses études sont consacrées à une
meilleure mise au point de SISSI, le dispositif s’avérant très intéressant mais aussi fort
complexe à manipuler, et les pannes étant assez nombreuses. Enfin, signalons que ce
sont 52 expériences qui se sont déroulées en 1994, doublées de 67 expériences sur la
SME, les chiffres les plus importants depuis la création du GANIL.
Les années suivantes sont des années de transition. En effet, elles doivent permettre
de passer d’une utilisation classique d’accélération d’un faisceau d’ions stables à la
fourniture d’ions exotiques avec SISSI et SPIRAL. Comme nous l’avons vu, cette
volonté se traduit par la mise en œuvre du projet THI, qui correspond à une
augmentation d’un facteur 15 de l’intensité et à une puissance de faisceau pouvant
atteindre 6 kW. L’année 1995 est ainsi marqué par le début du programme de
rénovation qui a pour objectif d’améliorer la fiabilité et les performances de
l’accélérateur indispensables à une utilisation efficace de SISSI et SPIRAL, et qui
représente la somme de 17 millions de francs. Comme nous l’avons déjà dit, le taux
moyen de pannes est en légère augmentation, et le GANIL ne peut se permettre de
perdre sa réputation de grande fiabilité du faisceau. SISSI a également nécessité un
travail important pour rendre son fonctionnement fiable et efficace, et la construction et
les études techniques de SPIRAL continuent en parallèle.
                                                          
24 Rapport technique des accélérateurs 1994, Documentation GANIL
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Pendant ce temps, le faisceau continue d’être distribué aux expériences de physique
avec des caractéristiques toujours plus pointues et avec la meilleure disponibilité
possible. Dans ce cadre, des efforts très importants ont été faits pour améliorer la
maîtrise des sources d’ions en mettant en œuvre de nouvelles méthodes de production
d’ions métalliques, pour diminuer les temps de réglage de l’accélérateur, la durée du
changement de faisceau étant ainsi passée à moins de 24 heures, et pour améliorer la
qualité des réglages, souvent en collaboration avec les physiciens utilisateurs, en
particulier pour SISSI. Malheureusement, ce nombre d’opérations obligatoires associées
au développement de SPIRAL a nécessité le report des opérations de rénovation de
1996 en 1997, le personnel faisant défaut. Pour ce qui est des heures de fonctionnement,
l’accélérateur a fourni un faisceau pendant 1925 heures aux utilisateurs sur 3295 heures
de fonctionnement, cette réduction étant la conséquence de l’arrêt de 4 mois pour la
réalisation des travaux de génie civil de SPIRAL. En 1996, l’accélérateur a retrouvé un
fonctionnement normal avec 3424 heures de production de faisceau pour les utilisateurs
sur 5423 heures de fonctionnement25.
L’année 1995 est particulièrement marquée par de nombreux incidents et pannes, sur
l’alimentation de CSS1, sur le circuit de refroidissement du premier canal magnétique
de CSS2, sur l’alimentation de Co2 et sur l’amplificateur de la cavité nord de CSS2.
Tous ces problèmes étaient probablement dus au vieillissement des équipements de la
machine. C’est pour cette raison que le programme de rénovation est engagé dès 1995.
De plus, un incident de sûreté nucléaire se produit le 9 juin 1995. La machine est ainsi
arrêtée du 9 juin au 13 juillet à la suite de l’ouverture intempestive des portes de CSS1
alors que le faisceau était présent dans la salle. La machine a redémarré le 13 juillet
après l’installation d’un système manuel provisoire, le DMP, de gestion des accès, et
autorisation de la Direction de la Sûreté Nucléaires, la DSIN. En conséquence, le
faisceau n’a presque pas été à la SME car le DMP considère D1 comme une salle de la
machine, ce qui excluait toute entrée dans cette salle. SISSI n’a presque pas fonctionné
en 1995, en raison de pannes qui l’ont empêché de fonctionner pendant plus de la moitié
de l’année.
En 1996, L’UGS-R, Unité de Gestion des sécurités – Redondant, a été mis en
opération le 23 mai après autorisation de la DSIN. Après 6 mois d’utilisation, il apparaît
comme très fiable et efficace. Le programme de rénovation donne ses premiers
résultats : malgré une hausse des pannes sur les systèmes HF et les alimentations de
courant, le taux général a baissé d’1 %, et il ne représente plus que 0,8 panne par jour
contre 1,1 en 1995, ce qui est nettement plus intéressant pour la fiabilité des
expériences. Malheureusement, faute de personnel, le programme de 1996 est repoussé
en 1997. SISSI connaît également deux pannes importantes en 1996, ce qui pose la
question suivante : faut-il repenser le fonctionnement et la technologie de SISSI ? Enfin,
le projet THI avance doucement, et le secteur exploitation essaye de consacrer le plus de
                                                          
25 Rapport technique des accélérateurs en opération 1995-1996, Documentation GANIL.
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temps possible d’études machine à ce programme très important. Signalons enfin qu’en
1995, 17 expériences ont été réalisées, chiffre très bas en raison de l’arrêt accélérateur
du début d’année et de l’incident de sûreté, et 6 expériences sur la SME ont tout de
même été mises au point en fin d’année. En 1996, le nombre remonte, mais pas
énormément : ce sont 26 expériences qui sont effectuées au GANIL, et 14 sur la SME.
Terminons cet aperçu des années 1995-1996 par un nouveau record : fin 1996,ce sont
désormais 81 faisceaux différents qui peuvent être accélérés par le GANIL.
Les années 1997-1998 sont également très intéressantes26. Elles voient en effet la
mise au point et l’utilisation systématique du regroupeur R2 permettant d’obtenir
d’excellents rendements d’éjection de CSS2 pour tous les faisceaux. Les études machine
ont également continué à occuper une place importante, en particulier du fait de
l’opération THI avec les tests d’accélération de fortes intensités, ainsi que de
l’instrumentation de faisceau requise, mais aussi pour l’amélioration de la maîtrise des
faisceaux secondaires produits par SISSI et des applications de réglage automatiques.
Les études techniques, dont le développement de méthodes de production d’ions
métalliques, se sont poursuivies à un rythme réduit en raison des travaux de construction
de SPIRAL. SISSI a aussi fait peau neuve. Suite à des problèmes répétitifs, la
rénovation du système cryogénique a été décidée, et elle a conduit à remplacer le
cryogénérateur par un système beaucoup plus simple et robuste. Le projet THI a de
même abouti en octobre 1998 à l’accélération d’un faisceau de plus de 2 kW d’argon à
une énergie de 95 MeV par nucléon. Malheureusement, le programme de rénovation est
encore repoussé en raison des travaux sur SPIRAL et il se poursuit donc à un rythme
très lent.
En ce qui concerne son utilisation, l’accélérateur a fonctionné 4205 heures en 1997,
pour 2837 heures consacrées à la physique. En 1998, ce sont 4382 heures de
fonctionnement qui sont recensées, pour 2976 heures de faisceau pour la physique. Ces
chiffres sont inférieurs à ceux par exemple du record de 1994 en raison des différents
arrêts engendrés par la mise en place des différents éléments de SPIRAL. Pour ce qui
est de 1997, des pannes nombreuses ont également affecté le fonctionnement de
l’accélérateur. La situation s’est encore compliquée avec le fonctionnement toujours
aléatoire de SISSI, qui a conduit aux modifications dont nous venons de parler. Le
regroupeur R2 est pour sa part entré en service, ce qui est une des satisfactions de
l’année avec le bon avancement de SPIRAL et de THI. Enfin, des études très
intéressantes sur la production de faisceaux métalliques ont permis une plus grande
fiabilité dans le fonctionnement et une meilleure stabilité de l’intensité des faisceaux
grâce à l’utilisation de la méthode de « sputtering ». L’année 1998 et pour sa part fort
similaire à 1997. C’est une année de fonctionnement réduit en raison de l’avancement
du projet SPIRAL. Le taux de panne s’est avéré très important puisqu’il représente 11
% du temps de fonctionnement machine. Malgré tout, il existe des sujets de satisfaction,
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en particulier la rénovation complète de la salle de contrôle pour d’une part s’adapter
aux nouveaux matériels informatiques présentes depuis 1993 et d’autre part intégrer le
commande-contrôle de SPIRAL. Les études machine ont pour la plupart été consacrées
au projet THI, dont la mise au point finale du regroupeur R2 est une étape importante.
Les modifications sur SISSI ont également porté leurs fruits, puisque le système
deuxième génération est devenu opérationnel en fin d’année et que l’ensemble a
fonctionné parfaitement ce qui a permis de réaliser plusieurs expériences de physique.
Enfin, ce sont au total 18 expériences en 1997 et 17 expériences en 1998 qui ont été
réalisées, auxquelles il faut ajouter 14 expériences en 1997 et 11 en 1998 sur la SME.
En 1999, l’accélérateur fonctionne pendant 4717 heures dont 3207 réservées à la
physique. Une importante fuite d’eau est détectée sur CSS1, ce qui renforce la nécessité
de consacrer du temps et de l’énergie aux travaux de rénovation en 1999 et en 2000.
Différents projets voient le jour ou sont étudiés. Nous pouvons les citer : il s’agit des
deux détecteurs de deuxième génération dont la construction a été décidée dans le
prolongement de SPIRAL, à savoir VAMOS et EXOGAM, mais aussi IRRSUD,
LIMBE et LISE 2000. En 2000, la situation est assez proche. L’accélérateur a
fonctionné pendant 5426 heures dont 2767 pour les expérimentateurs. Tout au long de
l’année, les travaux sur SPIRAL et les aires expérimentales continuent. Le point le plus
notable sont les 5 faisceaux de haute intensité qui ont été accélérés pour la production
de faisceaux secondaires dans SISSI. Ce dispositif représente en 2000 56 % du temps
total programmé pour la physique. A l’heure à laquelle nous écrivons ce mémoire, les
chiffres de 2001 ne sont pas encore connus, mais on peut dire qu’ils seront assez
proches.
En guise de conclusion sur ces 18 années de fonctionnement de l’accélérateur, nous
pourrions rendre un hommage aux hommes et aux femmes qui ont participé jour après
jour à la réussite qu’est le GANIL aujourd’hui. Durant toutes ces années, ils ont travaillé
pour améliorer toutes les procédures de démarrage et de fonctionnement, pour améliorer
les qualités et le nombre de faisceaux disponibles, avec comme objectif de toujours
allonger le temps de faisceau réservé aux expérimentateurs. Pour parler chiffres, en 18
ans, l’accélérateur a fonctionné pendant 86214 heures, dont 51996 réservées à
l’expérience, ce qui représente une moyenne de disponibilité brute sur 18 ans de 60 %,
disponibilité très importante. De plus, sur ces 60 %, l’autonomie réelle avoisine les 90
% sur la période, ce qui est également considérable. Enfin, ce sont plus d’un millier
d’expériences qui ont été réalisées durant ces 18 années. Sous cet aspect comme sous
les autres, le GANIL est vraiment une grande réussite humaine, car tous les secteurs du
laboratoire sont les acteurs de ce remarquable fonctionnement. Si sur le terrain, il existe
une certaine division humaine entre les secteurs sur les méthodes de travail, le secteur
exploitation répondant plus à une logique de production assez semblable à celle d’une
entreprise, alors que les autres secteurs sont plus proches des expérimentateurs et d’une
logique à plus longue échéance, il n’en demeure pas moins que tout le personnel du
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GANIL se réunit autour d’une idée commune : il faut fournir un faisceau de qualité et
des salles d’expérimentations du plus haut degré de fiabilité qui soit. C’est pour cette
raison que le GANIL possède la réputation du laboratoire dans lequel aucune expérience
n’a échoué, pas au niveau des résultats, mais dans sa mise en œuvre et sa réalisation.
C’est vraiment une belle et grande aventure humaine.
   2 / Les évolutions de LISE :
Si nous devions retenir un équipement du GANIL, ce serait certainement LISE. Nous
ne dénigrons pas pour autant les autres dispositifs, mais il faut tout de même signaler
que cette ligne a en grande partie contribué à la réputation du GANIL dans la recherche
et l’étude des noyaux exotiques. Durant les années 90, LISE va continuer à évoluer pour
toujours satisfaire aux demandes des expérimentateurs et aux évolutions de
l’accélérateur. En 1993, deux opérations majeures d’amélioration des performances sont
programmées27. Il s’agit tout d’abord du remplacement du premier dipôle de la ligne  en
vue de modifier la section Analyse du spectromètre afin d’utiliser la pleine énergie des
faisceaux GANIL. L’étude et la réalisation du dipôle sont confiées au GANIL, et la
nouvelle chambre est réalisée par l’IPN d’Orsay. cet ensemble est opérationnel en avril
1995. Il semble également nécessaire de construire un ensemble de spectrométrie de
masse comprenant un dipôle et une plate-forme verticale : ce projet est accepté et la
réalisation est complète en 1994. Suite à la grande demande d’utilisation de LISE, il est
nécessaire en 1995 de demander le changement des deux cathodes du filtre de vitesse, le
titane remplaçant l’acier inoxydable, en vue d’améliorer la tenue en tension du filtre, le
dipôle du spectromètre de masse permettant d’utiliser la tension maximale. Il faut
également mettre en place une nouvelle chambre à cible permettant de mettre des
détecteurs en coïncidence avec le spectromètre, et d’accepter un porte-cible inclinable
afin de modifier graduellement l’épaisseur des cibles, ce qui faciliterait les réglages et
en diminuerait le temps, et d’adapter les cibles aux intensités THI. Il est aussi demandé
l’implantation d’un mécanisme de ralentisseur achromatique automatisé, et d’une
nouvelle supervision du commande-contrôle en raison de la modification du système
d’acquisition de données. Ces différents projets sont acceptés, et la ligne prend son
aspect définitif courant 1997. LISE, durant toutes ces années, a réussi grâce à des
concepteurs comme Rémy Anne à s’adapter à la demande des expérimentateurs dans
leur quête des exotiques. C’est cette ligne qui est à l’origine du projet SISSI et par
extension du projet SPIRAL. Plus de cent noyaux exotiques ont été découverts sur
LISE, et de nombreux ont été étudiés en détail. Qui plus est, LISE est à l’origine de
lignes similaires au GSI en Allemagne, à Riken au Japon et à MSU aux Etats-Unis. Ce
dispositif est très certainement un des fleurons du GANIL. D’ailleurs, M. Rémy Anne,
spécialiste internationalement reconnu dans le domaine des spectromètres et rappelons
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nous le « père » de LISE, reçoit en 1994 pour son action sur LISE le Cristal de CNRS,
trophée qui récompense une initiative importante pour la recherche d’un ingénieur, d’un
technicien ou d’un personnel administratif.
La dernière évolution qui est plutôt une nouveauté qu’un prolongement, c’est LISE
2000. Chiffre parlant, LISE 2000 permettra l’utilisation d’une plus grande valeur de
rigidité pour cette partie de ligne. Physiquement parlant, cela étend les possibilités
d’études aux régions des noyaux les plus riches en neutrons pour lesquels on aura un
bien meilleur taux, comparables à ceux disponibles par ailleurs, à RIKEN et MSU par
exemple pour des faisceaux de noyaux à halo ou possédant une structure en clusters.
Ceci permet d’envisager toute une nouvelle gamme d’expériences utilisant les réactions
de transfert sur des cibles légères. L’augmentation des performances du spectromètre
LISE va permettre également de produire et de mesurer les propriétés, temps de vie,
niveaux excités, moment quadripolaire et magnétique, des noyaux riches en neutrons.
Ces propriétés jouent un rôle prépondérant dans l’explication d’un processus
astrophysique de capture rapide de neutrons. Une autre catégorie d’expériences pour
lesquelles le spectromètre LISE 2000 est particulièrement bien adapté concerne l’étude
des états isomériques dans les noyaux riches en neutrons loin de la stabilité.
Techniquement parlant, les changements proposés sont, d’une part le remplacement des
deux premiers quadripôles de LISE, d’autre part la construction de la ligne derrière le
deuxième dipôle.
Ce projet, dont Christian Tribouillard est le chef de projet, se décompose en deux
phases : une phase d’aménagement et une phase d’installation. La phase
d’aménagement consiste à agrandir la salle D4 de plus de 40 m_. Cet agrandissement se
fait en déplaçant les sas de D4 et D5. Cette opération a commencé le 16 décembre 1999,
et 160 m3 de blocs de béton de toutes tailles ont été manipulés pour obtenir la
configuration voulue, de nouveaux blocs ont été fabriqués, et les sas de D4 et D5 ont été
démontés et déplacés à leur position définitive. La phase d’installation se produit
pendant l’arrêt d’hiver 2000-2001 et la ligne est pratiquement opérationnelle à l’heure
qu’il est. Mais l’histoire de LISE n’est pas finie. Elle continue, comme celle du
GANIL…
   3 / SIRa : Séparateur d’Ions Radioactifs :
L’idée d’un prototype de séparateur en ligne voit le jour au début des années 1990.
Lors du Conseil scientifique du 26 juin 1991, il est fait état de la constitution au cours
du mois d’avril d’un groupe d’études. Lors du Conseil du 1er avril 1992, un planning
prévoyant l’entrée en fonctionnement du séparateur pour mars-avril 1992 est présenté.
En effet, depuis le début des années 1990, on est capable de produire au GANIL des
faisceaux secondaires. Le projet SISSI vient en ligne droite derrière cette réalisation afin
d’améliorer les qualités intrinsèques de ces faisceaux. Quant au séparateur, il vient
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également en ligne droite derrière cette réussite. Il porte le nom de SIRa et son objectif
et de fabriquer des produits radioactifs à partir d’un ensemble cible-source28. Ce banc de
test des systèmes de production d’ions radioactifs a une importance capitale puisqu’il va
permettre de réaliser tous les essais nécessaires à la réalisation de l’ensemble
cible/source de SPIRAL. La décision de le réaliser est prise en 1991, et son lieu
d’implantation sera la salle D2. Sa réalisation s’étale sur 1992 et 1993, et le premier
fonctionnement avec expérience a lieu en novembre 1993. Ce banc d’essais va
permettre grâce aux différentes campagnes d’expériences de mettre au point l’ensemble
cible/source de SPIRAL, ce point particulier étant très complexe comme nous l’avons
déjà vu. Cet équipement sera véritablement déterminant dans la bonne marche du projet
SPIRAL.
   4 / SISSI et ses mésaventures :
Comme nous l’avons vu plus haut, SISSI connaît de nombreuses pannes de jeunesse,
ce qui est très dommageable étant donné que les résultats issus des expériences réalisées
avec SISSI sont très intéressants pour l’étude des noyaux exotiques et des faisceaux
secondaires, et que cette expérience est indispensable afin de bien maîtriser le processus
de création et d’accélération des faisceaux secondaires lors de la mise en service de
SPIRAL. Entre juillet et octobre 1997, après les nombreuses pannes de 1996, SISSI
permet la réalisation de 6 expériences sur les faisceaux secondaires. Malheureusement,
elles sont réalisées pour la plupart dans des conditions précaires, le nombre de pannes
restant beaucoup trop important. On décide donc de repenser en partie SISSI. Le
système incriminé dans les nombreuses pannes est le cryogénérateur, conçu par le
Service des Basses Températures du CEA de Grenoble. Ce prototype qui devait
permettre d’atteindre des performances jamais atteintes dans ce domaine s’est
malheureusement avéré peu fiable. On réfléchit donc à un nouveau cryogénérateur plus
simple29. Il est remplacé dans le nouveau système par un réservoir tampon de 160 litres
d’hélium liquide qui est rempli régulièrement à partir d’un réservoir de 2000 litres à
l’aide d’une ligne de transfert d’hélium. Ce réservoir est lui-même rempli régulièrement
par une société fournissant de l’hélium liquide. Le système ne fonctionne donc plus en
cercle fermé : l’hélium vaporisé dans SISSI n’est pas récupéré. Ainsi, la consommation
est de l’ordre de 5,6 litres par heure auquel il faut ajouter une consommation induite par
le dépôt d’énergie que provoque le rayonnement neutronique créé par le faisceau dans la
cible de production. Chaque remplissage du réservoir tampon consomme 45 litres pour
120 transférés, une grande partie étant consommée pour refroidir la ligne. Si l’on ajoute
les pertes dans le réservoir de 2000 litres lors de son remplissage, on arrive à une
consommation de 9 litres par heure. Cette solution est bien le meilleur compromis,
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puisque durant les 6 premiers mois d’exploitation suivant septembre 1998, la fiabilité de
SISSI est excellente. Et jusqu’à la mise en service de SPIRAL, les expériences se
succèdent et l’expérience et les connaissances des physiciens sur les faisceaux
secondaires augmentent.
   5 / VAMOS et EXOGAM :
Nous nous souvenons que le Conseil scientifique international du projet GANIL
PLUS avait pour mission de définir les équipements expérimentaux nécessaires aux
expériences réalisées grâce aux faisceaux de SPIRAL. Des ateliers de réflexion sont
ainsi mis en place dès 1995 afin de réfléchir aux perspectives de la physique avec
SPIRAL et aux détecteurs nécessaires à cette physique. Le résultat de ces travaux est
présenté devant le Conseil scientifique du 26 mai 1997, et la présentation finale du
budget se produit lors du Conseil scientifique du 1er décembre 1997. EXOGAM,
EXOtic GAMma, donc un multidétecteur gamma, représente un investissement de 34
millions de francs réparti entre la France à 40 %, la Grande-Bretagne à 40 %, et le
Danemark, la Finlande, la Suède et la Hongrie à 20 %. Pour la dotation française,
l’IN2P3 et la DSM prennent en charge 26,3 %, tandis que la Basse-Normandie, toujours
fidèle partenaire, représente 13,3 %. En ce qui concerne le spectromètre VAMOS,
Variable Mode Spectrometer, il est estimé à un coût global de 14,4 millions de francs,
réparti entre l’Union Européenne pour 3 millions de francs, la France avec 7,8 millions,
la Grande-Bretagne avec 2 millions et le GSI de Darmstadt pour 1,6 millions, qui aura
ainsi la possibilité d’utiliser le spectromètre. Le total des deux projets se monte donc à
48 millions de francs, avec une dotation venant de l’étranger qui représente 56,5 % du
coût total ! Nous nous apercevons ainsi de la profonde mutation que subit le GANIL
avec ce grand projet SPIRAL. Il devient un véritable laboratoire européen, et sa
dimension nationale première est complètement dépassée. C’est une des forces du
GANIL : le laboratoire sait parfaitement s’adapter à l’évolution des thèmes de physique,
mais parvient également à trouver sa place dans la nouvelle organisation européenne de
la recherche qui ne laisse aucune place à l’isolationnisme, tant les projets nouveaux
nécessitent une collaboration et des soutiens financiers très larges. C’est une grande
réussite de plus.
Techniquement parlant, EXOGAM est un puissant spectromètre gamma de grande
efficacité dédié à la spectroscopie nucléaire des noyaux exotiques issus de SPIRAL.
Notre compréhension du noyau et de ses interactions provient pour l'essentiel de ce que
nous avons appris au voisinage de la vallée de stabilité. Cette connaissance concerne les
propriétés des états fondamentaux des noyaux stables et de leurs premiers états excités
ainsi que l'évolution de leurs modes d'excitation en fonction soit de leur moment
angulaire soit de leur énergie d'excitation. Les modèles microscopiques utilisant des
interactions effectives ajustées sur quelques noyaux magiques stables permettent une
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description satisfaisante des propriétés observées pour les noyaux autour de la stabilité.
La question fondamentale qui est posée et qui constitue l'objectif principal des études
qui seront faites sur les noyaux très exotiques est celle de la validité de ces théories en
les testant loin de la stabilité. Les faisceaux radioactifs de SPIRAL vont ainsi nous
permettre d'étudier la structure nucléaire de noyaux jusqu'alors inconnus (car non
synthétisable avec des faisceaux stables). Afin de traquer ces événements d'une grande
rareté, l'efficacité de détection devient une priorité. EXOGAM30, spectromètre gamma,
aura une efficacité photopic inégalée pour un multidétecteur gamma de ce type : 20%.
La deuxième qualité de ce détecteur est sa capacité à bien mesurer, grâce à sa forte
segmentation (ses 16 détecteurs clover composite segmenté), le rayonnement gamma
qu'émettent les noyaux étudiés et qui très souvent seront produits à grande vitesse. La
troisième qualité de ce détecteur est, grâce à sa conception originale, sa capacité à
s'affranchir du bruit de fond radioactif induit. Toutes ces qualités font d'EXOGAM un
détecteur dédié à la spectroscopie auprès de faisceaux radioactifs.
Sa réalisation a commencé dès 1998 et se poursuit encore aujourd’hui. La structure
est réalisée à GANIL, et le laboratoire est dans l’attente de la réception des détecteurs au
germanium. Ce détecteur doit se positionner dans la salle G2 qui a été spécialement
aménagée pour l’occasion, aux côtés d’ORION. En ce qui concerne VAMOS, il s’agit
d’un spectromètre de très grande acceptance dont l’originalité repose sur la variété de
ses modes de fonctionnement. Il comprend une chambre à réaction et sa cible, mais
également d’un couple de très gros quadrupôles de deux mètres de haut et d’un mètre de
large environ, d’un dipôle dont l’angle de déviation peut varier de 0° à 60° et dont la
focale est équipée d’une détection de nouvelle génération, et d’un filtre de vitesse du
même genre que LISE placé entre quadripôles et dipôle, le tout reposant sur une plate-
forme animée de deux mouvements, de rotation d’une part mais aussi de translation31.
Les différentes configurations obtenues par la combinaison de tous ces éléments
permettent de répondre aux diverses exigences des expériences envisagées avec les
faisceaux de SPIRAL. La conception a commencé en 1998 et le spectromètre doit
prochainement être mis en service dans la salle G1 qui a vu le départ de la célèbre
chambre Nautilus pour la salle G4. Ces deux équipements de nouvelle génération
représente la capacité d’expérimentation du GANIL vis-à-vis de SPIRAL. Auront-ils la
même perpétuité que LISE ou SPEG ? Nous le saurons un jour.
   6 / Pluridisciplinarité au GANIL : IRRSUD et LIMBE :
Fort de son excellente collaboration avec le CIRIL autour du pôle interaction ion-
matière, la Direction du GANIL décide en 1998 de renforcer cette collaboration autour
de deux projets : IRRSUD, et LIMBE. Ces projets, initiés lors des Conseils scientifiques
                                                          
30 Annexe 70, représentation 3D d’EXOGAM
31 Annexe 71, schéma de VAMOS
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des 8 juin 1998 et 7 juin 1999, représentent la volonté du GANIL de développer une
forte action pluridisciplinaire autour du laboratoire. Il se veut ainsi ouvert à toutes les
perspectives.
Ainsi, IRRSUD, mis en service en 2001, est une ligne de faisceau et un poste
d’irradiation associés pour des expériences de physique de l’interaction ion-matière. Les
ions du carbone à l'uranium disponibles sur IRRSUD sont accélérés par un des
cyclotrons injecteurs du GANIL (C01 ou C02). Leur énergie est comprise entre 0.25 et
1 MeV par nucléon32.
Pour ce qui est de la Ligne d'Ions Multichargés de Basse Energie (LIMBE) installée
dans le hall D de test des sources ECR du GANIL est un outil adapté aux études portant
sur les interactions ion-atome, ion-molécule, ion-surface et ion-matériaux à basse
énergie33. Les premiers faisceaux ont été produits en avril 2000 et les premières
expériences ont eu lieu dans la deuxième moitié de l’année.
La réalisation et la mise en service de ces deux ensembles dédiés à la physique non-
nucléaire marquent bien la volonté du GANIL de rentrer dans le troisième millénaire
fort d’une expérience dans l’accélération des ions lourds, mais également fort d’un
capital humain de collaboration dans d’autres disciplines que celle de prédilection de
laboratoire. Il se place ainsi dans la logique européenne de constituer des laboratoires
ouverts à toutes les formes de recherche. GANIL est un des grands pionniers de ces
relations.
   7 / La Direction et le budget :
Outre la réalisation des différents projets qui se poursuit tout au long des années
1990, les dotations budgétaires entre 1993 et 2001 se stabilisent autour de 50 millions
de francs. Cette baisse substantielle du budget du laboratoire limite de fait l’autonomie
financière du laboratoire. Il devient ainsi difficile de mener une politique propre
d’évolution du laboratoire comme dans les années 80, et le GANIL doit donc se
rapprocher des objectifs scientifiques de ses organismes de tutelle. Le contrôle de
l’IN2P3 et de la DSM sur le GANIL se fait donc de plus en plus pressant durant cette
décennie, également en raison des réductions importantes du budget de la recherche en
France qui touche bien évidemment de plein fouet le CEA et le CNRS. Différents
directeurs se sont succédés durant ces années tantôt difficiles, tantôt pleines d’espoir.
Nous avions quitté la Direction du laboratoire en 1992 avec à sa tête Samuel Harar
assisté de M. H. Doubre. En 1993, Samuel Harar est toujours Directeur, mais le
Directeur adjoint est cette fois Daniel Guerreau. En 1995, Samuel Harar quitte la
Direction, et il est remplacé par Daniel Guerreau, assisté de Jérôme Jouan. C’est sous sa
direction que le site du GANIL prend en 1996 pour les 20 ans du GIE le nom de
                                                          
32 Annexe 72, implantation de IRRSUD
33 Annexe 73, implantation de LIMBE
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« Campus Jules Horowitz » en hommage à l’ancien grand chercheur, directeur de l’IRF
et père fondateur du GANIL. Enfin, son mandat de Directeur se terminant au mois
d’octobre 2000, Daniel Guerreau et son adjoint M. J.P. Fouan laissent la place à
Dominique Goutte et à Marek Lewitowicz. Ces différents directeurs ont toujours su
promouvoir avec leurs qualités et leurs défauts le laboratoire, et lui donner sa réputation
actuelle. Malgré tout, aucun d’entre eux n’a pu empêcher le seul échec du GANIL : le
projet SOLEIL. Ce projet consistait à construire à Caen un équipement national
combinant deux projets, d’une part, la source de rayonnement synchrotron SOLEIL, et
d’autre part, le colisionneur d’électrons et d’antiélectrons. Le projet bénéficiait bien
entendu du soutien de la Région qui espérait ainsi renforcer sa place de région de pointe
en recherche fondamentale. Le GANIL, grâce à son expérience, espérait vraiment
accueillir cet ensemble, la logistique, les terrains et les compétences techniques étant
présents sur le site du laboratoire34. Malheureusement, la décision prise en septembre
2000 prévoit l’implantation de SOLEIL sur le plateau de Saclay. GANIL a déjà
SPIRAL, il faudra donc s’en contenter. C’est le seul véritable point noir au sein d’une
histoire qui regorge de réussites grandioses. Il nous reste maintenant à nous intéresser à
l’évolution des études en physique nucléaire au GANIL durant cette dernière décennie,
tout particulièrement riche du point de vue des exotiques. Alors concluons par la
découverte : les nouvelles connaissance sur ce noyau si complexe.
C / Sur la piste de la connaissance du noyau :
Depuis une quinzaine d'années, le champ d'investigation de la physique nucléaire
s'est élargi à l'étude des noyaux loin de l'équilibre qui regroupe principalement deux
axes de recherche. Le premier concerne le développement des techniques de production
de noyaux radioactifs, loin de la vallée de la stabilité, et des dispositifs d'accélération
permettant d'envisager la production de faisceaux exotiques de grande intensité. Ces
faisceaux ouvrent de nouvelles perspectives en structure nucléaire, en vue de mieux
comprendre les propriétés de la force nucléaire, responsable de la cohésion des noyaux,
en apportant des contraintes nouvelles aux descriptions théoriques actuelles. Le
deuxième volet s’intéresse à la physique des noyaux chauds qui a pour quête l'étude de
l'équation d'état de la matière nucléaire, dans des conditions extrêmes de température et
de pression, dont les propriétés gouvernent la fin de la vie des étoiles massives. Les
réactions induites par des faisceaux d'ions sont un moyen privilégié d'étude des noyaux
loin de l'équilibre. Le GANIL propose ainsi un large éventail de faisceaux et d'énergies
qui en font un outil performant pour sonder les propriétés des noyaux. Ces techniques
nous aident, à partir de l’analyse des débris de ces collisions, de remonter aux
conditions de température, de pression et de densité qu’un noyau peut supporter.
Intéressons-nous donc à ces deux thèmes majeurs.
                                                          
34 Annexe 74, schéma d’implantation de SOLEIL auprès du GANIL
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   1 / Les nouveaux noyaux exotiques :
Tout au long de la décennie, les recherches continuent sur les noyaux exotiques.
L’avantage que procurent les collisions d’ions lourds aux énergies du GANIL découle
des propriétés des noyaux formés. En effet, ils sont émis dans une direction proche de
celle du faisceau incident et ils sont animés d’une grande vitesse. Ainsi, il est possible
de les amener sur le dispositif expérimental avant qu’ils ne se soient transformés en
d’autres noyaux et d’observer ainsi des espèces de plus en plus éphémères. D’ingénieux
développements ont été réalisés au GANIL afin de filtrer les particules du faisceau
primaire et la multitude de noyaux formés. Comme nous l’avons déjà dit, la première
sélection est effectuée par l’un des spectromètres magnétiques. La collecte des noyaux
exotiques est améliorée grâce à SISSI associé au spectromètre alpha. Enfin, deux
critères de tri plus sévères se sont révélés déterminant, l’un tirant parti du ralentissement
des ions par traversée de matière, l’autre utilisant le filtre de Wien effectuant une
sélection en fonction de la vitesse.
Certains de ces noyaux sont très difficiles à produire. En concurrence avec le GSI de
Darmstadt, le GANIL va essayer de les produire. Une des réussites de ce projet est la
production de l’étain 100, noyau doublement magique et situé aux confins de la
stabilité, lors d’une expérience réalisée au GANIL du 22 au 29 avril 1994. Dans
l’ensemble des quelques milliers de noyaux connus quelques uns possèdent des
nombres de protons ou de neutrons qui leurs confèrent des propriétés particulières :
c’est ce qu’on appelle les noyaux magiques. Seuls quatre d’entre eux ont des nombres
égaux de neutrons et protons, l’hélium 4, l’oxygène 16, le calcium 40 et le Nickel 56.
L’étain 100, possédant 50 neutrons et 50 protons, est le cinquième et le plus lourd. De
plus, il se trouve à la limite de la stabilité. Depuis 25 ans, ce noyau échappait aux
physiciens. C’est la combinaison originale d’outils spécifiques et performants, mis en
œuvre au GANIL, qui a permis d’atteindre cette zone inexplorée. Tout d’abord, un
faisceau d’étain 112, isotope extrêmement rare fourni par le laboratoire de Dubna en
Russie, accéléré à 63 MeV par nucléon, est à la base de la découverte. Ensuite, SISSI,
tout récemment mis en service, a permis de collecter efficacement les noyaux produits
par la fragmentation du faisceau sur une cible de nickel. Les spectromètres alpha et
LISE 3  ont alors effectué le tri et l’identification des noyaux recherchés parmi
l’ensemble des noyaux secondaires produits. L’ensemble de ce dispositif a permis de
produire et d’identifier un noyau d’étain 100 toutes les deux heures, et de les
sélectionner sans ambiguïté parmi quelques centaines de millions d’autres noyaux
produits lors du bombardement du faisceau sur la cible. En outre, d’autres isotopes
voisins ont pu être produits et identifiés, comme le palladium 92, 93, l’indium 99 et
l’antimoine 104. Le succès de cette expérience résulte de la coopération étroite entre les
équipes techniques du GANIL et des physiciens du GANIL, de l’Université de
Varsovie, du laboratoire de Dubna, de l’IPN d’Orsay et du GSI de Darmstadt.
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Le 12 septembre 1999, une équipe internationale de physiciens met ensuite en
évidence un nouveau noyau atomique, le nickel 48. Prouver son existence était un sujet
de recherche depuis une dizaine d’années car deux caractéristiques rares le rendent
précieux pour la compréhension du monde subatomique. Comme les électrons dans
l’atome, les protons et neutrons du noyau s’ordonnent sur des niveaux d’énergie. Ces
couches pouvant accueillir un nombre maximum de particules, le noyau acquiert une
cohésion accrue chaque fois qu’une couche est remplie. Ce sont alors des noyaux
magiques. Le nickel 48 est l’un des quelques noyaux à avoir à la fois un nombre
magique de protons et de neutrons ce qui devrait renforcer sa stabilité. Toutefois, avec
seulement 20 neutrons pour 28 protons, il manque à ce nickel la moitié de ses neutrons
pour être stable. Il se situe ainsi à l’extrême limite d’existence des noyaux, là où les
forces nucléaires cessent d’être capables de lier entre eux les protons et les neutrons. Le
nickel 48 met ainsi en lumière les mécanismes fondamentaux de cohésion des noyaux
atomiques. Son observation met d’ailleurs en défaut nombre de modèles théoriques qui
le prévoyaient instable. Ainsi, au cours de cette expérience s’étalant sur une dizaine de
jours, deux noyaux de nickel 48 ont pu être produits et identifiés sans ambiguïté parmi
les milliards d’autres noyaux. Ce résultat conforte tous les physiciens dans leur espoir
de découvrir encore d’autres noyaux inconnus grâce à SPIRAL, afin de comprendre
encore mieux les forces qui lient les constituants des noyaux.
Ces deux découvertes qui illustrent 10 années de recherche prouvent une fois de plus
la qualité de l’installation du GANIL et la grande compétence de ses équipes de
physiciens, d’ingénieurs et de techniciens, qui savent en collaboration avec des
chercheurs venus du monde entier coordonner leurs efforts pour faire avancer nos
connaissances du noyau. C’est une réussite supplémentaire qui renforce le crédit de
SPIRAL et de GANIL grande installation européenne de recherche en physique
nucléaire grâce aux faisceaux secondaires. L’avenir est entre les mains des
expérimentateurs.
Mais les découvertes ne s’arrêtent pas là. Elles concernent également la masse des
ces exotiques. En effet, la description du noyau est basée sur des forces nucléaires elles-
mêmes déterminées à partir des propriétés des noyaux stables. Les mesures de masse
effectuées au GANIL mettent ainsi sévèrement à l’épreuve les modèles théoriques. Des
mesures très précises ont été obtenues pour une soixantaine de noyaux grâce à
l’association des deux spectromètres alpha et SPEG. Deux résultats majeurs ont été
obtenus, l’un remettant en question les modèles théoriques à la suite d’une confrontation
alarmante avec les mesures trouvées, l’autre confirmant le fait que les noyaux au
voisinage du magnésium 32 soient déformés et non sphériques, infirmant ainsi le
caractère magique d’un noyau exotique possédant 20 neutrons. Cette perte du caractère
magique de ce noyau exotique soulève la question de nouveaux nombres magiques loin
de la stabilité.
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Une des grandes découvertes de ces années est très certainement la mise en évidence
pour certains noyaux légers, saturés en neutrons, du développement autour des nucléons
d’une sorte de halo ou de nuage neutronique. Les neutrons excédentaires se situent loin
des autres nucléons, bien au-delà des dimensions nucléaires habituelles. Par exemple, un
neutron de lithium 11 peut s’éloigner à plus de 10 fermis (1 fermi = 10-15 m) du centre
du noyau alors que le rayon d’un noyau de masse équivalente, tel le carbone stable de
masse 12, n’est que de 2,5 fermis. Du point de vue de la physique quantique, les
neutrons du halo ont, pendant un bref laps de temps, une probabilité de se trouver hors
de la portée de l’interaction forte qui les retient à l’intérieur du noyau. Ainsi, il a été
établi que le halo est bien dû aux neutrons excédentaires et que l’extension du halo
dépend de l’énergie qui relie les nucléons du halo au cœur du noyau. Un autre acquis est
que le noyau à halo de deux neutrons relève de la même idée de base que le noyau à
halo d’un neutron, à ceci près que la présence de deux nucléons supplémentaires autour
du cœur nécessite la résolution d’un système quantique à trois corps, problème
théorique non résolu.
Enfin, les expériences réalisées au GANIL sur les noyaux exotiques ont fait
progresser l’astrophysique dans différents domaines. Les différents processus de la
nucléosynthèse stellaire font intervenir des réactions à l’origine de la formation des
éléments constituant notre univers. Ces réactions sont difficiles à étudier car elles font
intervenir des noyaux radioactifs à de très basses énergies difficilement réalisables en
laboratoire. Deux d’entre elles ont pu l’être au GANIL grâce à un stratagème qui
consiste à les étudier par le biais des réactions inverses. Une autre découverte concerne
l’explosion de supernovae, qui s’accompagne d’un flux de neutrons important. De
nouveaux noyaux se forment les uns à partir des autres dans des proportions dépendant
de la compétition entre, d’une part la capture d’un neutron formant des noyaux plus
exotiques, et d’autre part la radioactivité β- conduisant à des noyaux plus stables. Dans
le système solaire, le calcium 46 est moins abondant que le calcium 48, bien qu’il soit
plus proche du plus abondant, le calcium 40. La mesure des périodes et des taux
d’émission des particules de radioactivité émises par des noyaux exotiques riches en
neutrons a permis de déterminer les noyaux géniteurs des noyaux de calcium 46 et 48  et
ainsi de comprendre la raison de ces abondances a priori anormales.
Malgré une vive compétition internationale, le GANIL a obtenu une solide
renommée avec des résultats variés portant sur la structure nucléaire, les phénomènes
nouveaux comme les noyaux à halos, et, dans un domaine voisin, l’astrophysique. Les
nombreux résultats montrent l’efficacité des moyens mis en jeu. Avec SPIRAL, les
expériences doivent gagner en qualité, et d’autres deviendront possibles. La structure de
noyaux encore plus exotiques pourra être étudiée lors de réactions induites par des ions
déjà eux-mêmes exotiques. La matière nucléaire sera poussée dans des conditions plus
extrêmes et de nouveaux champs d’investigation seront ainsi ouverts. La force du
GANIL réside vraiment dans sa capacité à s’adapter à l’évolution de sa discipline.
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   2 / Les noyaux chauds :
L’étude des collisions d’ions lourds conduisant à la formation de noyaux disposant
d’une très haute énergie d’excitation apporte des informations sur la matière nucléaire,
sur l’énergie maximale que peut supporter le noyau et sur les modes de stockage de
cette énergie. Ces recherches ont des connexions évidentes avec des domaines voisins
tels que l’astrophysique et la physique statistique. Ces études qui permettent de
fabriquer des noyaux chauds, c’est-à-dire très excités, jusqu’aux limites qu’ils peuvent
supporter, se situent dans la gamme des énergies intermédiaires, énergies accessibles au
GANIL. L’étude des noyaux chauds est liée à celle de l’équation d’état de la matière
nucléaire.  Mais elle est à la fois plus riche et plus complexe, en raison de la taille finie
des noyaux chauds dont les caractéristiques dépendent à la fois des propriétés de
volume que reflète l’équation d’état, et des propriétés de surface dues au nombre fini de
constituants. Ainsi, ces noyaux deviennent un sujet d’étude de mécanique statistique des
systèmes complexes.
La technique qui préside à leur formation est un aspect important de l’étude. En effet,
il s’agit de la conversion de l’énergie cinétique d’un projectile, en l’occurrence un ion
lourd, fourni par un accélérateur, en une énergie d’excitation d’un noyau final obtenu
après collision sur une cible. Cette conversion est possible parce que, l’expérience l’a
montré, la matière nucléaire se comporte comme un fluide très visqueux : deux noyaux
en collision réagissent donc en première approximation comme deux gouttes visqueuses
qui s’échauffent lorsqu’on les jette l’une contre l’autre. Les températures atteintes sont
extraordinairement élevées, puisqu’elles frôlent la centaine de milliards de degrés.
Lorsqu’on cherche à obtenir et à dépasser ces températures en augmentant l’énergie
incidente du projectile, la fusion complète devient plus difficile, car le noyau cherche à
se refroidir avant que l’équilibre thermique soit atteint, et des particules rapides peuvent
être émises dès les premiers instants de la collision. D’abord apparues comme gênantes,
ces particules se sont révélées intéressantes pour les physiciens car elles conservaient
une mémoire des premiers instants de la collision et pouvaient nous renseigner sur les
forces subies pendant ces instants. IL a ainsi été possible en distinguant ces particules de
déterminer la section efficace de collision nucléon-nucléon dans le milieu et de
caractériser les propriétés du noyau chaud formé.
Le détecteur du GANIL spécialisé dans l’étude de la matière nucléaire chaude a pour
nom INDRA. Lorsque l’interaction entre deux ions lourds conduit à des états extrêmes
d’énergie d’excitation, il y a émission d’un très grand nombre de particules et
d’agrégats. Ce n’est qu’en identifiant, collision par collision et sur tout l’espace,
l’ensemble des produits de la réaction que l’on peut espérer reconstituer l’histoire de
chaque événement et caractériser de façon non ambiguë les états extrêmes de la matière
nucléaire. Le détecteur INDRA répond à cet objectif. L’identification se fait par mesure
de la perte d’énergie dans deux ou trois couches successives de détecteurs : des
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chambres d’ionisation, des détecteurs semi-conducteurs au silicium et des scintillateurs
à l’iodure de césium. Au total, INDRA, comprend 612 détecteurs auxquels est associée
une électronique très moderne. L’ensemble est totalement informatisé, ce qui autorise
les commandes et le contrôle à distance de tous les paramètres.
Différents résultats d’expériences font avancer notre connaissance des ces noyaux.
En effet, il est possible d’exciter des noyaux chauds qui subissent des oscillations
collectives appelées résonances géantes. Celles-ci sont clairement identifiées jusqu’à
des énergies d’excitation de 3 MeV par nucléon. D’une façon générale, jusqu’à cette
valeur, l’énergie d’excitation d’un noyau chaud de retrouve à terme emportée par les
particules qu’il a évaporées les unes après les autres, dans des étapes successives
indépendantes. Pour des énergies d’excitation supérieures, les émissions de noyaux plus
lourds appelés agrégats prennent une part de plus en plus significative. Cet effet est
prévu par la théorie statistique et reflète seulement le fait que l’effet inhibiteur de la
barrière coulombienne et de l’énergie de liaison s’évanouit à haute énergie d’excitation.
Ces agrégats sont alors évaporés au même titre que les particules légères. Par contre, au-
delà, leur émission est initiée en une seule étape et on peut alors parler de
multifragmentation ou de vaporisation. Ces différentes études sont actuellement en
cours et contribuent à percer les secrets de cette petite entité, le noyau.
Nous ne nous étendrons pas plus sur ces thèmes. En effet, nous en avons déjà traité
dans la première partie. Ce que nous pouvons malgré tout dire, c’est que la deuxième
décennie du GANIL ressemble beaucoup à la première. Elles sont toutes deux marquées
par d’importants programmes scientifiques et techniques. SISSI, INDRA sont à la
croisée des décennies, ainsi que l’OAI et l’opération THI. La concrétisation du projet
SPIRAL en septembre 2001 montre évidemment la réussite du laboratoire dans sa
réorganisation des forces afin de suivre les thèmes de physique nucléaire. Après 25 ans
de fonctionnement, la GANIL paraît toujours aussi jeune et dynamique.  Sa devise
pourrait évidemment être « plus vite, plus haut, plus fort ». L’année 2002 doit être
marqué par les premiers résultats de SPIRAL. Espérons pour le GANIL qu’ils seront
conformes aux espoirs placés dans le projet et que les évolutions technologiques ne
seront pas des réalisions techniques complexes pour la Technique. Enfin, comme dans
toutes les sciences, il est très délicat de faire des prévisions à long terme. Qui sait ce que
sera la physique nucléaire de demain…
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CONCLUSION
Il est bien difficile de conclure sur un sujet aussi vaste que l’histoire du GANIL.
Nous pouvons tout de même dégager quelques idées directrices. Tout d’abord, le
GANIL représente tous les enjeux et toutes les ambitions de la physique nucléaire des
années 70. Le CEA et l’IN2P3 ont en effet uni leurs forces afin de créer ce grand
laboratoire dans un contexte budgétaire difficile. C’était le moyen pour l’IN2P3 de
prouver sa légitimité. Et c’était le grand projet de l’IRF dans le but de garder sa place de
grande structure de recherche fondamentale. C’était enfin le moyen de réunir la
physique nucléaire au sein d’un projet, les instances de recherche n’ayant pas voulu lors
de la création de l’IN2P3 fusionner toutes les structures françaises de recherche
fondamentale en physique nucléaire et en physique des particules.
Le GANIL est ensuite le concentré de tout un savoir scientifique et technique des
ingénieurs français du CEA et de l’IN2P3. Ces acteurs, dirigés de main de maître par
Marc Lefort, pionnier des études avec les ions lourds, et Marcel Gouttefangeas, ont su
insuffler au laboratoire lors de sa phase de réalisation une dynamique de fiabilité,
d’évolution et de compétence technique. Après la construction qui fut une réussite
saluée par les physiciens du mode entier, le GANIL garde sa capacité à innover. Il suit
ainsi les évolutions des thèmes de recherche, et devient très rapidement un des centres
mondiaux d’excellence en physique nucléaire, tout particulièrement dans le domaine
des noyaux exotiques.
Afin de satisfaire aux exigences des chercheurs et de la norme GANIL, différentes
opérations visant à améliorer l’énergie et l’intensité du faisceau sont initiées. Les
dispositifs expérimentaux suivent également cette évolution, les différentes
transformations de LISE en étant la preuve évidente. Après la réussite de ces opérations,
le GANIL se place en 1990 parmi les quelques accélérateurs de physique nucléaire aux
côtés du GSI de Darmstadt, de Riken au Japon et de MSU aux États-Unis. Sa réputation
est essentiellement issue de la qualité en énergie, en intensité, en fiabilité du faisceau, et
à toutes les équipes techniques qui possèdent alors un haut niveau de compétences et
beaucoup d’expérience. Le GANIL doit alors réfléchir à son avenir.
En raison de ses résultats et du thème de physique qui prend de l’importance, le
GANIL avec le projet GANIL PLUS décide de jouer la carte de l’accélération des
faisceaux secondaires. Ce projet de 120 millions de francs marque l’histoire du GANIL
des années 90. Il donne au laboratoire une nouvelle dimension  européenne grâce à la
reconnaissance comme grande installation européenne en 1993, mais aussi en raison des
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multiples collaborations qui se tissent avec différents laboratoires européens. Cette
coopération sera renforcée lors de la réalisation toute récente des dispositifs
expérimentaux dédiés à SPIRAL. En effet, le montage financier et technique de ces
projets comporte une part très importante de collaboration avec différents pays
d’Europe. Désormais, le projet SPIRAL fonctionne et la communauté internationale de
physique nucléaire attend avec impatience les premiers résultats. Mais le GANIL ne
s’arrête pas là. Il développe également son activité pluridisciplinaire par sa collaboration
étroite avec le CIRIL qui est un partenaire depuis toujours. Et l’utilisation des faisceaux
d’ions lourds en biologie se développe également autour du pôle d’interaction ion-
matière.
Le GANIL est aujourd’hui dans une nouvelle phase de prospective, avec les projets
SPIRAL II et EURISOL prévus en 2005 et 2010. Nous ne pouvons savoir aujourd’hui si
ces projets seront validés, mais il est clair que GANIL est toujours dans cette
dynamique de mobilisation des compétences et des énergies afin de faire évoluer le
laboratoire dans le sens des avancées de la physique nucléaire. L’histoire du GANIL
n’est pas finie, bien au contraire elle est en marche. Les prochaines grandes étapes sont
donc SPIRAL II, mais également la fin possible du GIE puisque théoriquement le
groupement n’était créé que jusqu’en 2006. Quelle structure va donc émerger à ce
moment ? Seul l’avenir nous le dira. Mais ce qui est vrai pour l’instant, c’est que cette
grande aventure humaine qu’est le GANIL continue de marquer les esprits et à susciter
des vocations. C’est, à notre sens, le but ultime de la recherche fondamentale. Le contrat
initial est donc rempli. Le GANIL est une grande réussite, et la France possède ainsi un
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Glossaire
Alpha : les particules composant le rayonnement alpha sont des noyaux d’hélium 4,
fortement ionisants mais très peu pénétrants. Une simple feuille de papier est suffisante
pour arrêter leur propagation (symbole ).
Atome : constituant de base de la matière. Il est composé d’un noyau (neutrons +
protons) autour duquel gravitent des électrons.
Bêta :  les particules composant le rayonnement bêta sont des électrons de charge
négative ou positive. Un écran de quelques mètres d’air ou une simple feuille
d’aluminium suffisent à les arrêter (symbole ).
Buncher ou (re)groupeur : le rôle d’un groupeur est de transformer le faisceau continu
provenant d’une source d’ions en une suite de paquets d’ions aptes à être injectés, puis
accélérés dans un accélérateur cyclique. On augmente ainsi l’intensité moyenne du
faisceau accéléré.
CSS : abréviation donnée au cyclotron à secteurs séparés.
Décroissance radioactive ou désactivation : diminution d’activité nucléaire d’une
substance radioactive par désintégrations spontanées.
Dee : c’est la désignation anglaise de la quatrième lettre de l’alphabet, qui sous sa forme
majuscule évoque le contour des électrodes de 180 degrés d’ouverture des premiers
cyclotrons. Un dé peut être considéré comme une ligne quart d’onde, de forme aplatie, à
l’intérieur de laquelle circule le faisceau. De part et d’autre de son extrémité, il est bordé
par des électrodes appelées dummy-dees, ou contre-dés. Les deux espaces séparant le dé
des contre-dés sont des zones de champ HF et constituent les espaces accélérateurs ou
gaps.
Fission nucléaire : éclatement d’un noyau lourd en deux parties, accompagné
d’émission de neutrons, de rayonnements et d’un important dégagement de chaleur.
Cette réaction est à la base de la production d’énergie nucléaire.
Fusion nucléaire : formation d’un noyau lourd à partir de deux noyaux légers,
accompagnée d’un fort dégagement de chaleur.
Gamma : rayonnement électromagnétique très pénétrant mais peu ionisant émis par la
désintégration d’éléments radioactifs. Des écrans de béton ou de plomb permettent de
s’en protéger (symbole ).
Gaz rares : gaz dépourvus d’affinité chimique et ne donnant aucun composé. Ce sont
l’argon, l’hélium, le krypton, le néon et le xénon.
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Ion : Atome ou groupe d’atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons.
Ion lourd : atome ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons, et correspondant aux
éléments chimiques situés au-delà de l’hélium.
Isotopes : éléments dont les atomes possèdent le même nombre d’électrons et de
protons, mais un nombre différent de neutrons.
Neutron : particule fondamentale électriquement neutre qui entre, avec les protons,
dans la composition du noyau de l’atome.
Noyaux exotiques : noyaux qui, par rapport aux noyaux stables, sont caractérisés par
leur inexistence sur terre et par un fort déséquilibre entre leurs nombres de protons et de
neutrons. Ces noyaux, formés au cœur même des étoiles, se désintègrent en d’autres
noyaux plus stables par différents processus expliqués plus haut.
Période radioactive : temps nécessaire pour que la quantité d’atomes d’un élément
radioactif se soit désintégrée de moitié. La période varie avec les caractéristiques de
chaque radioélément : 110 minutes pour l’argon 41, 8 jours pour l’iode 131, 4,5
milliards d’années pour l’uranium 238.
Proton : particule élémentaire chargée positivement et constituant avec les neutrons, le
noyau de l’atome.
Radiation : mot synonyme de rayonnement qui désigne une transmission d’énergie
sous forme lumineuse, électromagnétique ou corpusculaire. Lorsque la radiation
implique la présence de rayonnements ionisants, elle prend le nom d’irradiation.
Radioactivité : émission spontanée de particules alpha, bêta ou d’un rayonnement
gamma. On désigne plus généralement sous cette appellation l’émission de
rayonnements accompagnant la fission ou la désintégration d’un élément instable.
Radioélément : toute substance chimique radioactive. Seul un petit nombre de
radioéléments existent naturellement sur terre : il s’agit de quelques éléments lourds
(thorium, uranium, radium) et de quelques légers (carbone 14).
Rang d’harmonique : rapport de la fréquence HF à la fréquence de rotation des
particules.
Réaction en chaîne : suite de fissions nucléaires au cours desquelles les neutrons
libérés provoquent de nouvelles fissions, à leur tour génératrices de neutrons expulsés
vers des noyaux cibles et ainsi de suite.
Stripping ou épluchage : si des atomes partiellement ionisés, ayant acquis une énergie
suffisante, traversent une feuille mince, généralement du carbone, ils perdront de
nouveau des électrons, et verront donc leur état d’ionisation augmenter.
Transuraniens : éléments chimiques plus lourds que l’uranium, de numéro atomique
92, comme le neptunium, le plutonium, l’américium et le curium.
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Ä Deux ouvrages et quelques liens Internet en guise de conclusion :
♦ SFEZ (Lucien), Critique de la décision, Paris, Colin, 1973, 367 p.
♦ SABOURET (Jean-François) et CARO (Paul), Chercher : jours après jours, les aventuriers
du savoir, Paris, Autrement, 2000, 214 p.
♦ La base de données officielle de la Bibliothèque Nationale de France : www.bnf.fr/web-
bnf/catalog/opale.htm (tous les ouvrages enregistrés à la BNF depuis 1960)
♦ La base de données de l’Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS
(INIST) : www.larecherche.fr/cher/inist.html (près de 7 millions d’articles disponibles en
ligne)
♦ La base de donnée ELECTRE : www.electre.com ( 550 000 ouvrages référencés)
♦ Le site officiel du CNRS : www.cnrs.fr
♦ Le site officiel du CEA : www.cea.fr
♦ Le site officiel de l’IN2P3 : www.in2p3.fr
♦ Le site officiel du GANIL : www.ganil.fr
♦ Le site du Comité pour l’histoire du CNRS : www.cnrs.fr/ComiHistoCNRS/index.html
♦ Le site  du centre Alexandre Koyré, histoire des sciences et des techniques (division histoire
de l’école des hautes études en sciences sociales (EHESS), dirigée par Dominique Pestre) :
www.ehess.fr/centres/koyre/Centre_A_KOYRE.html
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SOURCES et ARCHIVES
Ä ARCHIVES : LES PRINCIPAUX FONDS UTILISES :
La documentation du GANIL est en l’occurrence une source de qualité. En effet, des origines du
projet à aujourd’hui, de nombreux textes et rapports ont été conservés. C’est une véritable chance
de posséder pour ce laboratoire des archives aussi complètes. Les pièces les plus intéressantes des
archives du laboratoire sont les suivantes :
I / LA PHASE DE CONCEPTION ET DE REALISATION DU PROJET :
♦ Le rapport du groupe de travail pour l’accélérateur national à ions lourds ou « premier Livre
Bleu », en référence à la couleur de la couverture: il s’agit du document qui regroupe les
recommandations du groupe de travail formé en décembre 1972, et qui était chargé
d’examiner les étapes techniques et financières nécessaires à la réalisation d’un accélérateur
d’ions lourds.
♦ Le « deuxième Livre Bleu » : ce rapport datant d’avril 1975 présente les différents choix
technologiques retenus pour la réalisation de l’ensemble accélérateur.
♦ Les procès-verbaux des Comités scientifiques GANIL et du Comité de Direction : ces
différents documents sont très précieux car ils permettent de suivre l’évolution scientifique,
technique et administrative du GANIL pendant sa construction.
♦ Les comptes rendus des « Journées GANIL » : se déroulant en juin 1976, novembre 1977 et
novembre 1979, ces rapports font le point sur l’avancement des travaux (génie civil et
ensemble accélérateur) et sur le choix des dispositifs expérimentaux.
♦ Le bulletin d’informations GANIL : 12 numéros qui apportent de nombreuses informations
sur l’origine du projet et sur l’évolution des travaux. Le bulletin s’arrête sous cette forme en
janvier 1983 avec la première expérience et après la nomination d’un nouveau directeur,
Claude Détraz, à la place de Marc Lefort.
Ces différents documents sont essentiels à la compréhension de l’évolution du projet GANIL et
de la phase de construction. Le laboratoire rentre ensuite dans une deuxième phase : la période de
production et d’utilisation.
II / UTILISATION DU FAISCEAU ET REALISATION DES EXPERIENCES :
La documentation devient alors extrêmement abondante. On peut malgré tout dégager certains
documents à la valeur historique indéniable, qui concernent les 19 années de fonctionnement du
GANIL :
♦ Les rapports du Conseil scientifique : conservés depuis l’origine du conseil, ils nous
renseignent sur les thèmes de recherches développés au sein de la communauté scientifique.
C’est un excellent support pour discerner l’évolution des thèmes de physique nucléaire.
♦ Les rapports du Comité d’expériences : ce comité a pour mission d’accepter ou de refuser
les propositions d’expériences et d’accorder aux physiciens un temps de faisceau.
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♦ Les rapports du Comité des utilisateurs du GANIL : ce conseil propose des évolutions sur
les dispositifs expérimentaux afin d’améliorer la qualité des expériences réalisées au
GANIL.
♦ Le Comité de direction : les procès-verbaux permettent de suivre l’évolution du GANIL au
sein de ses structures de tutelle, le CEA et l’IN2P3.
♦ Les comptes-rendus des réunions des délégués du personnel et la commission paritaire
locale d’avancement : le personnel réfléchit localement grâce à ces instances aux
améliorations possibles des conditions de travail et des statuts CEA ou CNRS.
♦ Le rapport annuel de la Division accélérateur : il consigne toutes les informations
concernant les accélérateurs : temps de fonctionnement, nombre d’expériences, problèmes
majeurs rencontrés, évolutions technologiques.
♦ Les rapports concernant les dispositifs de détection : ils sont très nombreux et concernent la
vie des dispositifs de leur élaboration à leurs différentes évolutions et parfois leur
démontage final. C’est une source essentielle en ce qui concerne les caractéristiques
techniques et le fonctionnement des détecteurs.
♦ GANIL infos : ce petit bulletin interne destiné au personnel fourmille d’informations sur la
vie sociale et scientifique du laboratoire. Il s’est étoffé en 25 ans et, par chance, il est
conservé en totalité depuis son origine en 1983. Il a remplacé le bulletin d’informations.
♦ Les Nouvelles du GANIL : Ce bulletin à caractère scientifique destiné à informer la
communauté des chercheurs en physique nucléaire regroupe depuis juin 1983 les
découvertes scientifiques du laboratoire. C’est une compilation inestimable.
♦ Le rapport d’activité annuel du GIE GANIL : document à caractère administratif, il fait le
point annuellement sur le fonctionnement financier du GANIL assuré par le Groupement
d’Intérêt Economique (GIE), organe juridique du laboratoire. Ce document est extrêmement
important puisqu’il nous renseigne sur les dépenses d’équipements et de fonctionnement au
quotidien du GANIL.
♦ Les compilations d’articles de journaux : un effort tout particulier a été réalisé par les
différents services de documentation du CEA, du CNRS et du GANIL afin d’élaborer  une
base de données regroupant tous les articles de journaux parus dans la presse française et
internationale concernant le GANIL et ses travaux. C’est un instrument remarquable pour
étudier l’impact du GANIL localement, au niveau national et international.
III / LES ARCHIVES DES ORGANISMES DE TUTELLE DU GANIL : CEA ET CNRS :
Il est tout à fait indispensable de consulter la documentation propre à l’IN2P3, au CNRS, à la
DSM et au CEA afin de se faire une idée claire et précise de la place du laboratoire GANIL au sein
de la recherche française et internationale. Les documents à consulter à la Documentation du
GANIL sont les suivants :
♦ Les rapports d’activité annuelle financiers et scientifiques de l’IN2P3 et du CNRS : ces
rapports sont capitaux afin de mettre en perspective les fonds alloués au GANIL par rapport
aux autres laboratoires.
♦ Les rapports d’activité annuelle financiers et scientifiques de l’IRF, puis de la DSM et du
CEA : même remarque que pour le CNRS, ces rapports donnent une vision du GANIL dans
la sphère CEA.
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♦ Les différents journaux d’informations du CEA et du CNRS destinés soit à la presse soit au
personnel : il faut signaler ici une particularité du GANIL : le GIE gère le fonctionnement et
l’entretien de la machine, mais pas le personnel qui est détaché du CEA et du CNRS. Il est
donc important de consulter ces différents bulletins afin d’appréhender les disparités de
statuts et les différents objectifs scientifiques des deux organismes d’Etat.
IV / LES SOURCES ORALES :
On ne peut s’intéresser à la vie d’un laboratoire sans discuter avec les différents témoins qui ont
participé à sa construction et à son évolution. Je citerai ici les différents entretiens que j’ai eu
l’occasion de mener :
♦ M. Rémy Anne, physicien expérimentateur ; M. Dominique Van den Bosch, ingénieur
CEA ; M. Laurent Beauvais, secrétaire général du GIE ; M. Jacques Cacciti, ingénieur
CEA responsable de salle ; M. Joël Galin, physicien ; M. François De Oliveira Santos,
physicien ; M. Jean-Marc Casandjian, physicien ; M. Eric Baron, ingénieur, responsable de
la division accélérateur ; M. Pietr Van Isacker, physicien théoricien.  L’objectif de conserver
une parité CEA-CNRS dans le nombre des entretiens a été atteint. Il est en effet nécessaire
pour rester objectif  de contrebalancer les opinions des membres des deux organismes.
V / ARCHIVES DU CNRS ET ARCHIVES DU CEA :
Signalons tout d’abord que les documents de l’IN2P3 et du CEA concernant le GANIL sont
relativement les mêmes que ceux présents dans les archives du laboratoire. Les seuls fonds qui nous
ont permis de compléter les manques, tout particulièrement sur la période 1974-1977 sont les
archives du CNRS à Gif-sur-Yvette et les dépôts d’archives du CNRS à Fontainebleau :
♦ Archives de Gif-sur-Yvette : G 950055, dossiers de construction GANIL, art. 1-3, G
970029, comptes financiers, art. 1-5, G 950040, transcriptions écrites des entretiens avec
Jean Yoccoz et Jean Teillac
♦ Archives de Fontainebleau : F 820767, Comités de projet, art. 8, Comités de direction, art. 9,
Grands accélérateurs de l’IN2P3, art. 15, F 780518, dépenses et budgets 1959-1972
Ces différents articles nous ont permis de retrouver les procès verbaux des Comités de projet qui
nous donnent de nombreuses explication sur le contexte scientifique de création du GANIL, et qui
avaient malheureusement disparu du GANIL. C’est donc l’état global que nous pouvions faire des
différentes sources qui nous ont permis de rédiger notre mémoire de maîtrise.
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